
 

Nejdůležitější dopravní omezení v r. 2015  
 
       Přehled investorů a jejich zkratky používané v tabulce  
          TSK HMP – Technická správa komunikací hlavního města Prahy     

OSI MHMP – odbor strategických invetic Magistrátu hlavního města Prahy 
DP HMP, a. s. – Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  
PPD – Pražská Plynárenská Distribuce a.s. 
SŽDC – Správa dopravní a železničních cest s.o.  
PVS – Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
 

 
Číslo 

 
Komunikace 

 
MČ 

 
Investor 

 
Finanční 
náklady 

 
Plán 

 od – do 

 
Typ akce 

 
Rozsah omezení  

1.  Lanová drahá na Petřín 1 DP a.s. 10 mil  4 měsíce  Rekonstrukce mostu 
Nebozízek  

Mimo provoz  

2.  Štěpánská  1 PVS a.s. 29 mil 1.4. – 30.10 Rekonstrukce vodovodu  Částečná uzavírka po etapách  
3.  Keplerova  1 PVS a.s. 

TSK HMP 
10,8 mil 
18 mil  

1.6. – 30.9 Rekonstrukce vodovodu a  
Následně komunikace  

Směr z centra po objízdné trase 

4.  Wilsonova  1 PVS a.s.  8 mil 15.4. – 15.9. Rekonstrukce kanalizace  Zábor jednoho jízdního pruhu u 
garáží Slovan  

5.  Mánesův most + nám. 
Jana Palacha  

1 DP a.s. 10 mil  1.9. – 10.9. Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Úplná uzavírka  

6.  Nuselský most  2 TSK HMP  5 mil  15.5. – 15.9. Oprava mostu  Jeden jízdní pruh v každém směru 
uzavřen. 2 + 2 jízdní pruhy pro 
každý směr jízdy zachovány   

7.  Na Slupi  2 PVS a.s. 9,8 mil  1.7. – 31.8. Rekonstrukce vodou   
8.  Bělehradská  2 TSK + PVS 

a.s. DP a.s. 
13 mil PVS 
110 mil DP 
30 mil TSK 

1.5. – 30.11 PVS – voda, DP – 
rekonstrukce tramvajové 
tratě, TSK – rekonstrukce 
komunikací  

Úplná uzavírka komunikace 
v celém úseku Jugoslávská – 
Otakarova   

9.  Karlovo náměstí  2 PVS a.s.  21 mil  1.7. – 31.11 Rekonstrukce vodovodu  Zábor jednoho jízdního pruhu ze 
dvou  

10.  Vinohradská  2 PVS a.s. 95 mil  1.5. – 31.12.  Rekonstrukce kanalizace  Zábor jednoho jízdního pruhu – 
jízda po kolejích 



11.  Otakarova  3 DP a.s. 19 24.4. – 4.5. Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Jeden jízdní pruh v místě prací 
omezen - jeden jízdní pruh pro 
každý směr jízdy bude zachován 

12.  Seifertova  3 DP a.s. 15 mil  15.8. – 31.11. Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Jeden jízdní pruh v místě prací 
omezen   

13.  Prokopova  3 TSK  
PVS a.s. 

27 mil 
8 mil  

1.6. – 31.8.  TSK – rekonstrukce 
komunikací, PVS – 
rekonstrukce kanalizace  

Směr do centra po objízdné trase, 
směr z centra částečné omezení  

14.  Spořilovská  4 TSK HMP 2 mil  1.4. – 30.5. – 
pouze 
víkendy 

Instalace mobilních 
protihlukových opatření  

Jeden jízd pruh ze dvou bude 
zabrán pro realizaci výstavby  

15.  5. května  4 TSK MHP 50 mil  1.7. – 30.9. Instalace mobilních 
protihlukových opatření 

Jeden jízdní pruh ze tří bude 
zabrán pro realizaci výstavby 

16.  Československého exilu  4 TSK HMP  15 mil  1.7. – 30.9. Souvislá údržba komunikace  Převedení dopravy do protisměru – 
1 + 1 zachován   

17.  Mariánská  4 TSK HMP  32 mil  1.5. – 15.10. Souvislá údržba komunikace  Převedení dopravy do protisměru – 
1 + 1 zachován  

18.  Vltavská  5 PVS a.s. 1,5 mil  15.7. – 15.8. Oprava vodovodu  Zábor jednoho jízdního pruhu ze tří  
19.  Lidická  5 PVS a.s. 14,3 mil  1.9 – 30.9.  Rekonstrukce vodovou  Zábor jízdního pruhu – jízda po 

kolejích  
20.  Radlická  5 TSK HMP 70 mil  1.1. – 31.10. Rozšíření komunikace  Jeden jízdní pruh pro každý směr 

jízdy bude zachován  
21.  Nádražní + Na Zlíchově  5 DP a.s.  50 mil  1.6. – 1.9. Rekonstrukce tramvajové 

tratě 
Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován  

22.  Jeremiášova  5 TSK HMP 9 mil  1.7. – 31.8. Souvislá údržba komunikace  Provoz převeden do protisměru - 1 
+ 1 zachován 

23.  Plzeňská  5 DP a.s. Dotace EU 06/15 – 10/15 Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován 

24.  Patočkova  6 DP a.s.  46 mil  31.10. – 
19.12. 

Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován 

25.  Evropská  6 DP a.s. Dotace EU 06/15 – 10/15 Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován 

26.  Střešovická  6 DP a.s.  Dotace EU 06/15 – 10/15 Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován 



27.  Bubenská  7 TSK HMP 20 mil  1.7. – 31.8. Rekonstrukce komunikace – 
odstranění hlukové zátěže 

V úseku ulic Na Šachtě – U 
Výstaviště – částečná uzavírka – 
jeden směr po objízdné trase  

28.  Nábř. kpt. Jaroše  7 MHMP  1.5. – 30.9. Oprava opěrné zdi 
Letenských sadů 

Zabrán bude jeden jízdní pruh ze 
dvou 

29.  Plynární  7 DP a.s. 44 mil  21.2 – 15.4. Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Úplná uzavírka – objížďka vedena 
ulici Argentinská a Jankovcova  

30.  Komunardů  7 TSK HMP  44 mil  1.3. – 31.8. Rekonstrukce komunikace   Částečné uzavírky komunikace po 
etapách 

31.  V Holešovičkách  8 PVS a.s. 
TSK HMP 

100 mil 
10 mil 

1.1. – 4.4. 
14.3. – 31.3 

PVS - Oprava kanalizace  
Souvislá údržba komunikace  

Zábor odstavného (parkovacího) 
pruhu  
 

32.  Prosecká  8 PVS a.s. 
TSK HMP 

100 mil 
12 mil  

1.1. – 20.4. 
21.4. – 31.7. 

PVS - oprava kanalizace, 
TSK – rekonstrukce 
komunikace  

Směr z centra po objízdné trase, 
při rekonstrukci komunikace úplná 
uzavírka  

33.  Zenklova  8 PVS a.s. 113,5 mil 3.7. – 31.12. Rekonstrukce vody a 
kanalizace  

Uzavírka jízdních pruhů – provoz 
veden po kolejích  

34.  Pod Plynojemem  8 PVS a.s.  13 mil  15.4. – 31.8. Rekonstrukce vodovodu  Částečné omezení v místech prací, 
víkendové uzavírky ve směru do 
centra  

35.  Klapkova  8 DP a.s. 11 mil  15.4 – 24.4. Oprava tramvajové tratě  Uzavírka jízdních pruhů – provoz 
veden po kolejích 

36.  Mladých Běchovic 9 SŽDC  35 mil  13.3. – 18.6. Výstavba podchodu pro 
chodce 

Kyvadlový provoz v místě podjezdu 
pro tratí ČD 

37.  Východní spojka  9 ŘSD 300 mil 1.4. – 
30.4.2016 

Rekonstrukce komunikace  Částečné omezení místě prací – 
dva jízdní pruhy pro každý směr 
jízdy budou vždy zachovány 

38.  Vršovická  10 DP a.s. Dotace EU 06/15 – 10/15 Rekonstrukce tramvajové 
tratě 

Částečné omezení místě prací – 
jeden jízdní pruh pro každý směr 
jízdy bude vždy zachován 

39.  Na Padesátém 10 PT a.s. 
TSK HMP 

20 mil  
12 mil 

27.3. – 31.8. Oprava horkovodu  
Souvislá údržba komunikace 

Jeden jízdní pruh ze dvou omezen  
Provoz převeden do protisměru  

40.  Pod Táborem  10 PVS a.s. 10,5 mil 1.5. – 30.9. Oprava vodovodu  V useku ulic Českobrodská – U 
Tvrze kyvadlový provoz po 125 m 
úsecích  

41.  Vršovická  10 PVS a.s. 
TSK HMP 
DP a.s. 

21 mil  
? 
? 

06/15 – 09/15 PVS - rekonstrukce vody a 
kanalizace, TSK – 
rekonstrukce komunikace, 
DP – rekonstrukce 
tramvajové tratě   

Omezení v místech prací, částečné 
uzavírky a jízda po objízdných 
trasách  



42.  Kodaňská  10 TSK HMP 30 mil  1.3. – 30.6. Rekonstrukce komunikace – 
odstranění hlukové zátěže  

Úplná uzavírka v úseku ulic 
28.pluku – Kavkazská  

43.  Vinohradská  10  TSK HMP  11 mil  1.6. – 31.8. Souvislá údržba komunikace  Úplná uzavírka ve směru do centra  
44.  Průmyslová  10 SŽDC 500 mil  15. – 19.3. 

25. – 28.5. 
Rekonstrukce železničního 
mostu 

Úplná uzavírka komunikace 
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