INFORMACE O VÝVOJI PROJEKTU

„CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV NA CÍSAŘSK0M OSTROVÉ“

1. Historie a výchozí situace projektu

První ústřední čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. 

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech.  

Koncepce výstavby nové čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu se studijně sleduje od roku 1970.

V závěru roku  2004 byl Usnesením Rady  hl.m. Prahy  č. 1904 ze dne 16. 11. 2004 schválen návrh změny Z 0652 /00 ÚPn SÚ HMP, který stanovuje, že výhledová kapacita mechanicko - biologického čištění ÚČOV pro hl. m. Prahu zůstane v hl. m. Praze ve stávajícím areálu ÚČOV na Císařském ostrově.

Z výsledků projednání všech dosud zpracovaných variant, s ohledem na požadavek minimalizace investičních nákladů a doby výstavby bylo rozhodnuto zpracovat variantu včetně rozšíření mimo území současné ÚČOV, a to do prostoru bývalé zahrádkářské kolonie. Toto území je převážně na pozemcích hl. města Prahy a v současné době je volné.  Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívá v rozdělení průtoků na dvě samostatné části, starou a novou část v poměru 50% / 50%.  Nová část, tj. Etapa 0001-nová vodní linka bude umístěna částečně do východního okraje stávajícího areálu ÚČOV, částečně dále na východ do prostoru mimo areál ÚČOV v jeho těsném sousedství a prostoru bývalých zahrádek.  

Touto koncepcí je tedy jednoznačně vymezeno umístění projektu, který zabírá plochu dřívější zahrádkářské kolonie cca 10,2 ha. 

Navržené umístění je optimální z hlediska využití dnešních kmenových kanalizačních stok, odpadá nutnost stavby technicky a ekonomicky náročných přivaděčů. Je vyřešeno i napojení na další inženýrské sítě a dopravní trasy hlavního města Prahy.   

Nevýhodou jsou omezené prostorové možnosti pro další extenzivní rozvoj ÚČOV. 

Navržené řešení spočívá ve vybudování samostatné nové mechanicko - biologické linky čištění s chemickým srážením, která umožní dosáhnout emisních limitů dle NV ČR 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. a směrnice Rady EU 91/ 271/ EHS pro "citlivé oblasti". 

Celková koncepce a stavebně architektonické uspořádání stavebních objektů a technologických celků je řešena s ohledem na podmínky lokality, minimalizaci vlivu na životní prostředí a podmínky územního plánu města.

Zohledněna je rovněž částečná ochrana proti povodňovým stavům na úrovni roku 2002 v souladu s vyhláškou MHMP č.26/1999  a právními předpisy č. 7/2003 a č.  -  23/2004. 

Pro zpracování kalů se využívá stávající kalové hospodářství, které kapacitně postačí do roku 2015, kdy se předpokládá uvedení do provozu nového kalového hospodářství mimo areál Císařského ostrova, případně jeho intenzifikace.

Příprava stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“ byla fakticky zahájena v roce 2004, kdy byl záměr projektu předložen mezirezortní komisi k posouzení možnosti financování z prostředků Fondu soudržnosti. V roce 2005 byl tento záměr zpracován do formy žádosti o financování z prostředků Fondu soudržnosti, která byla na národní úrovni schválena Meziresortním řídicím výborem s požadavkem doplnit stanovisko EIA a územní rozhodnutí. V říjnu 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA s podmínkami a v listopadu 2005 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo změnu územního plánu, umožňující realizaci stavby v prostoru Císařského ostrova. 

Ve stejné době byla zpracována dokumentace pro územní řízení a podána žádost o územní rozhodnutí. V důsledku řady odvolání z věcných i formálních důvodů byla dokumentace postupně upravována, zejména v souvislosti s potřebou zlepšit její začlenění do okolní krajiny. Očekávané příznivější možnosti čerpání prostředků Fondu soudržnosti pro finanční období 2007-2013 i změny národní legislativy v oblasti přípravy staveb vedly k oddělení procesu přípravy nové vodní linky, přestavby stávající čistírny a úpravy stokového systému. 16. prosince 2008 byla investorem (OMI MHMP) podána žádost o finanční podporu výstavby nové vodní linky - etapy 0001 a úpravy stokového systému (nátokových labyrintů - etap 0004 a 0005) ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí. 21. ledna 2009 byl pravomocně dokončen proces řízení o umístění předmětných etap stavby. 

Podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby - etapa 0001 byl předán Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) k vyjádření. Na základě jeho stanoviska a po zohlednění jeho připomínek bylo výběrové řízení vyhlášeno dne 14. září 2010, a to s podmínkou financování z Operačního programu ŽP (jeho nedosažení umožňuje hl. m. Praze zákonným způsobem zadávací řízení zrušit). S ohledem na nutnost zahájení stavby před uplynutím doby platnosti územního rozhodnutí řeší investor (OMI MHMP) zrychlené zahájení stavby pomocí výběrového řízení na dodavatele etapy 0004, 0005 a částečně 0001 jako souhrnné etapy 0007. Etapy 0004 a 0005 (nátokové labyrinty) mají platné stavební povolení. Vyjmuté objekty etapy 0001 (hlavní čerpací stanice) budou mít stavební povolení v řádu několika málo týdnů.

2. Administrativní a procedurální povinnosti

Orgány přijímající rozhodnutí ohledně projektu
Vlastní žádost o dotaci z Fondu soudržnosti je schvalována ve 2 úrovních: národní a EU.

Schvalování na národní úrovni se řídí pravidly, která jsou dána směrnicí MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí o podporu z OPŽP. Tato směrnice stanoví přesný postup schvalování žádosti na úrovních - Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí. 

Územní plánování
1. Změna územního plánu
V březnu 2006 byla změna územního plánu definitivně schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy (číslo 36/05 ze dne  30.3.2006) k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Touto koncepcí je tedy jednoznačně vymezeno umístění stavby. Zaujímá tedy prostor částečně ve východním okraji areálu ÚČOV, novou plochu těsně za východním okrajem ÚČOV (cca 10,2 ha) a pro stokové objekty Nátokového labyrintu plochy na levém břehu plavebního kanálu a na pravém břehu Vltavy.

2. Územní rozhodnutí  Etapa 0001 - Nová vodní linka

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na projekt Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – Etapa 0001 –Nová vodní linka byla podána v souladu s § 35 , zák. č.50/1976 Sb. a souvisejících předpisů na Úřad městské části Praha 7, Odbor  rozvoje a územního rozhodování dopisem č.j. 3820/239/2005 dne 28. 11. 2005. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno dopisem č.j.OUR-630/05/001311-ob.99/Lub dne 11. 12. 2008 a nabylo právní moci ke dni 29.1.2009.
3. Územní rozhodnutí  Etapa 0004 - Nátokový labyrint – levý břeh

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na projekt ÚČOV Praha Nátokový labyrint – levý břeh byla v souladu s § 35 , zák.č.50/1976 Sb. a souvisejících předpisů podána na Úřad městské části Praha 6, Odbor  rozvoje a územního rozhodování dopisem ze dne 4.7.2007 v zastoupení fy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci  ke dni  8.1.2008 dopisem č.j.MCP6 078287/2007,spis zn. SZ MCP6 046671/2007/OV/Kot.

Stavba má právoplatné stavební a vodohospodářské povolení č.j. MCP6 029041/2009 s nabytím právní moci dne 30.5.2009 .
4. Územní rozhodnutí  Etapa 0005 -  Nátokový labyrint – pravý břeh

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na projekt ÚČOV Praha Nátokový labyrint – pravý břeh byla v souladu s § 35 , zák.č.50/1976 Sb. a souvisejících předpisů podána na Úřad městské části Praha 7, Odbor  rozvoje a územního rozhodování v zastoupení fy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Dopisem č.j. OUR-435/07-ob.99 / Lub, bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci ke dni 17.3.2009. 

Stavba má právoplatné stavební a vodohospodářské povolení  č.j. MHMP 555151/2010/OOP-II/R-189/Fi s nabytím právní moci dne 21.8.2010.

Ostatní povolení
Vodoprávní povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím  Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 379882/2010/OOP-II/R-130/Fi ze dne 30.6.2010 do konce roku 2016.

Dokumentace EIA prošla zákonným procesem zjišťovaciho  řízení, zpracování   posudku,  veřejného projednání a ke dni 27.10.2005 bylo vydáno podle §10 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/ 2004 Sb. souhlasné stanovisko  Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. MHMP-147831/2005/OOP/VI/EIA/154-8/Žá.

Vyjádření MHMP OOP k prodloužení platnosti EIA č.j. S MHMP-389721/2007/OOP/VI ze  dne 17.10.2007. 
Stanovisko MŽP ve věci „Změna umístění přístaviště“ z hlediska zákona č. 100/2001 Sb, čj. 11206/ENV/07 ze dne 20.2.2007 o platnosti Souhlasného stanoviska EIA.

3. Otázka financování

Pro rozpočet hl. m. Prahy představuje výlučné financování stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ takovou zátěž, že využití dalších finančních zdrojů je prakticky podmínkou realizace. Proto bylo od počátku přípravy považováno za reálnou alternativu podílové financování z Fondu soudržnosti – Operační program Životní prostředí (OPŽP), úvěru EIB, státního rozpočtu a vlastních zdrojů hl. m. Prahy.

Hlavní překážkou pro využití OPŽP, účelově zřízeného mj. k podpoře realizace podmínek směrnice Rady EU č. 91/271/EHS, o čištění komunálních odpadních vod, je délka platnosti Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále Smlouva o podnájmu). V roce 2007 byly totiž mezi ČR a Evropskou komisí sjednány Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OPŽP v programovacím období 2007-2013, řešící problematiku provozních smluv projektů z oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Při jednání delegace ČR se zástupci EK v listopadu 2007 byl přijat závěr, že financování z fondů EU není možné u projektů, kde platnost kontraktů mezi vlastníkem a provozovatelem je delší než do konce roku 2022. Smlouva o podnájmu s platností do konce roku 2028 tak prakticky vyloučila hl. m. Prahu z možnosti získat finanční podporu z tohoto zdroje.

Pro překonání problémů se splněním podmínky limitované délky provozovatelské smlouvy byla navržena výstavba samostatné nové vodní linky (NVL) na „zelené louce“ odvádějící odpadní vody z povodí stok A, C a K. Tento samostatný provoz byl posouzen studii možností odděleného provozu staré a nové části ÚČOV Praha, se společným kalovým hospodářstvím v provizorním provozu do doby vybudování nového zpracování kalů. Byly tak analyzovány technické, právní a ekonomické aspekty možné etapizace stavby a provozu ve smyslu Podmínek přijatelnosti. Studie byla použita jako podklad pro jednání se zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) a Evropské komise (EK) o možnosti získat pro realizaci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ finanční podporu ze zdrojů OPŽP, které se uskutečnilo dne 2. prosince 2008 na MŽP. Na tomto jednání byla tato cesta označena za nereálnou a zástupci EK definovali jako klíčové zkrácení smlouvy s provozovatelem.

V návaznosti na usnesení vlády č. 451 ze dne 20. dubna 2009 o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod proběhlo dne 11. června 2009 jednání zástupců ministerstev životního prostředí a zemědělství s Evropskou komisí, při kterém byly vyjednány kompromisy, které za určitých pravidel splňují Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů. Nejvýznamnější z nich je zavedení tzv. konceptu vyjímání infrastruktury, kdy vyjmutá a zbylá infrastruktura musí být technicky oddělitelná dle stanovených pravidel. Dle vyjádření Státního fondu životního prostředí tento nový koncept umožní i financování ÚČOV Praha ze zdrojů OPŽP. 

Pro vládu ČR byla poté připravena meziresortní pracovní skupinou, ustavenou primátorem hl. m. Prahy, za účasti ministerstva zemědělství, MŽP a hl. m. Prahy informace, která v souvislosti s ÚČOV připouštěla tři možné varianty řešení a kterou dne 17. srpna 2009 vzala vláda ČR na vědomí.  Šlo o variantu:

A.
výstavba NVL jakožto nové, samostatné, oddělitelné čistírny odpadních vod, jejíž provoz bude stát zcela mimo stávající smluvní provozní vztahy mezi hlavním městem Prahou, PVS, a.s., a PVK, a.s.;

B.
vyjmutí současné Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově ze stávajících smluvních provozních vztahů mezi hlavním městem Prahou, PVS, a.s., a PVK, a.s., navazující vybudování NVL jako rozšíření a modernizace současné ÚČOV a následné výběrové řízení na provozovatele celé rozšířené ÚČOV;

C.
zkrácení doby trvání vodohospodářských provozovatelských smluv mezi hlavním 
městem Prahou, PVS, a.s., a PVK, a.s., tak, aby tyto vyhovovaly požadavkům Evropské 
komise. Provozovatel se k této variantě vždy stavěl odmítavě a z tohoto důvodu je její realizace v současné situaci nemožná – změny smluv jsou možné pouze na základě oboustranné dohody.
Důvody, pro které hlavní město Praha preferovalo tzv. variantu A, tedy variantu výstavby NVL coby samostatné čistírny odpadních vod, která by nebyla zahrnuta do rámce stávajících provozních vztahů mezi hlavním městem Prahou jakožto vlastníkem infrastruktury, společností PVS, a.s., jakožto správcem a společností PVK, a.s., jakožto provozovatelem, jsou následující. Varianta A: 

· představuje relativně nejmenší zásah do smluvních vztahů se současným provozovatelem vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy, společností PVK, a.s., tudíž je nejpravděpodobnější schůdná a brzká dohoda o obsahu a rozsahu příslušných dodatků ke stávajícím smluvním vztahům, což PVK, a.s., již několikrát předběžně – i písemně – potvrdila svým souhlasem s touto variantou;

· oproti variantě B významně snižuje riziko porušení regulatorních předpisů vztahujících se k oblasti veřejné podpory a veřejného zadávání (zejména s přihlédnutím k výkladu judikatury Evropského soudního dvora, především ve světle zákazu tzv. podstatných změn probíhajících smluv);

· stimuluje oproti variantě B (vyjmutí celé ÚČOV) k tvorbě podstatně méně komplikovaných vztahů mezi provozovateli (stávajícím provozovatelem a provozovatelem NVL), což s sebou opět přináší nezanedbatelnou úsporu času a představuje výhodu snazší dohody s PVK, a.s.;

· předpokládá vypsání samostatné soutěže na výběr provozovatele NVL jakožto samostatné čistírny odpadních vod, což lze považovat za plně v souladu s požadavky komunitárního práva vztahujícími se k oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory a veřejných zakázek;

· je předmětem intenzivních příprav a koordinace na úrovni hlavního města Prahy a jeho právních a technických expertů: zadávací dokumentace k výběru zhotovitele NVL je aktuálně již dokončena a výběrové řízení zahájeno.

Oblast vodohospodářské infrastruktury byla diskutována dne 25. listopadu 2009 na společném jednání primátorů čtyř největších měst ČR s předsedou vlády, ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí. Jednání skončilo závěrem, že je třeba hledat cestu, která by pomohla vyřešit problém čerpání dotací na vodárenskou infrastrukturu z evropských fondů, resp. možnosti, jak odstranit existující překážky. Stávající postoj MŽP odkazuje na předběžné vyjádření Evropské komise v této věci, které za přijatelnou variantu označuje variantu B.
V souvislosti s řešením spolufinancování výstavby nové vodní linky ÚČOV z prostředků OPŽP oslovil dne 21. prosince 2009 primátor hl. m. Prahy předsedu vlády ČR dopisem, a to právě s ohledem na fakt, že Ministerstvo životního prostředí zastává stanovisko nezbytnosti vynětí celé ÚČOV a jejího předání nově vysoutěženému provozovateli nejpozději k termínu roku 2013 (tj. varianta B). Primátor hl. m. Prahy proto ve svém dopise požádal předsedu vlády ČR o osobní pozornost této záležitosti.

V návaznosti na vzájemnou korespondenci se dne 19. února 2010 uskutečnila schůzka primátora hl. m. Prahy s předsedou vlády ČR za účasti ministra financí a ministra dopravy, během které byl projekt NVL ÚČOV Praha jedním ze dvou klíčových bodů programu jednání. Posléze se dne 3. března 2010 uskutečnilo jednání primátora hl. m. Prahy s náměstkyní ministra životního prostředí, díky němuž došlo k dohodě na záměru společné cesty zástupců hl. m. Prahy a ministerstva životního prostředí do Bruselu dne 16. března 2010.

Na společném jednání delegace hl. m. Prahy, vedené radním hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, a delegace MŽP, vedené ministrem životního prostředí, se zástupci bruselského DG REGIO (p. M. Pasca-Raymondem aj.) byl deklarován společný zájem hl. m. Prahy a MŽP na vyčerpání dotačních prostředků z Fondu soudržnosti - OPŽP přednostně na výstavbu NVL v rámci „Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“. Zástupci hl. m. Prahy přislíbili, že budou usilovat současně i o naplnění varianty B, tzn. vyjmutí stávající  ÚČOV z provozní smlouvy.

S provozovatelem (PVK, a.s.) je v současnosti prakticky dohodnuta možnost vynětí nově budované vodní linky a labyrintů (varianta A), pro kterou je žádána finanční podpora, formou dodatku ke stávající provozovatelské smlouvě, který je již připraven k podpisu. Podmínky, za kterých by bylo možno vyjmout i stávající ÚČOV (tzn. stávající vodní linku a stávající kalové hospodářství) z provozní smlouvy (varianta B), jsou na žádost hl. m. Prahy z února 2010 projednávány ve vedení společnosti PVK, a.s. Jednání za hl. m. Prahu vedl primátor hl. m. Prahy a radní hl. m. Prahy pro životní prostředí, resp. právní zástupci hl. m. Prahy. Mateřská společnost PVK, a.s., spol. Veolia Voda ČR, ve svém dopise ze dne 14. června 2010 potvrdila připravenost k dosažení konečné dohody umožňující čerpání dotací z OPŽP. Zpracovávána je textace příslušného dodatku k provozovatelské smlouvě.

Po celou dobu pokračovali jednání hl. m. Prahy se zástupci Státního fondu životního prostředí a experty JASPERS a byly vypořádávány připomínky k podané žádosti o dotaci z OPŽP. 

(viz: Postup a průběh jednání s JASPERS a zpracování Žádosti OPŽP k 1.4.2011)
4. Časový vývoj přípravy 

8.11. 2005 -Vyskladnění DÚR, ÚČOV a Nová vodní linka 

29.11.2005 -Úprava dokumentace k podání žádosti jen  - Nová vodní linka 

11.10.2005 Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha7, stavby umisťované ve stávajícím areálu a jejich úpravy nevyžadují územní řízení

06/2005 -Źádost o podporu z fondů EU podle studie proveditelnosti

10/2005 -Převod práv a povinností ohledně Celkové přestavby z PVS na OMI

03/2006 -Aktualizace žádosti o podporu z fondů EU, Podání -  Žádosti o vydání ÚR 

17.1. 06 - Oznámení  zahájení územního řízení ve věci rozhodnutí o umístění stavby viselo na úřední desce17.1-31.1. 06)

17.3.06 – Oznámení o prodloužení lhůty (do 31.7.) k vydání rozhodnutí Ústřední čistička odpadních vod na Císařském ostrově (vyvěšeno na úřední desce 17.3.-5.4.06) ORZUR ÚMČ Praha 7 si vyžádal doklad o  souladu s územním plánem, bylo doplněno 1.5.2006

4.4.06- Oznámení  zahájení územního řízení napájecí kabelový rozvod 22kV pro přestavbu ÚČOV… (vyvěšeno na úřední desce 4.4.-20.4. 06)

Dne 5.6.2006 vydáno ÚMČ Praha 7, Odb. rozvoje  a územního rozhodování, rozhodnutí č.j.: OUR-630/05/001311-ob99/Šk:o umístění stavby,o využití území

o ochranném hlukovém pásmu 9.6.06 – Rozhodnutí o umístění stavby 

Výše uvedené rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce v termínu 9.6.2006 – 27.6.2006

Z důvodu formálního opomenutí ze strany ÚMČ Praha 7 opětovně vyvěšeno na úřední desku v zákonné lhůtě 14.7.2006 – 29.7.2006

Odvolací lhůta pro podání námitek účastníků řízení ukončena dne 14.8.2006. V průběhu této lhůty byla podána odvolání následujících subjektů:

OS Troja dětem, Trojská 191, Praha 7, zast. JUDr. Petrem Kužvartem, Ve Svahu 1, Praha 4  ze dne 11.7.2006

OS Troja dětem, Trojská 191, Praha 7, zast. JUDr. Petrem Kužvartem, Ve Svahu 1, Praha 4 ze dne 15.8.2006

OS Podhoří, V Podhoří 5, Praha 7 ze dne 14.7.2006

OS Tři duby, zast. Mgr. Ing. Markem Švehlíkem, advokátem i.s. AK Rodl a Partner, v.o.s., Platnéřská 2, Praha 1 ze dne 21.6.2006

OS Tři duby, Raisova 2, Praha 6 ze dne 21.8.2006

Nadace Quido Schwanka, Město v zeleni, Trojská 191, Praha 7 ze dne 14.7.2006

MČ Praha – Troja, Trojská 96, Praha 7 ze dne 29.6.2006

Žádostí č.j.: OÚR-449/06-ob.Šk ze dne 25.8.2006, vyzval OÚR ÚMČ Praha 7 účastníky řízení k vyjádření k podaným odvoláním, s termínem uplatnění stanovisek do 7.9.2006.

Dopisem ze dne 4.9.2006 předal Hydroprojekt pracovní podklad stanoviska k odvoláním výše uvedených subjektů na  MHMP-OMI, bylo provedeno společné projednání a úprava dokumentu za účasti MHMP-OMI, Hydroprojektu a advokátní kanceláře Jansta Kostka a spol.

Dopisem č.j MHMP/5771/2006 ze dne 7.9.2006 byla finální verze Vyjádření MHMP-OMI  osobně předána na MÚ Prahy 7 -OÚR

Po zpracování obdržených stanovisek jednotlivých účastníků řízení a zkompletování spisu, byl tento postoupen OÚR ÚMČ Praha 7 dne 15.9.2006 k rozhodnutí o podaných odvoláních nadřízenému orgánu, tj. Odbor výstavby MHMP, kde je tento spis veden pod č.j.: S-MHMP 342982/2006/OST, pověřené osoby - Ing. Kyllarová, JUDr. Nováková, Mgr. Franková.

potom probíhalo prověřování pracovníků odvolacího orgánu z hlediska  podjatosti/nepodjatosti

12/2006 Prezentace v Senátu ČR

21.12. 2006 Ministerstvo kultury ČR zahájilo přezkumné řízení ve věci pravomocného rozhodnutí odboru kultury z důvodu pochybení 

Od 03/2007  se schází Řídící komise pro přípravu celkové přestavby

3/2007 HDP doplnil a upravil dokumentaci k ÚR (ve smyslu připomínek z odvolání), podal dodatečné DÚR na inženýrské sítě (přeložka PRE, dešťová kanalizace, slaboproudé rozvody – nabylo právní  moci 12.11.2007)

16.3.2007  Stavební odbor MHMP ukončil doplnění podkladů pro rozhodnutí o odvolání

Ve 2 Q 2007 byly na základě jednání a závěrů řídící komise vypracovány:

Celková koncepce řešení centrální čistírenské kapacity 06/2007

Hydraulické posouzení (DHI) optimalizace řešení  06/2007

Koncepce kalového hospodářství 03/2007 a 10/2007

Pro OMI fma Ecofluid

Studie proveditelnosti na základě technologie USBF

3.5.2007 Stavební odbor  MHMP vyzval k doplnění DÚR o rozhodnutí  odboru kultury a památkové péče MHMP 

5.7. 2007 výzva OMI na HDP  k podání nabídky  na aktualizaci DÚR a IČ v souvislosti s podáním aktualizované žádosti – Dodatek 2 SOD č.0057/22000/05, 

dodatek podepsán 28.2.2008

1.11.2007 Rozhodnutí  stavebního odboru MHMP, kterým napadené rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí  

17.12.2007 Výzva Městské části Praha 7, stavební odbor k doplnění a rozhodnutí o přerušení řízení- doplnění Stanoviska odboru kultury a památkové péče

6.12. 2007 OMI MHMP specifikuje úpravy na DÚR – kromě jiného se bude žádost o UR týkat jen nové vodní linky. 

10.12. 2007 HDP předalo OMI MHMP aktualizovanou DÚR   

V IQ 2008 IDS a HDP zajišťovali doplnění dokumentace o posouzení DHI pro Q5,Q20, Q100, hlukovou studii a posudek z hlediska pachů, plné moci vlastníků pozemků atd. a projednání dokumentace se správci sítí a dotčenými organizacemi, dokumentace byla průběžně doplňována ve smyslu připomínek.
20.3.2008 bylo vydáno ÚR pro stavbu „ Nátokový labyrint Pravý břeh , řešení stok EF a ČS EF“.  11.4.2008 MČ Praha-Troja podala odvolání proti vydání tohoto rozhodnutí z důvodu výšky stavby čerpací stanice.

71 organizace předložila kladná stanoviska k dokumentaci pro územnímu řízení.

14.4. 2008 HDP předal IDS dokumentaci po připomínkách (dosud není vyjádření ČIŽP, OOP MHMP,Praha 7, Praha Troja, Ministerstvo kultury.

17.4. 2008 byla podána aktualizovaná dokumentace s dopracováním na základě veřejnoprávního projednání včetně dokladové části na ÚMČ Praha 7, odbor rozvoje a územního rozhodování pro doplnění původní žádosti o ÚR. 
18.4.2008 byla podána žádost o zahájení ÚŘ a vydání ÚR na MČ Praha 7. 

20.5.2008 OVUR P-7 vydalo oznámení o pokračování územního řízení pro ÚČOV- 2. etapa, areál nové vodní linky.

27.5.2008 OMI zasílá DUR a Studii USBF na expertní posouzení EIB do Luxemburku.

1.7.2008 proběhlo na OVUR ústní jednání. OD Prahy 7 zde předložil nesouhlas se stavbou. Výzvou ze dne 3.7.2008 bylo územní řízení přerušeno na 90 dní. Důvodem bylo doplnění DÚR – zákres pouze NVL, souhlas odboru dopravy se stavbou, doklad o jiném právu k pozemkům 1929/5, 1945/4. Pozemkový úřad vydal 7.1.2008 rozhodnutí o úpravě vlastnických vztahů - vydání pozemků v prostoru nové linky p.Balounové. 

10.9. 2008 vydává OD Prahy 7 souhlasné stanovisko ve vztahu k dopravní obsluze odvozu kalů z ÚČOV.

19.12.2008 byl na SFŽP předán projekt ÚČOV – Nová vodní linka včetně napojení.
15.4. 2009 SFŽP schválil akceptaci žádosti o podporu z OP ŽP. 

28.4.2009 Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 532 ze dne byla ustanovena pracovní skupina pro řešení možností financování vodohospodářské infrastruktury aglomerací hlavního města Prahy.

Na základě rozhodnutí Rady hl.m. byla zahájena  příprava zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele a správce stavby podle pravidel Yellow book FIDIC.

11.6.2009 Jednání zástupců MŽP, MZe a EK o kompromisech k Podmínkám přijatelnosti. Bylo dohodnuto vyjímání projektů z vodohospodářské infrastruktury se splněním technické oddělitelnosti. Podle tohoto konceptu SFŽP umožní financovat ÚČOV – novou vodní linku-z OPŽP.

21.7.2009 Řídící komise projekčního týmu byla seznámena s pěti variantami - urbanisticko architektonickými studiemi - na řešení povrchu ÚČOV a to nové i stávající vodní linky. 

17.8.2009 Vládou ČR bylo vzato na vědomí pojednání mezirezortní skupiny 3 variant pro řešení podmínek přijatelnosti pro žádost o podporu z OPŽP. Tj. 1.vyjmutí pouze nové vodní linky, 2. vyjmutí celé ÚČOV, 3. zkrácení smlouvy o pronájmu.

25.9.2009 Pro vyřešení architektonického začlenění čistírny do krajiny byl předložen a Řídící komisí schválen finální projekt „Koncepce architektonicko-krajinářského řešení nové vodní linky“.

2.10.2009 se uskutečnilo jednání na OMI s experty JASPERS ve věci doplnění informací k žádosti o podporu (za přítomnosti zástupců HDP, MŽP, SFŽP, JaK)

12.10.2009 Experti z JASPERS předávají seznam Guidance Note, ve kterém předkládají požadavky na doplnění a vysvětlení některých podkladů v žádosti o podporu.

18.11.2009 JASPERS předávají seznam Guidance Note II s připomínkami k dalšímu doplnění žádosti o podporu.

30.11.2009 Byla zpracována technická část zadávací dokumentace na výběr správce stavby.

3.12.2009 Na MŽP proběhlo 2. jednání s experty JASPERS. Výsledkem tohoto jednání jsou opět požadavky k doplnění žádosti. Jedná se o zdůvodnění kapacity nové vodní linky, předložení záruk, že bude realizována rekonstrukce stávající ÚČOV a bude zajištěno vybudování nového kalového hospodářství. Dále jsou požadováno předložení variant řešení přestavby, finanční analýzy. 

21.12.2009 Primátor Bém píše premierovi Fischerovi dopis s žádostí o pozornost k finanční podpoře stavby a upozorňuje na problémy s vyněním celé ÚČOV z infrastruktury a souvisejícími změnami ve smluvních vztazích.

11.1.2010 Jednání na MŽP k připomínkám Jaspers. Žádost o podporu je upravena a doplněn popis rekonstrukce ÚČOV. Žádost o podporu je zpracována pouze pro stavbu Nové vodní linky. 

26.1.2010 Premier Fischer odpovídá primátorovi ve smyslu  doporučení přijetí požadavků MŽP, resp. JASPERS, tj. aby byla ze smluvních vztahů mezi Hl.m. Prahou a provozovatelem Veolia voda a.s. vyjmuta celá ÚČOV.
3.2.2010 PVK zasílá dopis primátorovi o připravenosti k jednání o úpravě smluvních vztahů pro vyjmutí NVL. 

4.2.2010 Ministr ŽP Dusík předává dopisem primátorovi informaci o aktuálním stavu projednávání žádosti. Upozorňuje na nutnost splnění kladených podmínek pro získání podpory z OPŽP, kde je na stavbu alokováno 6 mld.Kč.

18.2.2010 Na MŽP byla předána dokumentace k žádosti o podporu doplněná o požadavky, které vznesli experti JASPERS v seznamu Guidance Note II z 18.11.2009. 

3.3.2010 Jednání primátora s nám. MŽP Bízkovou o pracovní cestě do Bruselu.

10.3.2010 Předání pracovního návrhu Zadávací dokumentace k posouzení na SFŽP. 

16.3.2010 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny za účasti ministra ŽP Dusíka v Bruselu na EK DG Regio ve věci oddělitelnosti ÚČOV. Výsledkem jednání je požadavek na vyjmutí stávající ÚČOV i nové vodní linky z infrastruktury.

17.3. 2010 se uskutečnilo jednání na MŽP s experty JASPERS o Informaci o projektu, ve které byly zpracovány připomínky z reportu z 3.12.2009. Výsledkem je opět požadavek na odůvodnění velikosti NVL (počet EO, znečištění), doplnění reálných variant řešení a jiných technologií, komentář k investičním nákladům. 

26.4.2010 Proběhlo jednání za účasti zástupců hl.m. Prahy v čele s primátorem Bémem a zástupců spol. Veolia voda. Tématem bylo řešení úprav smluvních vztahů. Při této příležitosti předala spol. Veolia projekt „Řešení ÚČOV po roce 2010“. V tomto projektu navrhuje Veolia novu koncepci řešení přestavby ÚČOV – některé úpravy se zařazením denitrifikace. Spol. Veolia nabízí n provedení přestavby zajištění investičních nákladů ve výši 2.9 mld. Kč. Za to požaduje zvýšení stočného, které by tuto investici pokrylo. Tento projekt však stále předpokládá, že bude realizována stavba NVL, ale ne podle zpracované a projednávané projektové dokumentace.

5.5.2010 Na SFŽP proběhlo pracovní jednání k doplnění připomínek JASAERS Guidance Note III z 22.3.2010. SFŽP požaduje úpravy v přílohách a v Informaci o projektu. Zároveň byla SFŽP předána pracovní verze Zadávací dokumentace na zhotovitele stavby s žádostí o vyjádření s tím, že po úpravě smluvních vztahů mezi MHMP a Veolií, budou tyto skutečnosti doplněny.

2.6.2010 Jednání na HDP - Informace o projektu - se zástupci MŽP a SFŽP.

2.6.2010 SFŽP předává Stanovisko k žádosti o posouzení návrhu zadávací dokumentace. Závěr: ZD je v rozporu s právním předpisy.

2.6.2010 SFŽP připomíná nutnost úpravu smluvních vztahů v rozsahu vyjmutí celé ÚČOV včetně kalového hospodářství.

16.6.2010 experti JASAERS předávají připomínky Guidance Note IV. 

25.6. 2010 4. jednání na MŽP s experty JASPERS o Informaci o projektu, opět na téma návrhové parametry ÚČOV, současný a výhledový stav, varianty řešení
14.9.2010 Předložení žádosti o podporu z OPŽP na MŽP

14.9.2010 Uveřejnění Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele v otevřeném řízení pod č.j. OR/004/10, ev.č. VZ 60049789
22.10.2010 Předložení žádosti o posouzení ZD na etapu 0007-Nátoky na ÚČOV a posouzení ZD na Správce stavby.

22.11.2010 Jednání na MŽP s nám. Fibingerem o připomínkách a finalizaci  žádosti před jejím odesláním do Bruselu.

6.12.2010 Předání upravené Žádosti o podporu na SFŽP.

24.2.2011 Jednání pracovní skupiny s EK

9.3.2011 5. jednání s experty JASPERS, opět návrhové parametry, varianty, investiční náklady.

10.3. 2. jednání pracovní skupiny s EK

14.3.2011 experti JASPERS předávají připomínky Guidance Note V. 

27.4.2011 6. jednání s experty JASPERS, požadavek varianty 40%NVL,-60% ÚČOV, 

2.5.2011 experti JASPERS předávají připomínky Guidance Note VI.

27.6.2011 Na SFŽP předán dopis ve věci postupu v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy a Podnájemní smlouvy. Uzavření těchto smluv bylo v souladu s tehdy platnými právními předpisy.

30.6.2011. Předání finální verze žádosti o podporu se zapracovanými připomínkami Guidance note VI expertů JASPERS a se studií proveditelnosti na SFŽP.
18.11.2011 Jednání s experty o dalších jejich připomínkách.
9.12.2011 Přepracování celé žádosti na základě připomínek expertů.

26.1.2012 Projednání žádosti za účasti EK.
Postup a průběh jednání s JASPERS a zpracování Žádosti OPŽP k 1.4.2011

1) Poslední připomínky JASPERS na základě podkladů ze 7.6.2010

16.6.2010


( Guaidens Note IV)

2) Setkání s ministryní Rut Bízkovou ze dne 




18.6 2010

3) Angická verze Kapacity MŽP na JASPERS z 10.6.2010


21.6.2010

4) Anglická verze –Vyloučení dat min., max.MŽP na JASPERS

23.6.2010

5) Anglická verze Varianty z MŽP na JASPERS




24.6.2010

6) Poslední jednání s JASPERS v Praze





25.6.2010

7) Upravené kapacity a varianty pro  Marečka a MŽP (Ekofluid, Veolia)
29.6.2010

8) Záznam z jednání s JASPERS z 25.6.2010
MŽP na JASPERS

29.6.2010

9) Aktualizace kapacit dle jednání 25.6.2010( kapitola 8, akcept   a mírná úprava návrhových parametrů na 1 999 686
EO místo 2 220 000 HDP na OMI
30.6.2010

10) Snaha MŽP odeslat do 9.7.2010 Kapacity, Varianty a IN na JASPERS       7.7.2010 

11) Odesláno MŽP na JASPERS






12.7.2010

12) MŽP oznamuje, že plánuje návštěvu EK s připravenou žádostí  

12.7.2010

13) Aktualizace IN k roku 2009
na podnět SFŽP



16.7.2010

14) Komentář od Jaspers ke kap. 2.1 a kap 3. -znovu připomínky- neofi

19.7.2010

15) Reakce HDP na OMI ke komentáři
- neofi




21.7.2010

16) Jednání SFŽP, MŽP, OMI, HDP v HDP




26.7.2010

17) Zápis z jednání, 26.7.2010, ÚČOV Praha




27.7.2010


(mimo jiné vracíme se k původním návrhům, výpočty i jinou cestou, po společné dohodě nebyl poslán na JASPERS)

18) Doporučení MŽP informovat JASPERS o našem názoru vrácení se k původním výpočtům








28.7.2010

19) Postoupen podklad na OMI ke komentáři JASPERS z 15.7.2010 včetně doplňujících příloh









28.7.2010

20) Připravené stanovisko OMI reakce na JASPERS z 15.7.2010

  4.8.2010

21) Další připomínky JASPERS
-mail





  4.8.2010

22) Fin verze Kapacity a Varianty HDP na MŽP
( z 29.6. a 7.7.2010)

  8.8.2010

23) 
Doplňující informace HDP na MŽP k materiálu dle bodů 19), 20)

10.8.2010

24) Anglické verze dokumentů pro JASPERS odesláno z MŽP( 6 příloh)
10.8.2010

25) Opět reakce Jaspers
- záporná - doporučeno odložit


18.8.2010

26) Rozhodnuto o aktualizaci Žádosti dle podkladů bodu 24)


19.8.2010

27) M.Kos:  v září se jede do Bruselu předat žádost



27.8.2010

28) Revize a porovnání návrhového maxima (Hartig)



30.8.2010

29) Jednáni na MŽP o poslední reakci JASPERS




31.8.2010

30) Zdůvodnění UV lamp
(HDP)






  1.9.2010

31) Aktualizovaná Žádost OPŽP předána na OMI, MŽP a SFŽP včetně UV
13.9.2010

32) Zveřejnění tendru na NVL






14.9.2010

33) Zápis z porady ÚČOV Praha ze dne 31.srpna 2010
fin


20.9.2010

34) Reakce na poslední neofi vyjádření JASPERS z 18.8.2010 HDP na OMI  
21.9.2010

35) Dtto OMI na MŽP







22.9.2010

36) Připomínky Státního fondu životního prostředí ČR k aktualizované žádosti 
o podporu z OPŽP ze dne 13. 9. 2010 neofi




12.10.2010

37) Sdružené stanovisko HDP a EUM k připomínkám SFŽP k M. Kosovi 
14.10.2010


a ten dále na OMI

38) Zahájení prací znovu na Žádosti OPŽP 




15.11.2010

39) Jednání na SFŽP – soulad Žádosti OPŽP a ZD



22.11.2010

40) Pokyny EUM k úpravě Žádosti OPŽP – bez UV lamp



22.11.2010

41) Závěrečná koordinace EUM /HDP





25.11.2010

42) Stanovisko EK od ing. Fibingera





26.11.2010 

43) Předání upravené Žádosti OPŽP na OMI, SFŽP, včetně vypořádání připomínek ze dne       

            22.11.2010








 6.12.2010

Rok  2011

44) Návštěva primátora Svobody v Bruselu

45) Návštěva ministra Chalupy v Bruselu




46) Jednání na MŽP OMI,PVS, HDP,SFŽP,EUM, Magistrát


10.2.2011

47) Jednání na SFŽP(PVS,HDP)






14.2.2011

48) Jednání na MŽP OMI,PVS, HDP,SFŽP,EUM




17.2.2011

49) Obdržení připomínek SFŽP






17.2.2011

50) Jednání HDP, EUM v HDP
( k posledním připomínkám SFŽP )

22.2.2011

51) Jednání na MŽP OMI,PVS, HDP,SFŽP,EUM




22.2.2011

52) Jednání  OMI,PVS, HDP v HDP





23.2.2011

53) Návštěva v Bruselu OMI, PVS, HDP, MŽP, SFŽP, Magistrát


24.2.2011

54) Jednání EK, JASPERS, SFŽP,MŽP,HDP




25.2.2011

55) Jednání 
k návštěvě v Bruselu
OMI,PVS,EUM,HDP



28.2.2011

56) Podklady v češtině pro jednání s JASPERS




  3.3.2011

57) Jednání interně v HDP, OMI, PVS





  7.3.2011

58) Jednání na MŽP – příprava






  8.3.2011

59) Pree-meting  s Jaspers na MŽP





  9.3.2011

60) Jednání s Jaspers na MŽP ( souhlas 1,6 EO jako průměr, ale stále

      zdůvodnění kapacity a varianty, znova varianta 3C ,5 apod
         

10.3.2011

61Jednání HDP,OMI,PVS,EUM na HDP_kontrola připravených podkladů
15.3.2011

62) Jednání HDP,OMI,PVS,EUM na HDP_fin. kontrola připravených podkladů 

        a odeslání české verze na MŽP






19.3.2011

63)Pree-meeting s JASPERS na MŽP 





23.3.2011

64) Jednání s JASPERS na MŽP                                                                              24.3.2011
65) Zohlednění připomínek JASPERS a odeslání na MŽP



30.6.2011

66) Překlad hotové žádosti a předání JASPERS                                                      29.7.2011
67) Projednání dalších připomínek JASPERS                                                        18.11.2011

68) Zapracování dalších připomínek do žádosti


                        9.12.2011
Rok  2012
69) Překlad celé žádosti                                                                                            4.1.2012

70) odeslání žádosti expertům JASPERS                                                                 6.1.2012

71) Závěrečné poznámky  od JASPERS                                                                 24.1.2012

72) Jednání s experty a EK                                                                                      26.1.2012

73) Zápis z jednání 26.1.2012                                                                                    1.2.2012

5. Výběrové řízení na zhotovitele stavby a zkušební provoz NVL

Zpracování  Zadávací dokumentace NVL dle Yellou Book Fidic     
09. 2009- 08.2010

Stanovisko SFŽP k aktualizované Zadávací dokumentaci
NVL


14.9.2010
Uveřejnění výběrového řízení na zhotovitele stavby a zkušební provoz 

14. 9. 2010

Termín pro podávání nabídek 






9.12.2010

1. prodloužení termínu po podávání nabídek




9.5.2011

2. prodloužení termínu pro podávání nabídek




21.6.2011

Otevírání obálek








21.6.2011
1. jednání hodnotící komise







24.6.2011

2.jednání hodnotící komise







19.7.2011

3. jednání hodnotící komise







12.8.2011

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 





12.8.2011

Závěr : Ze tří hodnocených nabídek byl s celkovým počtem100 bodů vyhodnocen jako nejlepší uchazeč Sdružení ÚČOV Praha.

1.2.2012
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