
3.b   KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2020 byl ve 
výši 13 702 383,20 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z 
roku 2019 do roku 2020 ve výši 3 102 923,60 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2020 
byly tedy stanoveny ve výši 16 805 306,80 tis. Kč. 

Během roku 2020 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady 
hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený 
rozpočet kapitálových výdajů 21 048 750,90 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených 
prostředků za toto období bylo ve výši 12 481 144,23 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému 
rozpočtu je 59,30 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 
4 506 910,35 tis. Kč a v kap. 04 – Školství, mládež a sport ve výši 1 897 460,94 tis. Kč, naopak 
nejnižší čerpání se projevilo u kap. 01 – Rozvoj obce ve výši 241 670,05 tis. Kč. 

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY 
V LETECH 2000 – 2020 v tis. Kč. 

KAPITÁL. VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ % PLNĚNÍ 
ZA OBDOBÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA OBDOBÍ RS RU 

ROK 2000 7 525 651,20 9 124 067,10 8 747 592,80 116,24 95,87 
ROK 2001 15 786 331,70 14 925 378,60 13 569 828,30 85,95 90,92 
ROK 2002 9 870 200,00 13 509 875,20 12 808 073,50 129,77 94,81 
ROK 2003 7 046 531,70 14 875 310,80 13 881 194,60 196,99 93,32 
ROK 2004 14 359 783,70 16 823 129,40 15 558 819,70 108,35 92,48 
ROK 2005 12 579 357,50 14 876 415,60 14 232 718,70 113,14 95,67 
ROK 2006 13 254 559,10 15 452 937,40 14 086 982,30 106,28 91,16 
ROK 2007 14 790 617,60 19 735 479,60 16 986 630,40 114,85 86,07 
ROK 2008 16 536 459,70 16 986 007,90 14 910 950,90 90,17 87,78 
ROK 2009 18 218 018,00 20 760 247,80 19 009 427,30 104,34 91,57 
ROK 2010 15 427 326,00 15 761 572,20 15 148 550,82 98,19 96,11 
ROK 2011     11 266106,70 16 004 478,00 15 572 661,40 138,23 97,31 
ROK 2012 10 191 434,70 19 078 026,00 14 256 350,81 139,89 74,73 
ROK 2013  9 281 574,20  14 090 951,40  10 091 184,47  108,72 71,61 
ROK 2014 10 076 827,30 17 680 076,60 15 963 241,62 158,42 90,29 
ROK 2015 11 157 504,14 8 678 929,54 6 756 299,70 60,55 77,85 
ROK 2016 12 710 172,50 11 227 597,20 7 660 648,73 60,27 68,23 
ROK 2017 15 650 870,40 11 452 533,20 7 878 132,34 50,34 68,79 
ROK 2018 16 777 110,70 14 284 449,50 10 718 380,59 63,89 75,04 
ROK 2019 18 243 633,90 15 881 705,80 8 064 237,74 44,20 50,78 
ROK 2020 16 805 306,80 21 048 750,90 12 481 144,23 74,27 59,30 



Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného 
rozpočtu (RU), je za r. 2020 plnění kapitálových výdajů 74,27 % k RS a 59,30 % k RU. V rámci 
sledovaného období byl upravený rozpočet nejvyšší. Toto je způsobeno i zavedením položky 
6363 – „Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP“ rozpočtové skladby. Objem RU pol. 
6363 je 2 459 924,40 tis. Kč, čerpání 2 349 904,19 tis. Kč.   

Toto relativně nízké čerpání prostředků na kapitálové výdaje bylo ovlivněno opatřeními 
spojenými s bojem proti šíření onemocnění COVID-19 a dále mimo jiné přísnějšími i 
upravenými pravidly zadávání veřejných zakázek, které může být o několik měsíců 
časově náročnější, než bylo v hlubší minulosti obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a 
nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při 
výkupech pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních 
prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím 
období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok. 

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na 
investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí 
HMP dle správců za období 12/2020“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé 
investiční akci v rámci kapitoly. 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský
MHMP - INV 0008613 Bytové domy Dolní Počernice-Jih 365 480,12 22 284,03 1 000,00 100,00 42,59 42,59 0,00 343 096,09
MHMP - INV 0043312 Černý Most II - 5. stavba et.0002 840 000,00 13 509,29 20 000,00 5 000,00 1 640,40 32,81 0,00 821 490,71
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský celkem 1 205 480,12 35 793,32 21 000,00 5 100,00 1 682,99 33,00 0,00 0,00 0,00 1 164 586,80

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
MHMP - HOM 0043773 Revitalizace spodní části Václavského 369 779,00 23 164,94 127 000,00 121 882,70 106 749,43 87,58 0,00 224 731,36
MHMP - HOM 0043912 Štvanice 100 000,00 0,00 28 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
MHMP - INV 0000026 Úprava Parteru nám.J.Palacha 150 000,00 6 816,60 20 950,00 20 950,00 435,09 2,08 0,00 122 233,40
MHMP - INV 0042700 Revitalizace Malostranského náměstí 121 000,00 23 567,70 51 000,00 51 000,00 2 613,07 5,12 0,00 46 432,30
MHMP - INV 0042807 Rekonstrukce Bělohorské ulice 211 000,00 1 028,50 7 000,00 7 000,00 4 010,06 57,29 0,00 202 971,50
MHMP - INV 0043315 Vybíralova 1 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MHMP - INV 0044565 Uzel Vltavská 149 600,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 145 600,00
MHMP - INV 0044566 Rekonstrukce předpolí Výtoňského m 370 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 366 000,00
MHMP - INV 0045708 Černý Most II - objekty O a P 135 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00
IPR PRAHA 0043318 Vítězné náměstí 17 000,00 3 710,88 3 266,50 4 031,50 4 031,50 100,00 633,15 5 089,12 0,00 4 168,50
IPR PRAHA 0043910 Technické vybavení 12 705,00 6 025,60 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 679,40 0,00 6 000,00
IPR PRAHA 0044453 Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 0   14 325,00 0,00 8 712,00 8 712,00 2 712,00 31,13 0,00 3 531,99 0,00 2 081,01
IPR PRAHA 0044463 Koncertní sál - pořízení podkladů 8 000,00 0,00 0,00 605,00 605,00 100,00 0,00 449,48 0,00 6 945,52
IPR PRAHA 0044551 Nové prvky pražského mobiliáře - zast 3 771,60 36,30 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 252,35 0,00 3 482,95
IPR PRAHA 0044553 Areál Emauzy - rekonstrukce 453 000,00 1 178,56 20 000,00 20 000,00 9 178,00 45,89 5 991,53 1 821,44 0,00 430 000,00
IPR PRAHA 0044559 CAMP - Interiérové úpravy vč. přilehlýc  14 000,00 2 596,13 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 751,87 0,00 10 652,00
IPR PRAHA 0044560 Mobilní aplikace a nové technologie 3 630,00 491,51 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 561,44 0,00 2 577,06
IPR PRAHA 0045102 Architekt. soutěž na areál Holešovické 1 815,00 0,00 1 815,00 1 815,00 1 815,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPR PRAHA 2460631 Lokalizační data mobilních operátorů  1 210,00 0,00 0,00 1 210,00 1 210,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045707 Černý Most II - západní výstavba 840 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 104,42 0,00 0,00 828 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045709 Dolní Počernice - bytová výstavba 365 480,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 364 580,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045788 Vybavení kanceláře 2 433,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 833,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045789 IT technika 3 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045790 Ostatní movitý majetek 400,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem 3 348 948,60 68 616,73 275 843,50 292 706,20 147 759,15 50,48 6 729,11 13 137,08 0,00 2 974 488,59

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - INV 0000016 Centrální park JZM I 211 411,00 184 142,43 4 000,00 4 000,00 485,21 12,13 0,00 23 268,58
MHMP - INV 0000090 IP pro stavby v kap.01 31 331,82 3 331,82 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
MHMP - INV 0000187 Kolektor Václavské náměstí 636 830,88 328 720,29 1 000,00 1 000,00 250,00 25,00 0,00 307 110,58
MHMP - INV 0004500 Kolektor Centrum I. 520 000,00 0,00 7 100,00 3 100,00 251,10 8,10 0,00 516 900,00
MHMP - INV 0004502 Park u Čeňku 400 000,00 54 100,48 0,00 500,00 147,47 29,49 0,00 345 399,52

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

MHMP - INV 0004679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 1 087 000,17 19 578,09 52 000,00 15 000,00 2 172,21 14,48 39 569,56 1 012 852,52
MHMP - INV 0007496 Kolektor Centrum-Smíchov 1 600 000,00 29 153,22 1 000,00 1 000,00 2,00 0,20 0,00 1 569 846,78
MHMP - INV 0008262 JM I - ukončení Centrálního parku 169 000,00 94 584,03 10 000,00 3 000,00 500,33 16,68 0,00 71 415,97
MHMP - INV 0008264 Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací k  220 205,00 136 252,55 22 254,00 2 254,00 186,34 8,27 0,00 81 698,45
MHMP - INV 0008267 Příměstský park Soutok 424 677,00 135 927,96 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 288 249,04
MHMP - INV 0008268 Rokytka - rozvoj území 850 000,00 59 068,81 10 000,00 8 000,00 798,60 9,98 0,00 782 931,19
MHMP - INV 0008783 Podjezd Chlumecká 13 194,00 9 425,45 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 268,55
MHMP - INV 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha vý 350 000,00 88 414,08 74 800,00 87 100,00 68 254,63 78,36 0,00 174 485,92
MHMP - INV 0042794 Náplavka Ledárny 19 000,00 2 905,22 8 094,00 1 094,00 254,58 23,27 0,00 15 000,78
MHMP - INV 0042795 Náplavka Holešovice 85 000,00 3 436,47 1 000,00 1 000,00 10,00 1,00 0,00 80 563,53
MHMP - INV 0042802 Dofakturace pro kap. 01 20 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
MHMP - INV 0042805 Kolektor Žižkov II. 590 000,00 249,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 588 751,00
IPR PRAHA 0043913 Příměstský park Soutok - Příprava 9 400,00 0,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 650,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 7 237 049,87 1 149 289,91 210 498,00 144 798,00 77 062,48 53,22 0,00 0,00 39 569,56 5 903 392,41

Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová
MHMP - PRI 0045103 Rezerva – družstevní bydlení 100 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem 100 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

Celkem akce MČ 0,00 16 842,00 16 752,00 99,47

Celkem 11 891 478,59 1 253 699,96 517 341,50 469 446,20 243 256,62 51,82 6 729,11 13 137,08 39 569,56 10 132 467,81



KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
IPR PRAHA 
 
0043318 - Vítězné náměstí 
V r. 2018 proběhla dvoukolová veřejná soutěž na architektonické řešení. Na jejím základě bylo 
rozhodnuto o nutnosti dopracovat koncepční studii území a hlukovou studii, proto došlo 
k pokračování této akce v r. 2019 i 2020.  
V roce 2020 byly finanční prostředky použity na vstupní parametry koncepční studie a na 
zajištění změn územního plánu a na soutěž o návrh celkového řešení Vítězného náměstí. 
 
0043910 - Technické vybavení 
Jedná se o modernizaci hardwarového zařízení organizace. V roce 2020 byl realizován nákup 
hardwarového zařízení.  
 
0043913 - Příměstský park Soutok – Příprava 
Jedná se o podkladové, koncepční a analytické studie k území. Investiční příspěvek byl 
příspěvkové organizaci zaslán v plné výši, ale ke skutečnému plnění v roce 2020 nedošlo. 
 
0044453 - Celková přestavba Císařského ostrova - Etapa 005 – revitalizace a 
protipovodňová ochrana 
Jedná se o akci, která běží od r. 2018. Finanční prostředky byly použity na vodohospodářské, 
koncepční a analytické studie k území, na fyzikální model „Posouzení záměrů Trojská kotlina“, 
a dále na protipovodňovou ochranu Trojské kotliny na Studii protipovodňové ochrany ZOO 
Praha. 
 
0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů 
V roce 2020 byly finanční prostředky použity na realizaci studie vibrací, studie základových 
podmínek a upřesnění urbanistické situace.  
 
0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast. 
Jedná se o zhotovení prototypu v měřítku 1:1 nového typu zastávky pro pražskou MHD, který 
vzešel z veřejné soutěže, organizované IPRem v roce 2018. Finanční prostředky byly použity 
na prototyp zastávkového přístřešku a úpravu prototypu zastávkového stání a jeho kabelového 
připojení a propojení na veřejné osvětlení. 
 
0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce 
Od 1. 2. 2019 byly budovy A, B a C v areálu Emauzy převedeny jako svěřený majetek ve 
prospěch IPR Praha. S areálem souvisí již dříve plánovaná celková rekonstrukce budov a okolí 
ještě pod hlavičkou MHMP. Jedná se o stavební úpravy, části projektové dokumentace (statický 
posudek, technické expertní konzultace, restaurátorský průzkum) i o pořízení strojů a zařízení 
(výměna kotlů na zemní plyn).  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány za právní služby, geodetické zaměření, 
elektroinstalační práce, stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum, zhotovení 
3D modelu administrativního areálu Emauzy, udržovací práce v kotelně. 
 
 



 
0044559 - CAMP - Interiérové úpravy vč. přilehlých prostor 
Jedná se o postupné budování Centra architektury a městského plánování, které zahrnuje, jak 
stavební práce a interiérové úpravy, tak výrobu originálního inventáře, nábytku a rovněž 
vybavení multifunkční audiovizuální technikou umožňující profesionální promítání filmů, 
pořádání výstav a nejrůznějších akcí spojených s urbanismem.  
V roce 2020 byly finanční prostředky vyčerpány na dodávku akustických prvků do 
konferenčního sálu A. 
 
0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie 
Jedná se o software - mobilní aplikaci a její zdokonalené verzi, která zobrazuje platný územní 
plán a cenovou mapu apod. V roce 2020 byly finanční prostředky použity na zpracování návrhu 
implementace. 
 
0045102 - Architekt. soutěž na areál Holešovické tržnice 
Akce vyplývá z aktuálních úkolů RHMP řešit toto území. Jedná se o součást budoucí projektové 
dokumentace. V roce 2020 byl investiční příspěvek v plné výši zaslán příspěvkové organizaci, 
ale ke skutečnému plnění nedošlo. 
 
2460631 - Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování 
Vytvoření nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro 
potřeby města a městských organizací. V roce 2020 byl podíl spolufinancování na projektu 
OPPPR zaslán příspěvkové organizaci v plné výši, ale ke skutečnému čerpání nedošlo. 
 
 
MHMP – HOM 
 
0043773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí 
Výběr zhotovitele stavebních prací byl schválen koncem roku 2019 usnesením Rady HMP č. 
2403 ze dne 11. 11. 2019. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo předáno staveniště zhotoviteli a 
stále probíhají stavební práce. 
Čerpání v roce 2020 proběhlo za činnost koordinátora stavebních prací, zajištění reklamního 
servisu, výkon činnosti TDS, stavební práce v úseku (Na Příkopě-Vodičkova) - duben až 
prosinec 2020, výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru, koordinační geodetická činnost, 
činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební činnosti, koordinace projekčního a 
architektonického řešení spodní a horní části, připojení sítě NN a administrace změnových listů. 
 
0043912 – Štvanice 
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování podrobné koncepční studie rozvoje ostrova a 
zpracování komplexního projektového řešení první etapy úprav této lokality. Je zasmluvněno 
vypracování manuálu vize ostrova, na jehož podkladě bude možné řídit údržbu a opravy tak, 
aby koncepčně podporovaly naplnění nové podoby, resp. připravovaly půdu pro její postupnou 
realizaci.  
S prvními úpravami by se pak mělo začít bezodkladně. Manuál vize bude založen na 
předpokladu, kdy v každém kroku adaptace bude ostrov moci sloužit bez výrazných omezení 
všem jeho uživatelů. Vzhledem k tomu, že se předpokládá koordinace s úpravami navazujících 
území (Rohanský ostrov, Bubny, oba břehy apod.), včetně lávky Holešovice-Karlín (v diskusi 
je Lannova lávka v západní části ostrova), dokončení bude podmíněno optimalizací koordinace 
všech souvisejících projektů.  
V roce 2020 neproběhlo čerpání finančních prostředků. 



MHMP - INV 
 
0000016 - Centrální park JZM I 
Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek 
s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, je 
zrealizováno a dáno do užívání 5 etap.  
V roce 2020 byly dokončeny konzultace s MČ, OCP atd. na přípravu a následnou 
realizaci etapy 0006. Proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace na zpracování DSP na 
etapu 0006 a zahájeny vlastní projekční práce. 
 
0000026 - Úprava Parteru náměstí J.Palacha 
Úprava parteru nám. J. Palacha zahrnuje na základě vítězného návrhu z architektonické soutěže 
z roku 2002 úpravu vlastního náměstí, přilehlých partií Alšova nábřeží a úpravu ulic 
Křížovnická - 17. listopadu s vedením tramvajové trati. V 1. pololetí roku 2020 probíhaly práce 
na zpracování DÚR. Dle výsledku projednávání bylo dohodnuto zpracování Studie, jejímž 
obsahem byly úpravy vzduchotechniky podzemních garáží a variantní řešení prostoru 
Křížovnické ulice. Dále byly pro etapu 0001 Parter náměstí zpracovány ve fázi DÚR tři varianty 
podle druhu zásahu do podzemních garáží z hlediska realizace - nerealizace stožáru uprostřed 
náměstí. 
 
0000090 - IP pro stavby v kapitole 01 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb, nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.  
 
0000187 - Kolektor Václavské náměstí 
Etapa 0005 horní část  
Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením 
na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi 
- do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor C1A 3. kategorie, dále s propojením 
odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a vybudování 
třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající 
technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie - Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. 
Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě.  
Kolektory Praha, a.s. zpracovaly v rámci smlouvy in-house technické podklady pro výběr 
projektanta, které se letos aktualizovaly. Jelikož doposud nebylo rozhodnuto o koncepčním 
řešení parteru a příčném uspořádání v předmětné části Václavského náměstí, byla příprava této 
stavby pozastavena. 
 
0004500 - Kolektor Centrum I. 
Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu 
kolektoru v komoře TK46, a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se 
napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a 
Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a 
umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 Propojení s KHM, 
která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most.  
Kolektory Praha, a.s. zajistily vyhotovení studie proveditelnosti. Vzhledem k dořešení změn 
v předmětném území bylo nutno aktualizovat zadávací podklady pro výběr zpracovatele DUR. 
V současné době probíhá zadávací řízení. 
 



0004502 - Park u Čeňku 
Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území 
městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne 
prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm 
etap. Etapa 0001 „Centrum - zemní práce a komunikace“ je dokončena a zkolaudována, etapa 
0007 „Hřiště a stezky“ je dokončena a byla zkolaudována v II. čtvrtletí roku 2019. 
V roce 2020 zde byla řešena pouze tzv. „následná péče“. Další etapy realizace jsou již v režii 
OCP. 
 
0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 
Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu 
Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského 
ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, 
kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra.  
V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno 
jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.  
Etapa 0002 se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový 
akumulační prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí 
Libeňského mostu, v jejímž rámci bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území.  
V roce 2020 byla zahájena veřejná soutěž na výběr zhotovitele jak na etapu 0001, tak 0002, a 
dále řešena nezbytná koordinace OCP a IPR s na konečné podobě území. 
 
0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov 
Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od 
ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno 
územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu 
kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. 
Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. 
Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. 
V současné době probíhá jednání o prodloužení vydaných stavebních povolení. Další příprava 
stavby byla pozastavena na základě doporučení Výboru pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP. 
 
0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku 
Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit 
jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 - 0005. 
V prvním pololetí roku 2020 zkolaudována stavba - etapa 0006 - Západ 1. část. Ve spolupráci 
s MČ Praha 11 a dotčenými orgány se připravovalo doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost 
parku. Ve 2. pololetí roku 2020 probíhalo zpracování PD s tím, že zahájení realizace této akce 
se předpokládá nejdříve na konci roku 2021. 
 
0008264 - Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, kdy od Helmovského jezu na Štvanici proudí voda až do 
někdejších libeňských doků a stojatou vodu v nich proplachuje. Stavba navazuje na již dříve 
zrealizované etapy 0001 a 0002 (r. 2007 a 2008). Etapa 0003 je rozdělena na 2 části - část A 
ležící na pozemcích města byla připravena do úrovně stavebního povolení jako investice města, 
část B, ležící na pozemcích společnosti DOCK 03, s. r. o., již byla v roce 2018 zrealizována 
tímto investorem z vlastních prostředků.  
V roce 2020 byla stavba delimitována k realizaci na TSK, a. s. 
 



0008267 - Příměstský park Soutok 
Stavba byla v letech 2005 - 2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna, 
kdy se jednalo o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky. V této fázi byla příprava 
pozastavena. V současné době IPR hlavního města Prahy zahájil práce na koncepčním řešení 
celé lokality v rámci platformy „Společně na Soutoku“. Bude zpracována územní studie 
„Příměstský park Soutok“.  
V roce 2020 proběhla jednání s IPR Praha, na akci nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0008268 - Rokytka - rozvoj území 
V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena 
oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro 
sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. 
Stavba je rozdělena na etapy: 
etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m). 
etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m)  
etapa 0009 Jablonecká (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší) 
etapa 0010 Hrdlořezská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší) 
etapa 0011 Litvínovská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší) 
V roce 2020 probíhala inženýrská a projektová činnost u etap 0002 Kovanecká, 0007 
Mezitraťová, 0009 Jablonecká, 0010 Hrdlořezská a 0011 Litvínovská. 
 
0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih 
Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek. 
Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně garáží 
polyfunkčního domu, parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Na stavbu jsou 
vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení na objekt SO 034 
křižovatka Českobrodská a zahájil proces delimitace investiční akce na Pražskou 
developerskou společnost. 
 
0008783 - Podjezd Chlumecká 
Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2013. Doposud chybí majetkoprávní vypořádání 
pozemků z důvodu probíhajícího soudního sporu o jejich vlastnictví. Výkup pozemků byl 
schválen usnesením ZHMP, ale z výše uvedených důvodů nemohl být realizován. 
 
0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 
Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských 
částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jedná se o výstavbu vodovodního 
řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvsí. Stavba se 
rozděluje na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves - Újezd u Průhonic a etapu 0002 Újezd u 
Průhonic - Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou 
vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 - 1. část Uhříněves - Pitkovice v 
délce 1,9 km. Na 2. část etapy 0001 bylo vydáno územní rozhodnutí, které však kvůli odvolání 
některých účastníků řízení (majitelů pozemků) nenabylo právní moci. V průběhu roku 2020 
probíhaly stavební práce etapy 0001 DN800-1.část v souladu s harmonogramem prací až do 
počátku října. Poté z důvodu nepředvídatelné události křížení nového vodovodního řadu 
s kabely, které se nacházely v jiné hloubce, než bylo určeno projektovou dokumentací a rovněž 
i nařízenými vládními krizovými opatřeními v boji proti onemocnění Covid-19 došlo 
k prodloužení lhůty výstavby díla o pět týdnů oproti původnímu termínu. Dne 21. 12. 2020 
došlo k předání a převzetí hotové stavby etapy 0001 DN 800–1.část Uhříněves - 



Pitkovice.  Pokračovala inženýrská příprava etapy 0001 DN800-2.část Pitkovice - Újezd u 
Průhonic - projednání upravené dokumentace trasy- DÚR - pokračování v územním řízení.  
Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 6. 10. 2020. Dne 2. 11. 2020 se do 
ÚR odvolala akciová společnost NAVETINA, a tím vydané rozhodnutí nenabylo právní moci. 
Vyjádření stavebníka k obdrženému odvolání bylo předáno na Stavební úřad ÚMČ Praha 22. 
V etapě 0002 DN1000, Jesenice-Újezd u Průhonic proběhla příprava zadávací dokumentace 
pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby. 
 
0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí 
Stavba řeší celkovou rekonstrukci parteru Malostranského náměstí včetně nových přípojek 
inženýrských sítí potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční 
pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění 
plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo 
setkávání. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil geofyzikálního měření, včetně vypracování závěrečné zprávy 
o geofyzikálním měření. Dále bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
 
0042794 - Náplavka Ledárny 
Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení 
nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu, vedoucí kolem 
golfového hřiště směrem do Modřan.  V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné 
komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády 
s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy. 
V roce 2020 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a byla vyhotovena projektová 
dokumentace na zvýšení nivelity lávky pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 
0042795 - Náplavka Holešovice 
Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy včetně přeměny území 
bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se 
zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na 
úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického 
přístavu. 
V roce 2020 bylo vydáno stavební pravomocné povolení a dále bylo vydáno společné povolení 
stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami. 
 
0042802 - Dofakturace pro kapitolu 01 
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve 
schváleném rozpočtu. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042805 - Kolektor Žižkov II. 
Kolektor Žižkov II. navazuje na kolektor II. kategorie Centrum I. A propojuje již vybudovaný 
kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I. Na 
Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí, a to zhruba 
pod ulicí Jeseniova, a probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů 
umožní pokládku VTV z kolektoru Centrum I. Pro veškeré typy vedení, která jsou 
v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov. V současné 
době je v řešení etapa 0001 Propojení s KŽI, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem 
Žižkov I. Je zpracována studie proveditelnosti. Vzhledem k nevyjasněnosti zainvestování 
cílové oblasti byla příprava stavby pozastavena a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 



0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice 
Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po 
křižovatku s ulicí Myslbekova, ulici Dlabačov, a na ně navazující veřejná prostranství na 
podkladě Koncepční studie Bělohorská (IPR HMP).  
V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a bylo 
zahájeno její projednávání. 
 
0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002 
Akce Černý Most II - 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, 
přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty 
I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží 
s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se 
výstavba 182 bytů.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání stavebního povolení na změnu stavby před 
dokončením pro bytové domy O a P a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele pro 
bytové domy O a P. Dále byl zahájen proces delimitace investiční akce na Pražskou 
developerskou společnost, s výjimkou objektů O a P, které zůstávají na INV MHMP jako nová 
samostatná investiční akce. 
 
0043315 – Vybíralova 
Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic 
na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude 
koordinován s rekonstrukcí kolektorů a rekonstrukcí částí komunikací ze strany TSK. Práce na 
tomto projektu nebyly zahájeny a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044565 - Uzel Vltavská 
Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj 
území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, 
rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území. 
V roce 2020 nebyly práce na tomto projektu zahájeny. Po definitivním schválení základního 
konceptu řešeného území ze strany IPR Praha, bude připraveno zadání pro vypsání soutěže na 
generálního projektanta. 
 
0044566 - Rekonstrukce předpolí Výtoňského mostu 
Jedná se o komplexní řešení parteru v prostoru předpolí Výtoňského mostu (železniční most) v 
návaznosti na plánovanou rekonstrukci / opravou tohoto mostu. Konkrétní zadání bude 
upřesněno ve spolupráci s IPR hlavního města Prahy poté, co bude ze strany SŽDC představeno 
definitivní řešení rekonstrukce mostu. 
V roce 2020 nebyly práce na projektu zahájeny. Po definitivním schválení způsobu 
rekonstrukce železničního mostu na Výtoni (investice SŽDC), bude ve spolupráci s IPR 
hlavního města Prahy připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta. 
 
0045708 - Černý Most II - objekty O a P 
Jedná se o bytovou výstavbu (2 objektů) v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. 
Navržené objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. 
Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací 
včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura. Na stavbu je 
vydáno stavební povolení na změnu stavby před dokončením a je zpracována dokumentace pro 
výběr zhotovitele. 



V roce 2020 INV MHMP zajistil podklady pro zařazení stavby do rozpočtu HMP a připravil 
záměrový tisk na výběrové řízení na zhotovitele stavby a na originární nabytí vlastnického 
práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy. 
 
 
MHMP - PRI 
 
0045103 - Rezerva – družstevní bydlení 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
 
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 
 
0045707 - Černý Most II - západní výstavba 
Investiční prostředky byly získány 1.12.2020. V roce 2020 byl proveden geologický průzkum 
a další přípravné práce v pokračování projektu. V rámci dlouhodobé přípravy projektu budou 
investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021. 
 
0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba 
Investiční prostředky byly získány 1.12.2020. V roce 2020 byly provedeny přípravné práce a 
v rámci dlouhodobé přípravy projektu budou investiční prostředky na tuto akci čerpány 
v průběhu roku 2021. 
 
0045788 - Vybavení kanceláře 
Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost měla některá výběrová řízení 
připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísni, což by mohlo 
mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. V roce 2020 byly 
vystaveny objednávky na cca 250 tis. Kč, avšak s úhradou a realizací v roce 2021. 
 
0045789 - IT technika 
Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost měla některá výběrová řízení 
připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísni, což by mohlo 
mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Realizace je očekávána 
v roce 2021. 
 
0045790 - Ostatní movitý majetek 
Investiční prostředky byly schváleny v 11/2020. Společnost v r. 2020 provedla přípravné práce, 
realizace je očekávána v roce 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - HOM 0045107 Náhr. zdroje el. energie na vybr. ČS od  50 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 4 156,28 83,13 0,00 45 000,00
MHMP - INV 0000012 Protipovod.opatř.na ochr.HMP 4 190 773,90 3 869 929,73 25 000,00 16 200,00 7 816,34 48,25 -39 569,56 344 213,73
MHMP - INV 0000013 BABA II - rekon.IS 214 798,00 76 829,03 5 000,00 4 300,00 3 450,97 80,26 0,00 133 668,97
MHMP - INV 0000050 TV Slivenec 855 820,00 568 256,99 40 000,00 18 300,00 6 679,37 36,50 0,00 269 263,01
MHMP - INV 0000057 Prodloužení stoky A2 1 017 000,00 547 769,36 65 000,00 94 000,00 94 000,00 100,00 0,00 375 230,65
MHMP - INV 0000085 TV Řepy 192 625,54 169 000,62 7 000,00 2 500,00 190,76 7,63 0,00 21 124,92
MHMP - INV 0000088 TV Libuš 662 990,00 505 819,42 35 000,00 43 000,00 42 260,95 98,28 0,00 114 170,59
MHMP - INV 0000092 TV Zličín 376 957,72 323 596,87 10 000,00 6 000,00 162,38 2,71 0,00 47 360,85
MHMP - INV 0000093 TV Kbely 587 501,90 465 849,36 15 000,00 15 000,00 12 081,37 80,54 0,00 106 652,54
MHMP - INV 0000100 TV Zbraslav 640 054,27 559 552,63 30 000,00 5 000,00 2 020,67 40,41 0,00 75 501,64
MHMP - INV 0000101 TV Újezd 377 580,28 346 695,70 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 28 884,59
MHMP - INV 0000102 TV Koloděje 259 900,00 172 207,66 15 000,00 21 000,00 19 835,26 94,45 0,00 66 692,34
MHMP - INV 0000106 TV Šeberov 550 000,16 304 759,49 35 000,00 2 000,00 635,78 31,79 0,00 243 240,68
MHMP - INV 0000113 TV Lipence 930 200,00 543 159,86 20 000,00 30 000,00 20 048,58 66,83 0,00 357 040,14
MHMP - INV 0000114 TV Stodůlky 277 740,00 199 037,58 15 000,00 25 500,00 11 071,66 43,42 0,00 53 202,42
MHMP - INV 0000117 TV Zbuzanská 60 000,00 13 404,05 15 000,00 23 000,00 21 377,51 92,95 0,00 23 595,95
MHMP - INV 0000132 TV Točná 570 000,00 146 976,96 15 000,00 18 000,00 17 143,53 95,24 0,00 405 023,05
MHMP - INV 0000133 TV Ďáblice 185 290,00 156 197,68 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 28 092,32
MHMP - INV 0000134 TV Dolní Počernice 592 349,47 431 227,81 10 000,00 10 000,00 9 213,80 92,14 0,00 151 121,67
MHMP - INV 0000137 TV Kyje - Hutě 397 171,00 342 096,35 10 000,00 13 000,00 9 264,05 71,26 0,00 42 074,65
MHMP - INV 0000138 TV Kunratice 960 100,00 772 669,23 20 000,00 36 100,00 28 549,07 79,08 0,00 151 330,77
MHMP - INV 0000152 TV  Dolní Chabry 196 774,24 175 384,29 1 500,00 1 500,00 65,62 4,37 0,00 19 889,95
MHMP - INV 0000161 TV Kolovraty 287 760,00 256 214,26 6 000,00 3 200,00 1 919,88 60,00 0,00 28 345,74
MHMP - INV 0000196 TV Klánovice 357 200,00 256 315,12 15 000,00 12 000,00 5 042,63 42,02 0,00 88 884,88
MHMP - INV 0000204 TV Nebušice 435 003,00 270 696,26 2 000,00 2 000,00 100,34 5,02 0,00 162 306,74
MHMP - INV 0003082 TV Radotín 1 440 000,30 1 327 396,66 20 000,00 74 700,00 73 484,52 98,37 3 578,46 34 325,18
MHMP - INV 0003090 TV Řeporyje 804 030,00 585 305,65 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 213 724,35
MHMP - INV 0003103 TV Lochkov 279 999,83 265 264,07 2 000,00 2 000,00 1 415,51 70,78 0,00 12 735,76
MHMP - INV 0003106 TV Suchdol 619 400,00 254 977,72 23 000,00 40 000,00 39 966,20 99,92 0,00 324 422,28
MHMP - INV 0003111 TV Lysolaje 528 000,00 456 924,64 5 000,00 2 000,00 238,54 11,93 0,00 69 075,36
MHMP - INV 0003113 TV Přední Kopanina 200 000,39 130 803,83 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 68 196,57
MHMP - INV 0003119 TV Čakovice 1 271 400,00 959 175,90 15 000,00 10 000,00 1 735,06 17,35 0,00 302 224,10
MHMP - INV 0003127 TV Běchovice 392 498,47 326 591,92 7 000,00 7 000,00 6 600,79 94,30 0,00 58 906,55
MHMP - INV 0003136 TV Satalice 470 521,00 394 020,53 5 000,00 3 700,00 1 719,07 46,46 0,00 72 800,47
MHMP - INV 0003140 TV Újezd nad Lesy 1 370 430,00 1 093 969,52 3 000,00 2 000,00 145,10 7,26 0,00 274 460,48
MHMP - INV 0003145 TV Vinoř 482 000,01 241 093,33 10 000,00 8 000,00 5 075,85 63,45 0,00 232 906,68
MHMP - INV 0003150 TV Benice 105 091,00 93 246,07 2 184,00 5 684,00 2 684,00 47,22 0,00 6 160,94
MHMP - INV 0003151 TV Dubeč 393 360,00 322 071,80 15 000,00 17 000,00 10 503,85 61,79 0,00 54 288,20
MHMP - INV 0003168 TV Křeslice 199 320,00 148 992,30 0,00 4 500,00 3 795,05 84,33 0,00 45 827,70

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020
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Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
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rok 2020

MHMP - INV 0003171 TV Štěrboholy 291 065,50 255 430,15 3 000,00 2 000,00 550,19 27,51 0,00 33 635,35
MHMP - INV 0003295 TV Horní Počernice 802 178,00 671 695,71 25 000,00 20 500,00 7 382,91 36,01 0,00 109 982,29
MHMP - INV 0004506 TV Velká Chuchle 239 969,42 208 555,88 10 000,00 10 000,00 868,03 8,68 0,00 21 413,53
MHMP - INV 0004507 TV Vokovice 200 000,00 32 004,47 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 165 995,54
MHMP - INV 0006963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař  12 651 383,00 7 332 417,88 415 000,00 527 400,00 484 548,38 91,87 0,00 4 791 565,12
MHMP - INV 0007133 IP pro kapitolu 02 55 000,00 0,00 5 000,00 4 446,00 0,00 0,00 0,00 50 554,00
MHMP - INV 0007499 TV Dolní Měcholupy 211 230,39 149 910,42 10 000,00 5 000,00 60,77 1,22 0,00 56 319,97
MHMP - INV 0007500 TV Praha 6 423 551,00 265 136,61 25 000,00 15 000,00 1 262,95 8,42 0,00 143 414,39
MHMP - INV 0007981 TV Za Horou 66 469,00 49 670,69 0,00 2 000,00 919,84 45,99 0,00 14 798,31
MHMP - INV 0008498 Vodovodní řad Nová Ves 55 000,00 1 656,38 0,00 94,00 93,87 99,86 0,00 53 249,62
MHMP - INV 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 396 800,00 167 268,48 35 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 227 531,52
MHMP - INV 0008588 TV Malá Ohrada 144 000,00 126 577,25 8 000,00 12 000,00 9 463,02 78,86 0,00 5 422,75
MHMP - INV 0008618 TV Praha 4 120 000,30 93 803,23 1 000,00 1 000,00 501,42 50,14 0,00 25 197,07
MHMP - INV 0008781 Prodloužení sběrače "T"  do  Třebonic 86 000,00 3 833,62 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 81 166,39
MHMP - INV 0008950 TV Praha 15 114 825,00 73 755,98 6 613,00 14 613,00 8 898,41 60,89 0,00 26 456,02
MHMP - INV 0010992 EU-Protipovodňová opatření Botič 7 432,00 236,60 0,00 6 080,40 6 080,40 100,00 -0,05 1 115,05
MHMP - INV 0010993 EU-Protipovodňová opatření Rokytka 7 580,00 3 803,50 0,00 2 639,30 2 639,30 100,00 0,00 1 137,21
MHMP - INV 0010994 EU-Sanace a revitalizace skládky Velk  33 147,00 0,00 0,00 9 847,70 0,00 0,00 0,00 23 299,30
MHMP - INV 0040019 Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi 220 000,00 8 541,45 5 300,00 1 300,00 25,32 1,95 0,00 210 158,55
MHMP - INV 0040020 TV Letňany 100 000,00 85 968,77 5 000,00 3 000,00 466,34 15,54 0,00 11 031,23
MHMP - INV 0040021 TV Petrovice 86 150,00 51 215,95 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 34 434,05
MHMP - INV 0040022 TV Troja 150 000,00 85 118,51 1 000,00 1 000,00 73,60 7,36 0,00 63 881,49
MHMP - INV 0040297 TV Hloubětín 342 584,56 231 606,79 38 000,00 61 500,00 56 344,00 91,62 0,00 49 477,77
MHMP - INV 0040741 TV Zahradní město 110 000,00 24 058,15 3 000,00 700,00 42,13 6,02 0,00 85 241,85
MHMP - INV 0040954 TV Bílá Hora 200 000,00 7 284,01 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 190 715,99
MHMP - INV 0042124 PPO 2013 -modernizace a rozšíření čá  275 000,00 27 358,13 20 500,00 26 500,00 12 115,99 45,72 0,05 221 141,82
MHMP - INV 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 123 000,00 5 300,24 1 000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 117 499,76
MHMP - INV 0042472 TV Březiněves 95 000,00 3 925,71 3 000,00 1 500,00 571,73 38,12 0,00 89 574,30
MHMP - INV 0042473 Botanická zahrada - areál západ, dosta 108 900,00 21 087,35 60 000,00 85 000,00 72 394,85 85,17 0,00 2 812,65
MHMP - INV 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Ch 90 000,00 33 790,75 30 000,00 26 000,00 16 497,69 63,45 0,00 30 209,25
MHMP - INV 0042476 Dofakturace pro kap. 02 27 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00
MHMP - INV 0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 63 300,00 10 079,48 5 000,00 2 000,00 659,38 32,97 0,00 51 220,52
MHMP - INV 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. 150 000,00 0,00 5 000,00 14 500,00 6 303,61 43,47 0,00 135 500,00
MHMP - INV 0042811 Vodovod Botanická zahrada 48 000,00 5 089,80 18 000,00 25 500,00 22 000,00 86,27 0,00 17 410,20
MHMP - INV 0042812 Celková přestavba Císařského ostrova 250 000,00 9 247,71 5 000,00 2 000,00 766,01 38,30 0,00 238 752,29
MHMP - INV 0042813 Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sb    2 300,00 611,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 889,00
MHMP - INV 0043319 Odstranění zeminy P 13 9 000,00 169,65 0,00 460,00 459,80 99,96 0,00 8 370,35
MHMP - INV 0043320 TV Praha 22 30 000,00 1 426,23 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 27 573,77
MHMP - INV 0043321 TV Praha 11 31 000,00 666,52 3 000,00 1 000,00 113,74 11,37 0,00 29 333,49
MHMP - INV 0043322 TV Nedvězí 4 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
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MHMP - INV 0043323 TV Královice 17 900,00 0,00 3 000,00 1 000,00 235,95 23,60 0,00 16 900,00
MHMP - INV 0043324 Drobné neodkanalizované oblasti (DN 350 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 349 000,00
MHMP - INV 0043915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnos  254 000,00 3 050,63 24 000,00 4 500,00 2 186,82 48,60 0,00 246 449,37
MHMP - INV 0043916 TV Praha 5 12 000,00 8 751,41 1 953,00 953,00 0,00 0,00 0,00 2 295,59
MHMP - INV 0044151 TV Rekonstrukce stoky D 150 000,00 288,10 40 000,00 2 500,00 331,20 13,25 0,00 147 211,90
MHMP - INV 0044409 TV Praha 9 150 000,00 349,42 5 000,00 1 500,00 199,24 13,28 0,00 148 150,58
MHMP - INV 0044574 Kaštanka 35 000,00 0,00 17 000,00 9 000,00 406,76 4,52 0,00 26 000,00
MHMP - INV 0044575 Sběrač B Barrandov 206 000,00 0,00 20 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00
MHMP - INV 0044849 Biometan, využití kalového plynu na Ú  65 000,00 117,72 3 600,00 3 600,00 2 200,00 61,11 0,00 61 282,28
MHMP - INV 0045108 TV Praha 10 150 000,00 0,00 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 149 500,00
MHMP - INV 0045109 Záchranná stanice pro volně žijící živo 181 000,00 0,00 20 000,00 300,00 114,68 38,23 0,00 180 700,00
MHMP - OCP 0002003 Výkupy lesních pozemků 120 000,00 94 276,26 5 000,00 21 557,90 10 157,83 47,12 0,00 4 165,84
MHMP - OCP 0004452 Letenské sady - obnova ploch zeleně 112 519,11 76 728,67 3 000,00 16 600,00 16 550,45 99,70 0,00 19 190,44
MHMP - OCP 0004527 Komplex zahrad na Petříně 150 000,00 62 707,84 20 750,00 4 850,00 591,04 12,19 0,00 82 442,16
MHMP - OCP 0005284 Investice související s areály zeleně 281 549,45 269 680,71 2 000,00 3 400,00 2 470,16 72,65 0,00 8 468,74
MHMP - OCP 0006475 Obnova parku na Vítkově 44 990,78 16 297,76 1 500,00 500,00 421,61 84,32 0,00 28 193,02
MHMP - OCP 0006954 Obora Hvězda-obnova 101 714,74 59 524,73 12 500,00 500,00 334,99 67,00 0,00 41 690,01
MHMP - OCP 0007530 Lobkovická zahrada 31 892,00 2 665,44 1 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 29 226,56
MHMP - OCP 0008306 Rybník (vodojem) - Letenské sady 44 000,00 1 166,59 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 38 833,42
MHMP - OCP 0008653 Realizace opatření vyplýv. z energet. a 303 000,00 8 892,40 20 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 294 107,60
MHMP - OCP 0010986 EU-Kotlíkové dotace Praha III. 22 714,10 0,00 0,00 32 254,10 22 872,86 70,91 0,00 -9 540,00
MHMP - OCP 0040027 Dětská hřiště v lesích 10 000,00 3 654,52 2 000,00 1 100,00 1 083,70 98,52 0,00 5 245,48
MHMP - OCP 0041459 Pilotní projekty v životním prostředí 65 088,00 5 087,99 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 60 000,02
MHMP - OCP 0042815 Revitalizace Letenských sadů 44 000,00 29 437,54 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 12 562,46
MHMP - OCP 0043325 Založení nových lesů a lesoparků 70 000,00 31 018,88 5 500,00 10 400,00 10 145,64 97,55 0,00 28 581,12
MHMP - OCP 0043326 Revitalizace Královské obory 122 000,00 60 982,05 8 500,00 13 200,00 13 169,31 99,77 0,00 47 817,95
MHMP - OCP 0043914 Projekt Re-Use centrum na území hl. m  20 000,00 0,00 9 468,20 0,00 0,00 *** 0,00 20 000,00
MHMP - OCP 0044570 Kompostárna Horní Lada 80 000,00 531,59 1 240,90 1 240,90 75,20 6,06 0,00 78 227,51
MHMP - OCP 0044571 Revitalizace a obnova vodních toků a 380 000,00 40 334,21 39 000,00 55 456,20 55 391,85 99,88 0,00 284 209,59
MHMP - OCP 0044572 Stromovka - rozšíření parku 55 000,00 0,00 20 000,00 39 800,00 23 794,60 59,79 0,00 15 200,00
MHMP - OCP 0044573 Výkupy rybníků a vodních ploch 50 000,00 8 000,00 10 000,00 9 192,10 9 046,16 98,41 0,00 32 807,90
MHMP - OCP 0045110 Park U Čeňku III. etapa 15 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 5 542,93 79,18 0,00 8 000,00
MHMP - OCP 0045111 Rekonstrukce štol na Petříně 50 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 641,06 32,05 0,00 48 000,00
MHMP - OCP 0045279 Granty v oblasti ŽP 2020 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 2 730,00 100,00 0,00 0,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006484 Vstupní objekt - Areál SEVER 284 200,00 10 676,07 5 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 1 376,53 1 338,11 0,00 269 185,83
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006936 Expozice 75 277,02 60 121,51 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 094,03 0,00 9 061,48
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006937 Infrastruktura 80 011,77 53 039,92 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 10 538,48 1 033,38 13 399,99
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006938 Návštěvnická vybavenost 101 861,15 66 722,14 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 533,32 853,78 32 751,90
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006942 SZNR 75 000,00 45 653,17 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 053,43 -20,00 24 313,41
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0008277 Komunikace a parkoviště 63 556,64 40 424,25 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 014,56 0,00 22 117,83
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BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0008278 Výstavní pavilon - Areál JIH 129 968,89 21 277,77 10 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 354,57 426,09 0,00 104 665,02
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0042819 Přemostění úvozu - spojení areálů VE  14 200,00 559,26 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 140,70 0,00 13 500,04
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045104 Mobiliář 10 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 832,27 0,00 0,00 6 000,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045105 Technické zázemí vinice 40 000,00 0,00 1 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 1 265,22 0,00 -853,78 37 353,78
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045106 Závlahové systémy 24 000,00 0,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 11 159,21 0,00 -1 013,38 10 013,38
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045388 EÚO - Výměna plynových kotlů v objek  1 130,00 0,00 0,00 1 130,00 1 130,00 100,00 1 130,00 0,05 0,00 -0,05
LESY HMP 0006573 SZNR 486 614,00 232 160,97 23 515,00 23 515,00 23 515,00 100,00 17 997,80 12 831,05 0,00 218 106,99
LESY HMP 0043078 Rekonstrukce objektů lesního hospod 54 200,00 32 143,87 12 800,00 12 800,00 12 800,00 100,00 8 568,46 0,00 0,00 9 256,13
LESY HMP 0043079 Rekonstrukce objektů vodního hospod 22 130,00 12 618,91 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00 6 100,00 2 982,23 0,00 428,86
LESY HMP 0043080 Rekonstrukce areálu Práče 28 930,00 11 321,89 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 1 186,81 355,23 0,00 12 752,88
LESY HMP 0043081 Záchranná stanice hl. m. Prahy 49 500,00 5 994,33 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 667,97 0,00 37 837,70
LESY HMP 0044567 Infrastruktura kompostáren 8 100,00 2 600,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 1 406,30 0,00 0,00 0,00
LESY HMP 0044568 Rekonstrukce objektů lesního hospod  36 200,00 7 700,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00 3 724,12 0,00 0,00 22 000,00
LESY HMP 0044569 Rekonstrukce objektů školky Ďáblice 19 000,00 1 231,15 350,00 350,00 350,00 100,00 349,98 654,32 0,00 16 764,53
LESY HMP 0044771 Lítožnický rybník - hráz 31 500,00 19 656,84 0,00 11 678,00 11 677,69 100,00 11 677,69 0,00 0,00 165,16
LESY HMP 0044808 INV - Sanace a revitalizace skládky Ve  29 050,00 11 453,46 0,00 4 000,00 3 169,04 79,23 3 169,04 0,00 0,00 13 596,54
LESY HMP 0045567 Revitalizace nádrže na Lipeneckém po 4 165,80 0,00 0,00 5 365,80 5 365,72 100,00 5 365,72 0,00 0,00 -1 200,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0042123 Pavilon goril - nový 299 700,00 19 406,29 21 999,60 21 999,60 21 999,60 100,00 21 999,60 104 958,51 0,00 153 335,60
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0042818 Náhradní objekty za Bosnu 45 000,00 4 137,26 2 600,00 2 600,00 2 600,00 100,00 0,00 104,06 0,00 38 158,68
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043048 Výstavba pavilónu medvědovitých šele 200 000,00 5 468,84 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 191 031,16
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043049 Expozice Arktidy - lední medvědi 150 000,00 21 537,60 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 7 174,64 0,00 101 287,76
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043050 Expozice australské fauny 102 504,00 93 014,61 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 9 243,76 0,00 245,63
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043676 Výběhy koní Převalského na Dívčích h 22 500,00 9 767,99 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 725,78 0,00 10 006,24
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044281 Rekonstrukce úpravny vody v Pavilon    62 000,00 724,13 17 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 32 630,54 0,00 3 645,33
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044576 Odstranění starých dílen 7 239,45 79,86 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 145,21 0,00 6 014,38
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044577 Vodojem užitkové vody 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 70,58 0,00 25 929,43
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044578 Výměna transformátoru v Trafostanici 4 700,00 1 806,63 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 280,91 0,00 612,46
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 48 537 842,55 29 696 626,43 1 808 073,70 1 944 537,00 1 556 055,09 80,02 135 663,32 200 963,55 -35 991,10 16 731 706,80

Celkem akce MČ 0,00 227 325,60 227 325,60 100,00

Celkem 48 537 842,55 29 696 626,43 1 808 073,70 2 171 862,60 1 783 380,69 82,11 135 663,32 200 963,55 -35 991,10 16 731 706,80



KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – HOM 
 
0045107 - Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanic odpadní 
vody 
Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny pro zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, 
zejména ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky el. energie, je 
nutné navrhnout a realizovat náhradní zdroje el. energie na vybraných čerpacích stanic odpadní 
vody.Čerpání proběhlo na náhradní zdroje el. energie. 
 
 
MHMP - INV 
 
0000012 – Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy 
V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé 
Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, 
Chuchle a Troji. V roce 2020 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby 
v následujícím rozsahu: 
Etapa 0001 - Staré Město, Josefov 
navýšení Q 2002 + 30 cm 
První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší 
návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází k prodloužení 
linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení mobilního 
hrazení. V prvním pololetí 2020 bylo zahájeno územní řízení pro nové úseky a pokračovalo 
doplňování podkladů pro řízení o povolení změny dokončené stavby pro úseky původní. 
V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí v právní moci, kontrolní zpráva TBD a zahájeno 
vodoprávní řízení. 
Etapa 0007 - Troja 
část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000 
Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek 
jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m. V prvním pololetí 2020 byla 
pravomocně prodloužena platnost vodoprávního povolení a Radou HMP byl schválen záměr 
na realizaci veřejné zakázky společným postupem s Povodím Vltavy, které je investorem stavby 
VD Troja – rekonstrukce dělící zdi sportovního kanálu.  
V roce 2020 byla vypsána ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s. veřejná zakázka na dodavatele 
stavby v rámci společného zadávacího řízení. V současné době probíhá výběrové řízení. 
Etapa 0011 - ostatní toky 
část 11 Přední Kopanina 
Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na 
území Městské části Praha – Přední Kopanina. V roce 2020 byla dokončená stavba převzata a 
probíhají práce spojené s vyvedením stavby z majetku.  
 
0000013 - BABA II – rekonstrukce inženýrských sítí  
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované 
v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí 



na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Etapa 
0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.  
V druhé polovině roku 2020 probíhala projektová příprava etapy 0002 - zpracovaná 
dokumentace pro stavební povolení. Probíhala inženýrská činnost pro zajištění stavebního 
povolení, včetně nezbytné koordinace s investiční akcí PPAS a aktivitami IPR v daném území. 
 
0000050 - Technická vybavenost Slivenec 
Etapa 0004 - Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a 
výměně vodovodů.  
Etapa 0005 - Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a 
likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici 
K Homolce a v ulici K Cikánce.  
Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. 
Probíhá IC pro vydání UR a jednání o výkupech dotčených pozemků. 
V roce 2020 zajištěno stavební povolení na etapu 0004, u etapy 0005 proběhla soutěž pro výběr 
zhotovitele stavby a zajištění výkonu technického dozoru stavby. Předpoklad zahájení realizace 
je II. pololetí 2021. 
 
0000057 - Prodloužení stoky A2 
Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v 
Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. 
Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, 
část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající 
části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení. 
V roce 2020 byly na etapu 0004 část 05 a 06 uzavřeny smlouvy o spolupráci s PVS, vybrány 
zhotovitelé stavebních prací a zahájena realizace. Na etapu 0004 část 01 byla uzavřena smlouva 
o spolupráci s PVS, vybrán zhotovitel stavebních prací a zahájena realizace. 
 
0000085 - Technická vybavenost Řepy 
Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území. 
V roce 2020 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic - etapa 0006 
komunikace Řepy - dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského a řešení technické podpory 
pro řešení okolí Karlovarské ulice. 
 
0000088 - Technická vybavenost Libuš 
Etapa 0013 - Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších 
ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace. 
Etapa 0022 - K Vrtilce, její náplní je likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce,  
Etapa 0027 - K Březině, rekonstrukce komunikace, 
Etapa 0028 - Vacovská - rekonstrukce komunikace, 
Etapa 0029 - Ke Kálku, K Pomníku - rekonstrukce komunikace, 
Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě, 
Etapa 0031 - Putimská - rekonstrukce komunikace, IS, včetně přilehlých ulic, 
Etapa 0032 - Zátoňská - rekonstrukce komunikace. 
V roce 2020 byly dokončeny stavební práce u etapy 0027 - K Březině, proběhlo prodloužení 
stavebního povolení na etapu 0013 Dobronická, včetně koordinace s PVS a.s., u etapy 0022 - 
K Vrtilce byly dokončeny práce na stavbě, včetně kolaudace, v roce 2021 proběhne vyvedení 
stavby z majetku. 
 
 



0000092 - Technická vybavenost Zličín 
Etapa 0015 - Slánská - rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, 
Etapa 0016 - K Zličínu. Rekonstrukce Komunikace a části IS,  
Etapa 0020 - U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici 
Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště,  
Etapa 0028 - Ke Břvům, její náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke 
Břvům v intravilánu městské části,  
Etapa 0032 - Zličín - otočka BUS. 
V roce 2020 proběhlo dokončení stavebních prací a kolaudace stavby u etapy 0016 Ke Zličínu, 
pokračovala projektová příprava u etapy 0020 - U Zličínského hřiště a etapy 0015 - Slánská, 
zajišťování stavebního povolení na etapu 0032 - Zličín - otočka BUS, příprava soutěže na 
zhotovitele etapy 0028 - Ke Břvům. 
 
0000093 - Technická vybavenost Kbely 
Etapa 0028 - ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její 
zkapacitnění na 20 000 EQ,  
Etapa 0029 - Jilemnická - rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD 
směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky,  
Etapa 0030 - Rackova zahrada. Rekonstrukce komunikace mezi želez. přejezdem a výjezdem 
z intravilánu obce, 
Etapa 0032 - Před Hřbitovem, rekonstrukce komunikace včetně výstavby otočky BUSu. 
V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí a byly zahájeny práce na dokumentaci pro 
stavební povolení u etapy 0028 ČOV Kbely, bylo zajištěno stavební povolení a předložen ke 
schválení záměr RHMP na zhotovitele stavby na etapu 00029 – Jilemnická. Byla dokončena 
stavba - etapa 0032 Před Hřbitovem, včetně kolaudace. 
 
0000100 - Technická vybavenost Zbraslav 
Etapa 0010 - Za Dálnicí, výstavba vodovodních řadů a splaškové kanalizace, 
Etapa 0013 - Romana Blahníka, realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukci komunikací v ulici 
Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské,  
Etapa 0015 - Žabovřeská, obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby 
vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část,  
Etapa 0018 - K Výtopně, náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně 
přemostění komunikace v ulici Strakonická,  
Etapa 0020 - Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi, 
Etapa 0024 - Sběrná - rekonstrukce komunikací včetně odvodnění. 
V roce 2020 probíhalo jednání s ŘSD o konečném rozsahu etapy 0010 - Za Dálnicí, byla řešena 
neuzavřená soutěž na zhotovitele stavebních prací u etapy 0013 R. Blahníka 3. část, zajištěno 
stavební povolení a DVZ k zahájení realizace etapy 0015 - Žabovřeská, včetně přípravy záměru 
ke schválení v RHMP. Dále pak probíhaly projekční práce u etapy 0018 - K Výtopně a etapy 
0020 - Komunikace Peluněk. 
 
0000101 - Technická vybavenost Újezd 
Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a výstavby IS - dešťové, splaškové 
kanalizace, veřejné osvětlení 
V roce 2020 byly řešeny pouze koncepční otázky realizace s ohledem na připravovanou stavbu 
přivaděče vody pro Prahu, požadavky PVS a.s. v této lokalitě ve vazbě na stávající ČOV a 
možné uložení přivaděče v komunikaci Formanská. 
 
 



0000102 - Technická vybavenost Koloděje 
Etapa 0004 - Komunikace K Dubči pojednává o rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K 
Dubči, V Lipách, K Běchovicím) vč. chodníku od ulice Záhornická vč. likvidace dešťových 
vod.  
Etapa 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace 
dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, 
Sedlovická a Synkovická.  
Etapa 0010 - Komunikace Koloděje zahrnuje rekonstrukce místních komunikací včetně 
likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská. 
Etapa 0013 - Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude 
sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, 
Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině. 
V roce 2020 byly dokončeny stavební práce u etapy 0010 - komunikace Koloděje, etapy 0009 
- K Jízdárně, včetně následné kolaudace stavby. U etapy 0013 - Solnická řešeny námitky 
účastníků pro společné řízení na vydání územního a stavebního povolení. Dále pokračovala 
projekční a investorská příprava etapy 0004 - Komunikace K Dubči. 
 
0000106 - Technická vybavenost Šeberov 
Etapa 0022 - K Hrnčířům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková 
kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. v ulicích 
K Hrnčířům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčíře. 
V roce 2020 byla ukončena u etapy 0022 - K Hrnčířům koordinace všech subjektů v daném 
území. Uskutečnila se soutěž a výběr zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavebních prací 
je II. pololetí 2021. 
 
0000113 - Technická vybavenost Lipence 
Etapa 0009 - IS Dolní Černošice II - zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně 
výstavby vodojemu. 
Etapa 0011 - Intenzifikace ČOV - navýšení kapacity stávající ČOV.  
Etapa 0015 - K Průhonu, její náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, 
K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související 
s výstavbou obratiště BUS MHD. Akce je v realizaci. 
V roce 2020 byla dokončena realizace etapy 0015 - K Průhonu, byl vybrán zhotovitel 
stavebních prací u etapy 0011 - intenzifikace a rekonstrukce ČOV Lipence a zahájena vlastní 
stavební činnost. Proběhly práce na obnovení projekční a investorské přípravy etapy 0009 - IS 
Dolní Černošice a pokračovaly projekční práce u etapy 0013 - Ve Žlábku a Ke Štěrkovně. 
 
0000114 - Technická vybavenost Stodůlky 
Etapa 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce 
komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou 
stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti. Stavba zahájena 10/ 2017.  
Etapa 0004 - Třebonice, její náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice.  
V roce 2020 byly dokončeny práce na realizaci etapy 0003 - Vstavačova včetně realizace druhé 
části této etapy v ulici Pod Zličínem - západ, včetně kolaudace. Dále pak pokračovaly projekční 
a investorské přípravy etapy 0004 - Třebonice, včetně nezbytné koordinace se sběračem T. 
 
0000117 - Technická vybavenost Zbuzanská 
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin 
na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané stavební 
povolení.   



V roce 2020 se uskutečnil výběr zhotovitele stavby a zahájeny vlastní stavební práce. Stavba 
pokračuje i v roce 2021, kdy bude dokončena. 
 
0000132 - Technická vybavenost Točná 
Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a 
dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.  
Etapa 0001 - IS Cholupice. Výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících 
stavebních objektů, včetně podzemní trubní retenční nádrže,  
Etapa 0002 - IS Točná, odkanalizování celé této oblasti,  
Etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic,  
Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrž, 
Etapa 0005 - Vodovod Zahrádkářská, 
Etapa 0006 - Výpustní místo. 
V roce 2020 byla ukončena stavební činnost u etapy 0001 - IS Cholupice, včetně kolaudace. U 
etapy 0002 proběhla soutěž na zhotovitele PD a zahájeny vlastní práce na projektu. Realizována 
stavba - etapa 0005 - vodovod Zahrádkářská. Po vydání územního rozhodnutí u etapy 0003 - 
Výtlačný řad do Cholupic se pokračuje na PD pro stavební povolení. Vybraný zhotovitel 
zpracovává projektovou dokumentaci u etapy 0006 - Výpustní místo. 
 
0000133 - Technická vybavenost Ďáblice 
Etapa 0005 - Odvodnění Ďáblic, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha - Ďáblice, 
tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťová usazovací nádrž). 
Etapa 0009 - Komunikace II - rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd. 
Etapa 0010 - chodník Kostelecká. Dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu k nájezdu 
na Březiněves.                                              
V roce 2020 proběhla kolaudace staveb - etapy 0009 Komunikace - Ďáblice II a etapy 0010 - 
chodník Kostelecká. 
 
0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice 
Etapa 0007 - Národních hrdinů I, náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku 
po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy 
Dolní Počernice - Jih“. 
Etapa 0009 - Úpická, rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání…  
Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku. Rekonstrukce lávek - požadavek MČ.  
Etapa 0029 - Národních hrdinů II - rekonstrukce komunikace. 
Etapa 0030 - Nad Rybníkem. Dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.  
V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení a zpracována DVZ u etapy 0009 - Úpická, podána 
žádost o SP u etapy 0028 - Lávky přes Rokytku, probíhala investorská činnost na etapě, podání 
žádosti o SP u etapy 0029 - Národních hrdinů II. 
 
0000137 - Technická vybavenost Kyje – Hutě 
Etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická 2. část - předmětem stavby je vybudování inženýrských 
sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.                                             
Etapa 0008 - K Hutím - rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, přeložka teplovodu. 
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavebních prací, pokračovaly stavební práce u 2. části etapy 
0006 Cidlinská - Jaroslavická.  
 
0000138 - Technická vybavenost Kunratice 
Etapa 0007 - Volarská. Rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejné osvětlení, 



Etapa 0009 - K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové 
kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši,  
Etapa 0018 - Komunikace IV, rekonstrukce komunikace, chodníků,  
Etapa 0023 - Ohrada, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení,   
Etapa 0024 - Zelené domky, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, 
Etapa 0025 - Kanalizace V, stoka X. výstavba splaškové kanalizace,  
Etapa 0026 -  Komunikace K Verneráku - rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka. 
V roce 2020 proběhla kolaudace stavby u etapy 0007 Volarská, zajištění IČ pro změnu stavby 
před jejím dokončením u etapy 0025 kanalizace V, stoka X. Zahájena stavba u etapy 0009 - 
K Zeleným Domkům. Dále probíhala příprava na výběr zhotovitele stavby u etapy 0018 - 
Komunikace IV a projekční činnost u etap 0023, 0024, 0026.  
 
0000152 - Technická vybavenost  Dolní Chabry 
Etapa 0010 - Chodník Spořická, její náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení 
zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.  
V roce 2020 probíhala pouze koordinační činnost s MČ. Nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0000161 - Technická vybavenost Kolovraty 
Etapa 0005 - Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace 
v ulici Do Lipan. 
Etapa 0007 - Propojovací komunikace, 2. část. obsahem této části etapy je výstavba propojovací 
komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. 
Etapa 0009 - Parkoviště u koupaliště. 
V roce 2020 byla zkolaudována stavba u etapy 0009 Parkoviště, pokračovala projektová 
příprava u etapy 0007 - Propojovací komunikace, pokračovala investorská příprava u etapy 
0005 - Do Lipan, (zejména výkupy pozemků). 
 
0000196 - Technická vybavenost Klánovice 
Etapa 0003 - Komunikace III, 2. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové 
kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.  
Etapa 0003 - Komunikace III, 3. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové 
kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd.  
Etapa 0004 - Komunikace IV, její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové 
kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská … 
V druhé polovině roku 2020 byla zkolaudována stavba u 2. části etapy 0003 - Komunikace III, 
připravena projektová dokumentace pro zahájení realizace 3. části této etapy, probíhala 
předprojektová a projekční příprava na etapě 0004 - Komunikace IV.  
 
0000204 - Technická vybavenost Nebušice 
Etapa 0006 - Gabrielka, její náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici 
Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.  
Etapa 0015 - U Pohádky, její náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod 
v ulici U Pohádky a okolí. 
Etapa 0016 - V Sídlišti, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace. 
V roce 2020 došlo k zajištění stavebního povolení u etapy 0015 - U Pohádky, dále ke 
zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a následnou delimitaci stavby na MČ. 
 
 
 



0003082 - Technická vybavenost Radotín 
Etapa 0017 - Lošetická, její náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce 
komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. Ve 4. Q. 2018 byla 
zahájena realizace. 
Etapa 0025 - Propojovací, která řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části 
MČ. 
V roce 2020 byla dokončena a zkolaudována stavba u etapy 0017 - Lošetická, pokračovala 
projekční a investorské příprava pro etapu 0025 - Propojovací. 
 
0003090 - Technická vybavenost Řeporyje 
Etapa 0006 – Jáchymovská - rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, 
rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.  
Etapa 0017 - vodovod Z. Kopanina - požadavek MČ na dostavbu vodovodního řadu. 
Etapa 0018 - Řeporyjské nám. II. část. rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí 
atd.  
Etapa 0025 - Muzikova - MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a 
zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova. 
V roce 2020 byla připravena soutěž pro výběr zhotovitele stavby - etapy 0006 - Jáchymovská, 
zahájena IČ k zajištění územního rozhodnutí u etapy 0018 - Řeporyjské náměstí, podaná žádost 
na zajištění stavebního povolení u etapy 0025 - Muzikova - MHD. Dále probíhala koordinační 
jednání s MČ ohledně delimitace akcí na INV, které připravuje MČ. Nebyly čerpány žádné 
finanční prostředky. 
 
0003103 - Technická vybavenost Lochkov 
Etapa 0003 - Kanalizace II, které náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce 
místních komunikací v jižní části k. ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem.  
Etapa 0007 - Centrum, její náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti 
ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky. 
Etapa 0013 - propojovací chodník.       
V roce 2020 bylo vydané územní rozhodnutí a probíhalo zpracování DSP na etapu 0013 - 
Propojovací chodník. 
 
0003106 - Technická vybavenost Suchdol 
Etapa 0001 - rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola. 
Etapa 0002 - kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace.  
Etapa 0007 - Komunikace Výhledy - SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních 
komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.  
V roce 2020 byla dokončena realizace stavby u etapy 0007 - SK Výhledy, byla zahájena 
realizace stavby u etapy 0001 rekonstrukce komunikace Suchdol a pokračovaly práce na PD u 
etapy 0007 - Výhledy - komunikace. 
 
0003111 - Technická vybavenost Lysolaje 
Etapa 0008 - Protipovodňová opatření II, které náplní je likvidace dešťových vod a 
protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka. 
Etapa 0018 - Záložní zdroj vody. 
V druhé polovině roku 2020 proběhla soutěž na zhotovitele stavby - Záložní zdroj vody. 
Realizace na jaře 2021. 
 
 
 



0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina 
Etapa 0010 - Preláta - Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka a 
její přípravnou fázi zajišťuje PVS. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV 
v oblasti Mechová.  
Etapa 0012 - Stezka pro nemotorovou dopravu, jedná se o stavbu propojovacího chodníku mezi 
Městskou částí Přední Kopanina a letištěm Václava Havla pro pěší a cyklistickou dopravu. 
Chodník musí procházet pod komunikací I/7 (Lipská). 
V druhé polovině roku 2020 probíhala koordinační jednání s MČ ohledně delimitace stavby - 
etapy 0010, příprava soutěže na zpracovatele PD u etapy 0013 - Do Roklí. 
 
0003119 - Technická vybavenost Čakovice 
Etapa 0007 - odkanalizování Čakovic, výstavba kanalizačního sběrače. 
Etapa 0008 - Otavská. Rekonstrukce komunikace a náměstí před úřadem. 
Etapa 0010 - Náves Třeboradice - rekonstrukce uličního prostoru. 
Etapa 0020 - Kostelecká, jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí 
(kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).  
Etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, které náplní je rekonstrukce komunikace Cukrovarská 
včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.  
Etapa 0042 - Jirsákova. Rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.  
Etapa 0043 - Na Kačence - rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a řešení 
uličního prostoru. 
V roce 2020 pokračovaly projektové práce na etapě 0007 - Odkanalizování Čakovic, bylo 
požádáno o kolaudaci stavby u etapy 0008 - Otavská, probíhala jednání dotčených subjektů ve 
vazbě na možnou realizaci etapy 0020 - Kostelecká a etapy 0025 - Komunikace Cukrovarská. 
Je hotova příprava na realizaci etapy 0010 - Komunikace Třeboradice. U etapy 0043 - Na 
Kačence je zpracována DSP a proběhla inženýrská činnost za účelem podání žádosti o sloučené 
řízení na stavební úřad. 
 
0003127 - Technická vybavenost Běchovice 
Etapa 0008 - Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku 
Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél 
Běchovického potoka. 
Etapa 0015 - Dešťová kanalizace II. rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace. I. 
část realizována v r. 2018.  
Etapa 0022 - K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční 
nádrže.   
Etapa 0028 - Sběrná - rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení. 
V roce 2020 byla u etapy 0008 - Spojovací podána žádost pro vydání územního rozhodnutí, u 
etapy 0022 - K Jalovce zajištěno územního rozhodnutí. 
 
0003136 - Technická vybavenost Satalice 
Etapy 0019 - Budovatelská II, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků 
včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.  
Etapa 0021 - K Radonicím. Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků a 
likvidace dešťových vod v ulici K Radonicím v intravilánu MČ.  Stavba zkolaudována. 
Etapa 0023 - Za železnicí - rekonstrukce komunikace, včetně dešťově kanalizace.  
V roce 2020 pokračovala projektová příprava u etapy 0019 - Budovatelská a práce na 
zpracování projektové dokumentace pro etapu - 0023 - Za Železnicí.  
 
 



0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy 
Etapa 0028 - Komunikace Starokolínská, rekonstrukce komunikace a přilehlého uličního 
prostoru navazujícího na rekonstrukci kanalizace. 
Etapa 0018 - Komunikace sever. Rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská.  
Etapa 0021 BUS MHD - ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice ČD 
Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky 
na lesní pozemky a příjezd zástavbou.  
Etapa 0023 - Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v 
části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotecká a "dolní" Starokolínská. 
Etapa 0024 - Propojovací, které náplní je výstavba komunikace vč. chodníků a parkovacích 
stání mezi komunikací v ulici Staroklánovická a příjezdovou komunikací k obratišti BUS MHD 
u podchodu pod tratí ČD. 
V roce 2020 probíhala ve spolupráci s MČ příprava na soutěž - zhotovitel DSP, dále pak etapy 
0018 a etapy 0021. U etapy 0024 proběhla koordinační jednání s TSK, MČ a DOSS ohledně 
řešení území v návaznosti na potřebu vybudování P+R v oblasti nádraží. 
 
0003145 - Technická vybavenost Vinoř 
Etapa 0011 - Sběrná. Výstavba cyklochodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř. 
Etapa 0012 - ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která 
byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních 
obyvatel).  
Etapa 0013 - Dražkovská, její náplní je výstavba nové komunikace mezi ulicí Bohdanečská a 
Mladoboleslavská. 
V druhé polovině roku 2020 bylo zajištěno stavební povolení, byl vybrán zhotovitel na realizaci 
stavební části etapy 0011 - Sběrná, proběhla kontrola PD a příprava soutěže na zhotovitele 
stavební části u etapy 0012 - ČOV Vinoř. 
 
0003150 - Technická vybavenost Benice 
Etapa 0003 - Komunikace Benice, Rekonstrukce komunikací, chodníky, veřejné osvětlení. 
Etapa 0004 a 0005 - Květnového povstání, rekonstrukce komunikace, chodníků, včetně dešťové 
kanalizace, opěrné zídky atd. V rámci této akce přeložka CETIN. 
Etapa 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha - 
Benice.  
Etapa 0007 - Propojovací komunikace, její náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty 
mezi MČ Benice a MČ Uhříněves. 
V druhé polovině roku 2020 byly u etapy 0003 - Komunikace Benice dokončeny stavební práce 
na realizaci, zajištěna kolaudace a vyvedení stavby, u etapy 0004 - Květnového povstání a 0005 
- Na Luka vyvedení z majetku města. Pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0006 
- Revitalizace obce a etapy 0007 - Propojovací. 
 
0003151 - Technická vybavenost Dubeč 
Etapa 0011 - Komunikace Dubeč. Rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťově 
kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení. 
Etapa 0012 - U Lázeňky. Rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné 
osvětlení.  
Etapa 0026 - Lipové nám. Výstavba splaškové kanalizace. 
Etapa 0027 - TI pro HZ, která je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč 
II v této městské části a její náplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.   
Etapa 0030 - Kolocova, úprava prostoru před hřbitovem. 



Etapa 0033 - Kolodějský zámek. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení. 
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby u etapy 0027 - TI pro HZ a stavba byla dokončena, 
pokračovala inženýrská činnost u etapy 0011 - Komunikace Dubeč, u etapy 0026 - Lipové 
náměstí probíhala inženýrská činnost, stejně tak u etapy 0030 - Kolocova, 0033 - Kolodějský 
zámek.  
 
0003168 - Technická vybavenost Křeslice 
Etapa 0004 - Na Vlasačce. Rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce 
komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha - 
Křeslice. 
Etapa 0004 - část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci. 
Etapa 0008  - Štychova - rekonstrukce části komunikace a chodníků. 
V roce 2020 byly řešeny nároky zhotovitele vícepráce po skončení stavby etapy 0004 - 
Komunikace. Připraveny podklady pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby u etapy 0004 - 
část B, C, D. U etapy 0008 ukončena realizace stavby, včetně kolaudace. 
 
0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy 
Etapa 0012 K Lesíku - kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace…) 
V roce 2020 pokračovala pouze projekční a investorská činnost u etapy 0012 - K Lesíku.  
 
0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice 
Etapa 0012 - Třebešovská. Náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a 
rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.  
Etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, náplní je rekonstrukce komunikací včetně 
výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další.  
Etapa 0014 - komunikace Otovická. 
Etapa 0020 - Tikovská, rekonstrukce a dostavba opěrné zdi. 
Etapa 0025 - K Rybárně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení. 
Etapa 0034 - V Slavětíně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení. 
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby etapy 0012 - Třebešovská. Byly dokončeny stavební 
práce u etapy 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část a příprava kolaudace stavby. Dále 
probíhala projektová příprava u etap 0025 - K Rybárně a u etapy 0034 - V Slavětíně (lokalita 
ulic V Slavětíně a Ve Žlíbku).  
 
0004506 - Technická vybavenost Velká Chuchle 
V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací 
v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily 
zavedení MHD. 
Etapa 0013 - Na Hvězdárně - akce dokončena, nevyvedena. 
Etapa 0014 - Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení. 
V roce 2020 proběhla jednání s MČ a TSK vedoucí k zahájení procesu vyvedení majetku u 
etapy 0013 - Na Hvězdárně, u etapy 0014 - Na Cihelně bylo vydáno stavební povolení a probíhá 
příprava pro výběr zhotovitele - realizace stavby. 
 
0004507 - Technická vybavenost Vokovice 
Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, obnova 
vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ 
připraveno celkem 6 etap. Bude zahájena projektová příprava. 



V roce 2020 proběhla jednání s MČ, PVS a.s. ohledně rozsahu předprojektové a projektové 
činnosti v dané lokalitě a stanoven postup zpracovávání projektové dokumentace dle 
jednotlivých etap, pokračovalo zpracovávání projektové dokumentace dle jednotlivých etap. 
 
0006963 - Celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na Císařském 
ostrově 
etapa 0001 - Nová vodní linka  
V roce 2020 pokračoval prodloužený Zkušební provoz na nové vodní lince, Zhotovitel 
realizoval postupně požadavky na konečné stavební úpravy vyplývající z dodatků č. 19, č. 20  
a č. 23 ke smlouvě o dílo, souběžně probíhala činnost Správce stavby. 
etapa 0003 - Kalové hospodářství 
Zhotovitel dokončil práci na první etapě studie proveditelnosti, v rámci následné druhé etapy 
provedl podrobný rozbor čtyř doporučených variant a dopracoval „basic design“ zhotovitelem 
vybrané varianty řešení kalového hospodářství.  
etapa 0004 - Nátokový labyrint - levý břeh 
Zhotovitel projektové dokumentace projednával dokumentaci změny stavby před dokončením, 
předpoklad podání žádosti o změnu stavby před dokončení je 1. pololetí roku 2021. 
etapa 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh 
Po zastavení původní zakázky na výběr zhotovitele stavby byl v 1. pololetí vybrán nový 
administrátor, který připravoval novou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. Byly 
podány a hodnoceny dvě nabídky, připravuje se materiál do RHMP na schválení vybraného 
zhotovitele. 
etapa 0008 - Definitivní uzávěr 
Byla připravena realizace funkční zkoušky zdvihacího zařízení na komoře Podbaba, na jejímž 
příznivém provedení závisí odsouhlasení nově navrženého úsporného řešení definitivního 
uzávěru Povodím Vltavy. Funkční zkouška proběhla v listopadu 2020, probíhá její 
vyhodnocování. 
etapa 0009 - Retenční nádrž - pravý břeh 
V průběhu roku 2020 probíhalo projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými 
stranami. 
etapa 0010 - Retenční nádrž - levý břeh 
Probíhaly přípravy na zahájení projektových prací. 
 
0007133 - Investorská příprava pro kapitolu 02 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. 
Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé 
stavby. 
 
0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy 
Etapa 0002 - Za Kovárnou. Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení, přeložka plynu.  
V roce 2020 proběhlo prodloužení SP na komunikaci u etapy 0002 - Za Kovárnou, 
aktualizována DVZ. 
 
0007500 - Technická vybavenost Praha 6 
Etapa 0006 - Šárecké údolí II. Kompletní rekonstrukce komunikace, včetně IS.  
Etapa 0021 - Pokojná, její náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná 
a Dolní Šárka I.  



V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení, zpracování DVZ u etapy 0006 - Šárecké údolí s 
přípravou záměru do RHMP. 
 
0007981 - Technická vybavenost Za Horou 
Etapa 0004 - Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná 
a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě komunikací a tras 
vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených 
pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.   
V roce 2020 probíhala inženýrská činnost u etapy 0004 zaměřená na výkupy pozemků. 
 
0008498 - Vodovodní řad Nová Ves 
Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské 
infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané 
lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které 
nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní 
hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických 
nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých 
pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových 
řadů v lokalitě Nová Ves. 
V roce 2020 proběhlo zpracování projektové dokumentace. 
 
0008548 - Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic 
Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající 
ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení 
sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici 
Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického 
rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 
420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato 
stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, 
etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004 - Svépravická.  
Etapa 0002 - Stoka H2 (Běchovická) 
Celková délka etapy 0002 - sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno 
hornickým způsobem. Přepojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN1000 v celkové délce 
518,40 bm. 
V roce 2020 byl schválen Zastupitelstvem HMP záměr realizovat veřejnou zakázku a bylo 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Dále bylo zahájeno výběrové řízení 
na technický dozor investora. Radou HMP byl schválen záměr realizovat veřejnou zakázku na 
služby-geotechnický monitoring.  
 Etapa 0003 - Stoka H3 (Výhledová) 
Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H a tato etapa má charakter výhledové realizace. 
Etapa 0004 - Stoka H4 (Svépravická) 
Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ - DN800 v délce 1 160,00 bm.  
V roce 2020 probíhala investorská příprava stavby. 
 
0008588 - Technická vybavenost Malá Ohrada 
Etapa 0006 - Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a 
chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady. 
V roce 2020 bylo zajištěno stavební povolení, vybrán zhotovitel stavby a zahájena stavební 
činnost. Dokončení stavby v roce 2021. 
 



0008618 - Technická vybavenost Praha 4 
Etapa 0006 - Stará cesta. Rekonstrukce komunikace a IS.  
Etapa 0007 - Na Vrstevnici. Rekonstrukce komunikace a IS. 
V roce 2020 probíhalo pokračování projektové a inženýrské činnosti u etapy 0006 - Stará cesta 
a 0007 - Na Vrstevnici.  
 
0008781 - Prodloužení sběrače "T" do  Třebonic 
Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 
o celkové délce 1 755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k.ú. Třebonice a nová 
rozvojová území v povodí sběrače.  
V roce 2020 probíhalo projednávání dokumentace pro stavební povolení. 
 
0008950 - Technická vybavenost Praha 15 
Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování 
chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci 
zbývajících etap stavby. 
Etapa 0010 - Hornoměcholupská. 
Etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy - 1. část. 
Etapa 0013 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař - 1. část.  
V roce 2020 probíhala stavební činnost u etapy 0011 - H. Měcholupy, 1. část s tím, že stavba 
končí v roce 2021. Dále pak zajišťování stavebního povolení stavby u etapy 0010 - 
Hornoměcholupská a projektovou přípravu etapy 0013.  
 
0010992 - EU-Protipovodňová opatření Botič 
Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
v rámci investiční akce 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně 
zpracování Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí Botiče, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, která 
stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě 
blízkých opatření pro celé povodí Botiče. 
V roce 2020 byla zpracovaná studie včetně zajištění inženýrské činnosti a administrace 
dotačního projektu.  
 
0010993 - EU-Protipovodňová opatření Rokytka 
Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
v rámci investiční akce č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně 
zpracování Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí Rokytky, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, 
která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí 
přírodě blízkých opatření pro celé povodí Rokytky. 
V roce 2020 byla zpracovaná studie včetně zajištění inženýrské činnosti a administrace 
dotačního projektu.  
 
0010994 - EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně 
na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. Jedná se o dotační projekt financovaný 
z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce 42474 Sanace a 
revitalizace skládky Velká Chuchle, konkrétně na provedení stavebních prací na výstavbu 
ochranné zdi a vybudování chodníků a komunikací na území bývalé skládky. 



V roce 2020 probíhala realizace projektu včetně zajištění vydání stavebního povolení na 
ochrannou zeď. 
 
0040019 - Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi 
Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému 
sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících 
čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 délky 440 bm. 
V roce 2020 byla doplňována dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR+SP) a 
koncem roku 2020 předána na MČ Praha 15. Probíhají jednání z důvodů majetkoprávních 
problémů s vlastníky soukromých pozemků, připravuje se výběrové řízení na dokončení 
inženýrských činností vzhledem k insolvenčnímu řízení stávajícího příkazníka. 
 
0040020 - Technická vybavenost Letňany 
Etapa 0004 - Křivoklátská, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí, 
Etapa 0008 - podchod Veselská, rekonstrukce komunikace a chodníků, 
Etapa 0009 - Cyklostezka, 
Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská, 
Etapa 0011 - Komunikace podél PVA. 
V roce 2020 probíhala inženýrská činnost pro zajištění etapy 0004 - Křivoklátská, 0010 
Vítkovická a Šumperská a etapy 0011 komunikace podél PVA. U etap 0008 a 0009 byl řešen 
proces vyvádění majetku. 
 
0040021 - Technická vybavenost Petrovice 
Etapa 0004 - Novopetrovická, rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude 
zahájena projektová příprava. 
Etapa 0005 - Dobrá voda. Zadání zpracování majetkoprávního elaborátu. 
V roce 2020 zde neprobíhaly žádné činnosti a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0040022 - Technická vybavenost Troja 
Etapa 0007 - Trojská II. rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská 
v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad 
komunikací v této ulici. 
Etapa 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná 
rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou. 
V roce 2020 probíhaly pouze koordinační schůzky s MČ a PVS ve věci dalšího postupu 
předprojektové a projektové přípravy. 
 
0040297 - Technická vybavenost Hloubětín 
Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce 
komunikací podle schválené objemové studie.  
Etapa 0004-0006. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníky - část území Hloubětína. Opakování soutěže na zhotovitele díla. 
Etapa 0007 - Mochovská I. - rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy. Byla podána žádost 
o stavební povolení v 03/2019. 
Etapa 0008 - Mochovská II. - rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení, chodníky, probíhá projekční příprava. 
Etapa 0012 - Milovická, rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení, chodníky. 



V roce 2020 byla ukončena realizace stavby u etapy 0004, 0005, 0006, s tím, že probíhá 
průběžná kolaudace těchto tří etap. Dále pokračovaly projekční a inženýrské činnosti u etap 
0007, 0008 a 0012 - Milovická. Nově zařazena etapa Hloubětín - Jih. 
 
0040741 - Technická vybavenost Zahradní město 
Etapa 0006 - Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky - realizace 
projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru. 
V roce 2020 zajištěn havarijní výměr, byla vyhotovena DVZ a připravena VZMR na realizaci 
stavby - etapy 0006 - Nad Chaloupkami. 
 
0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora 
Havarijní technický stav IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie 
území lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební 
objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a 
NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení.  
Etapa 0007 - Chýňská - první část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě. 
V roce 2020 probíhaly projekční a inženýrské činnosti u etapy 0007 - Chýňská. 
 
0042124 - Protipovodňová opatření 2013 - modernizace a rozšíření části 
protipovodňových opatření 
Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V prvním pololetí 2020 
pokračovala příprava a realizace stavby v následujícím rozsahu: 
navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytka v Libni 
V rámci stavby je navrženo rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských 
přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m3/s, a to včetně zajištění mobilních zdrojů pro 
případ výpadku energetické sítě. V roce 2020 bylo vydáno vodoprávní povolení, které nabylo 
právní moci, a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. 
navýšení PPO podél Krňáku - Zbraslav 
Z důvodu změny odtokových poměrů způsobené výstavbou mimoúrovňové křižovatky 
radotínského mostu bylo navrženo navýšení části protipovodňové linie podél slepého ramene 
Berounky, Krňák, v délce cca 110 m. V roce 2020 bylo vydáno vodoprávní povolení, které 
nabylo právní moci. Dále byla aktualizována dokumentace pro výběr zhotovitele a připravena 
ZD pro výběr zhotovitele s tím, že realizace stavby se předpokládá v roce 2021. 
rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem 
Na základě usnesení Rady HMP dochází k dílčí úpravě stopy protipovodňové linie do původní 
stopy PPO před snížením úrovně ochrany Zbraslavi z Q500 na Q100. V roce 2020 bylo vydáno 
vodoprávní povolení, které nabylo právní moci. Dále byla zpracována dokumentace pro výběr 
zhotovitele, připraven záměr na vypsání soutěže na zhotovitele stavby s tím, že realizace se 
předpokládá v roce 2021. 
Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci 
Předmětem stavby je vybudování hradidlové komory na dešťové kanalizaci neznámého 
vlastníka v Malé Chuchli, aby jí nedocházelo k průniku povodňových vod do chráněného 
území, a opatření pro umožnění přečerpávání vnitřních vod za povodně. V roce 2020 byla 
realizace stavby dokončena, dílo bylo převzato a zkolaudováno. 
poldr Královice 
Předmětem stavby je suchá nádrž na Rokytce nad zastavěným územím Městské části Praha - 
Královice. Na základě usnesení Rady HMP č. 1465 ze dne 12. 6. 2018 v roce 2020 pokračovaly 
v rámci 14 vlny kroky pro podmiňující změnu územního plánu. 



poldr Kolovraty 
Předmětem stavby je nový poldr na Říčanském potoce nad zástavbou Kolovrat. V prostoru 
zátopy je uvažováno s revitalizační úpravou a vybudováním tůní, do kterých by mohlo být 
vyústěno odvodnění nového mostu na připravované části Pražském okruhu (místo dosud 
uvažovaných podzemních nádrží). Na základě podnětu MČ IPR činí kroky pro podmiňující 
změnu územního plánu. 
kanalizace Velká Chuchle 
Předmětem stavby je dešťová kanalizace umožňující odvodnění území severně od Dostihové 
ulice, a to i za povodně. V roce 2020 probíhalo projednávání dokumentace pro stavební 
povolení, došlo k podání žádosti o vodoprávní povolení. 
 
0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace - rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její 
zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace 
je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici 
Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je 
rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se 
stavbou „Nátokový labyrint - levý břeh“.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042472 - Technická vybavenost Březiněves 
Etapa 0004 - Bezejmenná. Rekonstrukce komunikace a IS. 
Etapa 0005 - Bezinková. Rekonstrukce komunikace a IS, chodníky. 
Etapa 0006 - Na poli. Rekonstrukce komunikace a IS, veřejné osvětlení. 
V roce 2020 byla zahájena a pokračovala projektová příprava pro etapu 0004 - Bezejmenná, 
0005 - Bezinková. 
 
0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba 
Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost 
pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a 
komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla 
zahájena v roce 2018.  
V roce 2020 pokračovaly stavební práce spojené s inženýrskou činností, s tím že stavba bude 
ukončena k 31. 1. 2021. 
 
0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně 
na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, 
realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.  
V roce 2020 zde pokračovaly vlastní stavební práce, inženýrská činnost na dokončení výkupu 
pozemků, projektová a inženýrská činnost pro II. etapu, na případnou realizaci II. etapy. Bylo 
zajištěno vydání stavebního povolení na ochrannou zeď. Vedena jednání s vlastníkem pozemku 
Mgr. Klánem – soudní spor pro náhradu škody. 
 
0042476 - Dofakturace pro kapitolu 02 
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve 
schváleném rozpočtu. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
 



0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice 
Březiněveská až po Horňáteckou. Lze zahájit realizaci akce. 
V roce 2020 probíhala inženýrská činnost spojená ze zajištěním prodloužení stavebního 
povolení.  
 
0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. 
Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních 
přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také 
koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění 
podzemních garáží v jeho jihovýchodní části. 
V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a bylo 
zahájeno její projednání. 
 
0042811 - Vodovod Botanická zahrada 
Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady.  
Vodovod je napájen z odběrného objektu umístěného u břehu Vltavy. Odtud trasa pokračuje 
přes areál Trojského zámku, prochází pod veřejnou komunikací směrem do Botanické zahrady.  
V horní části zahrady je zbudován podzemní vodojem, ve kterém je připraveno napojení na 
stávající zavlažovací systém. 
Stavba byla dokončena, v průběhu prvního pololetí roku 2021 bude předána provozovateli. 
 
0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova 
Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR, vyplývá několik 
dílčích studií proveditelnosti, které pokračují dalšími projekčními stupni a následnou realizací. 
Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na 
zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky. Celková přestavba 
Císařského ostrova zahrnuje i dílčí úpravy Nové vodní linky ÚČOV, které jsou již realizovány. 
V roce 2020 probíhaly projektové práce na etapě 0005 - Rekultivace jihovýchodní části ostrova, 
byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o změnu využití území. 
 
0042813 - Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 
Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - 
Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.  
V roce 2020 nedošlo k realizaci výkupů pozemků. 
 
0043319 - Odstranění zeminy P 13 
Bývalá deponie zeminy v Praze 13 je pozůstatkem výstavy Jihozápadního města a nachází se v 
katastrálním území Stodůlky, v blízkosti Centrálního parku Praha 13. Prostor deponie je 
územním plánem Hl. m. Prahy určen ke sportu. Deponie byla z části odstraněna, vlivem 
nedokončené sanace a rekultivace však dochází k opakovanému sesuvu půdy tak, že je zasažena 
obslužná komunikace v její blízkosti. 
V roce 2020 byla uhrazena inženýrská činnost související se stavbou. 
 
0043320 - Technická vybavenost Praha 22 
Etapa 0001 - Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici 
Středohorská.  
V roce 2020 probíhaly projekční práce u etapy 0001. Nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 



0043321 - Technická vybavenost Praha 11 
Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí - Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné 
osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok. 
Etapa 0002 - Sportoviště Dubnová. Rekonstrukce a dostavba sportoviště.  
Etapa 0004 - Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova, jedná se o nový areál dopravního hřiště se 
zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol a dílnou.  
V roce 2020 probíhala nadále projekční a inženýrská činnost. 
 
0043322 - Technická vybavenost Nedvězí 
Etapa 0001 - Výmarová, Slámová, rekonstrukce komunikací a přilehlého uličního prostoru. 
V roce 2020 zde probíhala předprojektová příprava pro zahájení projekčních prací. Nebyly 
čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0043323 - Technická vybavenost Královice 
Etapa 0001 - Most přes Rokytku. Protierozní a protipovodňové opatření. 
V roce 2020 zde probíhala předprojektová příprava a byly zahájeny projekční práce. 
 
0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO) 
V roce 2020 byla zahájena a pokračovala projektová činnost s cílem prověření cca 8 lokalit 
definovaných jako DNO, včetně související inženýrské činnosti pro tyto již prověřené lokality. 
 
0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu 
Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, 
schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možné destrukci hráze 
nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 
mil. m3 vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného 
přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.  
V roce 2020 bylo vydáno pravomocné stavební povolení, vyhotovena dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavebních prací. Radou a Zastupitelstvem HMP byl schválen záměr na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce. Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních 
prací. 
 
0043916 - Technická vybavenost Praha 5 
Etapa 0001 – Slivenecká. Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky 
dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a 
odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. Realizace v roce 2019. 
V roce 2020 proběhla kolaudace díla, byl zahájen proces vyvádění majetku. 
 
0044151 - Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D 
Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, 
na výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK 3D umístěné na Evropské ulici. 
Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do 
travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. 
Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění 
hl. m. Prahy. 
V roce 2020 vypsána soutěž na zhotovitele stavby s tím, že realizace stavby se předpokládá 
v roce 2021. 
 
 



0044409 - Technická vybavenost Praha 9 
Etapa 0001 - Oblast Prosek, (Bílkova, Rumburská, Novoborská, Českolipská) - rekonstrukce 
komunikací, CHO, odvodnění, 
Etapa 0002 - Oblast Vysočany, (Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu,  
                       Mlékárenská, Freyova) - rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění, 
Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, (Mezitraťová) - rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění, 
Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, doplnění IS, SK, DK, povrchy, 
Etapa 0005 - Ulice Lísková, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,   
Etapa 0006 - Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,                                                                                                                                                                                                                                                                    
Etapa 0007 - Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy,                                                                                                                                                                                                                                                                    
Etapa 0008 - Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.   
V roce 2020 zde probíhaly zjišťovací studie a následně příprava VZMR na zhotovitele 
projekčních prací u jednotlivých etap. 
 
0044574 – Kaštanka 
Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před 
severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů doložené 
od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška 
stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky 
v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související 
terénní úpravy, včetně opěrné zdi, bude doplněno oplocení zahrady, výstavba venkovního WC, 
včetně přípojek a zajištění a úprava svahu nad Šlechtovou restaurací. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil uzavření Smlouvy a Dodatek smlouvy na projektovou a 
inženýrskou činnost na „Západní část opěrné zdi“ nad Šlechtovou restaurací. Byla odevzdána 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá inženýrská činnost. Dále INV 
MHMP zajistil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení na přípojku dešťové 
kanalizace na odvodnění Západní opěrné zdi, probíhá inženýrská činnost pro povolení přípojek. 
Dále byl odevzdán návrh protierozního zajištění svahu nad Šlechtovou restaurací, které bude 
provedeno po realizaci opěrné zdi. 
 
0044575 - Sběrač B Barrandov 
Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a 
vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení 
stávající technické infrastruktuře v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.  
V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost pro územní 
rozhodnutí, nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044849 - Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha 
Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na 
ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu pro pohon vozidel a pro distribuci 
do plynárenské sítě. 
Pilotní projekt „Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ je zaměřen na ověření 
efektivnosti využití této technologie v podmínkách HMP, s cílem účelného využití dosavadních 
i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění 
koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout 
důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické 
stránce. 
V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a je připravena 
k projednání s dotčenými stranami. 
 



0045108 - Technická vybavenost Praha 10 
Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části.  
Etapa 0001 - Na Louži, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí.  
Etapa 0002 - Dolinecká, dobudování inženýrských sítí.  
V roce 2020 nedošlo dosud k zahájení projektové přípravy u etapy 0001 a 0002, nebyly čerpány 
žádné finanční prostředky. 
 
0045109 - Záchranná stanice pro volně žijící živočichy 
Výstavba nového areálu záchranné stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj 
v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. 
Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, 
přípravna krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Výstavba bude 
probíhat v etapách, za provozu stanice. Bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní 
rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci dne 28. 5. 2020. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil předání dokumentů ke stavbě, výběr projektanta dokumentace 
pro výběr zhotovitele, inženýrskou činnost související s přípravou realizace stavby a potřebné 
zaměření. Zároveň byla zpracována první část projektu, jež se týká přípravných prací před 
samotnou realizací stanice. 
 
 
MHMP - OCP 
 
0002003 - Výkupy lesních pozemků 
Byly realizovány výkupy dalších pozemků (Lysolaje, Cholupice, Hostivař, Písnice, Chodov), 
finanční prostředky tím byly vyčerpány. 
 
0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat. 
Na začátku roku byla zahájena stavba Letenské sady - etapa obnova ploch a cest u Ministerstva 
vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky), dokončeno bylo v květnu 2020 a 
nyní probíhá kolaudační řízení. Proběhla také celková rekonstrukce vodárenského domku „U 
Pichla“. 
 
0004527 - Komplex zahrad na Petříně 
Po rozhodnutí RHMP byla většina staveb ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská 
příprava vodohospodářských projektů. Rovněž probíhá příprava rekonstrukce cest v Růžovém 
sadu na Petříně, bylo odevzdáno DSP a probíhá stavební řízení.  
 
0005284 - Investice související s areály zeleně 
Rekonstrukce objektu U Pichla byla zahájena v květnu 2020, v prosinci 2020 byla stavba 
dokončena. Byly zahájeny práce na poslední etapě obnovy cest v lesoparku Cibulka, práce byly 
v prosinci 2020 přerušeny z klimatických důvodů. 
 
0006475 - Obnova parku na Vítkově 
ÚR pro celou horní část parku bylo vydáno na přelomu března a dubna, nyní je finalizováno 
zadání VZ pro 1. etapu prací v úrovni DSP. Proběhla výměna dvou herních prvků na dětské 
hřišti.  
 
0006954 - Obora Hvězda-obnova 
Probíhá inženýrská příprava dalšího úseku obnovy ohradní zdi. Byla realizována stavba 
přípojky a instalace pítka u Libocké brány.  



 
0007530 - Lobkovická zahrada 
Po rozhodnutí RHMP byla příprava obnovy ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská 
příprava vodohospodářských projektů. 
 
0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady 
Bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu, pokračuje projednávání stavebního povolení. 
Přípravné práce byly zahájeny v listopadu 2020 s tím, že většina prací bude realizována v roce 
2021. 
 
0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech 
příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „EÚO-Rek. 
otopné soustavy-objekt Novovysočanská“ pro SŠ-COPTH, „EÚO-Rekonstrukce kotelny-
objekt Na Popelce“ pro ZUŠ, Na Popelce 18, „EÚO-Rekonstrukce kotelny-objekt Radlická“ 
pro Hotelovou školu Radlická, „EÚO-Rekonstrukce kotelny-objekt Na Vidouli II.“ pro 
Hotelovou školu Radlická, „EÚO-Rekonstrukce kotelen-DDM Modřany“ pro DDM Modřany 
a „EÚO-Výměna plynových kotlů v objektech BZ“ pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy. 
 
0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III. 
Jedná se o dotační program OPŽP - „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 
ze dne 27.  5.  2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a 
rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídícím orgánem OPŽP 
Ministerstvem životního prostředí ČR. RHMP schválila usnesením č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 
vyhlášení Výzvy č. 3. Příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy byl zahájen 21. 10. 2019. Do 
konce roku 2019 bylo přijato 211 žádostí, ale finanční prostředky určené na dotace nebyly 
čerpány a byly převedeny do roku 2020. 
RHMP schválila svým usnesením č. 79 ze dne 20. 1. 2020 uzavření smluv 1. várce 185 
žadatelům, usnesením č. 981 ze dne 18. 5. 2020 2. várce 14 žadatelům, usnesením č. 1447 ze 
dne 13. 7. 2020 3. várce 21 žadatelům a usnesením č. 2577 ze dne 23. 11. 2020 4. várce 24 
žadatelům, kterým byla smluvně zazávazkována maximální možná výše dotace. Žadatelům, 
kteří v souladu se smlouvou předložili doklady umožňující výplatu dotace, jsou dotace 
postupně vypláceny ve výši doložených způsobilých nákladů. Na základě podané žádosti Hlavní 
město obdrželo potvrzení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí další dotace z podprogramu 
Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Projekt bude veden pod názvem 
„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech (NZÚ-AMO)“, zkráceně Kotlíkové dotace (NZÚ-AMO) a navazuje na 
předchozí dotační program. Projekt bude financován z finančních prostředků státního rozpočtu 
bez spoluúčasti hlavního města Prahy. Radě hl. m. Prahy byl předložen materiál ke schválení 
uzavření smluv s 81 žadateli v rámci uvedeného projektu.  
 
0040027 - Dětská hřiště v lesích 
Proběhla výstavba dětského hřiště a veřejného griloviště v lesoparku Letňany, v listopadu 2020 
proběhla instalace nového prvku na hřiště v Čimickém háji. 
 
0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí 
Část finančních prostředků byla převedena na č. akce 0008653 - Realizace opatření 
vyplývajících z energetických auditů z důvodu pokrytí převisu celkových nákladů žádostí o 
podporu na realizace těchto projektů. Zbývající část finančních prostředků byla využita na 



pilotní projekt „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“ pro MČ Praha 
12. 
 
0042815 - Revitalizace Letenských sadů 
Na začátku roku byla zahájena stavba Letenské sady - etapa obnova ploch a cest u Ministerstva 
vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky), dokončeno bylo v květnu 2020 a 
nyní probíhá kolaudační řízení. 
 
0043325 - Založení nových lesů a lesoparků 
Byla dokončena inženýrská činnost a bylo získáno stavební povolení pro akci Les Na Musile, 
realizace této stavby byla zahájena v listopadu 2020. Proběhla realizace stavby nové cesty 
v lesoparku Kbely.  
 
0043326 - Revitalizace Královské obory 
Byla provedena realizace celkové rekonstrukce parteru u Šlechtovy restaurace (povrchy, 
odvodnění, osvětlení, trávníky, záhony, mobiliář), stavba probíhá dle harmonogramu. Práce 
byly dokončeny koncem června 2020. 
 
0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy 
Usnesením RHMP č. 76 ze dne 16. 1. 2018 byl schválen projekt realizace Re-Use centra v hale 
v č. 23 v areálu Pražské tržnice, nicméně Projekt bude s vysokou mírou pravděpodobnosti 
realizován v jiné podobě, než je ve zmíněném usnesení definováno. Finanční prostředky 
přidělené na tuto akci byly tiskem R-36590 v průběhu prvního pololetí převedeny v rámci 
rozpočtu OCP na § 3729 provoz sběrných dvorů města, z důvodu potřeby posílení této kapitoly 
pro období 2020.   
 
0044570 - Kompostárna Horní Lada 
V 1. pololetí 2020 bylo z důvodu získání shody na podobě zařízení ve spolupráci s ÚMČ Praha 
14 i nadále řešen způsob dopravního napojení uvažované kompostárny a truhlárny, včetně 
možného napojení zařízení přes areál ZEVO Malešice. Projekt konečné podoby kompostárny 
a truhlárny je navržen a je finalizována dokumentace k zahájení posouzení projektu dle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP (EIA). 
V 2. pololetí 2020 byly v rámci dokumentace k zahájení posouzení projektu dle zákona o 
posuzování vlivů na ŽP (EIA) dopracovány varianty dopravního řešení a zfinalizováno znění 
oznámení včetně všech potřebných studií pro jednotlivé dopravní řešení. Bylo požádáno o 
stanoviska dotčených orgánů, po jejichž obdržení je možné podat kompletní oznámení záměru 
k posouzení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží 
Byla dokončena celková revitalizace Xaverovského rybníka v Horních Počernicích. Byla 
dokončena kompletní realizace stavby Velkého litožnického rybníka - opevnění hráze 
a vypouštěcí objekt, stavba bezpečnostního přelivu a stavba patního drénu. Probíhá stavba 
rekonstrukce opevnění na Botiči, etapa u Hellady. Byla realizována dlouho připravovaná 
revitalizace koryta Rokytky v úseku pod SN Čihadla včetně přeložky inženýrských sítí a 
vytvoření koryta pro převod velkých vod. Proběhla 1. část revitalizace RN Jiviny - odbahnění 
a sanace břehů. Proběhla revitalizace Lipanského potoka - II. etapa.  
 
 
 



0044572 - Stromovka - rozšíření parku 
Pokračuje projektová a inženýrská příprava na začlenění části bývalé plochy Výstaviště 
do parku Stromovka.  Stavební povolení pro sloučené územní a stavební řízení bylo vydáno, 
následně bylo zahájeno i výběrové řízení na dodavatele. Veřejná zakázka byla následně Radou 
HMP zrušena z důvodu pouze jedné nabídky, která navíc překročila svou výší předpokládanou 
hodnotu VZ.  
 
0044573 - Výkupy rybníků a vodních ploch 
Proběhlo odsouhlasení výkupů rybníků v Čakovicích a přípravné práce pro získání pozemků 
pod RN Dobrá Voda. Proběhl výkup pozemků pro mokřad a vodní plochu v Lipencích a 
pozemky pro revitalizaci Pitkovického potoka v Benicích. 
 
0045110 - Park U Čeňku III. Etapa 
Probíhá inženýrská činnost v rámci získání stavebního povolení, povolení bylo vydáno v dubnu 
2020, nabylo právní moci v červnu 2020. Realizace prací zahájena v září 2020, práce byly 
v prosinci 2020 přerušeny z klimatických důvodů a budou dokončeny v roce 2021. 
 
0045111 - Rekonstrukce štol na Petříně 
Proběhla projekční a inženýrská činnost v rámci získání stavebního povolení na přístupovou 
cestu i vlastní úpravy štol. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací, které 
bylo následně zrušeno z důvodu nedoručení žádné vhodné nabídky. Akce bude přesunuta do 
roku 2021. 
 
0045279 - Granty v oblasti ŽP 2020 
Finanční prostředky byly schváleny usnesením ZHMP č. 17/5 ze dne 22. 5. 2020. Ve 3. čtvrtletí 
roku 2020 byly uvolněny finanční prostředky po uzavření smluv na 6 grantových projektů. Ve 
4. čtvrtletí roku 2020 byly uvolněny finanční prostředky na zbývající 3 grantové projekty, a to 
po uzavření smluv.Doba realizace projektů je do 31. 12. 2021. 
 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY 
 
0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER 
Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu bude tvořen komplexem 
budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou knihovnu, 
vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a administrativní blok 
ředitelství. V roce 2020 došlo k ukončení řízení EIA a mohlo se pokračovat na vypracování 
projektové dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá inženýrská činnost k vydání 
územního rozhodnutí. Po obdržení pravomocného povolení bude vypracována projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
 
0006936 – Expozice 
V roce 2020 byla dokončena expozice Popínavých rostlin, expoziční záhon Střed, expoziční 
zeď pod Japonskou zahradou a sklad epifytů. Došlo k technickému zhodnocení expozice Vonná 
stezka. Dále byla vyhotovena studie na osazení ploch v Areálu Západ, projektová dokumentace 
k nové pěstební ploše v Areálu Západ a projektová dokumentace k územnímu řízení pro 
expozici Vodní svět a Pueblo.  
 
 
 



0006937 – Infrastruktura 
V rámci této akce byl realizován jižní vchod do botanické zahrady, který umožní návštěvníkům 
přímý vstup do areálu od autobusové zastávky Kovárna. Stavba je již zkolaudovaná a uvedena 
do provozu. 
 
0006938 - Návštěvnická vybavenost 
V roce 2020 byl v rámci této akce instalován areálový rozhlas, vylepšen navigační a informační 
areálový systém a informační systém pro handicapované, byly dovybaveny pokladny o čtečky 
a snímače QR kódů, pořízena klimatizace do prodejních stánků, instalováno nové osvětlení pro 
rostliny ve skleníku Fata Morgana a započalo se s vývojem a implementací nového e-shopu.  
 
0006942 – SZNR 
Účelem této investiční akce je obnova strojového a vozového parku a zařízení nezbytných pro 
chod Botanické zahrady hl. m. Prahy. V roce 2020 byly v rámci této akce pořízeny nové dva 
přívěsy, vestavba na automobil, traktorová sekačka, diesel agregát, brána k viničnímu sklepu, 
analytické váhy, řezačka papíru, box na pěstování rostlin s vlhkostí, pneumatický lis, ohýbačka 
plechu, kávovar, geodetické přístroje a PC vybavení. Dále byly pořízeny nové servery a swich 
servery, programové licence. Byla také zmodernizována část otopné soustavy ve skleníku Fata 
Morgana, modernizován parkovací systém a dokončena pergola na vinici. 
 
0008277 - Komunikace a parkoviště 
V rámci této akce v letošním roce započala rekonstrukce schodiště na vinici sv. Kláry a byla 
dokončena rekonstrukce komunikace Havránka. 
 
0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH 
Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě 
výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Původní objekty v tomto prostoru 
byly z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněny. V průběhu roku 2020 byla 
vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, v květnu byla předána na stavební 
úřad MČ Praha 7 a na konci roku bylo vydáno stavební povolení. Zároveň byla vypracována 
prováděcí dokumentace.  
 
0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a Fata Morgany 
V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, na které navázala 
inženýrská činnost. Na počátku roku 2021 bychom měli mít stavební povolení, zároveň 
se dopracovává prováděcí dokumentace, na kterou v 2. pol. 2021 proběhne soutěž na výběr 
dodavatele stavby.  
 
0045104 – Mobiliář 
Stávající mobiliář v zahradě již dosluhuje a je nutné jej kompletně obnovit. Prvky budou 
sjednoceny v rámci jednotného vizuálního stylu zahrady a naváží na nově budovaný informační 
a navigační systém. V roce 2021 - 2022 budou instalovány nové lavičky, židle se stolky, lehátka, 
odpadkové koše a slunečníky. V roce 2020 byla připravena výrobní projektová dokumentace 
pro nový mobiliář a vysoutěžen dodavatel na dodávku laviček, košů a sloupků, se kterým byla 
podepsána smlouva. Vzhledem k epidemii onemocnění covid-19 se celý proces výroby 
zpomalil a dodávka laviček, košů a sloupků se posunula do 1. čtvrtletí r. 2021.   
 
0045105 - Technické zázemí vinice 
Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro 
provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny 



provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani 
velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší 
umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem, které budou propojeny 
spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, 
nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní 
pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí 
včetně svatebních banketů. V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému 
územnímu a stavebnímu řízení. Zároveň jsme na konci minulého roku zahájili práce na 
prováděcí dokumentaci, která bude dokončena v polovině 2021. 
 
0045106 - Závlahové systémy 
Akce navazuje na inv. akci realizovanou investičním odborem MHMP "Vodovod Botanická 
zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným 
krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou vodu 
tak, aby nedocházelo k mísení užitkové a pitné vody. V rámci této akce se také provedou nové 
rozvody zálivkové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové systémy a 
zajistí se přívod vody pro plánované vodní prvky, jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a 
drobné vodní toky. V roce 2020 budou realizovány tři etapy vnitroareálových propojů užitkové 
vody z Vltavy a pitné vody. Ve 3. čtvrtletí byla dokončena 2. etapa. Ve 4. čtvrtletí byl 
vysoutěžen zhotovitel 3. etapy závlah, se kterým byla uzavřena smlouva na realizaci. 
 
0045388 - EÚO - Výměna plynových kotlů v objektech BZ 
V roce 2020 proběhla výměna klasických dosluhujících plynových kotlů za ekonomické 
a ekologičtější kondenzační plynové kotle v šesti objektech botanické zahrady. Akce je 
zrealizována a ukončena. 
 
 
LESY HMP 
 
0006573 – SZNR 
V rámci této akce byly pořízeny následující stroje a vozidla: vozidlo Multicar M31C, lis na 
balíky, 2x vyvážecí vlek, 2x malotraktor, kolový traktor pro středisko Lesy, 3x osobní vozidlo 
typu SUV 4x4 a 1x osobní vůz typu MPV – víceúčelový pro středisko Lesy, Vodní toky a 
Ekologické výchovy, nástavba cisternová na zalévání pro středisko Vodní toky, sekačka 
kloubová mulčovací pro středisko Městská zeleň. 
Z vlastního investičního fondu byly pořízeny následující stroje a vozidla: vozidlo Multicar 
M31C, traktor kolový pro středisko Lesy, traktor s návěsem a mulčovačem pro školku Ďáblice, 
sekačka rotační, traktor s čelním nakladačem, kropicí rameno pro multikáru pro středisko 
Městská zeleň. 
 
0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství 
Hájovna Hostivař - zázemí pro techniku - realizace 
Stavba byla dokončena v 1. čtvrtletí roku 2020. Koncem června proběhla kolaudace. Na závěr 
investiční akce bylo koncem roku dokončeno odstavné parkoviště.    
Hájovna Čimice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace 
V únoru tohoto roku bylo vydáno stavební povolení. Koncem roku byla dokončena projektová 
dokumentace pro provedení stavby na základě, které bude vybrán zhotovitel. V průběhu 
zpracování projektové dokumentace bylo zažádáno o změnu stavby před dokončením z důvodu 
změny způsobu vytápění. Momentálně organizace čeká na vydání změny stavby před 
dokončením.  



Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace 
V průběhu výstavby a vyvolané změny stavby před dokončením, která se týkala změny 
ve stropní konstrukci, došlo ke zjištění, že v nosných částech obvodových zdí jsou zazděny 
původní pozednice a dále, že se v nosných zdech nachází „hrázděné zdivo“. Na základě těchto 
zjištění došlo k přizvání statika, který zpracoval soudně-znalecký posudek na statiku celé 
budovy. Z výsledku statického posudku bylo doporučeno z nosných konstrukcí odstranit 
nevhodný materiál a doplnit tak, aby nosné prvky vyhovovaly na potřebné zatížení. Na základě 
průzkumů byla zpracována nová projektová dokumentace doplněna o statickou část. 
Vyhotovená projektová dokumentace byla předložena na stavební úřad, aby mohla být vydána 
změna stavby před dokončením. Současně bude zhotovena dokumentace pro provedení stavby 
i s výkazem výměr, na základě, kterého bude vybrán zhotovitel.    
Hájovna Běchovice - zázemí pro zaměstnance - vodovodní a kanalizační přípojka 
Na základě zpracované projektové dokumentace došlo k výstavbě vodovodní a kanalizační 
přípojky. Stavba byla dokončena v srpnu tohoto roku. 
Hájovna Běchovice - zázemí pro techniku, rek. zpev. plochy a oplocení - projekt a inženýring 
Na základě vypracované projektové dokumentace, která byla předána stavebnímu úřadu, bylo 
vydáno stavební povolení.   
Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance 
Samotná realizace byla zdržena z důsledku neplnění závazků vysoutěžené stavební firmy. Na 
základě výsledků zpracovaných znaleckých posudků dojde k demolici stávající rozestavěné 
hájovny. Podle vypracovaných průzkumů došlo k zahájení zpracování projektové 
dokumentace, která bude následně předána na stavební úřad a dojde k vydání změny stavby 
před dokončením. 
Hájovna Krč - zázemí pro techniku, rekon. zpevněné plochy a oplocení - projekt a inženýring 
Projektová dokumentace byla dokončena. Prioritní je však dokončení hájovny, aby měli 
zaměstnanci adekvátní zázemí. 
 
0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství 
Strážnice Jiviny - rekonstrukce rozvodů vody 
Stavba byla dokončena v 11/2020. 
Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance 
Stavba byla dokončena a dne 17. 9. 2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. 
Strážnice Modřany - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance a podkroví – projekt a inženýring 
Zpracovává se projektová dokumentace. 
Strážnice Řepy - rekonstrukce štítu střechy 
Stavba byla dokončena ve 12/2020. 
 
0043080 - Rekonstrukce areálu Práče 
Olejové hospodářství 
Začátkem června bylo vydáno stavební povolení. 
Klimatizace - projekt a inženýring 
Na základě zpracované projektové dokumentace byla realizována výstavba klimatizace, která 
byla dokončena ve 12/2020. 
Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat - projekt a 
inženýring 
Zpracovává se projektová dokumentace. 
 
0043081 - Záchranná stanice hl. m. Prahy 
Záchranná stanice - dokončení projektu pro územní řízení a stavební povolení 



Z důvodu rozsahu projektu byla celá investiční akce předána INV MHMP, která projekt dovede 
až do kolaudačního řízení. 
Záchranná stanice - karanténa II. Etapa 
Realizace stavby byla zahájena v lednu 2020. Uvnitř areálu jsou veškeré práce dokončeny. 
Zbývá dokončit prodloužení veřejné části plynovodu, který byl na základě požadavku správce 
komunikace posunut na I. pololetí roku 2021. 
 
0044567 - Infrastruktura kompostáren 
Kompostárna Slivenec - vrt pro zavlažovací vodu, rozvod vody 
Na základě stavebního povolení byla provedena stavba. Hloubka vrtu je 45 m. Stavba byla 
dokončena v 11/2020. 
Kompostárna Slivenec - odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd 
Projednávání projektové dokumentace bylo pozastaveno z důvodu nesouhlasného stanoviska 
ÚMČ Praha 5 odboru dopravy, které požaduje změnu koncepce celé kompostárny. Změna 
koncepce se projednává s původním projektantem zkolaudované kompostárny. 
Kompostárna Slivenec - přesun stávající váhy 
Bude řešeno vzhledem k odbočovacímu pruhu. 
Kompostárna Slivenec - kompletace živičné plochy kompostárny, úpravy plochy 
Bude řešeno vzhledem k odbočovacímu pruhu. 
 
0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II. 
Chuchle - rekonstrukce hájovny a zookoutku - projekt a inženýring 
Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla podepsána smlouva s projektantem. 
Chuchle - inženýrské sítě k areálu - projekt a inženýring 
Na základě vydaného stavebního povolení došlo k realizaci vrtané studny. Hloubka vrtu je 
podle projektové dokumentace 100 m. Začátkem roku 2021 dojde ke kolaudaci vrtu. 
Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení - projekt 
a inženýring 
Na základě vyhotovené projektové dokumentace probíhá inženýring pro získání potřebných 
stanovisek. Po obdržení potřebných stanovisek bude zažádáno o sloučené územní a stavební 
řízení. 
Správa mobiliáře (truhlárna) - lehký přístřešek nad pásovou pilou (katr) 
Přístřešek byl dokončen v průběhu března 2020. Ve 3. čtvrtletí byla zahájena výstavba kotelny, 
která byla dokončena koncem listopadu. Vystrojení proběhne v I. pololetí roku 2021. 
Hájovna Kunratice - rekonstrukce jímky odpadních vod 
Stavba byla dokončena v 11/2020. 
Hájovna Kunratice - vrtaná studna - realizace 
Z důvodu potřebného doplnění vodoprávnímu úřadu Prahy 4 došlo ke zdržení realizace studny. 
Předpokládaná realizace je v I. pololetí roku 2021. 
 
0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II. 
Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře HMP - projekt a inženýring 
Do konce roku proběhlo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
položkového rozpočtu, na základě, kterého proběhne výběr zhotovitele. 
 
0044771 - Lítožnický rybník – hráz 
Byl dokončen bezpečnostní přeliv rybníka Lítožnice. Proběhla realizace patního drénu a terénní 
úpravy blízkého okolí. Stavba je dokončena. 
 
 



0044808 - INV - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
Na skládce proběhlo vyžínání, byly zredukovány nevhodné dřeviny v celé ploše kromě 
samotného temene skládky. Byly provedeny dosadby a výměny poškozených či uschlých 
výsadeb. 
 
0045567 - Revitalizace nádrže na Lipeneckém potoce 
Revitalizace nádrže začala odbahněním zdrže. Kompletně se vybouraly veškeré konstrukce. 
Veškeré kamenné konstrukce se provedly nové. Levobřežní břeh tvoří nová opěrná zeď a pravá 
strana je zpozvolněná, opatřená přístupovým schodištěm a ochráněna kamennou dlažbou.  
 
 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
 
0042123 - Pavilon goril – nový 
V průběhu roku 2020 byla realizována hrubá stavba pavilonu a obou venkovních výběhů. 
Nejprve byly položeny osnovní sítě technické infrastruktury. Budování základů vlastního 
pavilonu se obešlo bez podstatných problémů, ale při zakládání opěrných zdí venkovního 
výběhu se musela stavba vyrovnat, vzhledem k hloubce budoucích příkopů oddělujících 
expozici od návštěvníků, s kontaktem se spodní vodou, jež musela být průběžně odčerpávána. 
Výstavba svislých a vodorovných nosných konstrukcí pak již probíhala bez podstatných 
komplikací. Jak v pavilonu, tak i na jeho fasádě a ve výbězích již byla také realizována část 
umělých skal a stromů ze stříkaného betonu, což bude základní prvek celkového výtvarného 
dojmu. V roce 2021 budou práce pokračovat instalacemi technického zařízení budov, 
zámečnických konstrukcí a dalších torkretů. V průběhu výstavby se ukazuje potřeba provedení 
dílčích úprav a změn oproti schválenému projektu, a to zejména proto, že poznatky o chovu 
goril v péči člověka se neustále vyvíjejí, což považujeme za nutné uvést do praxe. 
 
0042818 - Náhradní objekty za Bosnu 
V prvé polovině roku proběhlo projednávání dokumentace pro společné povolení (pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení) s dotčenými orgány státní správy, správci sítí technické 
infrastruktury a dalšími účastníky řízení. Po získání potřebných stanovisek, souhlasů či 
vyjádření jsme požádali místně příslušný stavební úřad o vydání společného povolení. Stavební 
úřad po prostudování dokumentace řízení přerušil s tím, že požaduje doplnění dokumentace o 
další náležitosti. K největšímu zdržení došlo tím, že Státní energetická inspekce, jejíž 
stanovisko stavební úřad vyžaduje, nemá dostatečné personální kapacity a příslušná stanoviska 
je schopna vydat až počátkem roku 2021. V mezidobí byly zahájeny práce na dokumentaci pro 
provedení stavby, potažmo pro výběr zhotovitele. 
 
0043048 - Výstavba pavilónu medvědovitých šelem 
Práce na projektu pro územní řízení byly pozastaveny, a to proto, že lokalita pro pavilon, tedy 
stávající ubikace a expozice medvědů ledních, bude k dispozici teprve po přestěhování 
medvědů do nového areálu. 
 
0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi 
K dispozici máme rozpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Další práce 
na projektu však byly přerušeny, protože zpracovaný propočet vyčíslil náklady na realizaci 
Expozice Arktidy v plném rozsahu podstatně vyšší než původně předpokládané a v plánu 
zakotvené. Navýšení je způsobeno zejména náročností systému čištění bazénových vod dané 
předpokládanou zátěží (zbytky krmných ryb, výkaly a srstí chovaných zvířat) a hlavně tím, že 
na základě požadavku expertů Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) musí 



být voda slaná, čímž podmiňují získání potřebných chovných jedinců. Je na rozhodnutí vedení 
města, zda celkové náklady částečně snížit tím, že bude realizována pouze část expozice, a sice 
ta věnovaná medvědům ledním bez doprovodné expozice tuleňů. Toto řešení by však 
znamenalo podstatné snížení atraktivity i edukativní hodnoty expozice. 
 
0043050 - Expozice australské fauny 
Akce byla úspěšně dokončena, zkolaudována a připravena ke slavnostnímu zprovoznění 
při příležitosti zahájení hlavní sezony 2020. K tomu mělo dojít tradičně poslední březnový 
týden, ale v důsledku uzavření zoologické zahrady v rámci protiepidemických opatření se 
konalo, v omezeném rozsahu, až koncem května. 
 
0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech 
V posledním čtvrtletí roku 2020 byla zahájena druhá, závěrečná, etapa výstavby areálu. 
Jmenovitě se jedná o objekt provozního zázemí zahrnující sklady krmiva, nádrže na vodu, 
sklady nářadí a zázemí chovatelů. Na objekt navážou krmné a odchytové dvorky. Po obvodu 
již realizovaného oplocení řádově desetihektarového výběhu pak budou zřízeny tři zvýšené 
dřevěné vyhlídky umožňující návštěvníkům přehlédnout celou rozlohu výběhu. Akce by měla 
být dokončena do konce března roku 2021 a následně sem budou přestěhovány první klisny.  
 
0044281 - Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop 
Úspěšnou realizací rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů jsme ve 3. 
čtvrtletí roku 2020 konečně docílili toho, že návštěvníci mohou pozorovat hrochy pod hladinou 
v čisté vodě. 
 
0044576 - Odstranění starých dílen 
V závěru roku 2020 byl kompletně odstraněn objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo 
Praha. Nicméně akce jako celek by měla pokračovat v 1. čtvrtletí roku 2021 dokončením 
následných čistých terénních úprav navyšujících kapacitu přilehlého parkoviště.  
 
0044577 - Vodojem užitkové vody 
V zájmu rozšíření plochy pro uvažované nové expozice koní Převalského a velbloudů 
dvouhrbých byl, po dohodě s příslušným vodohospodářským orgánem, projekt rozšíření 
kapacity vodojemu užitkové vody upraven v tom smyslu, že původně navržené zateplení nádrží 
přisypáním zemním valem bude nahrazeno kontaktním tepelně izolačním systémem. Pro 
realizaci je k dispozici pravomocné vodoprávní (= stavební) povolení, ale vlastní stavební práce 
budou moci být zahájeny až po odstranění stávajícího, již dožilého, pavilonu koní Převalského, 
k němuž dojde až po přestěhování koní na lokalitu Dívčí Hrady, tedy ne dříve než ve 2. čtvrtletí 
roku 2021. 
 
0044578 - Výměna transformátoru v Trafostanici 3 
Původní olejový stroj k výkonu 630 kVA byl nahrazen strojem „suchým“ o výkonu 1 000 kVA 
a trafostanice byla vybavena ještě dalším transformátorem, též o výkonu 1 000 kVA. 
Instalováním celkového výkonu 2 000 kW jsou plně saturovány nejen budoucí potřeby 
elektřiny budovaného nového pavilonu goril, ale je vytvořena i dostatečná rezerva pro 
plánovanou Expozici Arktidy a další přilehlé objekty. Akce byla úspěšně realizována, 
zkolaudována a uvedena do provozu v prvém pololetí roku 2020. 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.
MHMP - HOM 0042899 Výkupy pozemků pro trasu D metra 1 000 000,00 92 133,05 0,00 32 362,10 32 362,10 100,00 0,00 875 504,86
MHMP - HOM 0044587 Lávka Černošice 90 000,00 170,61 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 75 829,39
MHMP - HOM 0044588 Radotín - lávka pro pěší,realizace 75 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 298,63 1,00 0,00 45 000,00
MHMP - INV 0000053 Vysočanská radiála 2 566 040,00 2 554 237,89 4 802,00 4 802,00 2 799,52 58,30 0,00 7 000,12
MHMP - INV 0000065 Strahovský tunel 2.st. 6 002 505,85 5 894 857,26 7 000,00 14 900,00 11 832,15 79,41 0,00 92 748,60
MHMP - INV 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 23 632 190,20 23 129 108,99 190 000,00 295 158,00 148 480,61 50,31 0,00 207 923,21
MHMP - INV 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 4 354 306,88 4 124 938,83 30 000,00 82 579,00 56 456,17 68,37 0,00 146 789,05
MHMP - INV 0000081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka 5 200 000,00 42 258,96 70 000,00 59 000,00 15 444,12 26,18 0,00 5 098 741,04
MHMP - INV 0000094 MO Balabenka-Štěrboholská radiála 9 000 000,00 97 173,44 86 000,00 86 000,00 61 900,04 71,98 0,00 8 816 826,56
MHMP - INV 0000211 Lipnická-Ocelkova 500 000,00 88 132,62 52 000,00 32 837,00 1 023,86 3,12 0,00 379 030,38
MHMP - INV 0004328 Rajská zahrada - přemostění 295 000,00 6 714,30 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 276 285,70
MHMP - INV 0007552 Budovatelská - Mladoboleslavská 600 000,00 7 742,07 500,00 500,00 452,54 90,51 0,00 591 757,93
MHMP - INV 0007555 Dofakturace pro kap. 0322 20 000,00 0,00 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 18 060,00
MHMP - INV 0007556 IP pro dopravní stavby 32 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00
MHMP - INV 0008313 Libeňská spojka 4 500 000,00 30 716,39 25 000,00 25 000,00 21 832,24 87,33 0,00 4 444 283,61
MHMP - INV 0008559 Komunik. propojení Evropská-Svatovít 650 000,00 8 239,69 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 638 760,31
MHMP - INV 0008560 Komunik. propojení Prahy 12 s Pražsk  2 900 000,00 101 675,21 23 000,00 23 000,00 15,00 0,07 0,00 2 775 324,79
MHMP - INV 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 844 380,68 814 285,25 0,00 60,00 59,53 99,22 0,00 30 035,43
MHMP - INV 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 8 993 857,86 8 794 973,38 80 000,00 132 579,00 60 119,61 45,35 0,00 66 305,48
MHMP - INV 0009524 Strahovský tunel 3.st. 2 883 240,00 2 878 484,24 6 656,00 756,00 744,04 98,42 0,00 3 999,76
MHMP - INV 0009567 Radlická radiála - JZM Smíchov 14 000 000,00 474 420,77 20 000,00 92 000,00 78 657,06 85,50 0,00 13 433 579,23
MHMP - INV 0040032 Komunikace Toužimská 283 245,00 188 102,18 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 93 142,82
MHMP - INV 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka 1 065 519,00 181 885,40 85 000,00 35 000,00 26 543,08 75,84 0,00 848 633,61
MHMP - INV 0041341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrach 90 190,00 52 536,12 85 000,00 55 868,00 4 045,84 7,24 0,00 -18 214,12
MHMP - INV 0042125 Hornopočernická spojka 250 000,00 1 512,50 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 244 487,50
MHMP - INV 0042126 Průmyslový polookruh 2 200 000,00 2 531,32 26 000,00 4 871,00 4 257,99 87,42 0,00 2 192 597,68
MHMP - INV 0042177 Zelená Malovanka 120 000,00 4 253,31 11 000,00 11 000,00 4 804,90 43,68 0,00 104 746,69
MHMP - INV 0042360 Protipovod. opatření MO Blanka - Troja 210 500,00 182 141,43 12 000,00 12 000,00 5,81 0,05 0,00 16 358,58
MHMP - INV 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 350 000,00 5 064,46 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 339 935,54
MHMP - INV 0042481 Propojovací komunikace Lochkov - Sl 80 000,00 2 863,02 1 500,00 1 500,00 151,65 10,11 0,00 75 636,98
MHMP - INV 0042674 Obchvatová komunikace Dolní Měcho 286 000,00 5 443,06 14 000,00 14 000,00 842,77 6,02 0,00 266 556,94
MHMP - INV 0042808 Rekonstrukce Vinohradské ulice 277 000,00 8 324,17 12 000,00 12 000,00 1 046,65 8,72 0,00 256 675,83
MHMP - INV 0042820 Hostivařská spojka 175 000,00 2 069,56 14 000,00 14 000,00 888,87 6,35 0,00 158 930,44
MHMP - INV 0042821 Dvorecký most 900 000,00 39 248,50 51 000,00 54 000,00 53 878,53 99,78 0,00 806 751,50
MHMP - INV 0042822 Lávka Holešovice-Karlín 600 000,00 10 116,92 20 000,00 20 000,00 14 259,68 71,30 0,00 569 883,08
MHMP - INV 0042823 Propojovací komunikace Kutnohorská  210 000,00 1 780,79 18 500,00 18 500,00 302,14 1,63 0,00 189 719,21
MHMP - INV 0042932 P+R Černý Most III. 600 000,00 103 345,36 250 000,00 217 637,90 132 137,33 60,71 -123,42 279 140,16
MHMP - INV 0042933 P+R Zličín III. 600 000,00 2 193,63 18 000,00 18 000,00 350,00 1,94 0,00 579 806,37
MHMP - INV 0042935 P+R Opatov 790 000,00 2 545,19 10 000,00 10 000,00 881,80 8,82 0,00 777 454,81

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
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Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

MHMP - INV 0043327 Pod Táborem-zeď 61 700,00 44 970,34 8 680,00 16 680,00 16 437,03 98,54 0,00 49,66
MHMP - INV 0043331 Náměstí OSN 5 000,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00
MHMP - INV 0043491 Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vyp 800 000,00 585,64 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 794 414,36
MHMP - INV 0043496 P+R Depo Hostivař 300 000,00 2 012,75 13 000,00 13 000,00 327,60 2,52 0,00 284 987,25
MHMP - INV 0043498 Parkovací dům Dědina 80 000,00 2 681,10 8 000,00 8 000,00 1 941,57 24,27 0,00 69 318,90
MHMP - INV 0043776 P+R DEPO Zličín 860 000,00 21 873,00 22 000,00 22 000,00 1 257,00 5,71 0,00 816 127,00
MHMP - INV 0043784 Kompenzační opatření pro SOKP 511  2 500 000,00 225,06 200 000,00 200 000,00 762,30 0,38 0,00 2 299 774,94
MHMP - INV 0043923 Radlická radiála - doprovodné projekty 500 000,00 826,73 5 000,00 5 000,00 110,35 2,21 0,00 494 173,27
MHMP - INV 0044115 Obnova Trojské lávky 167 000,00 24 037,60 140 000,00 137 000,00 134 451,45 98,14 0,00 5 962,40
MHMP - INV 0044141 Lávka Horoměřická 35 000,00 20,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 33 480,00
MHMP - INV 0044544 Terminál Smíchovské nádraží 2 162 000,00 922,02 60 000,00 60 000,00 16 852,72 28,09 0,00 2 101 077,98
MHMP - INV 0044545 Rohanský most 900 000,00 239,58 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 894 760,42
MHMP - INV 0044546 Most Podbaba - Troja 900 000,00 2 711,73 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 895 288,27
MHMP - INV 0044589 MÚK Řevnická 350 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 345 000,00
MHMP - INV 0044590 P+R Tobrucká 612 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 611 500,00
MHMP - INV 0044591 Parkovací dům Na Markétě 348 500,00 300,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 340 200,00
MHMP - INV 0044592 Parkovací dům Petržílkova 325 000,00 20,00 90 000,00 40 000,00 1 491,50 3,73 0,00 284 980,00
MHMP - INV 0044593 Parkovací dům Stodůlky 260 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00
MHMP - INV 0044594 Strahovský tunel 4. stavba 1 997 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 997 000,00
MHMP - INV 0044595 Lanovka Podbaba - Troja - Bohnice 1 300 000,00 461,74 40 000,00 5 000,00 2 093,94 41,88 0,00 1 294 538,27
MHMP - INV 0044596 Přeložky sítí Libeňský most 180 000,00 694,54 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 178 305,46
MHMP - INV 0044810 D4-mimoúrovňové křížení 70 000,00 46,05 5 000,00 6 079,60 1 103,78 18,16 0,00 63 874,35
MHMP - INV 0044811 Aglomerační okruh Pacov 355 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
MHMP - INV 0044812 Podjezd Bubny 75 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 1 779,91 25,43 0,00 68 000,00
MHMP - INV 0044813 Lávka Uhříněves 12 000,00 57,59 18 500,00 18 500,00 8,00 0,04 0,00 -6 557,59
MHMP - INV 0045112 Lávka Sacré Coeur - Mrázovka 200 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00
MHMP - INV 0045113 Optimalizace  uzlu Barrandovský most 100 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00
MHMP - INV 0045114 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5 150 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00
MHMP - INV 0045198 MÚK Zbraslav střed 350 000,00 0,00 0,00 2 430,00 635,64 26,16 0,00 347 570,00
MHMP - INV 0045809 Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.Mstětic 32 129,00 0,00 0,00 32 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - INV 2341037 Výstavba P+R Černý Most 332 391,10 32 391,11 0,00 42,80 0,00 0,00 123,42 299 833,78
MHMP - ODO SK 0003217 Systém řízení  MSP 2 391 323,38 2 149 534,73 161 000,00 161 000,00 151 675,31 94,21 0,00 80 788,66
MHMP - ODO SK 0004346 Infrastruktura pro chodce a cyklisty 900 000,00 595 524,90 136 281,00 130 365,70 92 214,89 70,74 0,00 174 109,40
MHMP - ODO SK 0004347 Akce pro BESIP 1 030 924,00 738 413,74 196 726,00 140 909,00 90 916,67 64,52 0,00 151 601,26
MHMP - ODO SK 0004348 Zachytná parkoviště P + R 543 532,65 239 974,99 50 000,00 5 000,00 1 655,55 33,11 0,00 298 557,66
MHMP - ODO SK 0004488 K Barrandovu 302 367,25 229 853,63 10 000,00 3 910,80 3 910,72 100,00 0,00 68 602,83
MHMP - ODO SK 0004535 Protihluková opatření - realizace 950 000,00 764 548,54 60 000,00 98 188,30 72 958,41 74,30 0,00 87 263,16
MHMP - ODO SK 0004540 Protihluková opatření - příprava 100 000,00 51 558,41 0,00 3 448,80 1 222,83 35,46 0,00 44 992,79
MHMP - ODO SK 0004892 Nedodělky 74 479,00 16 902,41 5 000,00 5 000,00 1 965,61 39,31 0,00 52 576,59
MHMP - ODO SK 0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 177 559,00 151 828,13 93 593,00 80 593,00 72 174,71 89,55 0,00 -54 862,13
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MHMP - ODO SK 0006046 Příprava staveb 353 802,00 261 134,14 30 000,00 33 500,00 28 778,84 85,91 0,00 59 167,86
MHMP - ODO SK 0006047 Výkupy dokončených staveb 335 800,00 6 115,72 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 319 684,28
MHMP - ODO SK 0006493 Telematické systémy 500 000,00 288 245,45 28 000,00 28 000,00 658,66 2,35 0,00 183 754,55
MHMP - ODO SK 0006925 Libeňský most 1 500 000,00 53 314,25 50 000,00 13 000,00 1 681,78 12,94 0,00 1 433 685,75
MHMP - ODO SK 0007119 Karoliny Světlé 25 600,00 17 275,30 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 324,70
MHMP - ODO SK 0007125 Hlávkův most 800 000,00 29 588,42 15 000,00 3 000,00 2 865,28 95,51 0,00 767 411,59
MHMP - ODO SK 0007560 Chodníkový program 1 020 000,00 718 703,28 20 000,00 72 549,00 35 486,18 48,91 0,00 228 747,72
MHMP - ODO SK 0007567 Vyskočilova - 5.května, nájezdová ram 42 000,00 2 910,05 40 000,00 1 000,00 845,51 84,55 0,00 38 089,95
MHMP - ODO SK 0008106 Vltavská 75 219,70 27 931,99 23 889,70 18 000,00 17 626,70 97,93 0,00 29 287,71
MHMP - ODO SK 0008107 Na Františku - Dvořákovo nábřeží 55 000,00 1 192,00 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 53 308,01
MHMP - ODO SK 0008108 U Sluncové 160 612,00 30 410,28 11 000,00 32 064,00 28 716,72 89,56 0,00 98 137,72
MHMP - ODO SK 0040030 Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-T 100 300,00 5 752,15 30 000,00 10 000,00 1 749,90 17,50 0,00 84 547,85
MHMP - ODO SK 0041162 Malešická 1. a 2. etapa 109 907,00 29 377,48 35 000,00 6 000,00 254,10 4,24 0,00 74 529,52
MHMP - ODO SK 0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše 61 000,00 34 957,77 0,00 2 500,00 2 428,68 97,15 0,00 23 542,23
MHMP - ODO SK 0041882 Rek. ul. Husitské 85 000,00 82 266,56 0,00 750,00 653,14 87,09 0,00 1 983,44
MHMP - ODO SK 0041884 Rek. ul. Koněvovy 177 000,00 6 706,06 60 000,00 49 999,90 48 262,13 96,52 0,00 120 294,04
MHMP - ODO SK 0042064 Revitalizace Karlova námestí, etapa I. 130 000,00 27 586,95 35 000,00 48 867,00 21 838,81 44,69 0,00 53 546,05
MHMP - ODO SK 0042131 Praha bez barier 345 000,00 170 012,16 59 360,00 96 430,00 19 504,96 20,23 0,00 78 557,84
MHMP - ODO SK 0042167 Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evro 4 760,00 7,87 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 752,14
MHMP - ODO SK 0042371 Spořilovský plácek - PHS 70 000,00 50 207,05 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 14 792,95
MHMP - ODO SK 0042499 Centrální informační systém ZPS (CIS) 27 000,00 23 722,38 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 -2 122,38
MHMP - ODO SK 0042500 Vršovická 105 512,00 18 008,29 20 000,00 25 000,00 21 949,33 87,80 0,00 62 503,71
MHMP - ODO SK 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 358 083,30 303 870,77 123 000,00 123 000,00 23 079,95 18,76 0,00 -68 787,47
MHMP - ODO SK 0042827 U seřadiště, Na louži, Pod soutratím 97 437,00 12 386,75 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 83 050,25
MHMP - ODO SK 0042832 Lumiérů, rek. ul. 19 000,00 1 053,45 40 000,00 1 000,00 742,24 74,22 0,00 16 946,55
MHMP - ODO SK 0042835 Šárecká 30 000,00 1 178,18 10 000,00 1 500,00 447,70 29,85 0,00 27 321,82
MHMP - ODO SK 0043051 Březiněves - obchvat 100 000,00 2 781,00 3 000,00 1 500,00 317,26 21,15 0,00 95 719,00
MHMP - ODO SK 0043076 Libušská - okružní křižovatka 185 000,00 161 110,16 0,00 377,00 256,84 68,13 0,00 23 512,84
MHMP - ODO SK 0043092 Staré Bohnice 207 000,00 135 897,42 45 009,10 34 000,00 32 976,82 96,99 0,00 37 102,58
MHMP - ODO SK 0043117 Spořilovská - zakrytí 2 603 000,00 3 210,61 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 594 789,39
MHMP - ODO SK 0043257 Udržitelná mobilita a energetické úspo 36 008,00 14 088,20 0,00 3 603,90 580,64 16,11 0,00 18 315,90
MHMP - ODO SK 0043259 Nuselská (úsek Vladimírova - Michelsk    217 000,00 210 521,88 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 6 178,12
MHMP - ODO SK 0043338 Českobrodská, Rek. ul. 199 977,00 198 501,30 0,00 200,00 0,56 0,28 0,00 1 275,70
MHMP - ODO SK 0043342 Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova 154 925,00 52 347,25 57 000,00 26 500,00 1 254,97 4,74 0,00 76 077,75
MHMP - ODO SK 0043347 Opletalova 5 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 000,00
MHMP - ODO SK 0043348 Rekonstrukce komunikací 198 987,00 71 302,30 5 000,00 40 000,00 39 254,86 98,14 0,00 87 684,70
MHMP - ODO SK 0043350 Most v Horoměřické ul., S071 45 014,00 1 096,10 39 000,00 39 000,00 7 375,03 18,91 0,00 4 917,91
MHMP - ODO SK 0043351 Jabloňová, Rek. ul. 80 000,00 1 401,06 200,00 34 000,00 33 398,58 98,23 0,00 44 598,94
MHMP - ODO SK 0043354 Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova 15 000,00 671,19 12 000,00 12 000,00 143,51 1,20 0,00 2 328,81
MHMP - ODO SK 0043356 Opěrná zeď u Letenského tunelu 45 000,00 525,04 15 000,00 25 800,00 25 742,34 99,78 0,00 18 674,96
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MHMP - ODO SK 0043774 U Trojského zámku 19 943,00 11 941,98 0,00 8 000,00 2 235,90 27,95 0,00 1,02
MHMP - ODO SK 0043926 Ďáblická, Rek. ul. 37 000,00 884,27 3 000,00 700,00 605,00 86,43 0,00 35 415,73
MHMP - ODO SK 0043927 Úpravy povrchů při SSZ 10 000,00 4 494,02 53 500,00 53 500,00 8 942,13 16,71 0,00 -47 994,02
MHMP - ODO SK 0044147 Most Zlíchov  Y002 50 000,00 4 670,04 17 000,00 40 300,00 36 709,28 91,09 0,00 5 029,96
MHMP - ODO SK 0044149 Za Černým mostem Y 502 22 000,00 988,57 20 000,00 20 000,00 2 500,71 12,50 0,00 1 011,43
MHMP - ODO SK 0044152 Trojská 102 400,00 958,13 95 000,00 2 000,00 91,63 4,58 0,00 99 441,88
MHMP - ODO SK 0044153 Elsnicovo náměstí - revitalizace 5 000,00 505,38 4 000,00 4 000,00 2 296,04 57,40 0,00 494,62
MHMP - ODO SK 0044156 Revitalizace Jižního nám. Nového Hlou 64 000,00 1 671,64 60 000,00 49 200,00 518,49 1,05 0,00 13 128,36
MHMP - ODO SK 0044157 Zámecké schody 7 000,00 1 985,06 15 000,00 12 000,00 1 274,43 10,62 0,00 -6 985,05
MHMP - ODO SK 0044160 Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. kvě 74 000,00 61 583,72 0,00 4 500,00 4 052,53 90,06 0,00 7 916,28
MHMP - ODO SK 0044162 Slánská, most X 039 60 000,00 59 967,17 55 000,00 55 000,00 54 344,05 98,81 0,00 -54 967,17
MHMP - ODO SK 0044273 Braunova 8 000,00 23,96 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 7 476,04
MHMP - ODO SK 0044276 Na Staré 75 000,00 8 757,84 23 000,00 43 000,00 40 661,93 94,56 0,00 23 242,16
MHMP - ODO SK 0044277 Most Líšnická – Jeremiášova X 037 44 500,00 934,19 11 721,00 24 721,00 20 541,23 83,09 0,00 18 844,82
MHMP - ODO SK 0044278 Konviktská 70 438,00 9 999,26 15 000,00 17 769,00 15 613,55 87,87 0,00 42 669,74
MHMP - ODO SK 0044279 Práčská - chodník 4 000,00 3 339,72 0,00 660,00 122,27 18,53 0,00 0,29
MHMP - ODO SK 0044333 Drážní promenáda 200 000,00 954,99 0,00 5 000,00 3 837,39 76,75 0,00 194 045,01
MHMP - ODO SK 0044334 Modernizace dopravního značení 250 000,00 18 232,30 30 000,00 13 357,70 8 357,63 62,57 0,00 218 410,00
MHMP - ODO SK 0044411 Komořanská - oprava opěrné zdi 5 000,00 4 999,10 10 000,00 6 000,00 982,92 16,38 0,00 -5 999,10
MHMP - ODO SK 0044451 Příprava - mostní objekty (stupeň V) 20 000,00 6 737,28 20 000,00 10 000,00 6 460,13 64,60 0,00 3 262,72
MHMP - ODO SK 0044599 5. května - svodidla 44 300,00 81,80 15 000,00 44 166,40 37 190,57 84,21 0,00 51,81
MHMP - ODO SK 0044600 Barrandovský most - celková rekonstr 640 000,00 15 299,80 80 000,00 36 717,70 35 252,57 96,01 0,00 587 982,50
MHMP - ODO SK 0044602 K Horkám - úprava odvodnění, Praha 1 3 700,00 3 394,74 0,00 50,00 21,18 42,36 0,00 255,26
MHMP - ODO SK 0044603 Kutnohorská, rek. ul. 80 000,00 14 808,38 40 000,00 27 865,00 2 808,06 10,08 0,00 37 326,62
MHMP - ODO SK 0044604 Malešická 3. etapa 54 000,00 1 141,51 50 000,00 52 500,00 51 938,36 98,93 0,00 358,49
MHMP - ODO SK 0044605 Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská,  X 30 000,00 247,90 2 700,00 2 000,00 629,35 31,47 0,00 27 752,10
MHMP - ODO SK 0044606 Most Legií, rekonstr., V020 498 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 493 000,00
MHMP - ODO SK 0044607 Most Zbraslav (demolice + nový/proviz 46 100,00 16 705,49 48 000,00 48 000,00 41 260,98 85,96 0,00 -18 605,49
MHMP - ODO SK 0044608 Most přes Kunratický potok K007 12 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
MHMP - ODO SK 0044609 Most v ul. Božanovská,  X 503 - rek. 63 000,00 0,00 3 700,00 20 000,00 1 260,34 6,30 0,00 43 000,00
MHMP - ODO SK 0044610 Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba 68 500,00 105,80 60 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 67 894,20
MHMP - ODO SK 0044611 Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek. 40 000,00 816,93 2 688,70 2 688,70 0,00 0,00 0,00 36 494,37
MHMP - ODO SK 0044612 Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon.. 54 000,00 1 749,99 22 500,00 15 000,00 2 052,74 13,68 0,00 37 250,01
MHMP - ODO SK 0044613 Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek. 43 000,00 0,00 37 475,10 2 500,00 994,09 39,76 0,00 40 500,00
MHMP - ODO SK 0044614 Most v ul. Průmyslové X 512.3 50 000,00 59,90 3 000,00 2 300,00 538,51 23,41 0,00 47 640,11
MHMP - ODO SK 0044615 Most v ul. Statenická. rek - P6 10 000,00 298,88 1 200,00 1 200,00 318,25 26,52 0,00 8 501,13
MHMP - ODO SK 0044616 Most v ul. U hostivařského nádraží, X 5   22 100,00 505,49 3 000,00 11 500,00 9 784,44 85,08 0,00 10 094,51
MHMP - ODO SK 0044617 Most v ul. V Podbabě, S003 - rek. 12 000,00 581,85 2 400,00 900,00 200,29 22,25 0,00 10 518,15
MHMP - ODO SK 0044618 Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. 12 500,00 0,00 2 500,00 2 000,00 105,88 5,29 0,00 10 500,00
MHMP - ODO SK 0044619 Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek. 12 400,00 0,00 4 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00
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MHMP - ODO SK 0044620 U sportovního hřiště K 004 3 300,00 0,00 3 300,00 300,00 109,14 36,38 0,00 3 000,00
MHMP - ODO SK 0044621 Opatovská - Chilská, křižovatka k D1 18 000,00 266,68 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2 733,32
MHMP - ODO SK 0044622 Platnéřská – rek. opěrné zdi a vozovky 35 000,00 764,62 35 000,00 6 300,00 1 124,17 17,84 0,00 27 935,38
MHMP - ODO SK 0044623 Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní) 145 000,00 910,57 20 000,00 34 000,00 32 262,46 94,89 0,00 110 089,43
MHMP - ODO SK 0044624 Rek. propustku na NN3942 - Praha 5 6 000,00 26,62 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2 973,38
MHMP - ODO SK 0044625 Spořilov  I - PHS 150 000,00 99 006,32 0,00 51 900,00 46 492,13 89,58 0,00 -906,32
MHMP - ODO SK 0044627 Opatření pro SOKP 511 a I/12 55 200,00 8 654,90 15 000,00 23 200,00 21 026,13 90,63 0,00 23 345,10
MHMP - ODO SK 0044629 Rekonstrukce SSZ 100 000,00 5 730,61 12 930,00 39 766,10 39 742,35 99,94 0,00 54 503,29
MHMP - ODO SK 0044727 Jaselská 87 000,00 1 040,60 20 000,00 46 005,00 16 433,73 35,72 0,00 39 954,40
MHMP - ODO SK 0044728 Cafourkova - U Skalky 21 850,00 10 726,12 0,00 11 050,00 10 984,52 99,41 0,00 73,88
MHMP - ODO SK 0044729 Štěrboholská spojka (G) 315 000,00 94 348,11 85 000,00 173 036,00 97 894,12 56,57 0,00 47 615,90
MHMP - ODO SK 0044730 Karla Engliše 22 000,00 570,33 10 000,00 15 000,00 11 939,96 79,60 0,00 6 429,67
MHMP - ODO SK 0044731 Jungmannova 62 350,00 9 499,45 52 850,00 37 850,00 29 937,75 79,10 0,00 15 000,55
MHMP - ODO SK 0044735 Horoměřická, BUS - pruh 1 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1 400,94 46,70 0,00 -2 000,00
MHMP - ODO SK 0044736 Severojižní magistrála - zvýšení bezpe 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00
MHMP - ODO SK 0044809 Most K Žižkovu, X658 31 750,00 0,00 1 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 20 250,00
MHMP - ODO SK 0044974 Na Kleovce 13 000,00 0,00 0,00 200,00 47,19 23,60 0,00 12 800,00
MHMP - ODO SK 0044975 Evropská PHS 20 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 171,82 8,59 0,00 18 000,00
MHMP - ODO SK 0045115 BUS pruh Strakonická 40 000,00 0,00 40 000,00 2 000,00 130,92 6,55 0,00 38 000,00
MHMP - ODO SK 0045116 Doprovodná opatření v Holešovičkách 55 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
MHMP - ODO SK 0045117 Investiční rezerva SK 246 000,00 0,00 156 000,00 30 406,00 0,00 0,00 0,00 215 594,00
MHMP - ODO SK 0045118 Jana Želivského - rek. ul. 100 000,00 0,00 5 000,00 27 000,00 19 784,10 73,27 0,00 73 000,00
MHMP - ODO SK 0045119 Lávka Dlabačov 10 000,00 0,00 2 000,00 2 450,00 451,28 18,42 0,00 7 550,00
MHMP - ODO SK 0045120 Most v ul. Naskové, přes ČD 40 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 40 000,00
MHMP - ODO SK 0045121 Negrelliho viadukt - revit. okolí 300 000,00 0,00 20 000,00 2 000,00 1 697,03 84,85 0,00 298 000,00
MHMP - ODO SK 0045122 Opatření k metru D 200 000,00 0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 198 500,00
MHMP - ODO SK 0045123 Rampa vychovatelna 20 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
MHMP - ODO SK 0045124 Schodiště Albertov - Karlov 20 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
MHMP - ODO SK 0045125 Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svat 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045126 Vybavení parkovacích ploch 200 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 3 479,44 5,80 0,00 140 000,00
MHMP - ODO SK 0045127 Y 509 Bohdalec 25 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 25 000,00
MHMP - ODO SK 0045128 Šachetský potok - propustek 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 6 000,00
MHMP - ODO SK 0045129 Úpravy okolí smyčky Bílá hora 15 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
MHMP - ODO SK 0045228 Karlická x Pod Klapicí 85 000,00 0,00 0,00 15 000,00 3 452,13 23,01 0,00 70 000,00
MHMP - ODO SK 0045229 Příprava projektů v rámci OPD 50 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00
MHMP - ODO SK 0045372 Štěrboholská spojka -  rekonstrukce, e  76 000,00 0,00 0,00 17 750,00 13 628,86 76,78 0,00 58 250,00
MHMP - ODO SK 0045373 Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14 386 900,00 0,00 0,00 7 000,00 387,81 5,54 0,00 379 900,00
MHMP - ODO SK 0045374 Zelená, předprostor Dejvického div., P 5 200,00 0,00 0,00 2 700,00 2 615,24 96,86 0,00 2 500,00
MHMP - ODO SK 0045375 Chodovská, rek. komunikace, P4 35 000,00 0,00 0,00 37 210,00 37 051,31 99,57 0,00 -2 210,00
MHMP - ODO SK 0045376 Rekonstrukce ZPS 39 400,00 0,00 0,00 9 400,00 8 762,99 93,22 0,00 30 000,00
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MHMP - ODO SK 0045377 Žalanského, rek. komunikace, P17 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 741,87 3,71 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045745 Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 23 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00
MHMP - ODO SK 0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5 51 000,00 0,00 0,00 37 000,00 26 278,41 71,02 0,00 14 000,00
MHMP - ODO SK 0045747 Broumarská II, rek. komunikace, P14 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 18 657,89 81,12 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045748 Janovského, rek. komunikace, P7 101 097,90 0,00 0,00 101 097,90 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045749 Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace  56 575,60 0,00 0,00 56 575,60 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045751 Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585  16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045769 Modernizace technologického zařízen     40 400,00 0,00 0,00 40 400,00 39 785,88 98,48 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045805 Šolínova 30 000,00 0,00 0,00 12 000,00 10 638,01 88,65 0,00 18 000,00
MHMP - ODO SK 2570604 Snížení energetické náročnosti Straho   123 030,50 5 128,59 88 353,20 96 901,90 763,51 0,79 0,00 21 000,02
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042176 Bezbariérová opatření 26 599,60 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21 599,60
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042495 Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo n 180 000,00 0,00 108 000,00 108 000,00 64 350,00 59,58 0,00 0,00 0,00 72 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042923 Příprava I. provoz. úseku trasy D metra 21 135 000,00 0,00 0,00 974 534,00 974 534,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20 160 466,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044580 Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov 222 222,00 0,00 180 000,00 222 222,00 222 222,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044581 Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomo 591 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 2 560,00 23,27 0,00 0,00 0,00 580 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044582 Odstavné koleje v areálu Opravny tram 250 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044584 RTT Starostrašnická (vozovna Strašni 49 200,00 0,00 0,00 48 064,00 48 064,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 136,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044586 TT Muzeum 60 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 800,00 20,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045378 Nájezd rampy na hraně nástupiště met     4 914,00 0,00 0,00 2 175,00 2 175,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 739,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045379 Studie bezbarier. zpřístup. st. metra Vy 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045380 LD Podbaba -Troja - Bohnice 1 500 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 465 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045523 RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác 145 000,00 0,00 0,00 43 755,00 43 755,00 100,00 0,00 0,00 0,00 101 245,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045702 TT Motol – Vypich (studie) 459,00 0,00 0,00 459,00 459,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045703 RTT Rašínovo nábř. (Jirásk. nám. - Pa  77 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 75 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045704 RTT Revoluční (Na Poříčí - Štefánikův 186 510,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 184 510,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045705 RTT Újezd - Vítězná - Národní divadlo 99 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99 100,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045706 RTT Obratiště Spojovací 41 300,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 41 100,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2290366 Modernizace větrání a vytápění stanice 64 312,30 0,00 0,00 7 934,10 7 934,07 100,00 0,00 0,00 0,00 56 378,20
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480623 Modernizace vzduchotechnických zař   23 008,50 0,00 0,00 23 008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480626 Modernizace vzduchotechnických zař   31 512,40 0,00 0,00 31 512,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480632 Modernizace hlavního větrání ve větrac  95 135,60 0,00 0,00 20 587,90 20 552,22 99,83 0,00 0,00 0,00 74 547,70
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2481158 Modernizace hlavního větrání ve větrac  81 379,70 0,00 0,00 18 552,00 18 550,92 99,99 0,00 0,00 0,00 62 827,70
ROPID 0044799 Označník PID a odjezdový panel PID 2 720,50 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 236,61 0,00 2 483,89
ROPID 0044940 SW systém pro přepravu ZTP 2 246,00 0,00 0,00 246,00 246,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
ROPID 0045038 Nová vizuální identita PID 2 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 161,60 0,00 1 016,40
ROPID 0045284 Klimatizace kanceláří ROPID 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 1 458,15 0,00 0,00 0,00
ROPID 2460939 Inovativní využití mobilních dat pro pro 3 393,50 0,00 0,00 3 393,50 3 393,48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem 162 036 782,96 58 562 904,76 5 379 614,80 6 922 237,20 4 207 697,35 60,79 1 458,15 1 398,21 0,00 96 550 242,99



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

Celkem akce MČ 0,00 299 213,00 299 213,00 100,00

Celkem 162 036 782,96 58 562 904,76 5 379 614,80 7 221 450,20 4 506 910,35 62,41 1 458,15 1 398,21 0,00 96 550 242,99



KAPITOLA 03 – DOPRAVA 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – HOM 
 
0042899 - Výkupy pozemků pro trasu D metra 
Usnesením ZHMP č. 14/10 ze dne 13. 02. 2020 byly prostředky na r. 2020 navýšeny na částku 
32 362,10 tis. Kč na výkupy pozemků, které jsou dotčeny výstavbou trasy metra D. Čerpání 
proběhlo za výkup parc. 837/22, k.ú. Písnice.  
 
0044587 - Lávka Černošice 
Jedná se na opravu havarijního stavu lávky Černošice. V současné době probíhá inženýring pro 
vydání územního rozhodnutí. Investiční akce byla převedena z kap. 08 do kap. 03. odbor EVM 
zpracovává materiál do RHMP ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s Povodím Vltavy. Dále nejsou stále dořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli okolních 
pozemků. Městský úřad Černošice vydal dle §96b nesouhlasná stanoviska k lávce. Na základě 
proběhlých jednání probíhá příprava na předání celé investiční akce na TSK.  Čerpání proběhne 
v následujícím období. 
 
0044588 - Radotín - lávka pro pěší,realizace 
Jedná se o rekonstrukci lávky pro pěší v Radotíně. 
Byly dokončeny projektové práce a stavební řízení. Na realizaci opravy lávky ZHMP schválilo 
záměr zadávacího řízení na výběr zhotovitele, které již bylo zahájeno. Investiční akce byla 
převedena z kap. 08 do kap. 03.  
Dne 8. července 2019 vydal ÚOHS předběžné opatření. V roce 2020 bylo ukončeno 
projednávání veřejné zakázky na ÚOHS. Dne 1. 12. 2020 vydal ÚOHS rozhodnutí o zrušení 
veřejné zakázky s názvem „Lávka pro pěší Radotín“.  
Z důvodu průtahů došlo k propadnutí platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí s Povodím Vltavy. 
Novou smlouvu musí řešit MČ Praha Radotín 16, MČ Praha Zbraslav a TSK, kterým jsou 
pozemky svěřeny do správy. Tuto smlouvu nemůže řešit MHMP. 
Finanční prostředky se v roce 2020 čerpaly se na administraci VZ – I. a II. fáze výstavby a 
prodloužení povolení. 
 
 
MHMP - INV 
 
0000053 - Vysočanská radiála 
Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního 
vypořádání, jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy, je nutno 
dokončit výkup pozemků. 
V roce 2020 probíhala příprava pro dokončení výkupu pozemků (církevní restituce) a bylo 
zadáno zpracování projektu pro odstranění závad na radiále. 
 
0000065 - Strahovský tunel 2.st. 
Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala 
výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna 



v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – 
Myslbekova.  
Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla 
zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu 
aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo inženýrskou činnost na 
majetkové aktivaci stavby a odbornou činnost generálního projektanta spojenou s ukončením a 
vyhodnocením zkušebního provozu stavby, dále uvolnění pozastávek a IČ, TDI a stavební práce 
na akce přejezd Patočkova. 
 
0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar 
– Pelc/Tyrolka.   
Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla 
zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu 
aktivace DHM. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních 
pozastávek, dokončení umělecko-architektonického ztvárnění výdechového objektu v ulici nad 
Královskou oborou a inženýrské činnosti související s aktivací DHM. 
 
0000080 - MO Prašný Most – Špejchar 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný 
most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. 
Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby 
zahájil přípravu aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních 
pozastávek a inženýrské činnosti související s aktivací DHM. 
 
0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 
Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku 
od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací 
hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.  
Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na 
této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. 
Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce 
Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % 
z celkového rozsahu Souboru staveb MO.  
Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků 
v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. 
m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. 
října 2022.  
Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno 
usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu. 
 
0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála 
Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO), v úseku od 
Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních 



komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných 
staveb. 
Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na 
této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. 
Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce 
Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % 
z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou 
probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném 
převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. 
Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 
2022.  
Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno 
usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu. 
 
0000211 - Lipnická-Ocelkova 
Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň 
obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve 
schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně 
prospěšná.  
Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo projednáváno 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí a změny ÚR, a dále byla zpracována dokumentace 
pro rozdělení stavby na silniční a na drážní objekty. Zároveň byla podána žádost o SP. 
 
0004328 - Rajská zahrada – přemostění 
Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou 
železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění 
komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší 
včetně dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes 
ulici Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo 
zapracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link 
projekt – Rajská zahrada. Byla podepsána smlouva a projektové práce na dokumentaci pro SP 
byly zahájeny a probíhají. V roce 2020 nedošlo k čerpání finančních prostředků. 
 
0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská 
Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Čakovicemi a Letňany, který je 
zároveň obchvatovou komunikací Satalic a Kbel. V roce 2020 byla zpracována řada podkladů 
– studií pro určení, za jakých podmínek je možné překonat kritické místo u letiště Kbely. 
 
0007555 - Dofakturace pro kapitolu 0322 
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve 
schváleném rozpočtu. 
Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé 
stavby. 
 
0007556 - Investorská příprava pro dopravní stavby 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. 



V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0008313 - Libeňská spojka 
Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou 
Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka) o délce cca 1,3 km. Stavba 
je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu 
veřejně prospěšných staveb. 
Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na 
této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců a dle Usnesení RHMP č. 2309 
ze dne 4. 11. 2019 proběhla změna celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo 
k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb 
MO.  
Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků 
v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. 
m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. 
října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo 
schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace 
EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
DÚR a provádění předběžného geotechnického průzkumu. 
 
0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská 
Jedná se o stavbu komunikace, jejímž předmětem je dopravní propojení ulic Evropská a 
Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky, za účelem snížení intenzity 
dopravy na kruhovém objezdu, Praha 6, k. ú. Dejvice, obec Praha. 
Probíhá příprava výběrového řízení na projekční činnost DUR, DSP, DZS, AD a inženýrské 
činnosti (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení). V roce 2020 nebyly 
čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 
Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v 
jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury 
hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční 
tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení 
na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 
- Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, proti kterému probíhá odvolací řízení.  
V roce 2020 pokračovaly činnosti na zajištění výkupu pozemků a byly zajišťovány podklady 
pro prodloužení stanoviska EIA k rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR – řeší STR MHMP. 
 
0009276 – Chaby, stavba 50 - komunikace 
Předmětem stavby je čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům 
včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek tzv. „Jinočanské 
spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba 
je ve zkušebním provozu a má dokončenou etapu 0001 – Uvedení do provozu a etapu 0003 - 
Protihlukové opatření Jeremiášova.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na zajištění výkupů pozemků ke stavbě. 
 
0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný 
most – Špejchar. 



Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla 
zkolaudována 14. 10. 2019. Tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu 
aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo uvolňování smluvních 
pozastávek a inženýrské činnosti související s aktivací DHM. 
 
0009524 - Strahovský tunel 3.st. 
Jedná se o stavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štoly 
přístupové, štol jímacích a čerpací stanice.  
V roce 2016 byla stavba dokončena a zároveň proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V 
roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo výkon inženýrské činnosti a 
uvolňování smluvních pozastávek. 
 
0009567 - Radlická radiála - JZM Smíchov 
Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací, spojující již provozovaný úsek 
Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již 
realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena 
směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují 
dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 
2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající 
dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. 
Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná 
štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení. 
V roce 2020 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štoly, geotechnický 
a hydrogeologický monitoring. Dále odbornou činnost projektanta při projednávání ÚR, 
architektonickou studii pro oblast Jinonic a výkupy pozemků. 
 
0040032 - Komunikace Toužimská 
Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) 
a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena 
v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno 
schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu 
změny územního plánu.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu do 
doby schválení územního plánu. 
 
0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka 
Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny 
dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídící ústředna a další 
související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše 
vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Byla provedena konzervace stavby 
a zpracována zadávací dokumentace na dokončení etapy 0001 - Budova MOS. Na etapu 0002 
- Dopravně řídící ústředna se projednala změna koncepce (podniková sběrnice TSK). 
V prosinci 2020 byl ZHMP schválen revokovaný záměr veřejné zakázky na zhotovitele 
dokončení stavební části – etapa 0001 a zahájena příprava vypsání VZ dle tohoto upraveného 
záměru. 
 
 
 



0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 
Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO 
Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace 
Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí 
je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových 
vod. Rozhodnutí o povolení stavby bylo stavebním úřadem vydáno. Záměr na realizaci VŘ byl 
schválen Radou HMP usnesením č. 595 ze dne 8. 4. 2019. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán 
dodavatel HES stavební s.r.o. (IČO: 28143213) s nabídkovou cenou 28 486 200,19 Kč bez 
DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele Rada HMP schválila Usnesením č. 1312 ze dne 22. 6. 
2020. 
V roce 2020 byla realizace stavby zahájena po podpisu smlouvy. Stavební práce probíhají 
zejména na vyústěním objektu dešťové kanalizace, samotné dešťové kanalizaci a na přípravě 
pro přeložky inženýrských sítí.  
 
0042125 - Hornopočernická spojka 
Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a 
přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti 
vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, 
které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, 
zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo 
možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na 
dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK, 
tj. spojnici Horní Počernice-Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních 
Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) 
a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku. V roce 2019 byla zpracována DUR. V současné době 
se projednává územní rozhodnutí. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042126 - Průmyslový polookruh 
Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu, tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová 
a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem. 
V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP.  
Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. 
Dále jsou jako separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu 
Kbelské ulice pod železniční tratí. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo projektovou přípravu a 
průzkumy, které jsou podkladem pro zadání EIA Průmyslového polookruhu, a dále na 
projektovou a inženýrskou přípravu podchodů pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské 
ulice pod železniční tratí. 
 
0042177 - Zelená Malovanka 
Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na 
životní prostředí.  Je rozdělena na 3 etapy: 
Etapa 0001 - Zelené stěny – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeleň včetně dalších 
vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky 
Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. 
Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 
zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.  
Etapa 0002 - Pěší propojení – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MÚK Malovanka, a to 
v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné 
stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a probíhá realizace stavby.  



Etapa 0003 - Zakrytí portálu ST - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně 
odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo inženýrskou přípravu a realizaci 
stavby etapy 0002. 
 
0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja 
Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě 
přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé 
objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům. Nový 
předpoklad vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního 
prostředí MHMP je rok 2021 tak, aby následně mohlo být požádáno o kolaudaci a provedena 
aktivace. Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2020 zahrnovalo platby za pronájmy 
pozemků. 
 
0042479 - Obchvatová komunikace Písnice 
Jedná se o kapacitní komunikaci, odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat 
Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 
2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele 
dalších stupňů projektové dokumentace. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Slivenec 
Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci 
výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla  
získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích 
prací začleněna do běžné silniční sítě jako veřejná místní komunikace.  
V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost za zpracování DSP a na 
inženýrskou činnost za zajištění prodloužení lhůty dočasnosti účelové komunikace, a dále za 
zajištění stavebního povolení na úpravy komunikace, které nabylo právní moci. Dále byla 
v tomto roce dokončena DZS-dokumentace pro zadání stavby. 
 
0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy 
Střední úsek trasy Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální 
část Dolních Měcholup. Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského 
okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. 
Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby 
(42823- Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace 
Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto 
propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení 
Kutnohorská - Průmyslová). Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně 
projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy 
(DUR) probíhají.  
V roce 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a projektové 
práce na DUR byly zahájeny. 
 
0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice 
Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského 
včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě 
(RTT) v celém tomto úseku. 



V roce 2020 byly provedeny související profilové činnosti nutné pro vydání územního 
rozhodnutí, probíhá projednávání projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
 
0042820 - Hostivařská spojka 
Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským 
okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné 
úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823- Propojovací komunikace 
Kutnohorská - SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod 
názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. 
Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). 
Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace 
PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají.  
V r. 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a projektové 
práce byly zahájeny. 
 
0042821 - Dvorecký most 
Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží 
v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most 
kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické 
propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh.  
V roce 2020 byla zpracovaná projektová dokumentace DUSP a bylo zahájeno její projednávání. 
 
0042822 - Lávka Holešovice-Karlín 
Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova 
Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka 
propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní 
v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské 
tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh.  
V roce 2020 byla zpracovaná a projednaná projektová dokumentace DUSP, bylo zažádáno o 
vydání společného povolení, a bylo zahájeno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 
0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP 
Stavba představuje poslední úsek trasy - Hostivařské spojky- směrem k Pražskému okruhu 
(MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je 
zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním 
mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové 
dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) 
probíhají.  
V roce 2020 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby a inženýrsko- 
geologický průzkum. Zároveň probíhají práce na dokumentaci pro ÚR. 
 
0042932 - P+R Černý Most III. 
Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra 
Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající dnes již 
nedostačující povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané 
finální stavební povolení, v právní moci, a na financování se spolupodílí fondy Evropské unie 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.  
V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na výkupy komunikací a pozemků pro stavbu, 
na úhradu činnosti administrátora finanční dotace OP PPR, koordinátora BOZP, na projektovou 
činnost, mandátní inženýrskou činnost a na úhradu stavebních prací. Realizace stavby v roce 



2020 probíhala v souladu se schváleným harmonogramem stavebních prací, který je závaznou 
přílohou smlouvy o dílo. 
 
0042933 - P+R Zličín III. 
Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě 700-800 parkovacích stání u stanice metra Zličín 
při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným 
autobusovým nádražím u stanice metra B - Zličín. 
V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou 
variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, 
DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního 
povolení. V roce 2020 získal MHMP INV nové informace od IPR Praha o nově připravovaných 
změnách v území, které bude potřeba vyhodnotit a následně prověřit jejich případné dopady do 
studie P+R Zličín III. Projekt je zatím pozastaven, v roce 2020 byla čerpána částka za 
vyhotovení studie. 
 
0042935 - P+R Opatov 
Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R v blízkosti stanice metra Opatov, při ulici 
Chilská, Praha 11, k.ú. Chodov, o kapacitě 500 parkovacích stání etapa 0001 – Severní sekce.  
Územní rozhodnutí po zamítnutí odvolání odvolacím orgánem nabylo právní moci, a tudíž bylo 
v 05/2020 zahájeno zpracování DSP-dokumentace pro stavební povolení. DSP byla v závěru 
roku 2020 dokončena a předána k projednání ke stavebnímu řízení. V roce 2020 byly čerpány 
finanční prostředky na inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
0043327 - Pod Táborem-zeď 
Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Táborem 
oddělen od této komunikace ohradní zdí, plnící funkci opěrné zdi délky cca 300 m. Zeď 
vybudovaná v roce 1920 byla v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku 
hrozila na několika místech zřícení.  
V roce 2020 byla realizace nové zdi ukončena. 
 
0043331 - Náměstí OSN 
Stavba představuje rekonstrukci ulic Sokolovská, Kolbenova, pod Pekárnami, Paříkova, včetně 
náměstí OSN. Bude koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati, přeložení tramvajové 
smyčky a s rekonstrukcí inženýrských sítí. Předmětem návrhu bude vytvoření nového náměstí 
na místě současné tramvajové smyčky, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, 
vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 4,7 ha.  
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky s tím, že situace kolem přípravy a realizace 
stavby není dosud zcela vyjasněná. Zatím existuje pouze ideová studie (IPR). 
 
0043491 - Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich 
Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její 
realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic 
Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály. 
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu, stavba má pozastavenou přípravu, 
jelikož dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovňového řešení. 
 
 
 
 



0043496 - P+R Depo Hostivař 
Jedná se o stavbu objektového parkoviště P+R u stanice metra Depo Hostivař, při ulici 
Černokostelecká a Sazečská, Praha 10, k. ú. Strašnice, obec Praha s celkovou kapacitou 649 
parkovacích stání a 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru. 
V roce 2019 bylo vydáno rozhodnutí EIA, zpracována dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, územní řízení bylo pozastaveno z důvodu shody pozemků se stavbou „Smyčka 
DEPO Hostivař“, proběhlo výběrové řízení na projekční a inženýrskou činnost na dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro změnu stavby a pro výkon autorského 
dozoru, v listopadu 2019 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí Smyčky Hostivař, 
doplněná o P+R DEPO Hostivař. 
V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky za vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
 
0043498 - Parkovací dům Dědina 
Jedná se o stavbu parkovacího domu na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6, o kapacitě cca 
268 parkovacích stání. 
V roce 2019 byla dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí, kde byly zapracovány 
požadavky MČ Prahy 6, která se nyní projednává, v září 2019 bylo zažádáno o výjimku ze 
stavební uzávěry. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na vydání pravomocného ÚR a na vypracování 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
0043776 - P+R DEPO Zličín 
Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě max. 500 parkovacích stání, s možností rozšíření 
na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti. 
V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost 1. etapy výstavby 
objektového P+R s max. kapacitou 500 parkovacích stání – dopracování studie, DÚR, DSP, 
DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na vypracování studie a vypracování DUR. 
 
0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12 
Tato stavba řeší koncepci krajinářských úprav okolí staveb SOKP 511 a přeložky silnice I/12, 
jak byla ideově schválená Radou HMP ve studii "Krajinářské úpravy v okolí stavby 511 
Silničního okruhu kolem Prahy, včetně navazující stavby přeložky silnice I/12". Konkrétní 
podoba těchto úprav bude upřesněna prostřednictvím projektů jednotlivých částí zeleného pásu 
a ve smyslu vypořádání připomínek městských částí.  
V roce 2020 byly zpracované znalecké posudky, a probíhaly jednání s vlastníky pozemků 
nezbytných pro založení zelených pásů, dle schválené studie. 
 
0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty 
Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické 
radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných 
prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to, jak před zahájením realizace 
Radlické radiály, tak i po jejím dokončení. 
Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako 
samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto 
etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, 
Jinonice a Radlice. 
Čerpání rozpočtu v roce 2020 zahrnovalo financování inženýrské činnosti v rámci technické 
studie. 
 



0044115 - Obnova Trojské lávky 
Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-
Troja, je situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce je rovněž možný přejezd vozidla 
IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.  
V roce 2020 byla stavba lávky zrealizovaná a lávka byla 23. 10. 2020 zkolaudovaná. 
 
0044141 - Lávka Horoměřická 
Jedná se o stavbu lávky pro pěší přes ulici Horoměřická, která je připravována s cílem 
mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto 
propojením řeší dva zásadní požadavky v místě.  Jedním z požadavků je propojení dvou 
zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného 
systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé 
části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na 
metro, autobus i tramvaj. 
V roce 2019 byl schválen tisk v Radě MHMP na výběr zhotovitele projekční a inženýrské 
činnosti formou JŘBU. Probíhá příprava výběru zhotovitele projektové a inženýrské činnosti 
formou JŘBU.  
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu. 
 
0044544 - Terminál Smíchovské nádraží 
Hlavním přínosem projektu výstavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení současných 
dopravních uzlů na Smíchově, rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy a 
zlepšení propojení Prahy a jejího okolí. Projekt předpokládá výstavbu ve dvou etapách a 
zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R včetně autobusového terminálu na 
střeše objektu a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V 
druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato 
platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu a umožní redukci 
autobusového terminálu Na Knížecí. Projekt využívá ploch stávajícího nádraží a je funkčně a 
prostorově napojen jak na železniční stanici, metro, tak i na nově připravovanou zástavbu 
Smíchov City.  
V roce 2020 byla uzavřena smlouva s generálním projektantem, který dopracoval původní 
studii IPRu, schválenou RHMP. Zároveň stále probíhající jednání nad podobou konečné 
architektury celého Terminálu. Pro podané oznámení EIA rozhodl OCP MHMP o tom, že bude 
nutno projít velkou EIA. Zpracován dodatek č. 1 pro velkou EIA, kterým se rozšířil hlavní 
kontrakt s generálním projektantem. 
 
0044545 - Rohanský most 
Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou 
v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného 
metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu.  
V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky. Probíhají přípravné práce pro 
schválení základního konceptu řešeného mostu. 
 
0044546 - Most Podbaba – Troja 
Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující Podbabu a Troju. Tento most umožní v první 
fázi tramvajové propojení mezi tramvajovou smyčkou Podbaba a severozápadní částí ZOO 
Praha, na které naváže vedení tramvajové trati do Bohnic. Most kromě tramvajové dopravy 
umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů 
Vltavy.  



V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky. Probíhají přípravné práce pro 
schválení základního konceptu řešeného mostu. 
 
0044589 - MÚK Řevnická 
Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské 
spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s 
připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou 
autobusového terminálu a vybudování P+R). 
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu. 
 
0044590 - P+R Tobrucká 
Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o 
kapacitě přibližně 380 míst, je zapuštěn ve svahu mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká, 
dopravně je napojen z ulice Horoměřická. MČ Praha 6 nechala vypracovat studii a na jejím 
základě podala žádost na změnu územního plánu.  
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky rozpočtu. 
 
0044591 - Parkovací dům Na Markétě 
Stavba parkovacího domu na Markétě s vjezdem z ulice Ankarská bude realizována na základě 
memoranda o vzájemné spolupráci mezi OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA 
VNITRA a Hlavním městem Prahou a Městkou částí Praha 6. Důvodem stavby parkovacího 
domu jsou investice Ministerstva vnitra do rozšíření sportovního areálu OLYMP CENTRA 
SPORTU, a s tím související potřeba navýšení kapacit parkovacích míst v areálu sportoviště, a 
to, jak pro sportovce samotné, tak pro návštěvníky pořádaných sportovních akcí. Suterén 
parkovacího domu (spodní podlaží) nebude určeno pro parkování, ale využito jako prostor 
olympijské střelnice OLYMPu.  
V roce 2020 bylo zrušeno původní výběrové řízení na generálního projektanta, proto nebyly 
čerpány prostředky určené na projektovou a inženýrskou činnost. Vzhledem k možnostem 
financování ze strany HMP je další příprava této investice pozastavena. O tomto postupu byl 
Smluvní partner OLYMP Centrum Sportu Ministerstva vnitra oficiálně informován. V roce 
2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044592 - Parkovací dům Petržílkova 
Stavba parkovacího domu v ulici Petržílkova bude realizována na základě vzájemné spolupráce 
mezi Trigemou, Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6, dle smlouvy o směně 
pozemků. Trigema má dle této smlouvy pro INV MHMP zpracovat projektovou dokumentaci 
do fáze vydání stavebního povolení. Parkovací dům bude sloužit částečně i pro rezidenty 
Nových Butovic jako navýšení potřebného rezidenčního parkování v dané lokalitě a dále v 
systému P+R.  
V roce 2020 bylo získáno společné územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proběhlo 
zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr. Byl vybrán technický dozor 
stavebníka a byla zpracována zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Dále bylo zahájeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
 
0044593 - Parkovací dům Stodůlky 
Jedná se o stavbu polyfunkčního parkovacího domu Stodůlky mezi ulicí Jeremiášova a ulicí 
Hábova. MHMP tím řeší dva zásadní požadavky na jednom místě. Jedním z požadavků je 
parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště 
Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra 
Stodůlky. Kapacita parkovacího domu vychází cca 400-500 parkovacích míst. 



Parkovací dům Stodůlky byl zařazen v roce 2018 do rozpočtu. Probíhá příprava na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DVZ, AD) a inženýrské činnosti 
(vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení).  
V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu. 
 
0044594 - Strahovský tunel 4. stavba 
Jedná se o projektovou přípravu pro pokračování odvodňovací štoly v úseku Malovanka – 
Plzeňská. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044595 - Lanovka Podbaba - Troja – Bohnice 
Lanová dráha bude vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice), přes mezistanici 
Troja (s novým vstupem do ZOO) do Bohnic (horní stanice). Všechny tři stanice jsou plánovány 
s návazností na možnosti rozšíření tramvajových tratí Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy.  
Lanová dráha je plánovaná jako 3 lanový systém (Tricable gondola lifts) s kapacitou až 6.000 
lidí za hodinu, maximální rychlostí až 8,5 m/s a kapacitou kabiny až 35 osob. Kabiny budou ve 
stanicích odpojitelné z tažných lan pro usnadnění nastupování lidí, maminek s kočárky a 
hendikepovaných osob. Lanová dráha zkapacitní dopravu lidí mezi Bohnicemi a Podbabou. 
Dále umožní další napojení ZOO z Podbaby a Bohnic. Ulehčí autobusové lince č. 112 z Nádraží 
Holešovice.  
V roce 2020 pro podané oznámení EIA rozhodl OCP MHMP o tom, že bude nutno projít velkou 
EIA. Byla zadána doplňující studie proveditelnosti stavby. Vedení HMP rozhodlo o tom, že 
celý projekt přejde na Dopravní podnik hl. m. Praha (DPP), jako budoucího provozovatele 
lanovky. Zpracována delimitace celé stavby. V závěru roku předáno na DPP. Čeká se na podpis 
ze strany DPP. Projekt na INV MHMP ukončen. Z INV MHMP na DPP převedeno 35 mil. Kč. 
 
0044596 - Přeložky sítí Libeňský most 
Jedná se o řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy, tj. řešení trvalých a 
dočasných přeložek (vymístění sítí v době rekonstrukce mostu, které jsou uloženy v tělese 
Libeňského mostu). 
V roce 2020 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky 
 
0044810 - D4-mimoúrovňové křížení 
Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, při ulici Strakonická, v úrovni za Dálnicí-Lesáků, 
Praha 5 - Zbraslav, k. ú. Zbraslav, obec Praha. V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na 
projektovou a inženýrskou činnost v rozsahu DUSP, průzkumy a posudky, zajištění společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným 
uchazečem, zpracována a předána DUSP-dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení.  
V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky na úhradu DUSP. 
 
0044811 - Aglomerační okruh Pacov 
Jedná se přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčan, obec 
Praha, kdy vznikne nová komunikace se dvěma mosty. V roce 2020 proběhlo zadávací řízení 
za zpracování DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění ÚR-územního rozhodnutí. 
Ve 12/2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044812 - Podjezd Bubny 
Technická studie prověřila technické možnosti vedení tramvajové trati v uzlu Vltavská v nové 
stopě Bubenská – Vestibul stanice metra Vltavská – podjezd pod jižním záhlavím ŽST Praha-



Bubny. Účelem studie bylo prověřit odlišné uspořádání nového přestupního uzlu 
Bubny/Vltavská s důrazem na kvalitu přestupních vazeb a celého přestupního uzlu. Studie 
posloužila jako podklad pro urbanistickou rozvahu velkého rozvojového území Bubny – 
Zátory, jako podklad pro koordinaci s připravovanou investicí SŽDC i pro rozsah rekonstrukce 
tramvajové trati.  
V roce 2020 byla uzavřena smlouva s generálním projektantem a zahájeny projekční práce. 
Byla dále zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost pro 
vyřízení územního rozhodnutí. 
 
0044813 - Lávka Uhříněves 
Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, umístěné při ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvsi, 
podél železničního viaduktu, na straně směrem do centra Uhříněvsi, k. ú. Uhříněves, obec 
Praha. 
V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na stavební práce pro realizaci stavby, které bylo ze 
zákonem stanovených důvodů zrušeno a bylo realizováno opakované zadávací řízení s jeho 
dokončením ve 12/2020. Z toho důvodu nebyly stavební práce zahájeny. V roce 2020 byly 
čerpány finanční prostředky pouze na úpravu a kontrolu zadávací dokumentace pro stavební 
práce. 
 
0045112 - Lávka Sacré Coeur – Mrázovka 
Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší 
a cyklisty v úrovni nad Městským okruhem v úseku přemostění ul. Plzeňská. 
V roce 2020 byla zadána technická studie, která má stanovit okrajové technické a koordinační 
podmínky pro následné vypsání architektonické soutěže na podobu lávky. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045113 - Optimalizace  uzlu Barrandovský most 
Realizace souboru stavebních a telematických opatření pro docílení větší plynulosti provozu 
během kongescí. Akce je zařazena do Plánu udržitelné mobility.  
V dubnu 2020 byla uzavřena smlouva s ČVUT v Praze Fakultou dopravní na zhotovení studie 
proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most – Dobříšská. Studie byla 
odevzdána na konci roku 2020. Fakturace prací proběhne na začátku roku 2021. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045114 - Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května 
Realizace propojení připojovacích a odpojovacích jízdních pruhů v obou směrech 
v předmětném úseku včetně úprav návazných mimoúrovňových křižovatek.  
V prosinci 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování studie zkapacitnění Jižní spojky 
Vídeňská – 5. května. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045198 - MÚK Zbraslav střed 
Jedná se o stavbu mimoúrovňové křižovatky při ulici Strakonická v Praze 5- Zbraslavi, s 
napojením na ulici Na Baních včetně úprav přilehlé úrovňové křižovatky, a s přípravou pro 
budoucí komunikační propojení ve směru na Lipence. 
V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na zpracování technické studie a byla uzavřena smlouva 
o dílo s vybraným uchazečem. Byla zpracována a předána technická studie proveditelnosti a 
zahájeno její projednávání s dotčenými subjekty. V roce 2020 byly čerpány finanční prostředky 
na úhradu za zpracování technické studie proveditelnosti. 
 



0045809 – Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.Mštěnice-Vysočany 
Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran 
přemostění ulice Kbelská. Stavba podchodů bude provedena jako novostavba podle projektové 
dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v 
oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020. 
Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým 
uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností 
uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku 
Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší 
úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem 
ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu. 
 
2341037 – Výstavba P+R Černý Most 
Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu Praha pól růstu ČR v rámci 
investiční akce č. 42932 - P+R Černý Most III., konkrétně na realizaci výstavby parkovacího 
domu v lokalitě Černý Most. 
V roce 2020 byly prostředky dotace použity na úhradu zpracovaných znaleckých posudků na 
zajištění výkupů pozemků.  
 
 
MHMP - ODO SK 
 
0003217 - Systém řízení  MSP 
Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze 
Termín realizace: 2007 – 2022 
Dodavatel: ELTODO, a.s. 
Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. 
Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady 
samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi 
HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány 
dodávky nových SSZ. 
Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze: 
– obnova SSZ 
•   SSZ 8.273 Čimická – K Pazderkám 
•  SSZ 9.233 Sokolovská – Na Břehu 
• SSZ 0.622 Švehlova – Práčská 
• SSZ 7.086 Kpt. Jaroše – rampa Bubenská 
• SSZ 9.228 Poděbradská – Hloubětínská 
• SSZ 7.125 Dělnická – Jankovcova 
• SSZ 7.130 Veletržní – Dukelských hrdinů 
• SSZ 4.469 Modřanská – Údolní 
• SSZ 1.089 nábř. Edvarda Beneše – Čechův most 
• SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická 
• SSZ 9.227 Mladoboleslavská – Vrchlabská 
• SSZ 4.412 Ryšavého – rampy 5. května 
• SSZ 7.185 Vrbenského – Ortenovo náměstí 
• SSZ 9.246 Vysočanská – Levínská 
• SSZ 7.187 nábř. kpt. Jaroše – přejezd TT 
• SSZ 6.115 Evropská – Gymnasijní 
• SSZ 3.392 Seifertova – Krásova 



• SSZ 6.157 Evropská – Šárecká 
• SSZ 2.034 Karlovo náměstí – Resslova 
• SSZ 2.318 Seifertova – Italská 
• SSZ 4.454 Modřanská – rampy Barrandovského mostu 
• SSZ 5.514 Plzeňská – Kartouzská 
• SSZ 9.218 Vysočanská – Prosecká 
• SSZ 9.261 Náchodská – Jívanská 
• SSZ 3.377 Korunní – Benešovská 
• SSZ 5.530 Jeremiášova – Sárská 
• SSZ 0.327 Černokostelecká – Starostrašnická 
• SSZ 5.506 Strakonická – Nádražní 
• SSZ 5.565 Ostrovského – Stroupežnického 
• SSZ 4.409 Chodovská – U Plynárny 
• SSZ 7.142 Plynární – Komunardů 
• SSZ 8.278 Ďáblická – Střelničná 
• SSZ 4.441 Lešanská – Türkova 
• SSZ 4.442 Senohrabská – Türkova 
• SSZ 5.511 Radlická – Ostrovského 
• SSZ 2.333 Francouzská – Blanická 
• SSZ 4.457 Sulická – Před Nádražím 
• SSZ 5.586 Strakonická – U Královské louky 
– dodávka koordinačních kabelů 
•   KK mezi SSZ 0.383 Počernická/Cerhenická a SSZ 0.397 Počernická/Limuzská 
• KK mezi SSZ 4.416 Budějovické náměstí a SSZ 4.426 (spojkoviště) Budějovická/Za 
Zelenou liškou 
• KK mezi SSZ 4.598 Budějovická/Antala Staška a SSZ 4.416 Budějovické náměstí 
• KK mezi SSZ 0.358 Vršovická/Litevská a SSZ 0.339 V Olšinách/Pod Rapidem 
• KK mezi SSZ 9.228 Poděbradská/Hloubětínská a SSZ 9.223 Poděbradská/Kbelská 
• KK mezi SSZ 4.455 Modřanská/rampa Jižní spojky a SSZ 4.469 Modřanská/Údolní 
• KK mezi SSZ 4.469 Modřanská/Údolní a SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách 
• KK mezi SSZ 7.125 Dělnická/Jankovcova 
• KK mezi SSZ 0.622 Švehlova/Práčská 
• KK pro SSZ 4.651 Ke Krči/Jiskrova a SSZ 4.454 Modřanská/rampy Barrandovského 

mostu 
• KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a SSZ 7.133 Dukelských hrdinů/U 

Výstaviště 
• KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a SSZ 7.139 Veletržní/Kamenická 
• KK pro SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů a KS2 (Dukel. hrdinů-Heřmanova) 
• KK pro SSZ 4.454 Modřanská/rampy Barrandovského mostu a SSZ 4.628 

Modřanská/Branická 
• KK pro SSZ 4.440 Türkova/U Stojanu a SSZ 4.491 Pod Chodovem/rampy Brněnské 
• KK pro SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic a SSZ 3.323 Vinohradská/Želivského 
• KK pro SSZ 3.309 Vinohradská/Jičínská a SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic 
• KK pro SSZ 4.466 Květnového vítězství/Schulhoffova a SSZ 4.480 Opatovská/Arkalycká 
• KK pro SSZ 0.612 Černokostelecká/Průmyslová a SSZ 0.633 Průmyslová/Ke Kablu 
• KK pro SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně a SSZ 4.447 Chilská/Líbalova 
– posuzování a projednání projektů připravovaných akcí, kontrola SSZ na základě smlouvy 

obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze: 
•   SSZ 1.070 Dvořákovo nábřeží – Klášterská 
• SSZ 9.226 Spojovací – K Žižkovu 



• SSZ 0.626 Na Padesátém – Vyžlovská 
• SSZ 9.610 Českobrodská – Národních hrdinů 
• SSZ 9.683 Českobrodská – Do Říčan 
• SSZ 1.036 Žitná – Karlovo náměstí 
• SSZ 2.041 Ječná – Karlovo náměstí 
• SSZ 2.065 Karlovo nám. - Odborů 
• SSZ 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu 
• SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá 
• SSZ 3.321 Ohrada 
• SSZ 5.551 Nárožní – Pod Hranicí 
• SSZ 9.280 Veselská – OC Letňany 
• SSZ 9.210 Sokolovská – Na Rozcestí 
• SSZ 4.407 Na Pankráci – Táborská 
• SSZ 4.429 Táborská – Petra Rezka – Lounských 
• SSZ 5.503 Štefánikova – Kartouzská 
• SSZ 7.137 Argentinská – Plynární 
• SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží 
• SSZ 5.018 Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most 
• SSZ 4.405 Michelská – Budějovická 
• KK mezi SSZ 5.541 Jeremiášova/Lýskova a SSZ 5.494 Jeremiášova/Jinočanská spojka  
• KK mezi SSZ 8.241 Kobyliské náměstí a SSZ 8.267 Trojská/přejezd TT 
• KK mezi KS Metro Petřiny a SSZ 6.803 Na Petřinách/Na Větrníku 
• KK mezi SSZ 0.408 Bohdalecká/Nad Vršovskou horou a SSZ 0.720 U Slavie/Vladivostocká 
• KK mezi SSZ 5.811 Smíchovská/přechod u Řeporyjského nám. a SSZ 5.810 

Ořešská/přechod Eichlerova 
• KK mezi SSZ 4.405 Michelská/Budějovická a SSZ 4.448 Michelská/Na Záhonech 
• KK mezi SSZ 4.628 Modřanská/Branická/přejezd TT a SSZ 4.420 Podolské nábřeží/ 

Jeremenkova (etapa 2) 
 
0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty 
Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované 
trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře 
cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
CYKLISTICKÉ STEZKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu. 
CYKLO BĚCHOVICE – HOR. POČERNICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění věcného břemene. 
CYKLO KAČEROV – KAMÝK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
CYKLO KLÁROV PODJEZD MÁNESOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO ROKYTKA – VODNÍ PROSTUP 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 



CYKLO KOMOŘ-LAHOV-NÁVAZNOSTI VLTAVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění bezpečnostního auditu. 
CYKLO CHOLUPICE – DOLNÍ BŘEŽANY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby.  
CYKLO MODŘANY – ZBRASLAV – ROZŠÍŘENÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
CYKLO ZBRASLAV– JAROV/1.ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu. 
CYKLO – KREJCÁREK – BALABENKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
CYKLO STROMOVKA – VARHULÍKOVÉ (A1) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
CYKLO A50/A500 (ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.  
CYKLO SLIVENEC – LOCHKOV (A114) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO ZBRASLAV – PŘEKONÁNÍ OHROBECKÉHO POTOKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického dozoru stavby. 
CYKLO ZBRASLAV – JAROV (2. ET.) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ (A248) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a realizaci stavebních prací.  
CYKLOSTOJANY – INSTALACE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za instalaci vyrobených cyklostojanů.  
CYKLO A1 RADOTÍN – ŠÁROVO KOLO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za geodetické služby. 
CYKLO SUCHDOLSKÁ – V SEDLCI (A18) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
CYKLO PRAŽAČKA – POD KREJCÁRKEM (A25) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického dozoru stavby a archeologického dohledu. 
CYKLO SATALICE – VINOŘ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického dozoru stavby. 
 
 
 



CYKLO MODŘANY, K DOLŮM – NA HAVRÁNCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru 
stavby a archeologického dohledu.  
CYKLO LETŇANSKÁ, HISTORICKÉ CYKLOPASY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR.  
CYKLOSTEZKA KUNRATICE, PRODLOUŽENÍ CYKLOTRASY A202 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
CYKLOSTEZKA BELADOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.  
CYKLOLÁVKA PŘES D1 (U KOLONIE – ROZTYLSKÁ) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
CYKLOLÁVKY KAČEROV – ROZTYLY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za vypracování variantní studie 
proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO A22 BRANÍK – LABUŤ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
CYKLO SEVEROVÝCH. CYKLOMAGISTRÁLA, I. ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, diagnostiku 
mostních pilířů a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO A2 PŘÍSTAVIŠTĚ – VYŠEHRADSKÝ TUNEL 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a DSP. 
NÁDRAŽNÍ – U KRÁLOVSKÉ LOUKY (A1) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLOSERVIS POINTY 2019 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodávku a montáž servisních stojanů. 
CYKLO A1 ŠÁROVO KOLO II 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace 
pro výběr zhotovitele a za přípravu staveniště. 
CYKLOSTOJANY VČ. OZNAČNÍKŮ 2020 – 2022 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon 
technického dozoru stavby. 
DOPLNĚNÍ PĚŠÍ KOM. PŘI UL. ČESKOBRODSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
MOBILNÍ CYKLOSTOJANOVÁ HNÍZDA 2020 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodávku a montáž mobilních 
cyklostojanových hnízd. 
 
0004347 - Akce pro BESIP 
Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných 
křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem 
konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, 
vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
PŘISVÍCENÍ PŘECHODU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektových dokumentací, 
přeložky inženýrských sítí a realizaci stavebních prací souvisejících s přisvětlením jednotlivých 
přechodů. 
INSTALACE PROMĚNNÉHO DZ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci radaru při ulici Na Hlavní, 
Praha – Březiněves, Květnového povstání, Praha 11 a v ulici Podchýšská, Praha – Cholupice. 
WASSERMANNOVA – VOSKOVCOVA, SZP 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
ČAKOVICKÁ X LETŇANSKÁ X KE KLÍČOVU, OK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, souvisejících 
s demolicí stožáru VO a výkon technického dozoru stavby. 
U DEJVICKÉHO RYB. X ZAVADILOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby. 
JESENIOVA – KOLDÍNOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
ZÁBĚHLICKÁ – NA LÁVCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby. 
MÍROVÉHO HNUTÍ – BRODSKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, související 
s aktualizací vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených institucí, 
za realizaci stavebních prací, za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
za výkon technického dozoru stavby. 
PODBĚLOHORSKÁ – POD STADIONY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. 
POD ŠKOLOU – NEPOMUCKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci 
stavebních prací. 
POD ŠKOLOU – SLÁVY HORNÍKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci 
stavebních prací. 
LITOMĚŘICKÁ – K LÍPÁM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
NA DLOUHÉM LÁNU – ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ – SEZIMOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a měření 
hluku. 



POD MARJÁNKOU – ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby.  
VÍDEŇSKÁ – MHD U TŘÍ SVATÝCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
NEPOMUCKÁ – ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby a měření hluku. 
ŘEPORYJSKÉ NÁM. – HASIČŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených 
s připojením zařízení k distribuční soustavě. 
NAD KRÁLOVSKOU OBOROU – ČECHOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
TOPOLOVÁ – JABLOŇOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
TOPOLOVÁ – JAHODOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
VLKOVA – KRÁSOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
VLKOVA – PŘIBYSLAVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
CIMBURKOVA – SEIFERTOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
BAZOVSKÉHO – SKUTECKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA X PRESLOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a za úhradu poplatku za vydání stavebního povolení. 
VOSKOVCOVA – TRNKOVO NÁMĚSTÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
KONĚVOVA – V JEZERÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby. 
OSADNÍ – DĚLNICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
V REMÍZKU – U AKÁTŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 



TUSAROVA – OSADNÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
PRAŽSKÁ – K HORKÁM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
KONĚVOVA – JESENIOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
HOSTIVAŘSKÁ – U BŘEHU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
PLAŇANSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
NA TERASE – PRÁCHEŇSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku. 
PLUKOVNÍKA MRÁZE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
ŠÁRECKÁ – NA KODYMCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
VÝPADOVÁ – TACHOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
SLÉVAČSKÁ   
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za přeložky inženýrských sítí a podílu na 
oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě. 
KONĚVOVA – KNĚŽSKÁ LUKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací a výkon autorského dozoru stavby. 
MÍLOVA, PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU   
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za průzkumné a podkladové práce. 
KLÁNOVA X FILOSOFSKÁ X VAVŘENOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
FILOSOFSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
LIBUŠSKÁ – BOŽEJOVICKÁ – NA MOČÁLE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
JESENIOVA – AMBROŽOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PODBĚLOHORSKÁ – NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a úhradu 
správního poplatku. 
SCHOELLEROVA – ZA TRATÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 



ŠROBÁROVA – HRADECKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
KOVÁKŮ – KARLA ENGLIŠE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
KARLICKÁ – ZDERAZSKÁ – JELENOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
KAMÝCKÁ – NA MÍRÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.  
BRATŘÍ VENCLÍKŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
NÁHORNÍ–U ŠKOLSKÉ ZÁHRADY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
DOLÁKOVA – HACKEROVA, U MŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
DOLÁKOVA – HACKEROVA, U ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PAVELKOVA – BOŽETICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
TAUSSIGOVA – HLAVÁČOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PERNEROVA – ŠALDOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
NA VYPICHU – NA KLÁŠTERNÍM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
CÍGLEROVA – MHD RAJSKÁ ZAHRADA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PROKOPOVA – HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PODLESKÁ – NA VRCHÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
PŘED BATERIEMI 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 



NOVOVYSOČANSKÁ – ZA KREJCÁRKEM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
KORUNOVAČNÍ (NAD KRÁL. OBOROU – J. ZAJÍCE) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
MOST ZÁVODU MÍRU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
OK LEDNICKÁ – BROUMARSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
K ĎÁBLICŮM – LADECKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
ÚVALSKÁ – DONATELLOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
BESIP K BĚCHOVICŮM X V LIPÁCH, PRAHA – KOLODĚJE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku. 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ NA TRAM. ZAST. KUBÁNSKÉ NÁM. A 
RADOŠOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a úhradu správního poplatku. 
MLADOBOLESLAVSKÁ – CHALTICKÁ, OK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
DAVÍDKOVA – POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ; DAVÍDKOVA – NA SLOVANCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 
MLADOBOLESLAVSKÁ – SOJOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených 
s připojením zařízení k distribuční soustavě. 
TROJSKÁ – U LISU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost. 
BESIP ROZŠÍŘENÍ DJČ O VIDEODETEKCI  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za rozšíření stávajících systémů detekce 
jízdy na červený signál na 6 křižovatkách hl. m. Prahy o videozáznam.   
 
 
0004348 - Zachytná parkoviště P + R 
Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání 
MHMP. Nízkokapacitní plošná P+R jsou připravována ve standardech schválených Radou 
HMP.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
P+R BĚCHOVICE – STŘED 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby a 
dodávky el. energie.  



P+R SDRUŽENÉ PARKOVIŠTĚ JANKOVCOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených 
s připojením zařízení k distribuční soustavě a nákladů za přeložky inženýrských sítí, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického dozoru stavby. 
P+R HOSTIVAŘ 3 – SEVER 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace a úhradu správního poplatku. 
 
0004488 - K Barrandovu 
Rekonstrukce ul. K Barrandovu je realizována po etapách. Předmětem akce je oprava 
odvodňovacího systému mostu, výměna železobetonových říms, výměna pevných dilatací, 
oprava pochozího roštu ve středním dělícím pásu, sanace podhledu nosné konstrukce, přeložka 
veřejného osvětlení a výměna zádržného systému a zábradlí. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného 
vyhodnocení akce – SFDI a na zajištění nezbytných zkoušek a měření. 
 
0004535 - Protihluková opatření – realizace 
Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové 
zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré 
hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a 
bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě 
určené pro bydlení. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
realizací níže uvedených dílčích akcí: 
SPOŘILOVSKÁ – PHS MOBILNÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za měření hluku včetně vyhodnocení 
akustické studie. 
BADENIHO – HLUK (1. ETAPA CHOTKOVA VO100128 – VO100132)  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
BRANICKÁ – HLUK/KE KRČI – MEZIVRŠÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
ZENKLOVA (STEJSKALOVA – VOSMÍKOVÝCH) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí a úhradu správního poplatku. 
KBELSKÁ PHS 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
PRŮMYSLOVÁ – PHS, HLOUBĚTÍN 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
 
0004540 - Protihluková opatření – příprava 
Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování 
hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno 
zahájit realizaci předmětných akcí. 



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou níže uvedených dílčích akcí: 
JIČÍNSKÁ – HLUK (2. ETAPA LUCEMBURSKÁ – OLŠANSKÉ NÁM.) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za úpravu studie proveditelnosti dle 
požadavků MČ Praha 3. 
BADENIHO – HLUK (v úseku VO 100128 - Na Valech) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. 
KBELSKÁ – PHS 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. 
PRŮMYSLOVÁ – PHS, HLOUBĚTÍN 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. 
 
0004892 – Nedodělky 
Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a 
přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou níže uvedených dílčích akcí: 
MÚK A PŘIPOJENÍ VELKÉ A MALÉ CHUCHLE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
KŘESOMYSLOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby. 
NUSELSKÝ-MOST, SANACE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
K DÁLNICI  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
ROZTOCKÁ – KAMÝCKÁ, OK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
REKONSTRUKCE POVRCHU PROP. RAMP A ZÁBR. BARRAND. MOSTU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
ŠTĚRBOHOLSKÁ RADIÁLA 
Finanční prostředky byly čerpány na náhradu nákladů za zřízení věcného břemene, geometrický 
plán a poplatek v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví 
dodavatele. 
5.KVĚTNA X 566 U GARÁŽÍ DP  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI. 
VÍDEŇSKÁ (1. ETAPA: JALODVORSKÁ – DOBRONICKÁ; 2. ETAPA: K VÝZKUM. 
ÚSTAVŮM – K ÚSTAVU; 3. ETAPA: K ÚSTAVU – SUPPÉHO)  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI, úhradu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení 
k distribuční soustavě a úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a výkon technického dozoru stavby. 
5.KVĚTNA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI.  



ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA, SOUBOR STAVEB 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce – SFDI.  
VYSKOČILOVA – 5. KVĚTNA, VRATNÁ RAMPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za znalecký posudek a poplatek v rámci 
stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele. 
MLADÝCH BĚCHOVIC, ROZŠÍŘENÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za znalecký posudek a poplatek v rámci 
stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele. 
PROKOPOVA X ROKYCANOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dokončení realizace stavby spočívající 
ve výsadbě zeleně. 
5.KVĚTNA – MPHS DO CENTRA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování akustického návrhu úpravy 
délky mobilní PHS v ul. 5. května. 
LÁVKY NA ŽELEZ. MOSTĚ PŘES VLTAVU (V025 A V026) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostních objektů a 
provedení kontroly protikorozní ochrany zábradlí a za realizaci výměny šroubů. 
SLÁNSKÁ PHS 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby 
v období po předání a převzetí díla. 
 
0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD 
Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, 
spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník 
akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
ROZTYLY, RYŠAVÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického plánu. 
OPATOVSKÁ, HÁJE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
MYSLBEKOVA, HLÁDKOV ZC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
DRNOVSKÁ, NÁDRAŽÍ RUZYNĚ ZC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
BUS LIHOVAR 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
VOŽICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



PID DO ŘÍČAN, ZAST. HASIČSKÁ A OTAKARA VRBY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a provedení archeologického 
dohledu. 
BŘEZINĚVES 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, aktualizaci 
vyjádření správců inženýrských sítí, vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku, 
za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
výkon technického a autorského dozoru stavby. 
KARLOVARSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DPS. 
DOBRONICKÁ, ZASTÁVKA MÍLOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za měření hluku. 
U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU, ZAST. ZAVADILOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí. 
SLÉVAČSKÁ, ZAST. SÍDL. LEHOVEC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP. 
CHLUMECKÁ, ZAST. OLOMOUCKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie. 
SLIVENECKÁ, ZAST. NÁDR. HLUBOČEPY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
NA HLAVNÍ, ZAST. NA BOLESLAVCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP a úhradu správního poplatku. 
MLADOBOLESLAVSKÁ, ZAST. MLADĚJOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
HVIEZDOSLAVOVA, ZAST. MIKULOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a úhradu správního poplatku. 
VANÍČKOVA, ZAST. KOLEJE STRAHOV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace 
pro sloučené stavební a územní řízení. 
BUBENEČSKÁ, ZAST. RONALDA REAGANA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
NA HLAVNÍ, ZAST. BŘEZINĚVES 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
ŘEVNICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
BOŽANOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  



TÜRKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
DRNOVSKÁ, ZAST. JIVINY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
ITALSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.  
TUPOLEVOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a DPS.  
NÁCHODSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a DPS.  
K RADOTÍNU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.  
JEREMENKOVA, ZAST. DVORCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
BERANOVÝCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie. 
SDRUŽENÍ-PID 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie. 
NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDL.NOVODVORSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
 
0006046 - Příprava staveb 
Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených hl. m. 
Prahou. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně příloh k 
zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, nezbytné 
průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou níže uvedených dílčích akcí: 
JANKOVCOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.  
SLIVENECKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu studie 
proveditelnosti.  
BULOVKA – ROZŠÍŘENÍ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a úhradu 
správního poplatku. 
BYSTRÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.  
OHNICOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a 
výkon inženýrské činnosti.  



PEROUTKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
BRATŘÍ ČAPKŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování a projednání studie 
proveditelnosti. 
NA VĚTRNÍKU – SLEPÝ ÚSEK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
V CIBULKÁCH, PÍSECKÉHO, POD ŠKOLOU, MUSÍLKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
K BARRANDOVU, CHODNÍK K OMV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, 
projektové dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
STAROKOLÍNSKÁ – ČESKOBRODSKÁ – ROZŠÍŘENÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění průzkumných prací. 
POD BATERIEMI 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
PODNIKATELSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie odvodnění 
komunikace. 
ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA, ROZŠÍŘENÍ (E+F) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, 
projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.  
V OHYBU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
ZENGROVA II. 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
STRAKONICKÁ – ROZŠÍŘENÍ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP, DPS, výkon inženýrské činnosti a zpracování znaleckého posudku nutného 
k žádosti o financování z dotačního programu EU.  
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
GENERÁLA PÍKY  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku a úhradu nákladů za zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
SEVERNÍ I  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování DIO a výkazu výměr jako 
součásti zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.  
MOST V UL. SEYDLEROVA, X045, REV. PĚŠÍ ZÓNY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.  
NA DLÁŽDĚNCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
ZA POŘÍČSKOU BRANOU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 



NN 2158 – DO HOROMĚŘIC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace 
ve stupni DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti. 
MOST, LEGEROVA X675 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
MOST, DEPO METRA KAČEROV, Y524 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti.  
OPĚRNÁ STĚNA NN 1643 HOSTIVAŘ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a 
výkon inženýrské činnosti. 
NÁM. I. P. PAVLOVA – JIŽNÍ ČÁST 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
RABAKOVSKÁ – SJEZD 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
JANDOVA, PODJEZD 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
JINONICKÁ, REK. KOMUNIKACE, P5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu projektové 
dokumentace ve stupni DUR a DSP. 
POHOŘELEC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování konceptu projektové 
dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
VRŠOVICKÁ – MOSKEVSKÁ, REK. ODBOČ. PRUHU, P10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DSP a DPS. 
HORNOKRČSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NÁRODNÍ, SPÁLENÁ – CHODNÍKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti. 
NA HUTÍCH, REK. KOMUNIKACE, P6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
SLUŽEB, REK. KOMUNIKACE, P10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
MODERNIZACE STRAHOVSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO TUNELU, P5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.  
KRČSKÁ, REK. KOMUNIKACE, P4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KOMOŘANSKÁ, SANACE SVAHU, P-ZBRASLAV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
SMETANOVO NÁBŘ., ČAPADLO, P1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zajištění průzkumných prací a 
zpracování koncepční studie.  



5. KVĚTNA – MPHS DO CENTRA, REK. PHS, P4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování hlukové studie a studie 
proveditelnosti.  
 
0006047 - Výkupy dokončených staveb 
Předmětem akce je majetkoprávní vypořádání (výkupy), které se týká pozemků zatížených 
stavbou komunikace, a to u staveb v přípravě, v realizaci, případně již dokončených staveb po 
zaměření skutečného provedení díla. 
V rámci řešení majetkoprávních vztahů nebyl v roce 2020 dokončen žádný úplatný převod, ze 
kterého by vyplývalo finanční plnění.  
 
0006493 - Telematické systémy 
Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých 
systémů na základě požadavků ODO HMP. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za doplnění přehledové 
kamery a dodávku a instalaci systému pro detekci přestupků jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu 
VJP v rámci pilotního projektu výstavba nové technologie dokumentace jízdy ve vyhrazených 
jízdních pruzích (pilotní projekt VJP) v ulici Evropská. 
 
0006925 - Libeňský most 
Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, 
kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostního 
objektu, zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.   
 
0007119 - Karoliny Světlé 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v ulici Karoliny Světlé spočívající v sanaci 
podloží, úpravě přípojek uličních vpustí a v nové konstrukci vozovky s krytem z velké dlažby. 
Rekonstrukcí dojde k odstranění následků povodní z roku 2002. Z důvodu nutné koordinace 
s realizací záměru "Veřejný prostor Karolíny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ 
Praha 1) byly práce na vozovce v roce 2017 přerušeny, opětovně budou zahájeny po úplném 
dokončení tohoto stavebního záměru. 
V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
MČ Praha 1. 
 
0007125 - Hlávkův most 
Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu 
celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce 
a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků 
jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za přípravu akce a výkon 
inženýrské činnosti. 
 
0007560 - Chodníkový program 
Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou 
jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a 
stávajícího povrchu za nový, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a 
požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, 
budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při 
přecházení komunikace.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
PRAHA 2 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby u dílčích akcí: Americká, Bruselská, Chodská 10-32, Moravská, Pod Slovany, 
Varšavská a Vyšehradská. 
PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a aktualizaci 
vyjádření správců inženýrských sítí u dílčích akcí: Mezi Domky, Na Rovnosti a Pod Jarovem. 
PRAHA 6  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby u dílčí akce Bubenečská. 
PRAHA 7 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u 
dílčích akcí: Argentinská, Dělnická, U Letenského sadu, Veverkova, Sochařská a Šimáčkova.  
PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby u dílčí akce Černomořská. 
 
0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa 
Předmětem akce je výstavba nové nájezdové rampy z ul. Vyskočilova na komunikaci 5. května.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku mostu, 
zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie a měření hluku.  
 
0008106 – Vltavská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží, 
spočívající v lokálních sanacích podkladových vrstev, pokládce nového živičného krytu, úpravě 
odvodnění, provedení chodníků s mozaikovým krytem a chodníkových přejezdů z drobné 
dlažby.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým 
mostem, spočívající v sanaci podloží (eliminaci kaveren) v souladu s podklady zpracovanými 
IPR.  
V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
MČ Praha 1. 
 
0008108 - U Sluncové 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Sluncové, v úseku od ul. Pod Plynojemem 
k hotelu Čechie, včetně chodníků spočívající v sanaci konstrukčních vrstev a pokládce nového 
krytu vozovky. Součástí akce je realizace nového odvodnění, včetně osazení krytého 
odvodňovacího žlabu a úpravy zeleně a dopravního značení.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nájemného za dočasné užívání 
pozemku za účelem rekonstrukce vozovky a chodníku a úhradu nákladů za realizaci stavebních 
prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská) 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská – U Stavoservisu, 
a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a DPS. 
 
0041162 - Malešická 1. a 2. etapa 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, včetně rozšíření chodníků či jejich 
vybudování po obou stranách komunikace. Realizace stavebních prací je rozdělena do dvou 
etap. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS. 
 
0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovek v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí 
Dukelských hrdinů, spočívající v sanaci podloží a provedení nové konstrukce vozovky 
s asfaltovým krytem. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
a výkon technického dozoru stavby. 
 
0041882 - Rek. ul. Husitské 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Husitská, v úseku mezi křižovatkou s ul. 
Trocnovskou a Tachovským náměstím, spočívající ve změně jízdního koridoru, výstavbě 
parkovacích pruhů v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným 
jízdním koridorem a změně polohy chodníkových obrubníků. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení dopravního 
značení. 
 
 
0041884 - Rek. ul. Koněvovy 
Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a 
křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce je měněna stávající poloha chodníkových 
obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se 
shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0042064 - Revitalizace Karlova námestí, etapa I. 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci 
akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně napojení SSZ, změna 
dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí 
Revitalizace parku Karlovo náměstí.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0042131 - Praha bez barier 
Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách v lokalitách, 
stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se 
ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních 
prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových 
přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
SMARAGDOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostiky komunikace, 
projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací. 
TÝNSKÁ, BENEDIKTSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ÚPRAVA ZASTÁVEK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací. 
TLUMAČOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
PRAHA BEZ BARIÉR/CENTRUM PARAPLE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku. 
NA SLUPI, ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
PRAHA BEZ BARIÉR/SKLÁŘSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP, výkon inženýrské činnosti a na úhradu správního poplatku. 
CHLUMECKÁ – ÚPRAVA PODCHODU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace 
v rozsahu studie.  
MLADOBOLESLAVSKÁ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
ŠTICHOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu správního poplatku. 
PODOLSKÉ SCHODY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
ve stupni DSP. 
CHODNÍK NN 7084 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
ve stupni DSP, DPS a úhradu správního poplatku. 
NAD VRSTVAMI 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
ve stupni studie proveditelnosti. 
NN400-SCHODIŠTĚ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DPS a DSP. 



PŘÍVOZ PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 
PŘÍVOZ PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 
PŘÍVOZ PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 
PŘÍVOZ P6 LAHOVIČKY – NÁDR. MODŘANY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DPS a DSP. 
PŘÍVOZ P7 HOLEŠOVICE – ŠTVANICE-KARLÍN 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 
CHODNÍK OPATOVSKÁ NN7072 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DPS a DSP. 
KŘEJPSKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace v rozsahu DPS a DSP. 
STAROSTRAŠNICKÁ – V OLŠINÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci podkladů k vedení 
inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a výkon technického dozoru stavby. 
NÁDRAŽÍ VYSOČANY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
NÁRODNÍ DIVADLO – ZAST.TRAM. 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace 
ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 
 
0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou 
Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo, plynule 
navazujícího na řešení křižovatky Vokovická × Evropská. Součástí akce je posunutí uličních 
vpustí a přeložky inženýrských sítí.   
V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu vládních opatření přijatých 
k ochraně veřejného zdraví, v jejichž důsledku byly zastaveny plánované rekonstrukce a opravy 
zajišťované správci inženýrských sítí. Činnosti těchto správců byly omezeny na řešení 
havarijních stavů. Takto vyvolané změny v koordinaci ovlivnily délku přípravy akcí i realizaci 
stavebních prací.  
 
0042371 - Spořilovský plácek – PHS 
Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny „sever“ a „jih“ a protihlukového valu při ul. 
5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů 
v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy 
dopravy v lokalitě.  
V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány z důvodu vládních opatření přijatých 
k ochraně veřejného zdraví, v jejichž důsledku byly zastaveny plánované rekonstrukce a opravy 
zajišťované správci inženýrských sítí. Činnosti těchto správců byly omezeny na řešení 



havarijních stavů. Takto vyvolané změny v koordinaci ovlivnily délku přípravy akcí i realizaci 
stavebních prací. 
 
0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS) 
Předmětem akce je správa a rozvoj informačního systému ZPS, který je schopen registrovat 
všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích. 
Pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb 
na všech platebních kanálech.  
CIS v současnosti pokrývá rutinním provozem zóny placeného stání (ZPS) v městské části 
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10. 
V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány s ohledem na přípravu širší strategie systémů 
pro podporu dopravy v klidu jako celku, plánované investice by v tomto kontextu nebyly 
účelné.   
 
0042500 – Vršovická 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, spočívající v obnově živičných vrstev 
včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných 
investorů. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 
Předmětem akce je dodávka zařízení a prací pro realizaci ZPS na území hl. m. Prahy (dodávka 
parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního 
značení pro ZPS vč. instalace). Plnění probíhá na základě výzev TSK AS vystavených 
dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci rozšíření ZPS v 
lokalitách: Praha 5 – Podbělohorská, Praha 5 – Cibulka, Praha 6 – Hanspaulka, Praha 6 – 
Ořechovka, Praha 10 a průniky Praha 10 x Praha 2, Praha 3, Praha 4.  ZPS jsou nyní v běžném 
provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 
7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10. 
 
0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím 
Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou 
v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, 
chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je 
koordinována.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
PVS. 
 
0042832 - Lumiérů, rek. ul. 
Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní, spočívající 
v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro 
zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek 
MHD na Kříženeckém náměstí, zpracované ve spolupráci s IPR.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP.  
 
 



0042835 – Šárecká 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce 
je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců 
inženýrských sítí.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0043051 - Březiněves – obchvat 
Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu 
mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného 
průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0043076 - Libušská - okružní křižovatka 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající stykové křižovatky ulice Libušská s Kunratickou 
spojkou, spočívající ve výstavbě okružní křižovatky. Úprava navazuje na provedenou 
rekonstrukci ulice Libušská v úseku Chýnovská – Kunratická spojka a na rekonstrukci ulice 
Libušská v úseku od Kunratické spojky na konec zástavby v Písnici. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na náhradu nákladů za zřízení věcného břemene 
v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví dodavatele. 
 
0043092 - Staré Bohnice 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací a výstavba nové dešťové kanalizace v oblasti 
Starých Bohnic v Praze 8. Stavba je z důvodu řešení dopravní obslužnosti dané lokality a v 
návaznosti na stavební záměry jiných subjektů rozdělena do etap:  
1. etapa – ul. Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám 
a propojení mezi K Farkám a Bohnickou (dokončeno v roce 2018); 
2. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce; 
3. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0043117 - Spořilovská – zakrytí 
Předmětem akce je úprava projektu výstavby tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská 
(spojka). Upravená verze projektu se zaměří na části původního projektu, který řeší dopravní 
obslužnosti MHD.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 
Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačního projektu 
při přípravě projektů pro Operační program Praha – pól růstu ČR. 
Preferenční osy MHD 
Projekt „Strakonická – rozšíření“ – finanční prostředky byly v roce 2020 čerpány na úhradu 
nákladů za dotační podporu a poradenství k projektu. 
 
0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P – 4 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Nuselská, spočívající v sanaci vozovkového 
souvrství, úpravě odvodnění, přeložkách inženýrských sítí, výstavbě SSZ na křižovatce 



s komunikací Mendíků, úpravě zeleně a mobiliáře. Realizace stavebních prací je ovlivněna 
koordinací se stavebními záměry jiných investorů (správci inženýrských sítí a optických kabelů 
a Dopravní podnik HMP). 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodlevy při řešení majetkoprávního 
vypořádání pozemků dotčených stavbou. 
 
0043338 - Českobrodská, Rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke Třem 
mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1), spočívající v úpravě uličního 
prostoru a nivelety komunikace, sanaci vozovkových souvrství. Součástí akce je úprava 
odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, doplnění přisvětlení přechodů pro pěší, přeložky 
silnoproudých a slaboproudých kabelů, úprava plynovodu a kácení stávajících dřevin. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dodávky elektrické energie 
(přisvětlení přechodu). 
 
0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:  
1. etapa rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),    
2. etapa rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – 
předpoklad realizace 2022 – 2023),    
3. etapa rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (realizace 2020 – 2021),   
4. etapa  rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91(koordinace se SŽ, nevypořádané 
majetkové vztahy – předpoklad realizace 2022 – 2023). 
Součástí akce bude úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. 
Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská 
plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, HMP 
(osvětlení, zeleň). 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti 
a přeložky inženýrských sítí. 
 
0043347 – Opletalova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v úseku od Václavského náměstí 
k ulici Růžová, za účelem snížení stávající hlukové zátěže. Vozovka bude provedena 
z asfaltových vrstev. 
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na zajištění projektové přípravy. 
 
0043348 - Rekonstrukce komunikací 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky ul. Vysočanská v úseku Nad Krocínkou - Prosecká. 
Stavba přímo navazuje na akci Vysočanská – oprava havarijního stavu vozovky v úseku Na 
Jetelce – Nad Krocínkou, která byla realizována v předchozích letech. Akce spočívá ve výměně 
konstrukčních vrstev a následné pokládce nových vrstev, vyrovnání obrub a rekonstrukci 
chodníku.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0043350 - Most v Horoměřické ul., S071 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu S071 přes Nebušický potok, spočívající v demolici 
současného mostu včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu 
včetně mostního vybavení. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
 
0043351 - Jabloňová, Rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – 
Topolová, spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je 
koordinována se stavebními záměry jiných investorů.  
Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za přípravu akce, výkon 
inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova 
Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. Z důvodu špatných 
geologických poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, 
na kterém se cesta nachází.  
Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu 
Předmětem akce je odstranění havarijního stavu, spočívajícím v rekonstrukci dílčí části opěrné 
zdi (římsy) nad výjezdovým portálem na Letenské náměstí a zlepšení dlouhodobého stavebně 
technického stavu konstrukce opěrných zdí jejich sanací.  
Finanční prostředky v roce 2020 byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0043774 - U Trojského zámku 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Trojského zámku, v úseku mezi parkovišti u 
zámku a do ZOO, spočívající v prostorové úpravě komunikace, doplnění chodníku a zřízení 
nové dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.   
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nájemného za dočasné užívání 
pozemku, na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon 
inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací. 
 
0043926 - Ďáblická, Rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu 
chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, provedeny 
případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. 
Akce je rozplánována na 4 etapy. 
1. etapa v úseku ul. Střelničná – Žernosecká, 
2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská, 
3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská, 
4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U parkánu. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
 
 
 



0043927 - Úpravy povrchů při SSZ 
Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných 
změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po 
výkopech v celé šíři chodníku. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
realizací níže uvedených dílčích akcí: 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 0.383 Počernická/Cerhenická a SSZ 0.397 
Počernická/Limuzská 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.416 Budějovická/Vyskočilova a SSZ 4.598 
Budějovická/Antala Staška 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.458 Na Strži/V Podzámčí a SSZ 4.452 Na 
Strži/Antala Staška 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách a SSZ 4.469 
Modřanská/Údolní 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 9.990 Poděbradská (DC)/přechod Lehovec a 
SSZ 9.265 Broumarská/Cíglerova 
• Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 0.619 Průmyslová/spalovna 
• Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.010 Národní divadlo 
• Obnova povrchů při obnově SSZ 7.130 Veletržní/Dukelských hrdinů 
• Stavební práce při obnově SSZ 8.273 Čimická/K Pazderkám 
• Stavební práce při obnově SSZ 9.233 Sokolovská/Na Břehu 
• Obnova povrchů při obnově SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 3.309 Vinohradská/Jičínská a SSZ 3.319 
Vinohradská/náměstí J. z Lobkovic 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně a SSZ 
4.447 Chilská/Líbalova 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 4.651 Ke Krči/Jiskrova a SSZ 4.454 
Modřanská/rampy Barrandovského mostu 
• Obnova povrchů po pokládce KK mezi SSZ 9.253 Semilská/Toužimská a SSZ 9.227 
Mladoboleslavská/Vrchlabská 
• Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 3.392 Seifertova/Krásova 
• Stavební práce při obnově SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova   
 
0044147 - Most Zlíchov  Y002 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající 
v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě 
mostního závěru.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby 
a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce. 
 
0044149 - Za Černým mostem Y 502 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městskou komunikaci 
přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice), 



spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch 
nosné konstrukce a spodní stavby mostu.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a DPS, výkon inženýrské činnosti a další specifické předrealizační 
činnosti. 
 
0044152 – Trojská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem 
v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky 
s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zkoušky a měření a další 
specifické činnosti nezbytné k realizaci akce. 
 
0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky 
Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využitím jejího pobytového a 
estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání 
současného překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky 
do pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických 
tras. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu komunikace a zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.  
 
0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína 
Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k 
rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude 
doplněno o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce 
plynovodu a vodovodu.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
 
0044157 - Zámecké schody 
Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu 
chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, 
sanaci schodiště a opěrné zdi. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května 
Předmětem akce je výstavba jednostranné protihlukové stěny v ul. Jižní spojka v úseku ulic Na 
Strži – 5. května, která bude absorbovat hluk z obou stran.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0044162 - Slánská, most X 039 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039, spočívající v provedení nové 
hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně 
kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce je osazení stožárů veřejného 



osvětlení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné 
kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu správního poplatku a úhradu nákladů 
za výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a dopravního značení, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
 
0044273 – Braunova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Braunova, včetně chodníků, spočívající 
v injektáži podloží a ve výměně konstrukčních a povrchových souvrství vozovky. Součástí akce 
je výstavba opěrné zdi ze železobetonu. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
jiného investora. 
 
0044276 - Na Staré 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, K 
Řece a K Zahradám v Praze 5 – Zbraslav, spočívající ve změně uspořádání uličního prostoru 
ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti 
a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém 
řešeném prostoru.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za archeologický dohled, 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického dozoru stavby. 
 
0044277 - Most Líšnická – Jeremiášova X 037 
Předmětem akce je rekonstrukce nosné konstrukce mostního objektu X037 v ul. Líšnická 
vedoucí nad ul. Jeremiášova v Praze 13, spočívající v sanaci spodní stavby, rozšíření opěr a 
výměně ložisek. Součástí akce je řešení odvodnění západního předpolí mostu. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0044278 – Konviktská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků, kterou dojde k odstranění následků 
povodní z roku 2002. Šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Součástí akce je úprava 
odvodnění a lokální sanace podloží.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského 
dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby. 
 
0044279 - Práčská – chodník 
Předmětem akce je zřízení nového chodníku z betonové dlažby na severní straně ulice, v úseku 
od bezejmenné ulice spojující ulici Práčská a Jasmínová po ulici Hledíková. Součástí akce je 
zřízení přechodu pro chodce přes bezejmennou ulici.   
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.  
 
0044333 - Drážní promenáda 
Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na 
hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy, 
začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. 



Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle 
volnočasového využití.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. 
 
0044334 - Modernizace dopravního značení 
Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích, 
dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné 
k realizaci stavby. 
 
0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi 
Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi, spočívající v zajištění stability 
základu při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky 
založení. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon 
inženýrské činnosti. 
 
0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V) 
Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně 
předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. 
Jedná se o následující činnosti: 
 provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů; 
 zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové 
dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci;  
 zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů;  
 zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související 
s přípravou akce spočívající v provedení diagnostického průzkumu mostních objektů, 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti, a to u níže uvedených mostních objektů: 
U Michelského Lesa 
Lávka Bělehradská 
Českobrodská, Most X680 
Depo Hostivař, Most Y532 
Most v ul. K Šeberáku, K008, P4 
Poděbradská, Most R018 
Most v ul. K Horkám, X515, P15 
Most, Mírového Hnutí B081 
Most, Formanská X697 
Most v ul. Türkova, P540, P11 
Most v ul. Přílepská, S033, P6 
Most, Ohrada X607 
Most, Čuprova R009 
Most, V Jezírkách X585 + Opatovská X583 – demolice 
Most v ul. Jinočanská, S032, P6 
Most, K Prádelně B027 



Rampa Vychovatelna 
Most, Hrdlořezy Y513 
Most, Nad Kolčavkou R010 
 
0044599 - 5. května – svodidla 
Předmětem akce je rekonstrukce dopravně bezpečnostního zařízení a odvodnění středního 
dělícího pásu v ulici 5. května v úseku Jižní spojka – Brněnská na Praze 11, spočívající v 
komplexní demontáži stávajících svodidel na středním dělícím pásu a montáži nových svodidel. 
Součástí akce je oprava odvodňovacích žlabů podél středního dělícího pásu.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, 
realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce 
Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu včetně nájezdových ramp, 
spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně 
vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Akce je rozdělena do dvou etap: 
1. etapa – sanace spodní stavby – bude probíhat v letech 2020 – 2021; 
2. etapa – rekonstrukce ostatních konstrukcí – je plánována na roky 2022 – 2025. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby. 
 
0044602 - K Horkám - úprava odvodnění, Praha 15 
Předmětem akce je úprava odvodnění v ul. K Horkám před čp. 16/23, spočívající v 
přespádování a změně odtokových poměrů v prostoru stávajícího vjezdu, výstavbě 
„chodníkového přejezdu“ a rekonstrukci přilehlých chodníků.   
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za archeologický dohled. 
 
0044603 - Kutnohorská, rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední – OK Přátelství, 
spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a 
to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových 
zastávek.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS a realizaci stavebních prací.  
 
0044604 - Malešická 3. etapa 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku K Červenému 
dvoru – Jilmová.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR a DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci 
stavby. 
 
0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská,  X509 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X509 převádějícího cyklostezku 
přes Poděbradskou ulici v Praze 9.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu mostu a projektové dokumentace v rozsahu studie.  



0044606 - Most Legií, rekonstr., V020 
Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována 
v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna 
porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně 
koordinována s připravovanou koncepční studií lokality Újezd – Vítězná – most Legií, jejímž 
garantem je IPR hl. m. Prahy.  
V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na zajištění projektové přípravy. 
 
0044607 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní) 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X088 na Zbraslavi v Praze 5, který 
převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
výkon technického a autorského dozoru stavby.  
 
0044608 - Most přes Kunratický potok K007 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K007 v ul. U Michelského lesa v 
Praze 4, který vede přes Kunratický potok.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem 
utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku 
vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví. V souvislosti s těmito prodlevami 
došlo ke změnám v koordinaci se stavebním záměrem jiného investora. 
 
0044609 - Most v ul. Božanovská,  X 503 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 
20, který vede přes ul.  Olomoucká (D11).  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.  
 
0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, 
který vede nad ul. Novopacká (D11).  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem 
utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy v důsledku vládních opatření, 
přijatých k ochraně veřejného zdraví. Po obdržení stanoviska MČ Praha 9 muselo být následně 
zajištěno upravení projektové dokumentace. 
 
 
0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu Y010 v ul. Naskové v oblasti 
Cibulka v Praze 5, který vede přes těleso ČD. Novostavba mostu bude umístěna v příznivější 
poloze pro průjezd MHD.  
Finanční prostředky v roce 2020 nebyly čerpány z důvodu řešení majetkoprávního vypořádání 
pozemků dotčených stavbou. 
 
0044612 - Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon.. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X029 v ul. K Austisu v Praze 5, který vede 
nad Pražským okruhem, spočívající v odstranění mostního svršku, odbourání závěrné zídky, 
repasování ložisek, provedení nového odvodňovacího systému a přeizolaci mostu.   



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti a realizaci stavebních prací. 
 
0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který 
vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné 
konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Součástí akce 
je vybudování nových úložných prahů, nové nosné konstrukce a nového mostního svršku. 
Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0044614 - Most v ul. Průmyslové X 512.3 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9, 
spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu mostu. 
 
0044615 - Most v ul. Statenická. rek - P6 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, 
který vede přes Litovický potok. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR.  
 
0044616 - Most v ul. U hostivařského nádraží, X 518 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X518 v ul. U Hostivařského nádraží v Praze 
10, který vede přes ul. Průmyslová, spočívající v odstranění degradovaného pravého krajního 
nosníku, čímž dojde ke zrušení pravého chodníku. V rámci akce bude provedena výměna 
mostních závěrů a repase ložisek. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského 
dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.   
 
0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S003 v ul. V Podbabě v Praze 6, 
který vede přes Šárecký potok. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR.  
 
0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad 
v Praze 2, spočívající v kompletní opravě zděných částí mostu, sepnutí poprsních zdí a výměně 
hydroizolace, mostního svršku a vybavení.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie. 
 
0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který 
vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a 
sanaci křídel mostu a úložných prahů. 



Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu potřeby zajistit diagnostiku spodní 
stavby mostu. V důsledku této prodlevy byly SŽ schváleny výluky provozu železniční trati až 
v období 11/2020. 
 
0044620 - U sportovního hřiště K 004 
Předmětem akce je demolice mostu K004, který vede přes vodoteč Kunratický potok vedle 
bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude 
nahrazen, protože končí v oplocení a ztratil svou funkci. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění identifikace 
inženýrských sítí a jejich zaměření a zpracování DIO.  
 
0044621 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1 
Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská 
a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská × Opatovská, 
spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu 
z D1 do ulice Chilská, se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho 
dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
změny dopravního řešení na D1 zajišťovaným ŘSD.  
 
0044622 - Platnéřská – rek. opěrné zdi a vozovky 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako 
opora zásypu pod komunikací v nepravidelném reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce 
přiléhající vozovky.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace v rozsahu studie a DPS, výkon inženýrské činnosti, realizaci dopravního značení 
a provedení zkoušek a měření.   
 
0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní) 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní 
spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce je úprava zálivu zastávky BUS s 
asfaltovým povrchem.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnost, 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.    
 
0044624 - Rek. propustku na NN3942 - Praha 5 
Předmětem akce je rekonstrukce propustku na Motolském potoce, který slouží jako propojovací 
komunikace pro pěší mezi ul. Plzeňskou a ul. Zahradníčkova. Kruhový propustek bude 
nahrazen novou konstrukcí. Součástí akce je provedení úpravy koryta vodního toku a 
rekonstrukce části chodníku. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu zajištění identifikace inženýrských 
sítí a zpracování projektové dokumentace k jejich přeložkám.  
 
0044625 - Spořilov  I – PHS 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající protihlukové stěny na Spořilově, spočívající v jejím 
odstranění a náhradě novou konstrukcí z nosných sloupků a protihlukových panelů 
z mezerovitého betonu vysoké pohltivosti.  



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, jako souvisejících investic do dopravní 
infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského 
okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické 
činnosti nezbytné k realizaci stavby. 
 
0044629 - Rekonstrukce SSZ 
Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami 
nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích 
akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
VRŠOVICKÁ – LITEVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
PODĚBRADSKÁ – HLOUBĚTÍNSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
MICHELSKÁ – BUDĚJOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
NA PETŘINÁCH – NA VĚTRNÍKU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
SOKOLOVSKÁ – ČESKOMORAVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace. 
ve stupni DPS. 
KUBÁŇ – POD RAPIDEM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
MODŘANSKÁ – RAMPY BARRANDOVSKÉHO MOSTU  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického průzkumu 
komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.  
VINOHRADSKÁ – STAROSTRAŠNICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
CHODOVICKÁ X U PLYNÁRNY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 



VYSOČANSKÁ X PROSECKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
NÁCHODSKÁ X JÍVANSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
STRAKONICKÁ – NÁDRAŽNÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
KUTNOHORSKÁ KK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
ARGENTINSKÁ – PLYNÁRNÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
ČIMICKÁ – K PAZDERKÁM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
 
0044727 – Jaselská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská, 
spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažbě 
chodníků z mozaikové dlažby řezané. Součástí akce je řešení parkovacích stání, zřízení 
bezbariérových přechodů pro chodce a úprava rabátek pro stromy včetně obnovy stávajícího 
stromořadí.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu komunikace a realizaci stavebních prací. 
 
0044728 - Cafourkova - U Skalky 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací Cafourkova a U Skalky v Praze 8 včetně 
chodníků. Součástí akce je integrace stavebního zpomalovacího prahu s přechodem v ul. 
Cafourkova, výstavba nových uličních vpustí s přípojkami a stoky dešťové kanalizace.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostický průzkum 
komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti, 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.  
 
0044729 - Štěrboholská spojka (G) 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, v úseku 
Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí akce je obnova svodidel a 
stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. 
Z důvodu řešení DIO byl zřízen přejezd středního dělícího pásu z betonových svodidel.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby 
a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby.  
 
 
 



0044730 - Karla Engliše 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Karla Engliše v úseku Radlická – 
Stroupežnického v Praze 5 včetně chodníků. Součástí akce je výměna stávajícího odvodnění za 
zdvojené uliční vpusti, úprava povrchových znaků inženýrských sítí a zvětšení rabat kolem 
stromů. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti, 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
 
0044731 – Jungmannova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jungmannova, spočívající v provedení nové 
konstrukce vozovky, v sanaci podloží chodníků v místě rozvolnění či propadů a osazení obrub. 
Součástí akce je oprava poškozených uličních vpustí a jejich přípojek a výsadba nové zeleně.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0044735 - Horoměřická, BUS – pruh 
Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference 
autobusů v Horoměřické ulici (zpracována pro ROPID).  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti 
Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch, navazujících na budovu Hlavního 
nádraží a příprava a realizace dalších nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla akce zařazena mezi jmenovité opravy 
financované z rozpočtu BV.  
 
0044809 - Most K Žižkovu, X658 
Předmětem akce je demolice mostního objektu X 658, který vede nad komunikací K Žižkovu 
v Praze 9, z důvodu degradace konstrukcí spodní i vrchní stavby. Mostní objekt nebude 
z důvodu vybudování světelně řízené křižovatky nahrazen.   
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány, z důvodu prodloužení období přípravy vlivem 
utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy v důsledku vládních opatření, 
přijatých k ochraně veřejného zdraví. Po obdržení stanoviska MČ Praha 9 muselo být následně 
zajištěno upravení projektové dokumentace. 
 
0044974 - Na Kleovce 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova – Perucká, 
spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká včetně 
výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudovaní přípojek do jednotné 
kanalizace. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS. 
 
0044975 - Evropská PHS 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající nevyhovující protihlukové stěny v ul. Evropská, která 
vede částečně přes most S 028, a to mezi SVO 617678 – SVO 619848, nebo její úplná náhrada. 



V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti.  
 
0045115 - BUS pruh Strakonická 
Předmětem akce je rozšíření vozovky v ul. Strakonická v Praze 5, v úseku od Lahovického 
mostu k sádkám ve Velké Chuchli.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie. 
 
0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách 
Předmětem akce je rekonstrukce chodníků, podchodů a výsadba stromů v ulici 
V Holešovičkách, doprovodná protihluková opatření, úprava parkování formou dlažby. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru 
s IPR. 
 
0045117 - Investiční rezerva SK 
V roce 2020 nebyly zde čerpány žádné finanční prostředky, z části byly převedeny na jiné 
investiční akce. 
 
0045118 - Jana Želivského - rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, 
spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace, 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby. 
 
0045119 - Lávka Dlabačov 
Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X 008 situované v oblasti Dlabačov, 
vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 – Strahově.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu mostu. 
 
0045120 - Most v ul. Naskové, přes ČD 
Alokované finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány v plné výši a nevyčerpané 
prostředky z roku 2019 byly převedeny do schváleného rozpočtu na rok 2020. Tyto finanční 
prostředky byly převedeny na financování jiných akcí. 
 
0045121 - Negrelliho viadukt - revit. okolí 
Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho 
viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce je úprava jednotlivých podloubí 
viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba je rozdělena na etapy.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0045122 - Opatření k metru D 
Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících 
zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, 
Praha 4.  



Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru, 
v závislosti na stavu projektových prací pro výstavbu plánovaných stanic metra D.  
 
0045123 - Rampa vychovatelna 
Předmětem akce měla být rekonstrukce podchodu P533, tvořeného soustavou tří samostatných, 
vzájemně propojených objektů, umístěného v prostoru mezi rampami propojujícími 
komunikace Zenklova a V Holešovičkách v Praze 8, a to včetně revitalizace atria a sadových 
úprav. Na základě závěrů diagnostického průzkumu schodiště došlo ke změně projektového 
záměru, jehož novým předmětem je zřízení úrovňového přechodu a demolice ramp a schodiště 
podchodu P533. Součástí akce je sanace spodní stavby.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu změny projektového záměru.  
 
0045124 - Schodiště Albertov – Karlov 
Předmětem akce je rekonstrukce schodiště propojujícího Albertov a ulicí Ke Karlovu.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav byla akce zařazena mezi jmenovité opravy, 
financované z rozpočtu běžných výdajů.  
 
0045125 - Schodiště a chodníky Vyšehrad – Svatoplukova 
Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, propojujícího podchod pod železniční tratí, který 
ústí v ulici Jaromírova s ulicí Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z ulice 
Čiklova ke stanici metra Vyšehrad.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu upřesňování projektového záměru, 
včetně stanovení způsobu a rozsahu stavebních prací. 
 
0045126 - Vybavení parkovacích ploch 
Předmětem akce jsou odkupy vybavení od současných provozovatelů veřejných parkovišť, 
zprovoznění zázemí pro parkovací plochy a investice do nových technologií pro parkoviště. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za ocenění majetku, tvořícího 
vybavení a odkup vybavení vybraných parkovacích ploch ve správě TSK a.s. a dodávku 
systému CCTV na objektu MikroDEPO Florenc. 
 
0045127 - Y 509 Bohdalec 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu Y 509 v lokalitě Bohdalec v Praze 10. Finanční 
prostředky byly převedeny na jiné investiční akce. 
 
0045128 – Šachetský potok – propustek 
Akce bude realizována jiným městským investorem. Z uvedeného důvodu byly schválené 
finanční prostředky akce sníženy a využity na financování jiné akce. 
 
0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora 
Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového 
tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících 
komunikací včetně výstavby chodníků.   
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu koordinace se stavebním záměrem 
DPP.  
 
0045228 - Karlická x Pod Klapicí 
Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická × Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě 
samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách 



inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny 
křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru 
Radotín – Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.   
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací a další 
specifické činnosti nezbytné k realizaci stavby. 
 
0045229 - Příprava projektů v rámci OPD 
Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačního projektu, 
při zpracování projektů, týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu 
Doprava, a to Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Cílem 
projektu je zavedení liniového řízení městského okruhu na síti TEN-T za účelem zrychlení a 
zkapacitnění dopravy. Městský okruh nemá, vyjma tunelových částí, liniové řízení řešeno. 
Dopravní proudy na městském okruhu nejen přímo ovlivňují dopravní situaci na nadřazené 
komunikační síti TEN-T Pražském okruhu, ale v úsecích, kde není Pražský okruh TEN-T 
dobudován, přebírají funkce této TEN-T sítě. 
V roce 2020 nebyly finanční prostředky z titulu zajištění předmětných činností čerpány.  
 
0045372 - Štěrboholská spojka -  rekonstrukce, etapa E+F 
Předmětem akce je rekonstrukce Štěrboholské spojky E+F, spočívající ve výměně konstrukce 
vozovky.  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, 
související s přípravou akce a realizaci stavebních prací.  
 
0045373 - Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14 
Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR, 
rozpracované v souladu s usnesením ZHMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25" včetně 
rekonstrukce komunikací. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR.  
 
0045374 - Zelená, předprostor Dejvického div., P6 
Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v ul. Zelená před Dejvickým divadlem, 
spočívající ve zúžení stávajícího chodníku a předláždění mozaikovou dlažbou, vytvoření 
odpočinkové zóny s lavičkami a gabiony, vyplněnými zelení s oblázkovými ostrůvky s valouny 
a zatravněnou plochou, a to dle projektové dokumentace zajišťované budoucím správcem (MČ 
Praha 6).   
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby.  
 
0045375 - Chodovská, rek. komunikace, P4 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně zásahů do odvodnění vozovky. V roce 
2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně 
dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.  
 
0045376 - Rekonstrukce ZPS 
Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno 
podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře 



neumožňuje komfortní pohyb chodců. V rámci dílčích akcí jsou prováděny bezbariérové 
úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. 
Dále je zabezpečována ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi 
značením modré zóny. 
PUŠKINOVO NÁM.  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby a další 
specifické činnosti, nezbytné k realizaci akce. 
JILEMNICKÉHO  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
TOVÁRNÍ   
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NIKOLY TESLY, P6  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP. 
NN 5132, P6  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP.  
RONALDA REAGANA, P6  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za diagnostiku komunikace a zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP. 
MINSKÁ  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníku (obojí v havarijním stavu), včetně zesílení 
konstrukce autobusových zastávek, výměny vozovkového souvrství, vyrovnání a doplnění 
obrub. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
 
0045745 - Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 
Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská v úseku od křižovatky 
Nedašovská po ulici K Třešňovce v Praze 17, a to včetně povrchu autobusových zastávek MHD, 
spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanaci podkladní vrstvy, položení 
nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného 
dopravního značení.   
Stavba je rozdělena na dva úseky:  
1. úsek Nedašovská – Strojírenská,  
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce, 
které se vzájemně se liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce je 
rekonstrukce přípojek uličních vpustí. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele 
stavebních prací. 
 
 



0045746 - Plzeňská, rek. komunikace, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská, v úseku od muzea Trabantů až po ul. 
Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanaci podkladní 
vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a 
obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a 
přípojek uličních vpustí. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 
technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce.  
 
0045747 - Broumarská II, rek. komunikace, P14 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Broumarská v úseku Cíglerova – Vajgarská v 
Praze 14 včetně chodníků, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanaci 
podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltového koberce 
zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je 
rekonstrukce odvodnění a těles uličních vpustí, obnova stávajících detekčních smyček SSZ v 
křižovatce Broumarská – Sklenská, vyrovnání a osazení obrub, včetně úpravy zeleně. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
výkon technického a autorského dozoru stavby.  
 
0045748 - Janovského, rek. komunikace, P7 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikace Janovského, v úseku od 
Strossmayerova náměstí po ulici Strojnická v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky a 
chodníků s povrchem z pražské mozaiky a vjezdů či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, 
včetně vysazených chodníkových ploch, doplnění bezbariérových prvků a výsadbě nové zeleně. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele 
stavebních prací. 
 
0045749 - Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace, P7 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Ovenecká a Kostelní v Praze 7, 
spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část 
revitalizace ulice Ovenecká se týká prostoru křižovatky Ovenecká x U Akademie x Nad 
Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním 
křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou 
revitalizovanou částí ulice Ovenecká je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové 
(úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového 
stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, 
aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového 
přechodu pro chodce přes ulici Kostelní, spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a 
realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu. 
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení výběru zhotovitele 
stavebních prací. 
 
0045750 - Most u Depa Hostivař, Y532, P10 
Předmětem akce je demolice mostní objektu Y532, který vede přes kolejiště v depu Dopravního 
podniku ve stanici metra Hostivař v Praze 10, bez náhrady.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení období přípravy vlivem 
utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku 
vládních opatření, přijatých k ochraně veřejného zdraví, což způsobilo také zpoždění ve výběru 



zhotovitele stavebních prací. V důsledku těchto prodlev se nepodařilo u DPP zajistit pro rok 
2020 výluky trati. 
 
0045751 - Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11 
Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 nad komunikací Opatovská 
na úrovni ulice V Jezírkách v Praze 11 bez náhrady.  
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodlevy v dokončení projektových 
prací. 
 
0045769 - Modernizace technologického zařízení TKB (HW a SW) 
Předmětem akce je modernizace HW a SW videodetekčního systému na uzavřeném televizním 
okruhu Tunelového komplexu Blanka, spočívající v rozšíření funkcionality videodetekčního 
systému o nové prvky, zejména detekce pomalu jedoucího vozidla, nadrozměrného vozidla a 
vyššího obrazového rozlišení. Součástí akce je realizace pilotního projektu přenosu GPS 
signálu do vybraných bodů Tunelového komplexu Blanka. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za upgrade licencí software, 
modernizaci HW zařízení uzavřeného televizního okruhu a realizaci pilotního projektů GPS 
signálu do vybraných bodů Tunelového komplexu Blanka. 
 
0045805 – Šolínova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova 
v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné 
intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění 
přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí. 
Stavba je v koordinaci se stavebním záměrem jiných investorů (PVS a PPD).  
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu 
Předmětem akce, která obdržela podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 
je realizace energeticky efektivních úsporných technologií, vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti technických zařízení, sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to 
modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými 
zdroji včetně napájecích kabelů, a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií 
tunelů, čímž přispěje k vyšší ekonomičnosti a ekologičnosti provozu. 
Projekt byl v průběhu roku 2019 redukován pouze na část Zlíchovského tunelu z důvodů nutné 
zásadní rekonstrukce Strahovského tunelu, která byla navržena v 07/2019 na základě generální 
prohlídky tunelu. 
V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dotační podporu a 
poradenství k projektu (příprava a zpracování zprávy o realizaci a žádostí o platbu, jednání 
s poskytovatelem dotace) a administrativní úkony spojené s redukcí projektu (administrace 
podání nové upravené žádosti na FON MHMP, a s tím spojených změnových řízení). 
 
 
 
 
 
 
 



Dopravní podnik hl.m.Prahy 
 
0042176 - Bezbariérová opatření 
Rekonstrukce bezpečnostního pásu na nástupištích 
V roce 2020 probíhala rekonstrukce bezpečnostního pásu ve stanicích Muzeum/C, Hlavní 
nádraží. Rekonstrukce ve stanici Budějovická, která měla začít v roce 2020, je přesunuta 
na začátek roku 2021 a měla by být dokončena v polovině dubna. 
Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých 
Jedná se o úpravy akustických naváděcích majáčků ve spolupráci se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Projekt navazuje na předchozí etapy. Byla dokončena 
projektová dokumentace stanic Hloubětín, Nové Butovice a Vysočanská. Probíhá výběr 
zhotovitele. Zároveň probíhá příprava zadání pro další stanice ve spolupráci se SONS. 
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského 
Akce připravována souběžně s akcí „Rekonstrukce stanice metra Želivského a výměna 
pohyblivých schodů ev. č. 613-1-126 až 128“. Dle harmonogramu investiční akce se 
předpokládá zahájení projekčních prací na Dokumentaci pro územní rozhodnutí bezbariérového 
zpřístupnění v červnu 2021. 
Úprava hrany nástupiště - hřebenový profil pro usnadnění nástupu imobilních osob 
Jedná se o úpravu hrany nástupiště, spočívající v instalaci pryžového hřebenového profilu. Tato 
úprava umožní lepší překonání horizontální mezery mezi hranou nástupiště a nástupní hranou 
vlakové soupravy, a to především pro imobilní osoby používající mechanický nebo elektrický 
vozík. V návazné etapě byla dokončena instalace pryžových hřebenových profilů na deseti 
stanicích a do poloviny roku 2021 bude dokončena stanice Budějovická, která je nyní závislá 
na dokončení akce rekonstrukce hrany nástupiště. 
 
0042495 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám. 
Stanice metra Karlovo náměstí byla jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již 
při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. Realizace byla 
zahájena v květnu 2019. Ražba přestupní chodby proběhla hornickým způsobem. Betonáže 
sekundárního ostění šachty Š2 byly dokončeny a pokračují práce objektu Václavská 14 v místě 
budoucích výtahů a v přilehlé obchodní jednotce. Probíhají práce na nástupišti v prostoru 
budoucích výtahů a únikového schodiště. Probíhá montáž výtahů z nástupiště do přestupní 
chodby a z přestupní chodby do úrovně ulice. Dále probíhá montáž dlažeb a předstěn 
v přestupní chodbě a na nástupišti a rozvody elektroinstalací. Montáž tlakového uzávěru byla 
dokončena. 
 
0042923 - Příprava I. provoz. úseku trasy D metra 
Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních a veřejně prospěšných 
staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla 
zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému pro nalezení optimální varianty. 
Výsledkem porovnání všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa 
v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými 
dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. V kontextu územního 
plánování lze dále doplnit, že byl zahájen a nadále probíhá proces znovupořízení změny 
územního plánu č. 2440/00, který upravuje a doplňuje stávající územní plán v souvislosti 
s připravovanou stavbou Metra D, neboť dřívější územně plánovací dokumentace byla 
rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušena. 
Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní 
rozhodnutí, které bylo společně s EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) prodlouženo do roku 2024. V prosinci 2019 vešla v platnost změna zákona 



č. 266/1994 Sb., o drahách a v červnu 2020 změna vyhlášky č. 177/1995 Sb. Zároveň probíhá 
proces výběru zhotovitele stavební části úseku Pankrác - Olbrachtova. 
V červnu 2019 byl zahájen Geologický průzkum, který byl na dvou lokalitách již dokončen 
a na dalších dvou lokalitách bude dokončen dle předpokladu v srpnu 2021. 
Dále probíhá stavební řízení o vydání stavebního povolení pro úsek Pankrác - Nové Dvory 
s přístupovými tunely TBM (Tunnel Boring Machine - technologie plnoprofilových razicích 
štítů) z lokality Depo Písnice (Varianta VI), respektující dohody se Společenstvím Vlastníků 
Krč a obsahující dle zadání MHMP automatický provoz. Získání stavebního povolení je 
brzděno námitkami podjatosti do stavebního řízení a výběr zhotovitelů rozhodnutími ÚOHS 
(Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). S ohledem na tyto problémy očekáváme zahájení 
realizace úseku Pankrác - Olbrachtova v červnu 2021. 
Celkové náklady akce jsou nyní odhadovány ve výši 97 660 mil. Kč. 
 
0044580 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov 
Akce byla dokončena. Od 16. 12. 2020 je úředně ve zkušebním provozu na dobu jednoho roku. 
Probíhá odstraňování vad a nedodělků. 
 
0044581 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomoravská 
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská bylo zvoleno na základě zpracované 
studie a je spojeno s následně uvedenými souvisejícími činnostmi. Výměnu pohyblivých 
schodů je nutno provést z důvodu jejich dožití. Dojde k uzavření celé stanice, což bude využito 
pro rekonstrukci a odstranění stavebních závad. Vlivem průsaků na místě dochází k pokročilé 
korozi nosných prvků, nefunkčnosti odvodnění a rozpadají se keramické obklady na nástupišti. 
V úrovni pod nástupištěm (ÚPN) jsou poškozeny tybinky. Rekonstrukce přinese zvýšení 
bezpečnosti provozu a cestujících, snížení požárního rizika. Byla vypracována dokumentace 
pro územní rozhodnutí a zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy. Proběhlo zajištění 
nepravomocného územního rozhodnutí na umístění povrchového kiosku bezbariérového 
zpřístupnění. Proti němu se odvolal účastník řízení developer Nordic. DP poskytl vyjádření 
k odvolání. Bylo postoupeno odvolacímu orgánu MHMP a čeká se na rozhodnutí. Probíhají 
jednání s majitelem dotčené nemovitosti developerem Nordic ve věci nové polohy vyústění 
výtahu do jejich objektu. Probíhá zpracování potřebných částí projektové dokumentace, 
vyhodnocení rizik a detaily koordinace obou staveb současně, které budou zapracovány 
do návrhu smlouvy na vyústění nové polohy výtahu. 
 
0044582 - Odstavné koleje v areálu Opravny tramvají 
Výstavba odstavného kolejiště 3. - 22. kolej, výstavba temperované haly 1. - 2. kolej, 
rekonstrukce části stávajícího objektu (tzv. Domeček) na výpravnu, příjezdová komunikace, 
oplocení areálu, osvětlení prostor. Pro realizaci kolejiště byl částečně využit vytěžený materiál 
z tramvajových tratí. Realizace výstavby II. etapy - hala byla dokončena a uvedena 
do zkušebního provozu, který úspěšně vyústil v kolaudaci dne 22. 1. 2021. 
 
0044584 - RTT Starostrašnická (vozovna Strašnice-Průběžná) 
Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě od kolejové konstrukce dolního vjezdu do 
vozovny Strašnice po kolejovou konstrukci Průběžná x V Olšinách (mimo). 
Akce byla zrealizována v roce 2020, nyní je ve zkušebním provozu - do 31. 8. 2021. 
 
0044586 - TT Muzeum 
Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru 
mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 
150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. 



Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR „Kulturní distrikt/okolí 
budov Národního muzea“ z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření 
propojení s připravovanou stavbou tramvajové trati Václavské náměstí. Pro akci byl v roce 
2019 zajištěn projektant a probíhá příprava dokumentace ke společnému povolení. Plán 
realizace bude stanoven dle postupu projednání a koordinace se související akcí oprav mostních 
objektů v ul. Legerova (most X675 ve vlastnictví TSK). Zahájení stavby se předpokládá v roce 
2022. 
 
0045378 - Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na tr.A a B 
Nájezdová rampa vybavená hřebenovým profilem Gapfiller pomáhá imobilním cestujícím 
překonat výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm. Rampa je zkonstruována tak, 
aby svou šířkou nezasahovala do bezpečnostního pásu na nástupišti, využívá uchycení 
pro hřebenový profil Gapfiller a její konstrukce je od nástupiště elektricky odizolována. 
Při nutnosti demontáže rampy může být hřebenový profil Gapfiller vrácen zpátky na hranu 
nástupiště. Rampa je namontována vždy k prvním dveřím soupravy za strojvedoucím 
ve správném směru jízdy. Rampa je opatřena protiskluzovým nátěrem černé barvy a žlutými 
výstražnými pruhy. Detaily konstrukce řeší projektová dokumentace. 
Rampy odstraňují výškovou bariéru při nástupu imobilních cestujících do nebo ze soupravy 
metra. Na výrobu a instalaci ramp bude čerpána dotace MHMP. Naplánované stanice budou 
realizovány do konce roku 2021. 
 
0045379 - Studie bezbarier. zpřístup. st. metra Vyšehrad 
Zpracování studie bezbariérového zpřístupnění stanice metra Vyšehrad prostřednictvím 
osobních výtahů, která bude monitorovat stávající situaci a navrhne optimální variantu přístupu 
vč. odhadu rozpočtových nákladů na toto řešení. Termín vypracování je posunut na duben 2021 
z důvodů kapacitní vytíženosti zpracovatele. 
 
0045380 - LD Podbaba -Troja – Bohnice 
Jedná se o městskou lanovou dráhu (třílanový závěsný systém) se dvěma koncovými a jednou 
mezilehlou stanicí, která spojí zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm 
Bohnice přes lokalitu Podhoří v městské části Praha - Troja. Bude tak umožněno jak spojení 
Prahy 6 a Prahy 8, tak i obsluha rekreační zóny v oblasti pravého břehu Vltavy, a také areálu 
ZOO Praha. Plně bezbariérový dopravní systém předpokládá kabiny o kapacitě 
až 35 cestujících, které pojedou v intervalu 1 minuty. Lanová dráha bude součástí systému PID. 
Investiční akce byla delimitována usnesením RHMP č. 1787 ze dne 24. 8. 2020 z odboru 
Investičního MHMP na Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ještě v režii odboru Investičního MHMP 
byla zpracována upřesňující technická studie, na jejímž podkladě bylo přistoupeno k přípravě 
dalších kroků již v gesci DP. Dopravní podnik začátkem roku 2021 vypíše předběžné tržní 
konzultace, které by měly potvrdit vybrané závěry z technické studie. V návaznosti 
na předběžné tržní konzultace bude vysoutěžen projektant záměrů, který zajistí další stupně 
projektové dokumentace, jako první bude zajištěno zpracování a projednání dokumentace EIA 
(Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Současně však 
musí dojít ke schválení změny Územního plánu. Předpoklad realizace je mezi lety 2024 - 2026. 
 
0045523 - RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác 
Rekonstrukce uceleného tahu od křižovatky Nuselská/Vladimírova (mimo) po vozovnu 
Pankrác, včetně obnovy tramvajové trati v ulici Na Pankráci před křižovatkou s Hvězdovou 
ulicí. V roce 2020 realizována I. etapa od vozovny Pankrác po křižovatku 
Na Pankráci/Na Veselí a obnova tramvajové trati Na Pankráci v úseku Na Veselí - Hvězdova 



s kusým jednokolejným obratištěm. Součástí prací bylo bezbariérové zpřístupnění zastávek 
Na Veselí. II. etapa je plánována v období březen - červen 2021.  
 
0045702 - TT Motol – Vypich (studie) 
Pořízení studie bylo DP zadáno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 649 ze dne 15. 4. 2019, studie 
byla dokončena v únoru 2020 a její výstupy byly následně předány a prezentovány zástupcům 
hl. m. Prahy a dotčených městských částí Praha 5 a Praha 6. Akce zahrnovala pouze zpracování 
studie a byla tedy v roce 2020 kompletně dokončena. 
 
0045703 - RTT Rašínovo nábř. (Jirásk. nám. - Palack. nám) 
Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati v úseku od zastávky Jiráskovo náměstí po Výtoň 
(mimo křižovatky Palackého náměstí). Na začátku bude provedeno napojení trati do stávajícího 
stavu tramvajové trati Jiráskovo náměstí (rekonstrukce proběhla v roce 2010). Je vybrán 
projektant (Metroprojekt) a termín odevzdání projektové dokumentace (včetně Dotčených 
orgánů státní správy) je stanoven do 30. 11. 2021. V I. etapě bude realizován úsek Palackého 
nám. - Výtoň. 
 
0045704 - RTT Revoluční (Na Poříčí - Štefánikův most) 
Pobíhá příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace (+ zpracování 
společné Dokumentace pro územní rozhodnutí). 
 
0045705 - RTT Újezd - Vítězná - Národní divadlo 
Výběr zhotovitele projektové dokumentace nebyl zatím realizován. Přetrvávají neshody 
nad řešením ve Vítězné ulici a bezbariérovým zpřístupněním zastávek Újezd. Provedený 
diagnostický průzkum mostu Legií naznačil lepší stav mostní konstrukce a nižší prioritu 
realizace ze strany TSK. 
 
0045706 - RTT Obratiště Spojovací 
Projektování rekonstrukce tramvajového obratiště Spojovací v této akci bylo ukončeno. 
Projekční práce převzal projektant městského okruhu. 
 
2290366 - Modernizace větrání a vytápění stanice Háje 
Projekt "Modernizace větrání a vytápění stanice Háje" spočívá v dosažení energetické úspory 
prostřednictvím modernizace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému 
větrání a vytápění na moderní energeticky efektivní systém, využívající obnovitelné zdroje 
energie a rekuperaci odpadního tepla. 
Modernizací systému větrání a vytápění dojde: 

- ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí 
primárních částic a prekurzorů sekundárních částic, 

- k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií, 
- ke zvýšení požární bezpečnosti provozu vzduchotechniky, 
- ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a ke zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnanců DP, 
- k aplikaci inovativních technologií. 

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a následných dodatků proběhla realizace 
projektu v období 1. 12. 2017 - 31. 10. 2019. 
 
2480623 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice Dejvická 
Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících 
zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra 



Dejvická za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla. 
Dalšími cíli projektu jsou: 
- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení 
emisí skleníkových plynů a částic, 
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, 
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, 
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení 
pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky 
vysoce náročných, zastaralých a neefektivních vzduchotechnických zařízení moderními 
zařízení umožňující efektivní využívání energie s využitím rekuperace odpadního tepla. 
Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu 
a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 06. 2018 - 31. 10. 2020. 
 
2480626 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Náměstí 
Republiky 
Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících 
zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra 
Náměstí Republiky za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla. 
Dalšími cíli projektu jsou: 
- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení 
emisí skleníkových plynů a částic, 
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, 
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, 
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení 
pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky 
vysoce náročného a neefektivního zastaralého systému za moderní energeticky efektivní systém 
staniční VZT. 
Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu 
a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 06. 2018 - 31. 10. 2020. 
 
2480632 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa 
I.C 
Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C“ 
spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky 
zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, 
energeticky efektivní. 
Dílčími cíli projektu jsou: 

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů 
a částic, 

- snížení nákladů na provoz systému, 
- zajištění odvodu kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z 

uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. 
Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch, 

- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 
žadatele. 



 Dle uzavřené smlouvy o financování a jeho dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 byl projekt realizován v 
období 1. 10. 2017 - 30. 6. 2020 v úseku stanic metra Florenc - I. P. Pavlova. 
 
2481158 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa 
I.C - etapa II. 
Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa 
II.“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky 
zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, 
energeticky efektivní. 
Projekt byl realizován v úseku stanic metra Vyšehrad - Kačerov na trase I.C., vyjma strojovny 
stanice metra Pankrác, která již byla v minulosti realizovaná. 
Dílčími cíli projektu jsou: 

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů 
a částic, 

- snížení nákladů na provoz systému, 
- zajištění odvodu kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z 

uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. 
Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch, 

- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 
žadatele. 

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a jeho dodatků č. 1 a č. 2 byl projekt 
realizován v období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020. 
 
 
ROPID 
 
0044799 - Označník PID a odjezdový panel PID 
V roce 2020 byl dodán prototyp zařízení, který po zbytek roku 2020 procházel zkušebním 
testováním. Na základě získaných poznatků budou provedeny úpravy ze strany dodavatele a 
následně dojde k jeho převzetí a platbě. 
 
0044940 - SW systém pro přepravu ZTP 
Přidělené finanční prostředky v roce 2020 byly využity na přípravu SW řešení fungování 
služby. 
 
0045038 - Nová vizuální identita PID 
Akce je dlouhodobého charakteru a její další etapa bude probíhat v roce 2021. 
 
0045284 - Klimatizace kanceláří ROPID 
Finanční prostředky byly v roce 2020 využity na kompletní instalaci zařízení v prostorách 
kanceláří v ulici Rytířská 406/10, Praha 1. 
 
2460939 - Inovativní využití mobilních dat pro projektování 
Návrh, vývoj, implementace, pilotní ověření a následná dodávka systému podporujícího 
optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostředí veřejné osobní dopravy. 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2360406 Modernizace zařízení a vybavení SPŠD 1 883,30 1 137,30 0,00 372,80 372,73 99,98 0,00 373,20
MHMP - FON 2360511 Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria   1 914,30 1 094,09 0,00 333,70 214,86 64,39 0,00 486,52
MHMP - FON 2360538 Školní přírodovědná učebno-laboratoř 551,30 0,00 0,00 202,50 178,95 88,37 0,00 348,80
MHMP - FON 2531299 Rozšíření kapacity a transformace tříd  2 509,20 836,13 0,00 836,10 836,13 100,00 0,00 836,98
MHMP - FON 2531303 Rekonstrukce budovy a rozšíření kapa   498,90 243,00 0,00 170,40 109,19 64,08 0,00 85,50
MHMP - FON 2531311 Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeč 492,60 0,00 0,00 492,60 492,60 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2540873 Modernizace učeben chemie, biologie  1 326,90 0,00 0,00 1 326,90 714,57 53,85 0,00 0,00
MHMP - FON 2540929 Modernizace vybavení v Univerzitní zá  675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2540942 Výstavba filmového ateliéru - MICHAEL 3 271,50 1 021,55 0,00 1 125,00 996,40 88,57 0,00 1 124,96
MHMP - FON 2540992 Modernizace zařízení a vybavení SPŠD  2 525,60 1 004,55 0,00 502,20 0,00 0,00 0,00 1 018,85
MHMP - FON 2541038 Modernizace zařízení a vybavení ARCU  687,80 195,41 0,00 195,40 0,00 0,00 0,00 296,99
MHMP - FON 2541052 Modernizace odborných učeben na ZŠ 1 686,30 0,00 0,00 1 686,30 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2541055 Vybavení a modernizace učebny pro v  1 850,20 1 035,48 0,00 760,30 0,00 0,00 0,00 54,42
MHMP - FON 2541062 DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH   1 256,60 1 117,80 0,00 138,80 93,09 67,07 0,00 0,00
MHMP - FON 2541072 Modernizace výuky na Gymnáziu Duho 1 612,30 858,17 0,00 111,10 22,49 20,24 0,00 643,04
MHMP - FON 2541073 Otevřená školka 942,30 482,44 0,00 375,30 374,36 99,75 0,00 84,56
MHMP - FON 2541074 Vybudování laboratoře pro hodnocení  1 232,10 678,38 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 548,12
MHMP - FON 2541111 Semínko - bezpečný a podnětný prost   975,20 0,00 0,00 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2541146 Vybavení kultruního sálu základní ško  793,40 450,00 0,00 180,00 161,28 89,60 0,00 163,40
MHMP - INV 0040431 Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj. 60 000,00 53,03 19 000,00 9 000,00 234,97 2,61 0,00 50 946,97
MHMP - INV 0040548 SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obj  209 000,00 158 615,35 28 000,00 28 000,00 5 062,83 18,08 0,00 22 384,66
MHMP - INV 0041170 ZŠ Zličín-výstavba 311 000,00 252 258,32 83 657,00 59 656,50 46 691,61 78,27 0,00 -914,82
MHMP - INV 0041436 Park vodních sportů Praha 149 000,00 6 550,11 3 500,00 3 500,00 11,48 0,33 0,00 138 949,89
MHMP - INV 0041505 ZŠ Dolní Počernice 230 000,00 3 806,39 0,00 23,00 23,00 100,00 0,00 226 170,61
MHMP - INV 0042296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pa   196 400,00 980,41 2 500,00 2 500,00 740,76 29,63 0,00 192 919,60
MHMP - INV 0042837 Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočk 150 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00
MHMP - INV 0042981 Rekonstrukce Duncan 70 000,00 1 164,02 10 000,00 7 000,00 1 662,56 23,75 0,00 61 835,98
MHMP - INV 0043010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výsta  88 000,00 1 691,58 48 000,00 48 000,00 969,98 2,02 0,00 38 308,42
MHMP - INV 0043101 ZŠ Kolovraty 240 000,00 1 615,33 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 234 884,67
MHMP - INV 0043358 ZUŠ Stodůlky 220 000,00 169,40 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 215 830,60
MHMP - INV 0043359 ZŠ pro žáky s poruchami chování 140 000,00 1 466,70 7 000,00 7 000,00 1 348,18 19,26 0,00 131 533,30
MHMP - INV 0043360 IP pro kap. 04 4 000,00 0,00 2 000,00 1 977,00 0,00 0,00 0,00 2 023,00
MHMP - INV 0043361 Výstavba tělocvičny Voděradská 143 000,00 22,99 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 139 977,01
MHMP - INV 0043727 Přístavba MŠ Aloyse Klara 70 000,00 4 288,91 10 000,00 10 000,00 186,22 1,86 0,00 55 711,09
MHMP - INV 0043769 Umělecká škola Znojemská 140 000,00 1 966,72 8 000,00 24 500,00 22 257,40 90,85 0,00 113 533,28
MHMP - INV 0043928 Gymnázium Na Zatlance 110 000,00 113,75 3 000,00 3 000,00 936,25 31,21 0,00 106 886,25
MHMP - INV 0044800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín 27 000,00 0,00 10 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00
MHMP - INV 0044801 Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Podě 80 000,00 82,28 5 000,00 5 000,00 345,09 6,90 0,00 74 917,72
MHMP - INV 0044802 Taneční sál konzervatoře HMP 150 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

MHMP - INV 0044806 ZŠ Šeberov 485 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 118,00 0,79 0,00 470 000,00
MHMP - INV 0045130 SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazén 135 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 133 000,00
MHMP - SML 0010876 EU-Komplexni program rozvoje Praha 72 350,00 22 350,00 25 000,00 54 856,80 22 265,91 40,59 0,00 -4 856,80
MHMP - SML 0041694 Rezerva na přestavby škol a akce PO 278 184,90 0,00 150 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 278 184,90
MHMP - SML 0042219 SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu 30 954,60 1 673,82 26 000,00 19 255,70 6 850,40 35,58 0,00 10 025,08
MHMP - SML 0042840 SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P4 přístavba 378,80 46,83 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
MHMP - SML 0042843 Granty sport - investice 955 800,00 747 751,99 100 000,00 109 000,00 100 869,52 92,54 0,00 99 048,01
MHMP - SML 0043368 VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-r  32 734,10 320,65 27 000,00 889,20 586,85 66,00 0,00 31 524,25
MHMP - SML 0043640 ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce 10 571,20 559,75 9 000,00 9 000,00 8 197,40 91,08 0,00 1 011,46
MHMP - SML 0043642 ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilon  10 861,10 11 280,94 0,00 6 580,20 6 580,15 100,00 0,00 -7 000,04
MHMP - SML 0043643 VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - mo  7 468,60 0,00 6 750,00 268,60 0,00 0,00 0,00 7 200,00
MHMP - SML 0043733 ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba o  30 738,30 1 551,12 35 000,00 40 372,80 15 215,88 37,69 0,00 -11 185,62
MHMP - SML 0043734 SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba uče  37 694,00 555,20 33 300,00 16 700,00 8 614,79 51,59 0,00 20 438,80
MHMP - SML 0043929 DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areá  6 000,00 0,00 0,00 274,50 0,00 0,00 0,00 5 725,50
MHMP - SML 0043931 Gym. J.Heyrovského, P5 - rek.oplocen   3 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
MHMP - SML 0043932 Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk  34 000,00 474,32 30 600,00 118,60 0,00 0,00 0,00 33 407,08
MHMP - SML 0043933 Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího  13 000,00 351,63 18 000,00 16 858,90 16 272,30 96,52 0,00 -4 210,53
MHMP - SML 0043934 Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zate  35 848,40 84,43 22 500,00 763,90 211,22 27,65 0,00 35 000,07
MHMP - SML 0043935 Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-re   73 850,00 258,64 0,00 365,90 0,00 0,00 0,00 73 225,46
MHMP - SML 0043936 Karlínské gymnázium, P8 - sanace sut 35 600,00 724,19 31 500,00 2 487,80 1 501,62 60,36 0,00 32 388,02
MHMP - SML 0043937 Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P    36 906,40 971,71 18 000,00 18 236,80 16 859,30 92,45 0,00 17 697,90
MHMP - SML 0043940 Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly  24 830,00 0,00 21 600,00 830,00 820,38 98,84 0,00 24 000,00
MHMP - SML 0043942 ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výtv.ateli   33 154,90 33 024,23 0,00 130,80 130,70 99,92 0,00 -0,13
MHMP - SML 0043952 DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a  28 700,00 0,00 7 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00
MHMP - SML 0044120 Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek.  26 941,70 6 906,27 0,00 20 035,50 20 035,46 100,00 0,00 -0,07
MHMP - SML 0044326 Výstavba šaten 02 na Stadionu mládež 22 076,00 0,00 13 500,00 1 413,90 640,33 45,29 0,00 20 662,10
MHMP - SML 0044328 Celková rekonstrukce marodky v TZ Ž 3 001,70 714,80 0,00 2 287,00 2 287,00 100,00 0,00 -0,10
MHMP - SML 0044529 Rekonstrukce budovy DDM v Suchdol 15 820,00 0,00 7 200,00 7 820,00 608,87 7,79 0,00 8 000,00
MHMP - SML 0044530 ZŠ pro žáky se specific.poruchami uče  67 596,70 116,16 40 000,00 2 480,60 1 887,60 76,09 0,00 64 999,94
MHMP - SML 0044549 Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Intelig  370 000,00 0,00 250 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
MHMP - SML 0044632 Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZT   8 000,00 5 720,77 0,00 3 281,50 3 275,04 99,80 0,00 -1 002,27
MHMP - SML 0044633 VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny s 10 500,00 1 379,12 0,00 6 645,70 6 645,66 100,00 0,00 2 475,18
MHMP - SML 0044635 Celková rekonstrukce TZ Kozojedy 25 000,00 0,00 20 250,00 1 279,00 702,41 54,92 0,00 23 721,00
MHMP - SML 0044688 Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatn   8 417,50 0,00 0,00 417,50 313,09 74,99 0,00 8 000,00
MHMP - SML 0044689 Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oke   19 953,80 155,04 6 750,00 19 010,00 13 669,74 71,91 0,00 788,76
MHMP - SML 0044702 SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukc  35 456,20 364,90 31 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 34 591,30
MHMP - SML 0044703 DDM Dům UM, P10 - rek. odlouč. prac.  12 277,30 0,00 10 800,00 2 077,30 249,38 12,01 0,00 10 200,00
MHMP - SML 0044738 OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fas 7 974,20 5 841,56 0,00 2 132,70 2 132,62 100,00 0,00 -0,06
MHMP - SML 0044768 DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šaten 11 140,00 0,00 0,00 9 140,00 1 534,48 16,79 0,00 2 000,00
MHMP - SML 0044776 MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovsk  22 446,00 133,80 13 500,00 312,20 223,00 71,43 0,00 22 000,00
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MHMP - SML 0044778 Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavb  39 314,80 113,74 20 000,00 2 031,10 0,00 0,00 0,00 37 169,96
MHMP - SML 0044779 SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstru  22 293,30 0,00 6 750,00 569,70 434,63 76,29 0,00 21 723,60
MHMP - SML 0044850 PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowac  21 578,40 463,43 13 500,00 3 615,00 1 422,96 39,36 0,00 17 499,97
MHMP - SML 0044976 VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstru  22 550,60 0,00 0,00 550,60 0,00 0,00 0,00 22 000,00
MHMP - SML 0045001 OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce so 10 603,50 0,00 9 000,00 8 303,50 8 181,17 98,53 0,00 2 300,00
MHMP - SML 0045070 ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstruk  6 296,60 0,00 0,00 796,60 176,90 22,21 0,00 5 500,00
MHMP - SML 0045131 Gymnázium Botičská, P2 - výstavba ve  8 146,90 0,00 7 200,00 7 346,90 7 346,84 100,00 0,00 800,00
MHMP - SML 0045132 Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonst  10 000,00 0,00 8 000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00
MHMP - SML 0045133 Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstru  12 600,00 0,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00
MHMP - SML 0045134 OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce o   22 000,00 0,00 10 800,00 500,00 59,83 11,97 0,00 21 500,00
MHMP - SML 0045135 Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého  8 561,50 0,00 7 200,00 7 761,50 4 609,12 59,38 0,00 800,00
MHMP - SML 0045136 Pražská konzervatoř, P1 - rek. rozvodů 20 000,00 0,00 18 000,00 10 000,00 8 951,03 89,51 0,00 10 000,00
MHMP - SML 0045137 SŠ automobilní, P10 - rek. objektu Boh 15 000,00 0,00 11 000,00 8 700,00 8 117,71 93,31 0,00 6 300,00
MHMP - SML 0045138 VOŠ a SPŠ potr.technolog., P2 - rek.pr    16 400,00 0,00 10 800,00 2 400,00 717,60 29,90 0,00 14 000,00
MHMP - SML 0045139 ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlav  10 000,00 0,00 9 000,00 99,20 35,05 35,33 0,00 9 900,80
MHMP - SML 0045206 SPŠ stroj. Betlémská, P 1 - rekonstruk  6 800,00 0,00 0,00 5 850,00 5 838,13 99,80 0,00 950,00
MHMP - SML 0045207 Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víc  36 041,70 0,00 0,00 2 141,70 214,17 10,00 0,00 33 900,00
MHMP - SML 0045233 ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odbor  6 100,00 0,00 0,00 6 100,00 5 947,68 97,50 0,00 0,00
MHMP - SML 0045234 VOŠup a SupŠ, P3 – úprava učeben sc 5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 5 640,34 95,60 0,00 0,00
MHMP - SML 0045293 ZŠ a SŠ Vinohradská,P2 - půdní vestav    15 100,00 0,00 0,00 900,00 172,30 19,14 0,00 14 200,00
MHMP - SML 0045309 VOŠup a SupŠ, P3 - výměna vybranýc   7 600,00 0,00 0,00 7 600,00 7 428,97 97,75 0,00 0,00
MHMP - SML 0045482 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. 18 140,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 17 140,00
MHMP - SML 0045483 Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstruk   27 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
MHMP - SML 0045484 Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavního  7 400,00 0,00 0,00 7 400,00 565,29 7,64 0,00 0,00
MHMP - SML 0045485 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukc  7 758,00 0,00 0,00 7 758,00 7 367,92 94,97 0,00 0,00
MHMP - SML 0045614 OA Resslova P 2 -  půdní vestavba 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 1 835,23 79,79 0,00 0,00
MHMP - SML 0045615 Gym. E. Krásnohorské P4 -  nástavba a 595,00 0,00 0,00 595,00 354,22 59,53 0,00 0,00
MHMP - SML 0045616 HŠ Radlická, P5-zateplení fasády inter 880,00 0,00 0,00 880,00 525,33 59,70 0,00 0,00
MHMP - SML 0045617 Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukc  9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 1 518,20 15,98 0,00 0,00
MHMP - SML 0045654 OA Holešovice P7 - rek. havarie střech 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 2 642,46 51,81 0,00 0,00
MHMP - SML 0045770 SOU gastronomie, P9 - rek. venkovníh  7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541016 Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018 3 180,00 0,00 1 600,00 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541122 Moderní škola I. 7 790,70 0,00 4 000,00 7 790,70 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541123 Moderní škola  II. 4 324,00 0,00 2 200,00 4 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541124 Moderní škola III. 2 874,30 0,00 1 400,00 2 874,30 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541125 Moderní škola IV. 6 141,00 0,00 3 100,00 6 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0043482 Příprava projektů do OPPPR - Energet   6 546,50 4 024,54 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 211,75 0,00 2 310,22
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0044870 Stavební úpravy učebny 1 polytechnic  2 609,50 1 722,86 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 849,27 0,00 37,37
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0044871 Stavební úpravy učebny 2 polytechnic  2 457,60 1 649,27 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 771,05 0,00 37,28
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0044926 Rekonstrukce tělocvičny Vrbova 5 031,35 2 335,39 0,00 360,60 360,60 100,00 360,55 0,00 0,00 2 335,36
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AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0045619 Energ.pos. a projekt. studie výzva č. 1 229,90 0,00 0,00 229,90 229,90 100,00 229,90 0,00 0,00 0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0045772 Rekonstrukce 4 učeben pro CIV 1 574,00 0,00 0,00 1 574,00 1 574,00 100,00 1 065,85 0,00 0,00 0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   2540897 Modernizace výuky automobilních obo    1 943,60 0,00 0,00 960,80 802,63 83,54 802,63 1 181,10 0,00 -198,30
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P 0044751 Rekonstrukce nádvoří 2 355,20 179,69 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 175,51 0,00 0,00
DDM HMP KARLÍN  P8 0045308 Pořízení klimatizace 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 153,19 0,00 0,00 0,00
DDM MODŘANY 0045387 EÚO - Rekonstrukce kotelen - DDM Mo 5 959,00 0,00 0,00 5 959,00 5 959,00 100,00 5 959,00 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0044985 Rekonstrukce objektu Stará pošta 2 230,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 529,31 0,00 -529,31
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045028 Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Stu 2 419,70 1 509,43 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 951,11 0,00 -40,83
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045398 Pořízení keramické pece 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 100,00 57,20 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045399 Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Stud 3 690,00 0,00 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00 3 030,00 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045723 Obnova hospodářského objektu - Tři S 3 811,30 0,00 0,00 5 261,30 5 261,30 100,00 5 261,30 272,25 0,00 -1 722,25
DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 0043950 Revitalizace zahrady Dolákova 2 130,00 993,85 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 136,15 0,00 0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 0044984 Rekonstrukce komunikací a teras 1 600,00 853,73 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 746,27 0,00 0,00
DDM SLEZSKÁ  P2 0045093 Pořízení serverů 196,80 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 210,72 0,00 -13,92
DDM SLEZSKÁ  P2 0045276 Pořízení keramické pece 185,00 0,00 0,00 185,00 185,00 100,00 185,00 20,22 0,00 -20,22
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ  P0045495 Rekonstrukce 5 vchodových dveří 310,00 0,00 0,00 310,00 310,00 100,00 309,02 0,00 0,00 0,00
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 0045755 Vodárenská věž Letná - světelná techn 426,10 0,00 0,00 426,10 426,10 100,00 426,10 0,00 0,00 0,00
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 0045756 Vodárenská věž Letná - zvuková techn 483,70 0,00 0,00 483,70 483,70 100,00 483,70 0,00 0,00 0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ  P9 0045459 Stavební úpravy kuchyně 1 375,00 0,00 0,00 1 375,00 1 375,00 100,00 1 372,12 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0045446 Vestavba podkroví DM 2 402,40 0,00 0,00 2 402,40 2 402,40 100,00 2 402,40 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0045447 Výměna a modernizace zařízení plynov  2 403,40 0,00 0,00 2 403,40 2 403,40 100,00 2 403,40 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0045757 Tepelné čerpadlo DM - půdní vestavba 230,00 0,00 0,00 230,00 230,00 100,00 229,84 0,00 0,00 0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045389 Rekonstrukce WC školy 3 624,10 0,00 0,00 3 624,10 3 624,10 100,00 3 624,10 0,00 0,00 0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045644 Rek. sociálních zázemí internátu školy 3 454,90 0,00 0,00 3 454,90 3 454,90 100,00 3 454,81 0,00 0,00 0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045779 Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a   3 418,00 0,00 0,00 3 418,00 3 418,00 100,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN0045224 Nákup zobrazovací techniky 242,90 0,00 0,00 242,90 242,90 100,00 242,90 0,04 0,00 -0,04
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN0045786 Pořízení korytového žehliče – mandl 115,00 0,00 0,00 115,00 115,00 100,00 115,00 10,68 0,00 -10,68
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0045488 Rekonstrukce dveří a oken 895,00 0,00 0,00 895,00 895,00 100,00 895,00 0,00 0,00 0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0045775 Vybavení učebny audovizuální technik 781,90 0,00 0,00 781,90 781,90 100,00 725,70 0,00 0,00 0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0045784 Vybudování vzduchotech. – škol. byt a  193,90 0,00 0,00 193,90 193,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0045795 Vybudování klimatizace v 1. (část) a 2. 2 972,70 0,00 0,00 2 972,70 2 972,70 100,00 2 972,70 0,00 0,00 0,00
GYM. ARABSKÁ  P6 0045338 Rekonstrukce luxferových výplní v tělo 1 515,00 0,00 0,00 1 515,00 1 515,00 100,00 1 502,67 0,00 0,00 0,00
GYM. ARABSKÁ  P6 0045458 Instalace venkovních žaluzií ve dvou tě 499,00 0,00 0,00 499,00 499,00 100,00 498,70 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 0045412 Rekonstrukce hygienických zařízení v  1 025,00 0,00 0,00 1 025,00 1 025,00 100,00 997,40 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 0045752 Úpravy terénu zahrady-stavba venkovn  120,30 0,00 0,00 120,30 120,30 100,00 120,27 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 0045753 Výroba přetlakového vchodu 119,20 0,00 0,00 119,20 119,20 100,00 119,20 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 0045754 Přípojka a základ pod plyn. teplovzduš  99,50 0,00 0,00 99,50 99,50 100,00 99,43 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 2541045 Zkvalitnění výuky matematiky a cizích   1 021,50 0,00 0,00 787,70 40,67 5,16 35,11 315,99 0,00 -82,19
GYM. BUDĚJOVICKÁ  P4 0045272 Výměna dlažeb a obkladů stěn 2.NP 1 832,10 0,00 0,00 1 832,10 1 832,10 100,00 1 832,08 0,00 0,00 0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P0045306 Pořízení audiovizuální techniky do uče 670,60 0,00 0,00 670,60 670,60 100,00 670,57 0,00 0,00 0,00
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GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P0045307 Rekonstrukce posluchárny 729,60 0,00 0,00 729,60 729,60 100,00 729,60 10,47 0,00 -10,47
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P0045452 Pořízení interaktivní tabule 108,00 0,00 0,00 108,00 108,00 100,00 108,00 0,30 0,00 -0,30
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P50045246 Rekonstrukce strojovny vytápění 2 323,00 0,00 0,00 2 323,00 2 323,00 100,00 2 322,61 0,00 0,00 0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P50045778 Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna,  3 583,00 0,00 0,00 3 583,00 3 583,00 100,00 1 074,48 0,00 0,00 0,00
GYM. J.KEPLERA  P6 0045612 Zajištění pomůcek pro žáky se speciál  60,00 0,00 0,00 60,00 59,99 99,98 59,99 0,00 0,00 0,00
GYM. J.KEPLERA  P6 0045773 OPŽP Výzva č. 146 2 261,50 0,00 0,00 2 261,50 2 261,50 100,00 118,57 0,00 0,00 0,00
GYM. J.KEPLERA  P6 0045801 OPŽP Výzva č. 146  Energetický posud 124,10 0,00 0,00 124,10 124,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045331 Vypracování architektonické studie a p 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 100,00 453,75 0,00 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045332 Systémové zabezp. areálu a budovy šk 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 418,67 0,00 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045416 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 268,90 0,00 0,00 268,90 268,90 100,00 113,74 0,00 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045724 OPŽP výzva 146 - projektové a inženýr  1 802,90 0,00 0,00 1 802,90 1 802,90 100,00 1 262,03 0,00 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045787 Vybudování environ. a relaxačního cen 2 435,40 0,00 0,00 2 435,40 2 435,40 100,00 2 435,40 125,23 0,00 -125,23
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 2360424 Rekonstrukce a modernizace laborato  1 173,60 850,10 0,00 405,00 210,21 51,90 0,00 0,00 0,00 -81,50
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0045640 Stavební úprava učebny 3D 1 811,40 0,00 0,00 1 811,40 1 811,40 100,00 1 811,01 0,00 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0045642 Stavební úprava - Mediální učebna 1 530,00 0,00 0,00 1 530,00 1 530,00 100,00 1 528,81 0,00 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0045667 Stacionární digitální učebna 1 566,00 0,00 0,00 1 566,00 1 566,00 100,00 1 564,50 0,00 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0045668 Mobilní učebna 1 560,50 0,00 0,00 1 560,50 1 560,50 100,00 1 559,36 0,00 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 2541071 Modernizace zařízení a vybavení učeb   1 440,10 1 598,92 0,00 330,40 227,91 68,98 0,00 0,00 0,00 -489,22
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P40045318 Rekonstrukce rozvodů STUV - 1. etapa 3 630,00 0,00 0,00 3 630,00 3 630,00 100,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P40045413 Úprava prostor před budovou školy 356,30 0,00 0,00 356,30 356,30 100,00 356,30 0,00 0,00 0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P 0045651 Havárie rozvodů STUV - druhá etapa 1 822,10 0,00 0,00 1 822,10 1 822,10 100,00 1 822,10 0,00 0,00 0,00
GYM. NAD ALEJÍ  P6 0045250 Pořízení kotle do školní kuchyně 127,60 0,00 0,00 127,60 127,60 100,00 127,58 0,00 0,00 0,00
GYM. NAD ALEJÍ  P6 0045319 Rekonstrukce WC - západ 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 52,48 0,00 -52,48
GYM. NAD ALEJÍ  P6 0045320 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 341,30 0,00 0,00 341,30 341,30 100,00 115,56 0,00 0,00 0,00
GYM. NAD ŠTOLOU  P7 2541046 Modernizace zařízení a vybavení učeb   1 040,60 0,00 0,00 391,20 115,62 29,56 84,29 758,61 0,00 -109,21
GYM. OHRADNÍ  P4 0045647 Rek. vodovodních a kanalizačních roz 603,50 0,00 0,00 739,10 739,10 100,00 738,95 0,00 0,00 -135,60
GYM. OMSKÁ  P10 0045408 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 341,90 0,00 0,00 341,90 341,90 100,00 6,66 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0043483 Příprava projektů do OPPPR - Energet   5 469,20 3 600,96 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 11,01 0,00 1 857,23
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0045265 Rekonstrukce oken a žaluzií 2 991,50 0,00 0,00 2 991,50 2 991,50 100,00 2 991,50 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0045302 Rekonstrukce společných prostor hlav  3 211,80 0,00 0,00 3 211,80 3 211,80 100,00 3 211,80 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0045303 Rekonstrukce schodišť hlavní budovy 1 937,30 0,00 0,00 1 937,30 1 937,30 100,00 1 937,30 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0045648 Rekonstrukce oken 3 696,30 0,00 0,00 3 696,30 3 696,30 100,00 3 589,99 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0044819 EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP 2 686,00 78,65 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 607,35 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0045260 Rekonstrukce výplní otvorů dvora obje 3 711,90 0,00 0,00 3 711,90 3 711,90 100,00 3 711,90 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0045414 Rekonstrukce oken v 1PP, 1NP a 2NP 3 210,60 0,00 0,00 3 210,60 3 210,60 100,00 3 210,60 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0045445 Rekonstrukce výplní otvorů - jihozápa  2 613,30 0,00 0,00 2 613,30 2 613,30 100,00 2 613,30 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0045761 Rekonstrukce dvorní fasády v objektu 3 716,90 0,00 0,00 3 716,90 3 716,90 100,00 3 714,66 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 2540901 Modernizace jazykového vzdělávání na  3 132,30 2 272,89 0,00 1 044,10 1 001,51 95,92 0,00 0,00 0,00 -184,69
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM  0043587 Rekonstrukce školního hřiště 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 900,00 0,00 0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM  0045442 Montáž bezpečnostních systémů 3 230,20 0,00 0,00 3 230,20 3 230,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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GYM. ČAKOVICE  P9 0045280 Vybudování Zelené učebny 410,00 0,00 0,00 410,00 410,00 100,00 0,00 69,58 0,00 -69,58
GYM. ČAKOVICE  P9 0045415 Instalace klimatizace podkroví a části  900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ  P9 0045639 Modernizace školní kuchyně 2 190,10 0,00 0,00 2 190,10 2 190,10 100,00 2 190,07 0,00 0,00 0,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ  P9 0045646 Rekonstrukce rozvodů plynu 510,10 0,00 0,00 510,10 510,10 100,00 392,40 0,00 0,00 0,00
GYM. ÚSTAVNÍ  P8 0045274 Dokončení přístřešku v atriu gymnázia 736,50 0,00 0,00 736,50 736,50 100,00 736,50 0,35 0,00 -0,35
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  0045666 Rekonstrukce osvětlení učeben - 2. eta 2 225,00 0,00 0,00 2 225,00 2 225,00 100,00 2 223,47 0,00 0,00 0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  2360523 Modernizace multimediálního centra 3 967,40 2 080,76 0,00 975,80 925,67 94,86 0,00 0,00 229,38 681,45
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  2541019 Modernizace učebny a laboratoře biolo 1 201,10 116,32 0,00 664,60 474,68 71,42 411,86 0,00 0,00 420,18
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE  0044344 Sanační práce a zamezení zatékání do 2 418,60 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 298,66 0,00 119,94
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ  0044744 Rekonstrukce kotelny 5 200,00 4 633,92 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 313,50 0,00 252,58
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLIC 0045385 EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt R 5 995,00 0,00 0,00 5 995,00 5 995,00 100,00 5 995,00 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLIC 0045386 EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt N   2 131,00 0,00 0,00 2 131,00 2 131,00 100,00 2 131,00 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045261 Rekonstrukce vybraných výplní otvorů 3 171,10 0,00 0,00 3 171,10 3 171,10 100,00 3 171,10 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045297 Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny   3 544,40 0,00 0,00 3 544,40 3 544,40 100,00 3 544,40 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045298 Centralizace otopného systému 3 140,80 0,00 0,00 3 140,80 3 140,80 100,00 3 140,80 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045411 Rekonstrukce vybraných výplní otvorů 3 788,90 0,00 0,00 3 788,90 3 788,90 100,00 3 788,90 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045760 Multifunkční sportovní místnost - 1.PP 3 876,80 0,00 0,00 3 876,80 3 876,80 100,00 3 817,51 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045776 Rekonstrukce oken v 1. a 2. NP 3 800,50 0,00 0,00 3 800,50 3 800,50 100,00 3 800,50 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 2360448 Zkvalitnění jazykového vzdělávání na H  1 182,80 220,83 0,00 198,70 198,74 100,02 0,00 0,00 0,00 763,28
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 2541059 Zkvalitnění odborného vzdělávání na H  943,00 0,00 0,00 241,60 104,79 43,37 0,00 0,00 0,00 701,40
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR  0044980 Rekonstrukce učeben jazykového odd 2 420,00 1 320,67 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 099,33 0,00 0,00
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR  0045299 Vybudování řídícího jazykového centra 2 630,30 0,00 0,00 2 630,30 2 630,30 100,00 2 630,30 0,00 0,00 0,00
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR  0045300 Rekonstrukce jazykových učeben 2 422,20 0,00 0,00 2 422,20 2 422,20 100,00 2 422,19 0,00 0,00 0,00
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR  0045626 Navrácení kamenných balustrád na at 1 022,90 0,00 0,00 1 022,90 1 022,90 100,00 970,92 0,00 0,00 0,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ, 0043770 Vybavení prostoru hudebny 3 154,50 3 033,99 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 85,71 0,00 34,80
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0044709 Zhotovení proj. dokumentace rekonstr   1 043,10 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 034,11 0,00 9,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0044843 Obnova praktikáblů divadla 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 508,19 0,00 -86,19
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045269 Rekonstrukce prostorové akustiky 2 623,70 0,00 0,00 2 623,70 2 623,70 100,00 2 620,45 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045270 Pořízení harfy 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045271 Pořízení souboru hudebních nástrojů 2 891,50 0,00 0,00 2 891,50 2 891,50 100,00 2 891,50 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045315 Zhotovení proj. dokumentace - přestav  96,00 0,00 0,00 96,00 96,00 100,00 95,59 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045490 Rekonstrukce vrátnice a vstupu do ob 3 625,00 0,00 0,00 3 625,00 3 625,00 100,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045491 Modernizace výpočetní techniky 430,00 0,00 0,00 430,00 430,00 100,00 430,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045493 Zabezpečení vstupu objektu Pálffy pal 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 249,77 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045494 Autorský dozor - rekonstrukce salónk 133,10 0,00 0,00 133,10 133,10 100,00 133,10 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045622 Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. -   3 140,00 0,00 0,00 3 140,00 3 140,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045652 Vybavení divadla zvuk. tech.  pro zvuč   2 760,00 0,00 0,00 2 760,00 2 760,00 100,00 1 318,54 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045655 Zhotovení projektové dokumentace 119,00 0,00 0,00 119,00 119,00 100,00 118,58 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045656 Autorský a technický dozor 120,50 0,00 0,00 120,50 120,50 100,00 120,40 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045675 Restaurování salónku - Pálffy palác 3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 2541001 Nákup nových varhan do odborné uče   3 150,00 9,50 0,00 1 150,00 250,00 21,74 250,00 4 849,20 0,00 -2 858,70
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P0045762 Rekonstrukce podlah - učebny, kuchy  1 076,50 0,00 0,00 1 076,50 1 076,50 100,00 1 076,49 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P2541017 Nákup hudebních nástrojů a vybavení  2 205,80 1 573,12 0,00 882,30 532,40 60,34 0,00 0,00 0,00 -249,62
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0045223 Doplněk docházkového a stravovacího 44,80 0,00 0,00 44,80 44,80 100,00 44,80 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0045316 Pořízení serveru 332,80 0,00 0,00 332,80 332,80 100,00 332,75 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0045317 Rekonstrukce pohonů bran do dvora 126,00 0,00 0,00 126,00 126,00 100,00 126,00 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0045680 Pořízení viskozimetru. 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 100,00 45,00 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   2540981 Modernizace učeben pro výuku odbor  1 687,50 0,00 0,00 1 687,50 353,47 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P40045453 Pořízení telekomunikační techniky 84,30 0,00 0,00 84,30 84,30 100,00 84,26 0,00 0,00 0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA  P8 0045711 Realizace terasy a rekonstrukce povrc 427,90 0,00 0,00 427,90 427,90 100,00 427,90 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0044235 Zřízení venkovní učebny 2 500,00 2 233,02 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 266,98 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045471 Pořízení zařízení do školní kuchyně 139,50 0,00 0,00 139,50 139,50 100,00 132,31 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045472 Pořízení kamerového a komunikačního 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 100,00 85,00 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045473 Instalace předokenních zařízení 73,00 0,00 0,00 73,00 73,00 100,00 72,66 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045474 Pořízení interaktivního projektoru 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045475 Pořízení herních prvků 398,00 0,00 0,00 398,00 398,00 100,00 397,86 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0045476 Pořízení polytechnické stavebnice 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 100,00 143,92 0,00 0,00 0,00
OA DUŠNÍ  P1 0044879 Rekonstrukce elektrorozvodů 285,00 102,79 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 182,21 0,00 0,00
OA HOLEŠOVICE  P7 0045449 Rekonstrukce venkovního multifunkčn  1 540,00 0,00 0,00 1 540,00 1 540,00 100,00 1 540,00 0,00 0,00 0,00
OA HOLEŠOVICE  P7 0045641 Rekonstrukce fasády 3 550,00 0,00 0,00 3 550,00 3 550,00 100,00 2 695,43 0,00 0,00 0,00
OA HOVORČOVICKÁ 0044995 Instalace záchytného systému střechy 525,50 42,23 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 436,70 0,00 46,58
OA KUBELÍKOVA  P3 0045262 Rekonstrukce fasády 2 418,80 0,00 0,00 2 418,80 2 418,80 100,00 2 418,71 0,00 0,00 0,00
OA KUBELÍKOVA  P3 0045327 Renovace histor. dveří, učeben, kabine   5 940,90 0,00 0,00 2 129,60 2 129,60 100,00 2 129,49 0,00 0,00 3 811,30
OA KUBELÍKOVA  P3 0045328 Vybud. nové recepce a rek. vybraných 2 418,10 0,00 0,00 2 418,10 2 418,10 100,00 2 418,06 0,00 0,00 0,00
OA VINOHRADSKÁ  P2 0045211 Rekonstrukce teras 2 232,00 0,00 0,00 2 232,00 2 232,00 100,00 2 232,00 0,00 0,00 0,00
OA VINOHRADSKÁ  P2 0045621 Rek. počítač. učebny č. 302 ve 3.p. bud 227,00 0,00 0,00 227,00 227,00 100,00 227,00 0,00 0,00 0,00
OU VYŠEHRAD  P2 0045496 Stavební úpravy pro zřízení učebny 2 591,30 0,00 0,00 2 591,30 2 591,30 100,00 2 591,30 0,00 0,00 0,00
PPP FRANCOUZSKÁ  P10 0045273 Pořízení IT techniky 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 100,00 179,74 0,00 0,00 0,00
PPP FRANCOUZSKÁ  P10 0045304 Pořízení kopírky 53,80 0,00 0,00 53,80 53,80 100,00 53,73 0,00 0,00 0,00
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 0045305 Přístavba detašovaného pracoviště U  3 538,80 0,00 0,00 3 538,80 3 538,80 100,00 999,39 0,00 0,00 0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8 0045803 Rekonstrukce zahrady - projekt 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 199,65 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0044189 Rek. místností pro výstavbu polytechn  2 407,90 2 160,27 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 247,63 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0044918 Rekonstrukce dílenských prostor 2 410,00 150,34 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 259,66 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0044937 Vytvoření komunitního centra a mediá  2 418,50 1 001,13 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 388,81 0,00 28,56
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045240 Vybavení mediálního domu 555,90 0,00 0,00 555,90 555,90 100,00 555,23 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045311 Výměna projekce 2 305,90 0,00 0,00 2 305,90 2 305,90 100,00 2 305,20 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045312 Pořízení serverů 2 406,60 0,00 0,00 2 406,60 2 406,60 100,00 2 390,69 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045313 Rekonstrukce strojní laboratoře 2 407,90 0,00 0,00 2 407,90 2 407,90 100,00 1 011,34 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045314 Vybudování laboratoře na 3D tisk 948,20 0,00 0,00 948,20 948,20 100,00 939,49 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045333 Rekonstrukce odborné laboratoře fyzi 1 520,00 0,00 0,00 1 520,00 1 520,00 100,00 993,36 0,00 0,00 0,00
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SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045334 Vybavení laboratoře na 3D tisk 650,80 0,00 0,00 650,80 650,80 100,00 645,68 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045669 Elektroinstalace, vzduchotechnika a v 2 285,00 0,00 0,00 2 285,00 2 285,00 100,00 26,51 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045670 Natáčecí technika pro živé vysílání 444,00 0,00 0,00 444,00 444,00 100,00 441,81 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045681 Hydroponie 324,00 0,00 0,00 324,00 324,00 100,00 324,00 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045727 Strojní vybavení a vzduchotechnika do 2 394,20 0,00 0,00 2 394,20 2 394,20 100,00 2 394,17 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0045728 Zabezpečení objektu - generální klíč 384,30 0,00 0,00 384,30 384,30 100,00 384,22 0,00 0,00 0,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁ0045782 Rekonstrukce učebny aranžérů 655,00 0,00 0,00 655,00 655,00 100,00 655,00 0,00 0,00 0,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁ0045794 Rekonstrukce trafostanice 2 783,00 0,00 0,00 2 783,00 2 783,00 100,00 2 783,00 0,00 0,00 0,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁ0045802 Systém technické ochrany školy 730,00 0,00 0,00 730,00 730,00 100,00 730,00 0,00 0,00 0,00
SOU GASTRONOMIE  P10 0044877 Vybudování odborné kulinářské učebn 10 000,00 125,86 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 8 874,44 0,00 -3 000,31
SOU OHRADNÍ  P4 0045241 Úprava parkovací plochy 193,60 0,00 0,00 193,60 193,60 100,00 189,85 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0045470 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 350,60 0,00 0,00 350,60 350,60 100,00 191,30 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0045691 Pořízení formátovací pily a frézky 332,40 0,00 0,00 332,40 332,40 100,00 332,40 0,00 0,00 0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN 0045692 Pořízení nákladního automobilu 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN 0045806 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 1 666,00 0,00 0,00 1 666,00 1 666,00 100,00 1 666,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045249 Pořízení elektrické multifunkční pánve 568,00 0,00 0,00 568,00 568,00 100,00 567,11 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045407 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 363,30 0,00 0,00 363,30 363,30 100,00 132,12 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045489 Rekonstrukce obslužných komunikac 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 341,24 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045700 Pořízení vybavení učeben pro výuku o  1 069,10 0,00 0,00 1 069,10 1 069,10 100,00 1 068,10 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045771 Projektové a inženýrské činnosti -výzv   1 038,20 0,00 0,00 1 038,20 1 038,20 100,00 726,73 0,00 0,00 0,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P0045698 Pořízení aviatického postupového sim 1 095,00 0,00 0,00 1 095,00 1 095,00 100,00 1 095,00 1,96 0,00 -1,96
SOŠ JAROV P9 0043484 Příprava projektů do OPPPR - Energet   6 738,50 4 383,94 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 466,82 0,00 1 887,75
SOŠ JAROV P9 0044990 Vývoj a realizace mobilní badatelny 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 266,20 0,00 2 233,80
SOŠ JAROV P9 0045054 Staveb. úpravy uč. č.223  pro  Polytech  1 403,50 118,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 286,55 0,00 -1,63
SOŠ JAROV P9 0045208 Vybavení školní prodejny květin 513,80 0,00 0,00 513,80 513,80 100,00 513,80 10,03 0,00 -10,03
SOŠ JAROV P9 0045209 Rekonstrukce předávací stanice 6 031,90 0,00 0,00 6 031,90 6 031,90 100,00 6 031,85 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045210 Rekonstrukce nákladního výtahu 2 219,20 0,00 0,00 2 219,20 2 219,20 100,00 2 219,14 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045236 Pořízení spotřebičů pro školní jídelnu 862,70 0,00 0,00 862,70 862,70 100,00 862,68 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045237 Pořízení malotraktoru 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00 100,00 863,47 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045321 Ozvučení rekonstruovaného sálu 264,20 0,00 0,00 264,20 264,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045322 Zpracování studie - výzva OPŽP 146 112,60 0,00 0,00 112,60 112,60 100,00 107,64 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045323 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 117,40 0,00 0,00 117,40 117,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045339 Rekonstrukce kanceláří sekretariátu š 1 322,30 0,00 0,00 1 322,30 1 322,30 100,00 1 322,30 104,55 0,00 -104,55
SOŠ JAROV P9 0045660 Elektroinstalace, klimatizace, stínění 1 866,10 0,00 0,00 1 866,10 1 866,10 100,00 1 866,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045661 Demolice skleníkových konstrukcí 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 368,43 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045662 Akustika - obklady, podhledy, kryty 2 352,10 0,00 0,00 2 352,10 2 352,10 100,00 2 352,05 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045663 Projektová dokumentace a autorský d 347,30 0,00 0,00 347,30 347,30 100,00 347,27 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045664 Stavební úpravy pro zřízení učeben 2 349,20 0,00 0,00 2 349,20 2 349,20 100,00 2 349,19 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045695 Pořízení univerzálního soustruhu 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00 100,00 947,31 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045798 Generel rozvoje areálu školní zahrady 583,30 0,00 0,00 583,30 583,30 100,00 583,22 0,00 0,00 0,00
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SOŠ JAROV P9 0045807 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 1 659,60 0,00 0,00 1 659,60 1 659,60 100,00 1 659,60 190,95 0,00 -190,95
SOŠ JAROV P9 2471326 SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt e  471,60 0,00 0,00 3 874,70 3 469,70 89,55 0,00 0,00 0,00 -3 403,10
SOŠ JAROV P9 2541026 Výuka nových technologií 2 195,70 0,00 0,00 1 221,90 169,36 13,86 1 693,63 470,70 0,00 503,10
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 0045251 Pořízení klimatizace do PC učebny 119,30 0,00 0,00 119,30 119,30 100,00 119,27 0,00 0,00 0,00
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 0045657 Povýšení páteřní sítě na 10GBit 92,70 0,00 0,00 92,70 92,70 100,00 92,70 0,00 0,00 0,00
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 2540944 Učebna jazyků na SOŠ Drtinova 3 175,20 2 190,46 0,00 1 092,60 981,41 89,82 0,00 0,00 0,00 -107,86
SOŠ PRO ADM. EU  LIPÍ  P9 0045633 Dovybavení zař. varny škol. kuchyně 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 591,61 0,00 0,00 0,00
SOŠ PRO ADM. EU  LIPÍ  P9 2540977 Vybavení učeben mediální komunikac   1 436,20 0,00 0,00 1 436,20 227,72 15,86 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0045212 Izolace obvodové zdi kotelny 1 138,00 0,00 0,00 1 138,00 1 138,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0045213 Robotická laboratoř - projekt 125,00 0,00 0,00 125,00 125,00 100,00 125,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0045620 Realizace robotické laboratoře 5 094,20 0,00 0,00 5 094,20 5 094,20 100,00 5 092,81 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  2541051 Modernizace odborné učebny technic  786,80 0,00 0,00 262,30 0,00 0,00 0,00 436,14 0,00 88,36
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045467 Vybudování přednáškového sálu 2 407,00 0,00 0,00 2 407,00 2 407,00 100,00 2 407,00 10,96 0,00 -10,96
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045499 Pořízení laserového dataprojektoru 239,00 0,00 0,00 239,00 239,00 100,00 239,00 0,43 0,00 -0,43
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045500 Instalace kamerového a zabezpečovac  494,00 0,00 0,00 494,00 494,00 100,00 494,00 0,20 0,00 -0,20
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045634 Poř. termovozíku do škol. kuchyně 117,00 0,00 0,00 117,00 117,00 100,00 117,00 0,27 0,00 -0,27
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045650 Vybavení interiéru přednáškového sál 1 162,00 0,00 0,00 1 162,00 1 162,00 100,00 1 162,00 48,54 0,00 -48,54
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045693 Vytvoření pracoviště pro inteligentní b 496,00 0,00 0,00 496,00 496,00 100,00 496,00 3,01 0,00 -3,01
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P2541020 Modernizace učebny praktických cviče  850,20 877,84 0,00 669,80 669,77 100,00 0,00 0,00 0,00 -697,44
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045214 Pořízení 4-osého CNC soustruhu 2 328,10 0,00 0,00 2 328,10 2 328,10 100,00 2 328,04 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045215 Pořízení 4 interaktivních displejů 750,20 0,00 0,00 750,20 750,20 100,00 750,20 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045242 Pořízení služebního vozu Kia 643,40 0,00 0,00 643,40 643,40 100,00 643,36 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045247 Pořízení výpočetní techniky 627,30 0,00 0,00 627,30 627,30 100,00 627,20 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045268 Pořízení výpočetní techniky - switche 707,50 0,00 0,00 707,50 707,50 100,00 707,44 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045335 Rekonstrukce učeben 826,00 0,00 0,00 826,00 826,00 100,00 826,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045336 Pořízení dvou CNC frézovacích strojů  2 381,70 0,00 0,00 2 381,70 2 381,70 100,00 2 381,69 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045400 Pořízení automatizované linky 1 141,90 0,00 0,00 1 141,90 1 141,90 100,00 1 141,90 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045454 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 359,00 0,00 0,00 359,00 359,00 100,00 244,30 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045455 Pořízení osmi interaktivních displejů 1 500,40 0,00 0,00 1 500,40 1 500,40 100,00 1 500,40 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045665 Pořízení interaktivních displejů 1 688,00 0,00 0,00 1 688,00 1 688,00 100,00 1 687,95 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045677 Pořízení výpočetní a multimediální tec 1 415,50 0,00 0,00 1 415,50 1 415,50 100,00 1 415,50 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045696 Pořízení techniky do akustické laborat 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045697 Pořízení zařízení pro výrobu plošných 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045710 OPŽP výzva 146 1 452,00 0,00 0,00 1 452,00 1 452,00 100,00 1 016,40 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 2360449 Pořízení robotizovaného pracoviště pr  2 634,50 1 718,56 0,00 607,90 607,83 99,99 0,00 0,00 0,00 308,04
SPŠ NA PROSEKU  P9 2541070 Výuková produkční linka s pneumatick   3 129,40 0,00 0,00 1 043,10 0,00 0,00 0,00 2 314,53 0,00 -228,23
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0045008 Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte  3 451,50 118,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 003,20 0,00 329,72
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0045009 Stavební úprava učebny č.2 pro Polyte  3 162,50 118,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 871,42 0,00 172,50
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0045688 Pořízení síťového prvku - bundle 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 100,00 58,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 2541132 Odborná učebna mechatroniky v náva   2 705,20 0,00 0,00 1 346,90 1 334,53 99,08 1 334,53 893,98 0,00 464,32
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SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P 0045410 Realizace opatření na základě bezp. au 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 100,00 2 564,23 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045087 Řezání vodním paprskem 1 149,30 54,45 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 094,81 0,00 0,04
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045220 Pořízení klimatizace do serverovny 383,60 0,00 0,00 383,60 383,60 100,00 383,54 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045221 Pořízeni PID regulace 1 539,00 0,00 0,00 1 539,00 1 539,00 100,00 1 539,00 0,09 0,00 -0,09
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045238 Rekonstrukce nástrojárny v 1.NP 2 406,30 0,00 0,00 2 406,30 2 406,30 100,00 2 406,02 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045239 Rekonstrukce učeben v suterénu - pro 182,90 0,00 0,00 182,90 182,90 100,00 144,88 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045259 Rekonstrukce svařovny 2 779,50 0,00 0,00 2 779,50 2 779,50 100,00 2 692,43 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045295 Pořízení BIM modelu budovy 1 184,80 0,00 0,00 1 184,80 1 184,00 99,93 89,66 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045296 Rekonstrukce laboratoře automatizace 2 649,60 0,00 0,00 2 649,60 2 649,60 100,00 2 649,60 78,41 0,00 -78,41
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045457 Vybavení laboratoře automatizace 2 385,10 0,00 0,00 2 385,10 2 385,10 100,00 2 385,08 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045672 Akustické obklady do 4 učeben 2 682,90 0,00 0,00 2 682,90 2 682,90 100,00 2 426,81 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045712 Osvětlení učeben 2 264,20 0,00 0,00 2 264,20 2 264,20 100,00 2 050,68 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045713 Elektroinstalační úpravy pro zřízení uč 3 735,90 0,00 0,00 3 735,90 3 735,90 100,00 3 692,18 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045714 Stavební úpravy v učebnách 3 407,00 0,00 0,00 3 407,00 3 407,00 100,00 3 407,00 56,08 0,00 -56,08
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045715 Rek. dvorního traktu 563,40 0,00 0,00 563,40 563,40 100,00 563,40 52,57 0,00 -52,57
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045729 Oddělovací zdi proti COVID - 19 123,80 0,00 0,00 123,80 123,80 100,00 123,78 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045764 Schodišťová sedačka pro imobilního k 286,70 0,00 0,00 286,70 286,70 100,00 286,67 0,00 0,00 0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 0045218 Modernizace školní kuchyně - etapa II 604,60 0,00 0,00 604,60 604,60 100,00 604,60 16,42 0,00 -16,42
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN  0045329 Rekonstrukce rozvodů ZTI včetně stav  2 616,20 0,00 0,00 2 616,20 2 616,20 100,00 2 616,20 0,00 0,00 0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN  0045330 Rekonstrukce chodby a jídelny v 1. NP 3 834,40 0,00 0,00 3 834,40 3 834,40 100,00 3 834,40 0,00 0,00 0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. 0044848 Rekonstrukce fasády detaš. pracovišt   2 904,00 1 460,83 0,00 484,00 484,00 100,00 483,25 952,59 0,00 6,58
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. 0045219 Rekonstrukce kotelny 3 622,20 0,00 0,00 3 622,20 3 622,20 100,00 3 622,15 0,00 0,00 0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. 0045326 Pořízení turniketů s termin. pro měřen   255,00 0,00 0,00 255,00 255,00 100,00 255,00 0,00 0,00 0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. 0045628 Rek. hav. stavu kotelny - Duškova 7, P 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0043485 Příprava projektů do OPPPR - Energet   6 448,10 5 074,74 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 131,77 0,00 1 241,59
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0044507 Rekonstrukce učeben pro obor Fotogr 2 299,70 280,80 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 432,29 0,00 586,62
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045024 Instalace systému řízení provozu školy 2 420,00 302,50 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 181,50 0,00 1 936,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045230 Přeměna bud. Českobrodská 362/32a  80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 61 922,84 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045325 Nákup výukových simulátorů 2 063,00 0,00 0,00 2 063,00 2 063,00 100,00 2 058,57 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045346 Antivirová ochrana a centrální archiva  1 712,00 0,00 0,00 1 712,00 1 712,00 100,00 1 712,00 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045347 Vybudování Polytechnického hnízda č  2 397,60 0,00 0,00 2 397,60 2 397,60 100,00 2 397,60 119,36 0,00 -119,36
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045383 EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt No 3 232,00 0,00 0,00 3 232,00 3 232,00 100,00 122,61 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045629 Rek. rozvodů tep., stud.a top. vody Po  1 946,10 0,00 0,00 1 946,10 1 946,10 100,00 1 946,10 179,34 0,00 -179,34
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045631 Vybud. dílny pro výuku oboru vzdělán  540,90 0,00 0,00 540,90 540,90 100,00 540,90 4,68 0,00 -4,68
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045632 Rek. prostor pro výuku teor. předmětů 2 540,50 0,00 0,00 2 540,50 2 540,50 100,00 2 540,40 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045694 Pořízení multifunkčního pracoviště - o  885,80 0,00 0,00 885,80 885,80 100,00 885,80 49,00 0,00 -49,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045780 Havarijní rekonstrukce vnitřních prost 2 855,00 0,00 0,00 2 855,00 2 855,00 100,00 2 854,95 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045781 Rek. sociálního zařízení a přístupovéh  2 413,90 0,00 0,00 2 413,90 2 413,90 100,00 2 413,06 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045783 Rekonstrukce elektroinstalace a podla 414,00 0,00 0,00 414,00 414,00 100,00 414,00 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045791 Stavební rekonstrukce učeben CIV 3 632,60 0,00 0,00 3 632,60 3 632,60 100,00 3 601,42 0,00 0,00 0,00
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SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045792 Akustické panely do učeben CIV 2 698,30 0,00 0,00 2 698,30 2 698,30 100,00 2 688,04 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045793 Rekonstrukce elektroinstalace v učeb  2 296,60 0,00 0,00 2 296,60 2 296,60 100,00 2 296,60 2,15 0,00 -2,15
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045800 Vybudování vzduchotechniky v tělocv 1 689,90 0,00 0,00 1 689,90 1 689,90 100,00 1 689,84 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  2470673 Pilotní projekt přeměny budovy středn   130 868,50 9 801,07 0,00 58 285,20 37 699,63 64,68 14 507,80 10 139,53 0,00 52 642,70
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0044441 Stavební úprava učebny č. 2 pro polyte 1 411,00 113,74 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 297,26 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0044442 Stavební úprava učebny č. 1 pro polyte  1 434,00 118,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 315,42 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0044784 Rekonstrukce malé kovárny 3 035,70 0,00 0,00 1 220,70 1 220,70 100,00 1 104,97 1 815,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0044785 Velká kovárna - dofinancování projekt   2 269,10 254,10 0,00 1 109,10 1 109,10 100,00 1 080,51 905,90 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045340 Stavební úpravy multimediální učebny 1 930,00 0,00 0,00 1 930,00 1 930,00 100,00 1 847,84 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045341 Stavební úpravy stacionární digitální u 1 480,00 0,00 0,00 1 480,00 1 480,00 100,00 1 391,77 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045342 Stavební úpravy mobilní digitální učeb 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00 1 750,00 100,00 1 667,69 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045343 Stavební úpravy 3D učebny 1 640,00 0,00 0,00 1 640,00 1 640,00 100,00 1 539,26 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045460 Elektronické zabezpečení objektu Kov 380,00 0,00 0,00 380,00 380,00 100,00 370,26 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045461 Elektronické zabezpečení objektu Pod 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 759,50 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045462 Rekonstrukce dveří a vstupní haly 577,80 0,00 0,00 577,80 577,80 100,00 577,80 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045463 Stavební úpravy polytechnických hníz 851,10 0,00 0,00 851,10 851,10 100,00 851,10 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045486 Modernizace počátečního odb. vzděláv 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 26,27 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045658 Oplocení areálu Pod Táborem 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 100,00 650,00 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045689 Pořízení formátovací pily a dvouválcov  700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 191,09 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045785 Elektronické zabezpečení objektu Na V 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 733,04 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  2540879 Modernizace kováren pro rozvoj prakt  2 536,90 78,65 0,00 1 200,00 232,50 19,38 224,64 2 100,37 0,00 -842,12
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0044938 Proj. dokumentace pro učebny polytec  427,50 391,31 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 36,19 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0044971 Pořízení diagnostického zař. pro oprav   404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 404,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0044972 Pořízení nákladního automobilu 2 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 178,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0045257 Instalace kognitivních světel 594,80 0,00 0,00 594,80 594,80 100,00 594,80 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0045443 Stavební úpravy prostor dílen 953,80 0,00 0,00 953,80 953,80 100,00 953,80 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0045444 Instalace akust. podhledu a kognitivní  4 050,40 0,00 0,00 4 050,40 4 050,40 100,00 4 050,40 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0045701 Pořízení zařízení pro měření karosérií v 751,20 0,00 0,00 751,20 751,20 100,00 751,20 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 2360549 Modernizace zařízení - 3D učebna Stře   4 362,00 2 051,17 0,00 1 155,40 1 054,93 91,30 0,00 0,00 0,00 1 155,43
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 2541025 Modernizace elektrotechnické laborato 3 096,90 1 053,77 0,00 2 208,90 1 098,11 49,71 938,81 295,40 0,00 -461,17
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0045450 Stavební úpravy střechy Dubečská 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0045624 Stravební  úpravy podlahy tělocvičny 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 100,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0045671 Odstranění budovy č. 3 - Průhonická 2 970,00 0,00 0,00 2 970,00 2 970,00 100,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0045699 Pořízení vybavení do učebny digitální 591,50 0,00 0,00 591,50 591,50 100,00 591,50 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ2540864 Inovace výuky odborného výcviku stro  3 379,30 2 378,59 0,00 2 340,00 1 093,70 46,74 0,00 0,00 0,00 -1 339,29
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045252 Instalace slaboproudých rozvodů 141,00 0,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 0,04 0,00 -0,04
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045344 Pořízení kancelářských kopírek 225,60 0,00 0,00 225,60 225,60 100,00 225,60 0,01 0,00 -0,01
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045345 Pořízení centrální klimatizace 1 879,20 0,00 0,00 1 879,20 1 879,20 100,00 1 879,20 0,00 0,00 0,00
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045636 Rek. učebny auly 3 490,00 0,00 0,00 3 490,00 3 490,00 100,00 3 490,00 131,02 0,00 -131,02
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045643 Investiční vybavení učebny - auly 1 182,00 0,00 0,00 1 182,00 1 182,00 100,00 1 182,00 5,01 0,00 -5,01
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SŠ NÁHORNÍ  P8 0045687 Pořízení vybavení do odborných učeb 278,90 0,00 0,00 278,90 278,90 100,00 278,90 0,21 0,00 -0,21
SŠ NÁHORNÍ  P8 2540952 I naši žáci potřebují kvalitní technické 721,70 0,00 0,00 220,50 40,10 18,19 37,64 338,75 0,00 162,45
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0045047 Modernizace zabezpečovacího systém 250,00 55,21 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 186,49 0,00 8,30
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0045324 Rekonstrukce učeben a společných p 2 352,90 0,00 0,00 2 352,90 2 352,90 100,00 2 351,20 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0045468 Pořízení terminálu pro měření teploty o 152,10 0,00 0,00 152,10 152,10 100,00 152,04 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 2541114 Vybudování odborné a jazykové učebn    1 766,00 0,00 0,00 713,00 71,30 10,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045394 Rekonstrukce WC Internát 3. NP 780,00 0,00 0,00 780,00 780,00 100,00 780,00 52,38 0,00 -52,38
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045395 Rekonstrukce fasády sportovní haly 877,00 0,00 0,00 877,00 877,00 100,00 877,00 0,77 0,00 -0,77
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045451 Pořízení tiskáren a WIFI 239,00 0,00 0,00 239,00 239,00 100,00 239,00 1,66 0,00 -1,66
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045635 Elektroměrový rozvaděč 359,00 0,00 0,00 359,00 359,00 100,00 359,00 17,71 0,00 -17,71
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLO 0044299 Zřízení celoroční venkovní učebny 2 500,00 2 170,13 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 329,87 0,00 0,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLO 0045716 Zakoupení el. konvektomatu - školní k 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100,00 280,00 0,00 0,00 0,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLO 2540999 ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 915,50 0,00 0,00 348,60 70,86 20,33 0,00 0,00 0,00 566,90
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045258 Rozšíření protipožární signalizace 842,90 0,00 0,00 842,90 842,90 100,00 842,87 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045294 Rozšíření EZS 2 418,00 0,00 0,00 2 418,00 2 418,00 100,00 2 417,99 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045310 Rekonstrukce parteru uličních fasád 962,20 0,00 0,00 962,20 962,20 100,00 961,32 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045409 Zpracování studie na rekonstrukci ško  144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 100,00 143,99 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045683 Pořízení stroje pro diagnostiku vozide 88,40 0,00 0,00 88,40 88,40 100,00 88,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045684 Pořízení diagnostického přístroje MV 44,50 0,00 0,00 44,50 44,50 100,00 44,41 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045685 Pořízení přenosného diagnostického p 59,30 0,00 0,00 59,30 59,30 100,00 59,29 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045686 Pořízení výukového panelu pro ABS 279,50 0,00 0,00 279,50 279,50 100,00 279,50 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045717 Učebna stacionární digitální 1 839,40 0,00 0,00 1 839,40 1 839,40 100,00 1 839,37 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045718 Učebna 3 - mobilní 2 091,60 0,00 0,00 2 091,60 2 091,60 100,00 2 091,57 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045719 Učebna 2 - mediální 1 680,80 0,00 0,00 1 680,80 1 680,80 100,00 1 680,72 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045720 Učebna 1 - 3D 2 880,30 0,00 0,00 2 880,30 2 880,30 100,00 2 880,25 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ  P7 0045690 Pořízení šicích strojů 454,00 0,00 0,00 454,00 454,00 100,00 454,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0045464 Pořízení klimatizace 4 733,80 0,00 0,00 4 733,80 4 733,80 100,00 4 733,80 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0045765 Rekonstrukce prostor - učebna 3D - M  926,40 0,00 0,00 926,40 926,40 100,00 926,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0045796 Rekonstrukce prostor pro výdejnu jíde 3 605,80 0,00 0,00 3 605,80 3 605,80 100,00 3 605,80 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0045797 Vybavení výdejny a jídelny 1 939,70 0,00 0,00 1 939,70 1 939,70 100,00 1 939,65 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045243 Projekt na přebudování anglických dv 449,70 0,00 0,00 449,70 449,70 100,00 449,64 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045244 Revitalizace skladu řeziva 2 630,60 0,00 0,00 2 630,60 2 630,60 100,00 2 601,56 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045245 Repase a výroba replik dveří 2 348,20 0,00 0,00 2 348,20 2 348,20 100,00 2 348,11 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045391 Rekonstrukce podest hlavního schodi 2 533,70 0,00 0,00 2 533,70 2 533,70 100,00 2 533,64 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045392 Autorský dozor a aktualizace projektu 177,90 0,00 0,00 177,90 177,90 100,00 177,87 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045393 Pořízení 3D techniky 275,40 0,00 0,00 275,40 275,40 100,00 275,39 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045487 Rekonstrukce elektro 3 710,20 0,00 0,00 3 710,20 3 710,20 100,00 3 700,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045625 Nákup a instalace Wi-fi v bud. školy 2 300,40 0,00 0,00 2 300,40 2 300,40 100,00 2 290,26 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045627 Revitalizace sušárny dřeva 3 790,10 0,00 0,00 3 790,10 3 790,10 100,00 3 759,75 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045630 Projekt na rek. povrchů a dešť. kan. dv  449,70 0,00 0,00 449,70 449,70 100,00 449,64 0,00 0,00 0,00
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VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045649 Revitalizace zázemí tělocvičny 3 832,90 0,00 0,00 3 832,90 3 832,90 100,00 3 832,86 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045659 Vybavení pro dýhování nábytku 815,10 0,00 0,00 815,10 815,10 100,00 815,02 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESE0044838 Zpracování projektové dokumentace b  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 174,42 0,00 25,58
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESE0045404 Instalace zábran proti ptactvu 148,70 0,00 0,00 148,70 148,70 100,00 135,29 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA  P3 0045448 Zpracování proj. dokumentace na rek. 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA  P3 0045763 Rek. umělého kamene na budově 1 137,40 0,00 0,00 1 137,40 1 137,40 100,00 1 137,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA  P3 2540945 Učebna výpočetní techniky a digitální   2 655,40 1 759,26 0,00 1 043,30 1 014,52 97,24 0,00 0,00 0,00 -147,16
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10045676 Rekonstrukce vjezdové brány a oploce 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0044136 Rekonstrukce školní kuchyně 2 536,00 158,51 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 218,98 0,00 158,51
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0045248 Revitalizace školní kuchyně 2 964,00 0,00 0,00 2 964,00 2 964,00 100,00 2 753,77 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0045497 Sanace suterénních prostor objektu H  1 461,80 0,00 0,00 1 461,80 1 461,80 100,00 1 461,80 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0045498 Sanace suterénních prostor obj. Malté   2 017,10 0,00 0,00 2 017,10 2 017,10 100,00 2 017,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0045638 Pořízení AV techniky do sálu 780,00 0,00 0,00 780,00 780,00 100,00 780,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0045759 Pořízení plotru pro potisk deskových m 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00 1 750,00 100,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 2540973 Modernizace laboratoře chemie a anal  735,30 0,00 0,00 85,70 68,96 80,47 68,96 648,85 0,00 0,75
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 0044921 Vypracování proj. dokumentace výtah 227,50 147,86 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 79,62 0,00 0,02
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 0045456 Pořízení dvou konvektomatů 551,70 0,00 0,00 551,70 551,70 100,00 525,23 0,00 0,00 0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 0045618 Vybud. nov. osvětlení v tělocvičně 438,80 0,00 0,00 438,80 438,80 100,00 438,20 0,00 0,00 0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 0045682 Pořízení rmutovačky a houskovače 370,50 0,00 0,00 370,50 370,50 100,00 370,50 0,00 0,00 0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 0045808 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 414,00 0,00 0,00 309,90 309,90 100,00 309,90 0,00 0,00 104,10
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045099 Pořízení vnějšího stínění objektu-již.st 2 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 402,50 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045222 Zateplení části jižní fasády školy 1 928,70 0,00 0,00 1 928,70 1 928,70 100,00 1 928,70 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045263 Upgrade SW Gordic 270,90 0,00 0,00 270,90 270,90 100,00 270,90 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045264 Zabezpečení areálu školy 730,70 0,00 0,00 730,70 730,70 100,00 730,70 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045301 Výměna osvětlení ve výukových místn 980,00 0,00 0,00 980,00 980,00 100,00 979,97 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045401 Akustické a stavební úpravy prostor 3 233,00 0,00 0,00 3 233,00 3 233,00 100,00 2 741,28 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045725 Výzva č. 146 OPŽP 116,20 0,00 0,00 116,20 116,20 100,00 116,16 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045726 Energetický posudek - výzva OPŽP 14 113,80 0,00 0,00 113,80 113,80 100,00 113,74 0,00 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045799 Rekonstrukce parteru školy 1 073,20 0,00 0,00 1 073,20 1 073,20 100,00 1 073,20 0,00 0,00 0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0045637 Rekonstrukce  osvětlení 1 120,00 0,00 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0045673 Rekonstrukce učeben 2 389,00 0,00 0,00 2 389,00 2 389,00 100,00 2 389,00 0,00 0,00 0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0045674 Rekonstrukce podlah ve 4 učebnách 3 444,40 0,00 0,00 3 444,40 3 444,40 100,00 3 444,40 0,00 0,00 0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ  P1 0045758 Rekonstrukce havarijního stavu školn  1 452,00 0,00 0,00 1 452,00 1 452,00 100,00 1 452,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ DUNICKÁ  P4 0044780 Úprava vstupu a schodišťového prost 2 824,00 47,19 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 776,72 0,00 0,09
ZUŠ DUNICKÁ  P4 0045396 Rekonstrukce inženýrských sítí 2 497,70 0,00 0,00 2 497,70 2 497,70 100,00 120,40 0,00 0,00 0,00
ZUŠ DUNICKÁ  P4 0045623 Rekonstrukce tanečního sálu 2 866,60 0,00 0,00 2 866,60 2 866,60 100,00 2 866,51 0,00 0,00 0,00
ZUŠ ILJI HURNÍKA  P2 0045465 Pořízení koncertního křídla 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 0,00 -700,00
ZUŠ JANA HANUŠE  P6 0045235 Pořízení klimatizace učeben 388,00 0,00 0,00 388,00 388,00 100,00 387,81 0,00 0,00 0,00
ZUŠ JANA HANUŠE  P6 0045678 Pořízení harfy 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ JANA HANUŠE  P6 0045774 Elektromobily pro Prahu 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

ZUŠ KLAPKOVA  P8 0045477 Pořízení klavíru 695,00 0,00 0,00 695,00 695,00 100,00 695,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ  P4 0045275 Pořízení VZT v podkrovních prostorác 2 437,50 0,00 0,00 2 437,50 2 437,50 100,00 2 437,50 0,00 0,00 0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ  P4 0045403 Vybudování klimatizace v učebnách 2. 1 978,40 0,00 0,00 1 978,40 1 978,40 100,00 1 978,40 0,00 0,00 0,00
ZUŠ OLEŠSKÁ  P10 0045059 Rekonstrukce kotelny 2 350,00 677,84 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 672,16 0,00 0,00
ZUŠ OLEŠSKÁ  P10 0045402 Rekonstrukce větrání učeben 591,80 0,00 0,00 591,80 591,80 100,00 591,75 0,00 0,00 0,00
ZUŠ POPELKA  P5 0045384 EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt N  2 732,00 0,00 0,00 2 732,00 2 732,00 100,00 2 732,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA  P5 0045390 Rekonstrukce dvorního traktu 3 036,30 0,00 0,00 3 036,30 3 036,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO  P4 0045266 Rekonstrukce střechy tělocvičny 3 116,80 0,00 0,00 3 116,80 3 116,80 100,00 3 116,80 0,00 0,00 0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO  P4 0045267 Rekonstrukce střechy jídelny 2 309,80 0,00 0,00 2 309,80 2 309,80 100,00 2 309,80 0,00 0,00 0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO  P4 0045406 Rekonstrukce střechy 3 555,30 0,00 0,00 3 555,30 3 555,30 100,00 3 555,30 0,00 0,00 0,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO  P4 0045469 Rekonstrukce střechy - učebnový obje  3 112,80 0,00 0,00 3 112,80 3 112,80 100,00 3 112,80 0,00 0,00 0,00
ZŠ LOPES ČIMICE  P8 0045256 Pořízení diagnostického nástroje SON 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 100,00 47,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ LUŽINY  P5 0044230 Zřízení venkovní učebny 2 500,00 2 204,76 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 265,09 0,00 30,16
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM      0045076 Vybavení školy kamerami a zobrazova  701,20 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 701,20 0,00 0,00
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM      0045466 Pořízení zvedáku pro žáky na vozíku 144,30 0,00 0,00 144,30 144,30 100,00 144,30 0,01 0,00 -0,01
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI 0045217 Výměna vchodových dveří ZŠ Poznaň 59,80 0,00 0,00 59,80 59,80 100,00 59,76 0,00 0,00 0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIC0045337 Vybudování přípojky vody do venkovn  80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ   P4 0044781 Výstavba odborné venkovní učebny 2 500,00 1 747,23 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 752,77 0,00 0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC0045777 Rekonstrukce havárie střechy 2 900,00 0,00 0,00 2 900,00 2 900,00 100,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELT   0045216 Venkovní odborná učebna - projektová 395,70 0,00 0,00 514,10 514,10 100,00 514,01 0,00 0,00 -118,40
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELT   0045397 Rekonstrukce opěrné zdi 907,40 0,00 0,00 1 016,00 1 016,00 100,00 957,52 0,00 0,00 -108,60
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELT   0045722 Venkovní odborná učebna - obklad stě 301,40 0,00 0,00 301,40 301,40 100,00 301,39 0,00 0,00 0,00
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU  0045405 Instalace klimatizace 226,90 0,00 0,00 226,90 226,90 100,00 226,82 0,00 0,00 0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0045645 Rek. oplocení školy Přípotoční 1 722,90 0,00 0,00 1 722,90 1 722,90 100,00 1 722,90 0,06 0,00 -0,06
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOV0045721 Polytechnická stavebnice do venkovn  49,50 0,00 0,00 49,50 49,50 100,00 49,50 0,00 0,00 0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 7 255 845,05 1 373 502,44 1 378 657,00 1 697 920,60 1 085 540,55 63,93 550 080,04 89 436,75 229,38 4 094 755,99

Celkem akce MČ 0,00 893 338,10 811 920,39 90,89

Celkem 7 255 845,05 1 373 502,44 1 378 657,00 2 591 258,70 1 897 460,94 73,23 550 080,04 89 436,75 229,38 4 094 755,99



KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – FON 
 
2360406 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – emisní 
zařízení, elektronické přístroje. 
 
2360511 - Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
technika, uzamykatelná skříň na chemikálie. 
 
2360538 - Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet  
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
specializované stoly, měřicí systémy, počítač, tablet, laboratorní vybavení pro fyziku. 
 
2531299 - Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce. 
 
2531303 - Rekonstrukce budovy a rozšíření kapacity MŠ Wonderland za účelem rozšíření 
kapacity včetně vybavení nových tříd 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce. 
 
2531311 - Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, 
stavební práce, stavební úpravy. 
 
2540873 - Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického 
vzdělávání 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – soubor 
CHEMIE, BIOLOGIE, POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
 
2540929 - Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2540942 - Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, 
stavební práce, stavební úpravy. 
 
2540992 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541038 - Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 



2541052 - Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541055 - Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541062 - DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR –stavební 
úpravy, el. rozvody, interaktivní tabule, studentské experimentální sady. 
 
2541072 - Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Audio 
technologie a SW do jazykové učebny, interaktivní displej s příslušenstvím. 
 
2541073 - Otevřená školka 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, venkovní učebna. 
 
2541074 - Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541111 - Semínko - bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541146 - Vybavení kulturního sálu základní školy Wonderland Academy 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – skládací 
podium, mobilní akustické stěny, audio sestava. 
 
 
MHMP - INV 
 
0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu 
Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 
č. p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál 
pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu 
objektu II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Objemové řešení obou nástaveb je 
navrženo tak, že nejvyšší části jsou situovány proti sobě směrem ke spojovacímu krčku, směrem 
k venkovním fasádám a čelům objektů se výška snižuje.  Výstavba bude pobíhat za částečného 
provozu školy v etapách. Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající 
dokumentaci pro výběr zhotovitele a případně zajistit dokumentaci pro změnu stavby před 
dokončením.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání prodloužení stavebního povolení a uzavřel dohodu o 
narovnání s původním autorem projektu, jež se týká autorských práv. Bylo zažádáno o 
prodloužení termínu pro zahájení stavby, zpracován projekt pro přípravné práce a proběhl výběr 
zhotovitele na tyto práce. 
 
0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov 
Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 
v rámci níže uvedených etap.  
etapa 0005 – zateplení objektů Jarov 



 1. část – objekt A, D 
Jedná se o zateplení fasádního a střešního pláště stávajících objektů v areálu střední odborné 
školy na Jarově. Jedná se objekty: budova A (ředitelství) a budova D (kmenové a speciální 
učebny). Zateplení objektu A a D je spolufinancováno v rámci Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR z rozpočtu EU. Stavba byla v r. 2018 dokončena a zkolaudována. V r. 2019 bylo 
zajištěno předání podkladů pro vyvedení investice z majetku na budoucího správce /VPH/. 
V roce 2020 byla na základě Výzvy dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. uhrazena vratka ve výši 
14 242,78 Kč. 
2. část – objekt B    
Na tuto část etapy je vydáno pravomocné stavební povolení pro zateplení objektu B (výšková 
budova). Stavební povolení bylo prodlouženo do 30. 12. 2022. Zateplení budovy B je však 
možné až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem, Metropolitní univerzitou. Z důvodu 
stavu budovy byl odsouhlasen redukovaný rozsah rekonstrukce. Bude opravena a zateplena 
střecha, dále bude opravena a natřena zděná část fasády. 
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel a byly zahájeny stavební práce.  
etapa 0007 – rekonstrukce vnitřních prostor 
1. část – velký sál v budově C 
V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a následně byl vybrán 
zhotovitel.  V současné době bude podepsána smlouva o dílo.  
2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B 
V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a následně vybrán zhotovitel. 
V současné době byla rekonstrukce dokončena a bude se kolaudovat. 
 
0041170 - ZŠ Zličín-výstavba 
Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd se čtyřmi 
nadzemními podlažími. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení 
sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Dne 20. 6. 2018 byla stavba zahájena. 
V průběhu výstavby byly dále projednány změny týkající se posunu hřišť a rozšíření 
parkovacích stání, které byly realizovány v rámci stavby. Kolaudace stavby proběhla dne 
23. 6. 2020. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil vlastní realizaci stavby včetně dokončení, činnost 
koordinátora BOZP, technický dozor investora a provedení úprav dokumentace. 
 
0041436 - Park vodních sportů Praha 
V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr Revitalizace 
veřejného prostoru Troja - Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno 
území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí 
tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. 
Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku 
sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na 
klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další 
volnočasové aktivity.  
V roce 2020 byla projednávána dokumentace pro územní řízení pro etapu 0002 revitalizace 
území. Dále prostřednictvím HOM MHMP pokračovalo podmiňující majetkoprávní 
vypořádávání pozemků v zájmovém území a pokračovala i související změna územního plánu. 
 
0041505 - ZŠ Dolní Počernice 
Jedná se o výstavbu nového areálu ZŠ s kapacitou 540 žáků. Výstavbou I. etapy vznikne 14 
kmenových tříd v nové budově. II.etapa zahrnuje doplnění 4 kmenových tříd včetně družiny a 
tělocvičen. 



 
0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 
Výstavba pětipodlažního školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem. 
Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu a patří k němu i samostatný jednopodlažní objekt 
garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního 
rozhodnutí) a probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil pokračování inženýrské činnosti pro získání vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Pro jednotlivé správce a orgány byly zajištěny 
potřebné vícetisky dokumentace. Byla podána žádost o územní rozhodnutí a demolici objektů. 
 
0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky 
Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na 
Praze 1, dále vestavbu tělocvičny do atria, vestavbu podkroví a přístavbu. Rekonstrukce se týká 
všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních 
vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V prostoru atria 
bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další 
prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil přípravu podkladů pro výběrové řízení na projektanta, dále 
probíhala jednání ohledně dalšího postupu této akce a její etapizace. 
 
0042981 - Rekonstrukce Duncan 
Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je 
využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce 
zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, rekonstrukci 
technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů 
pro ubytovací zařízení.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro 
výběr zhotovitele, její kontrolu a dopracování a v současné době je ve schvalovacím procesu 
tisk pro výběr zhotovitele. 
 
0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny 
Předmětem výstavby je nová doposud chybějící tělocvična v areálu školy, včetně souvisejícího 
zázemí a gastroprovozu. Tělocvična je navržena do prostoru stávajícího školního dvora uvnitř 
vnitrobloku. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s objektem školy. Zázemí 
tělocvičny je situováno do části prostor suterénu budovy školy. Na stavbu je vydané stavební 
povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele I. i II. části stavby. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil provedení předběžného zjišťovacího archeologického 
průzkumu, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele II. části stavby a sloučení 
kontrolního výpočtu a výkazu výměr I. a II. části stavby. Dále pokračovalo výběrové řízení na 
zhotovitele I. části stavby, které však bylo zrušeno. Následně byl schválen záměr na výběr 
jednoho zhotovitele pro obě části stavby dohromady. 
 
0043101 - ZŠ Kolovraty 
Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi 
ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, 
odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a 
tělocvična. V roce 2019 byl projekt před vydáním územního rozhodnutí, ale po upřesnění 
výpočtu plochy využití (změna legislativy) bylo nutné požádat o změnu územního plánu. Tuto 
změnu zajišťuje městská část. 



V roce 2020 INV MHMP zajistil výběr projektanta pro zpracování projektu pro technické 
specifikace dle „Žluté knihy“ FIDIC. Zpracování dalšího stupně projektu je možné až po vydání 
změny územního plánu a vydání územního rozhodnutí. 
 
0043358 - ZUŠ Stodůlky 
Vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků bylo 
navrženo na pozemku v blízkosti metra Stodůlky, v průběhu roku 2019 byla změněna lokalita 
do blízkosti metra Hůrka na Sluneční náměstí. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech 
uměleckých oborech, hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato 
nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také 
multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. 
Součástí školy je zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorách. Vzhledem k lokalitě 
a charakteru budovy bude na stavbu vypsána architektonická soutěž ve spolupráci s IPR hl. m. 
Prahy.  
V roce 2020 INV MHMP projednal, vzhledem ke změně lokality, s IPR Praha možnosti 
zahájení architektonické soutěže a připravoval podklady k soutěži. V soutěži bude zohledněna 
územní studie, kterou zajišťuje IPR Praha. 
 
0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování 
Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se 
stávající kapacita zvýší o 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, tělocvična, 
dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy, z nichž první etapou je výstavba nového 
pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě dojde 
k optimalizaci školního provozu ve stávající budově. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 12. 5. 
2020. Dále byl uzavřen dodatek na rozšíření projektové dokumentace o nezbytné úpravy 
stávající budovy. Byla odevzdaná projektová dokumentace pro stavební řízení a probíhá 
inženýrská činnost. Bude podána žádost o stavební povolení. 
 
0043360 - Investorská příprava pro kapitolu 04 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. 
Na základě Usnesení RHMP č. 2693 ze dne 30. 11. 2020 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé 
stavby. 
 
0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská 
Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, 
postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím 
krčkem. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí 
projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil uzavření smlouvy s projektantem stavby. Byly vytvořeny čtyři 
návrhy hmotové studie, z nichž byla vybrána nejvhodnější varianta. Vzhledem k těsnému 
sousedství tubusů trasy metra však musela vzniknout další varianta hmotové studie, která se 
nyní dopracovává dle připomínek. 
 
0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara 
Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse 
Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky 
pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí 



objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací 
prostory. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace 
byla projednána s dotčenými orgány státní správy a byla podána žádost o vydání stavebního 
povolení. V současné době probíhá zapracování připomínek stavebního úřadu do projektové 
dokumentace. 
 
0043769 - Umělecká škola Znojemská 
Výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře Duncan Centre a ZUŠ. Výuka žáků 
bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby 
zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude 
realizována dle podmínek FIDIC „Žlutá kniha“. Proběhla demolice stávajících objektů. Dále 
byla zjištěna rozdílná poloha vodovodních řadů a bylo zažádáno o úpravu studie s ohledem na 
zachování vzrostlých stromů. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil demolici stávajících objektů, provedení zjišťovací kopané 
sondy a související inženýrskou činnost. Dále zajistil provedení studie a jejích změn vzhledem 
k požadavkům vzniklým v průběhu projednávání. Na pozemku zajistil údržbu zeleně. 
 
0043928 - Gymnázium Na Zatlance 
Jde o výstavbu tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře 
se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia 
propojen pomocí spojovacího krčku.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro stavební povolení a bylo 
zahájeno stavební řízení pro vydání stavebního povolení. 
 
0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín 
Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a 
volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního 
areálu u ulice U Zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno 
pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba byla dokončena.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil zadání zakázky potřebné pro zahájení veřejně soutěže na 
projektanta a příkazníka akce a přípravu všech dokladů pro výběrová řízení. V roce 2020 nebyly 
čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská 
Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v 
roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce spočívají v 
dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých instalací 
a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací. Byl zpracován návrh opatření proti 
zatékání a v 12/2019 proběhla jeho realizace.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil průzkumy nosných ocelových a betonových konstrukcí a 
projednal s původním autorem otázku autorských práv, týkající se aktualizace projektu pro 
zadání stavby. 
 
0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP 
Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města 
Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů a zároveň sem bude 
přesunuta jídelna. V přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, 



WC). Střecha tanečního sálu bude pochozí s dřevěnou pergolou. Zároveň bude opraven přístup 
do stávajícího suterénu a schodiště. Příprava stavby probíhá v koordinaci a součinnosti 
s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování a odsouhlasení zadání stavby, dále probíhala 
jednání k zajištění průzkumů, zaměření a koncepční studie. Probíhala jednání k dalšímu 
postupu akce. 
 
0044806 - ZŠ Šeberov 
Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále 
navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní 
hřiště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na 
celkovou kapacitu 27 kmenových tříd. Výstavbou základní školy a jejího zázemí, včetně 
tělocvičny a venkovního hřiště, bude zajištěna dostatečná kapacita základního školství v MČ 
Praha-Šeberov.  Sportovní část s multifunkční halou je navržena tak, aby samostatně sloužila i 
široké veřejnosti ze spádové oblasti, kde takováto sportovní hala chybí. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil delimitaci stavby z městské části Praha - Šeberov. Byla 
provedena kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně cenové prověrky 
kontrolního rozpočtu, dle které byl kontrolní rozpočet opraven.  
 
0045130 - SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu 
Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých 
technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, 
bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování a odsouhlasení zadání stavby a přípravu podkladů 
pro výběrové řízení na projektanta. 
 
 
MHMP - SML 
 
0010876 - EU-Komplexni program rozvoje Praha 
Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním 
plánem podpory vzdělávání na území Prahy.   
 
0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO 
Rezerva byla určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny 
vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na 
investiční akce. Dále z ní byly financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro 
odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové 
dokumentace na připravované investiční akce na další léta.     
 
0042219 - SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare 
Po ukončení smlouvy se zhotovitelem předchozí veřejné zakázky a přecenění výkazu výměr 
byl vysoutěžen nový dodavatel, který zahájil realizaci díla, jež dosud probíhá. 
 
0042840 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P4 přístavba MŠ 
Dokončen projekt, akce předána k realizaci odboru Investičnímu.  
 
 
 
 



0042843 - Granty sport – investice 
Jedná se o investiční výstavbu a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen 
a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, 
prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže. 
 
0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská, P6-rek.centra Montessori 
Rekonstrukcí zdevastovaného objektu po převzetí od MČ Praha 6 budou výrazně zlepšeny 
prostory pro volnočasové aktivity žáků sousedního gymnázia. Kompletní rekonstrukce objektu 
obsáhne také venkovní zpevněné plochy, výstavbu nové protihlukové stěny, rekonstrukci 
dětského hřiště.     
Předána projektová dokumentace ke kontrole, příprava tisku na záměr. 
 
0043640 - ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria 
Akce dokončena a předána škole.  
 
0043642 - ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B 
Přístavbou objektu bude vyřešena nedostatečná kapacita učeben pro výuku uměleckých oborů. 
Probíhá realizace akce.  
 
0043643 - VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala 
Zastřešením školního hřiště montovanou halou budou získány prostory pro sportovní výuku 
žáků nezávisle na klimatických podmínkách a navýší se tak využití současného školního hřiště.     
Probíhá zpracování projektové dokumentace. 
 
0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční 
Probíhá realizace akce. Předpokládaný termín ukončení realizace – září 2021. 
 
0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu 
Realizace akce probíhá. 
 
0043929 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areálu DM 
Zhotoven projekt, akce přerušena.  
 
0043931 - Gym. J.Heyrovského, P5 – rekonstrukce oplocení areálu školy 
Akce probíhá. 
 
0043932 - Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken 
Stav oken je již nevyhovující a je potřeba je vyměnit za repliky. Přinese to úsporu provozních 
nákladů a zlepší tepelnou pohodu v objektu. 
Projektová dokumentace je zpracována a je před vydáním rozhodnutí odboru památkové péče 
MHMP.  Probíhá příprava záměru ke schválení do rady. 
 
0043933 - Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího pláště budovy 
Realizace akce probíhá. 
 
0043934 - Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP 
Stavební práce řeší akutní nedostatek učeben, kabinetů a sociálních zařízení tím, že v místě 
vestavby vzniknou nové potřebné prostory pro učebny a kabinety a další související prostory.  
Realizací půdní vestavby v křídle budovy do ulice Na Zatlance vzniknou nové prostory školy 



včetně rekonstrukce stávajících prostor v 5. NP: opraví se střešní plášť, zateplí stávající strop 
5. NP a přistaví se venkovní výtah včetně stavebních úprav pro bezbariérový přístup.   
Předána projektová dokumentace ke kontrole, příprava tisku na záměr, čeká se na stavební 
povolení. 
 
0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8-rek. oken a fasády 
Jedná se o rekonstrukci okenních výplní a fasády zahrnující kompletní výměnu oken za repliky 
a opravu fasádních ploch včetně nových povrchových úprav fasády, částečné výměny 
klempířských konstrukcí a ostatních fasádních prvků. Realizovaná rekonstrukce se projeví 
příznivě na snížení energetické náročnosti budovy, a tím snížením celkových nákladů na provoz 
budovy včetně navýšení estetického vzhledu budovy.       
Vypracován záměr akce – čeká se na schválení RHMP. 
 
0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu 
Realizace akce probíhá. 
 
0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI 
Rekonstrukcí zdravotně-technické instalace bude odstraněn současný havarijní stav stoupaček. 
Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozic, nové úpravy povrchů, elektroinstalaci, odvětrání a 
výměnu krytin v prostorách internátu včetně maleb a nátěrů. Úpravou povrchů a novým 
sanitárním zařízením v prostoru sociálek pak dojde k revitalizaci stavu hygienických zařízení, 
které budou splňovat současné požadavky školy. Totéž platí pro pokoje internátu.     
V roce 2020 probíhala realizace 1. etapy prací,  realizace 2. etapy prací bude v roce 2021. 
 
0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvičení 
Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Na místě nevyhovujících objektů, které 
budou strženy, bude vybudována moderní hala pro praktickou výuku. 
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení. 
Příprava na realizace akce se uskuteční v roce 2021. 
 
0043942 - ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výtv. ateliérů a učeben 
Akce dokončena a předána škole.  
 
0043952 - DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek 
Propojením dvou pavilonů a části spojovací chodby v areálu Prosek se získá centrální vstup, 
nové informační kanceláře, prostor pro děti i rodiče a v neposlední řadě nové prostory pro 
činnost.  
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení. 
 
0044120 - Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rekonstrukce fasády 
Akce dokončena. Předána škole.  
 
0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže 
Šatny 02 v areálu Stadionu mládeže jsou v havarijním stavu. Studie proveditelnosti navrhuje 
stávající budovu zdemolovat a postavit budovu novou ve stylu okolních budov v areálu s 
potřebnými šatnami a tělocvičnou.  
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. 
Následně projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít k výběrovému řízení na 
zhotovitele. 
 



0044328 - Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloukovice 
Akce dokončena. Předána škole.  
 
0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole 
Rekonstrukce značně opotřebeného a z velké části nevyhovujícího provozně-stavebního 
zařízení a řešení budovy.  Budova bude rozšířena o místnost keramiky, dojde ke zvětšení 
prostoru zádveří pro návštěvy.  
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. 
Následně bude vypracován projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít 
k výběrovému řízení na zhotovitele. 
 
0044530 - ZŠ pro žáky se specific. poruchami učení, P6-přístavba objektu 
Jedná se o třípodlažní přístavbu objektu ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení. Bude 
zde umístěna Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 6. Nové prostory získá i ZŠ.    
Probíhá tvorba projektu včetně stavebního řízení projektu na tuto akci. 
 
0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy 
Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou 
energie, optimálně jako pasivní budovy.                                                                                                                                                                                                                                         
Metodika SBTooICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních 
pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, sociálně-kulturních, Ekonomicko-
organizačních.  
 
0044632 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0044633 - VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny s výdejnou 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0044635 - Celková rekonstrukce TZ Kozojedy 
Táborová základna Kozojedy je již po více než 40 letech od kolaudace nevyhovující. Je potřeba 
celková rekonstrukce včetně připojení základny ke kanalizaci a vodovodnímu řadu. Dojde k 
odstranění stávajícího oplocení, nevyhovujících chatek a některých zpevněných ploch. Nové 
oplocení včetně bran bude  respektovat hranice pozemku par. č. 17/34 v k.ú.  Kozojedy, na 
kterém se základna nachází. Dále se vybuduje 8 nových srubů a zastřešená terasa navazující na 
objekt kuchyně s jídelnou. Dále se jedná o provedení některých nových zpevněných ploch, 
opravu hlavních objektů, připojení na tlakovou kanalizaci a vodovodní řad, včetně přípojky 
elektro a nové multifunkční hřiště. 
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřízení stavebního povolení. 
Následně bude zpracován projekt prováděcí dokumentace. Po předání může dojít 
k výběrovému řízení na zhotovitele. 
 
0044688 - Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad 
Rekonstrukce stávajícího objektu venkovního skladu v areálu školy. V rámci rekonstrukce se 
uvažuje s rozšířením stávajícího objektu pro účely letních šaten a skladu sportovních potřeb a 
s tím spojeného sociálního zázemí včetně úprav okolí kolem objektu. Nedílnou součástí je 
realizace horolezecké stěny včetně nosné ocelové konstrukce. 
Dokončuje se projektová dokumentace, čeká se na stavební povolení. 
 
 



0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády 
Realizace akce probíhá. 
 
0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro 
Rekonstrukce elektroinstalace zajistí odstranění již nevyhovujících hliníkových rozvodů a 
osvětlení v celém objektu.  Dosáhne se snížení energetické náročnosti. Zároveň budou 
vybudovány nové počítačové sítě.  
Projekt je hotov, probíhá inženýrská činnost a vyběrové řízení na dodavatele stavby. 
Předpokládáme zahájení realizace v únoru/březnu 2021, realizace bude dále pokračovat i v roce 
2022. Dále budou finanční prostředky vynaloženy na inženýrskou činnost TDS a koordinátora 
BOZP.    
 
0044703 - DDM Dům UM, P10 - rek. odloučeného pracoviště  Zahradní Město 
Bylo vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace. Je vypracován záměr 
realizace, čeká se na jeho schválení. 
 
0044738 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fasády 
Akce je dokončena. 
 
0044768 - DDM HMP, P8 - nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže 
Probíhá realizace stavby.  
 
0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300 
Zvýšené množství klientů si vyžádá navýšení kapacity školy. Toto bude řešeno nástavbou na 
jeden z pavilonů. Dojde ke zlepšení přístupu do všech pavilonů pro osoby se sníženou možností 
pohybu.  
Projekt je hotov a probíhají přípravné práce na zahájení realizace, která proběhne v roce 2021. 
Je zažádáno o stavební povolení, které by mělo být vydáno na jaře 2021.  
 
0044778 - Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu 
Jde o nástavbu objektu, která zvýší nedostatečnou kapacitu školy. Střecha bude "zelená", 
prostory budou větrané s rekuperací a klimatizací.   
Probíhá tvorba projektu včetně stavebního řízení akce. 
 
0044779 - SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken 
V objektu jsou okna ve velmi špatném stavu. Ve vnějším obvodu budovy budou osazeny repliky 
špaletových oken, ve vnitrobloku objektu budou osazena jednoduchá okna s dvojitým 
zasklením.  Dojde tak k významným úsporám nákladů na vytápění.  
Projekt je hotov a je vybrán dodavatel stavby. Smlouva na realizaci bude podepsána s vybraným 
dodavatelem  Decorum s.r.o. v 02/2021. Realizace proběhne v roce 2021.  
 
0044850 - PPP pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce objektu Glowackého 549/7 
Jedná se o celkovou rekonstrukci opotřebených prostor pedagogicko-psychologické poradny 
čtyř propojených budov ul. Glowackého 549/7, Praha 8. Tím se zmodernizují a upraví vnitřní 
prostory pro potřeby PPP.  Současně bude provedena oprava fasády včetně zateplení.    
 
0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken 
Rekonstrukce a výměna oken proběhne pouze ve vnitrobloku školy, kde jsou okna již ve 
velmi špatném stavu.    
U akce probíhá projekt. 



 
0045001 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sociálek 
U akce probíhá realizace.  
 
0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben 
Rekonstrukce řeší nedostatečný počet učeben Malostranského gymnázia. Rekonstrukce prostor 
proběhne ve 2. NP ZŠ K. Herforta na protější straně ulice, které dříve využívala pošta a ZŠ je 
nepotřebuje. Rekonstrukce počítá s drobným dispozičními změnami s minimalizovaným 
zásahem do nosných konstrukcí včetně kompletního technického vybavení řešeného prostoru.    
Probíhá zpracování projektové dokumentace. 
 
0045131 - Gymnázium Botičská, P2 - výstavba venkovní učebny 
Probíhá realizace akce.  
 
0045132 - Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy 
Rekonstrukce střechy gymnázia odstraní špatný technický stav (dochází k opakovanému 
zatékání při vydatnějších deštích).  Bude se týkat nejenom krycích vrstev střechy, ale i nosné 
konstrukce (krov).    
Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021. 
 
0045133 - Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády 
Fasáda prošla různými opravami, některé části fasády jsou ve špatném stavu a je třeba sjednotit 
vzhled a povrch fasády.   
Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021. 
 
0045134 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády 
Jedná se o opravu fasády, včetně zateplení a částečné výměny oken, které jsou v havarijním 
stavu. Tím dojde k odstranění netěsností a nefunkčnosti okenních výplní, což se projevuje 
zvýšenými náklady na vytápění objektu.       
Probíhání zpracování projektové dokumentace. 
 
0045135 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce malého sálu Pálffy 
Probíhá realizace. 
 
0045136 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce rozvodů topení 
Probíhá realizace. 
 
0045137 - SŠ automobilní, P10 - rekonstrukce objektu Bohdalec 
U akce probíhá realizace.  
 
0045138 - VOŠ a SPŠT Podskalská, P2 – rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny 
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu pro potřeby ZUŠ U Půjčovny, která je v 
pronájmu a má nedostatečné prostory. Zahrnuje dispoziční úpravy jednotlivých podlaží včetně 
stavebních úprav a kompletního technického vybavení budovy s důrazem na prostorovou a 
stavební akustiku. Nedílnou součástí je dodávka a montáž venkovního výtahu umístěného ve 
dvorní části objektu včetně nezbytných stavebních úprav.        
Zpracovaná projektová studie, probíhá zpracování projektové dokumentace. 
 
0045139 - ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy 
Současný stav hlavní budovy školy neodpovídá současným požadavkům na výuku. 



Rekonstrukce budovy počítá s výměnou oken, novou fasádou a střechou (včetně zateplení), 
dojde k rekonstrukci elektroinstalace v objektu, vymění se dveřní výplně otvorů ve fasádě. 
Dojde k rekonstrukci soklu a odvlhčení základů.   
Probíhá projekční činnost a příprava realizace, která je plánována na r. 2021.  
 
0045206 - SPŠ stroj. Betlémská, P 1 - rekonstrukce učeben 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0045207 - Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu 
Jedná se o výstavbu nového víceúčelového sálu s propojením na stávající budovu školy včetně 
technického vybavení. Stavba řeší rovněž venkovní prostory včetně venkovního auditoria, 
přístupových komunikací a přesun stávajícího jezírka v areálu školy. Nedílnou součástí je 
oprava venkovního oplocení a řešení zeleně v okolí novostavby. Účelem je vytvoření vhodného 
multifunkčního prostoru pro setkávání žáků a pro školní a venkovní akce studentů a učitelů. 
Zpracována projektová studie, probíhá zpracování projektové dokumentace. 
 
0045233 - ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odborné učebny 
Probíhá realizace. 
 
0045234 - VOŠup a SupŠ, P3 – úprava učeben scénografie 
Probíhá realizace. 
 
0045293 - ZŠ a SŠ Vinohradská,P2 - půdní vestavba pro DDM P2 
Půdní vestavbou se v podkroví budovy vybudují nové prostory pro činnosti kroužků a klubů. 
Pro přístup do podkrovního prostoru je nově navrženo schodišťové rameno na stávajícím 
schodišti.  Pro bezbariérový přístup do podkroví a zároveň do celé budovy je doplněn osobní 
výtah.  
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení. 
 
0045309 - VOŠup a SupŠ, P3 - výměna vybraných výplní otvorů 
Zahájení realizace. 
 
0045482 - VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. kuchyně 
Jedná se o rekonstrukci prostor kuchyně včetně technologických celků, elektroinstalace, 
trubních rozvodů, vzduchotechniky a veškerých finálních úprav povrchů (obklady, dlažby 
apod.) Rekonstrukce je nutná zejména z důvodu havarijního stavu veškerých rozvodů, 
vzduchotechniky, nefunkční hydroizolace podlah a tím způsobené nadměrné vlhkosti atd. 
V roce 2021 budou vynaloženy finanční prostředky na inženýrskou činnost – projekční práce, 
původně plánovaná realizace se pravděpodobně přesune do r. 2022.    
 
0045483 - Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B 
Celková oprava bude obsahovat změny dispozic k využití objektu pro školní účely a nezbytné 
opravy dvoupodlažního nepodsklepeného pavilonu B, vybudování nové zpevněné parkovací 
plochy osobních automobilů před budovou B (včetně odvodnění). Součástí opravných prací 
bude odstranění podlahových vrstev, výměna vnitřních rozvodů IS, zateplení budovy 
kontaktním zateplovacím systémem. Bude nutno provést půdorysné zvětšení stávající přístavby 
v 1.NP i 2.NP z důvodu splnění kapacitních požadavků pro hygienická zázemí.  Součástí bude 
navržení výtahu vhodného pro bezbariérové využití.  
Probíhá inženýrská činnost týkající se projektových prací a vyřizování stavebního povolení. 
 



0045484 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce hlavního sálu Pálffy 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0045485 - VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce fasády 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0045614 - OA Resslova P 2 -  půdní vestavba 
Zpracovává se projektová dokumentace.  
 
0045615 - Gym. E. Krásnohorské P4 -  nástavba auly 
Zpracovává se projektová dokumentace.  
 
0045616 - HŠ Radlická, P5-zateplení fasády internátu 
Zpracovává se projektová dokumentace.  
 
0045617 - Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce tělocvičen 
Zpracovává se projektová dokumentace.  
 
0045654 - OA Holešovice P7 - rekonstrukce havarie střechy 
Akce byla zahájena v prosinci 2020 a bude dokončena v roce 2021. 
 
0045770 - SOU gastronomie, P9 - rekonstrukce venkovního sportoviště 
Probíhá realizace akce.  
 
2541016 - Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541122 - Moderní škola I. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541123 - Moderní škola  II. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541124 - Moderní škola III. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2541125 - Moderní škola IV. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
 
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4 
 
0043482 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Příprava projektů bude pokračovat i v roce 2021. 
 
0044870 - Stavební úpravy učebny 1 polytechnických hnízd 
Akce ukončena.   
 
0044871 - Stavební úpravy učebny 2 polytechnických hnízd 
Akce ukončena.   



 
0044926 - Rekonstrukce tělocvičny Vrbova 
Akce ukončena.   
 
0045619 – Energetický posudek a projektová studie výzva č. 146 
Doplnění projektové dokumentace o potřebnou studii a energetický posudek pro zajištění 
financování energetických osvětlení. Akce ukončena. 
 
0045772 - Rekonstrukce 4 učeben pro CIV 
Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny v roce 2021. 
 
2540897 - Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-
41-L/01 Autotronik 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Pracoviště 
pro praktickou výuku diagnostiky a testování el. obvodů a el. zařízení. 
 
 
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P9 
 
0044751 - Rekonstrukce nádvoří 
Akce ukončena.  
 
 
DDM HMP KARLÍN  P8 
 
0045308 - Pořízení klimatizace 
Akce ukončena.  
 
 
DDM MODŘANY 
 
0045387 - EÚO - Rekonstrukce kotelen - DDM Modřany 
Akce ukončena.  
 
 
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 
 
0044985 - Rekonstrukce objektu Stará pošta 
Akce ukončena. 
 
0045028 - Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně 
Akce ukončena. 
 
0045398 - Pořízení keramické pece 
Akce ukončena. 
 
0045399 - Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně 
Obnova srubů pokračuje. 
 
 



0045723 - Obnova hospodářského objektu - Tři Studně 
Jedná se o pokračující stavební úpravy hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a 
technické zázemí pro celý areál. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu.  
 
 
DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 
 
0043950 - Revitalizace zahrady Dolákova 
Akce ukončena. 
 
0044984 - Rekonstrukce komunikací a teras 
Akce ukončena. 
 
 
DDM SLEZSKÁ  P2 
 
0045093 - Pořízení serverů 
Akce ukončena. 
 
0045276 - Pořízení keramické pece 
Akce ukončena. 
 
 
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ  P3 
 
0045495 - Rekonstrukce 5 vchodových dveří 
Akce ukončena.  
 
 
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 
 
0045755 - Vodárenská věž Letná - světelná technika 
Pro účely divadelní a koncertní produkce ve Vodárenské věži Letná, kde DDM Praha 7 
dlouhodobě působí, bylo nutné zajistit rozšíření stávající a nevyhovující světelné techniky.  
Akce ukončena.  
 
0045756 - Vodárenská věž Letná - zvuková technika 
Pro účely divadelní a koncertní produkce ve Vodárenské věži Letná, kde DDM Praha 7 
dlouhodobě působí, bylo nutné zajistit rozšíření stávající a nevyhovující zvukové techniky.   
Akce ukončena.  
 
 
DM A ŠJ LOVOSICKÁ  P9 
 
0045459 - Stavební úpravy kuchyně 
Akce ukončena.  
 
 
 



DM NEKLANOVA P2 
 
0045446 - Vestavba podkroví DM 
Akce ukončena.  
 
0045447 - Výměna a modernizace zařízení plynové kotelny 
Akce ukončena.  
 
0045757 - Tepelné čerpadlo DM - půdní vestavba 
Jedná se o zakoupení tepelného ekologického čerpadla pro vytápění a chlazení - pro nové 
učebny a kanceláře v podkroví budovy DM Neklanova. Akce ukončena.  
 
 
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ 
 
0045389 - Rekonstrukce WC školy 
Akce ukončena.  
 
0045644 - Rek. sociálních zázemí internátu školy 
Akce ukončena.  
 
0045779 – Rekonstrukce havarijního stavu vodovodních stoupaček a el. rozvodů osvětlení 
Rekonstrukce probíhá a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 
GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ 
 
0045224 - Nákup zobrazovací techniky 
Akce ukončena.  
 
0045786 - Pořízení korytového žehliče – mandl 
Jedná se o pořízení korytového žehliče - mandl, který nahradí stávající nefunkční. Akce 
ukončena.  
 
 
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 
 
0045488 - Rekonstrukce dveří a oken 
Jedná se o rekonstrukci poškozených a nefunkčních oken vnitrobloku a rekonstrukce dveří 
budovy školy. Akce ukončena.  
 
0045775 - Vybavení učebny audovizuální techniky 
Technika, která se doposud používala, neodpovídá současným trendům. Počítače svým 
výkonem nezvládají střih videa ani o efektovou tvorbu. Studenti vytvářejí materiály (filmy, 
fotografie, hudbu atd.) pro přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ uměleckého nebo mediálního směru 
nebo na různé soutěže. Pro vybavení pracoviště je nezbytný kvalitní grafický monitor. Ten je 
pro úpravu fotografií, střih videa i efektovou tvorbu nezbytností. Dále je nutno pořídit kvalitní 
sluchátka, periferie a kabeláž. Akce ukončena. 
 
 



0045784 - Vybudování vzduchotechniky – škol. byt a dílny školy 
Přízemní byt i dílny v suterénu do uličního traktu nejsou větratelné. Realizace akce probíhá, 
měla by být dokončena v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045795 - Vybudování klimatizace v 1. (část) a 2. patře 
Vzhledem k památkové ochraně není možnost budovu zateplit a pobyt v teplém období je v 
místnostech kvůli velkému počtu osob z hlediska hygienických norem nevyhovující. Akce 
ukončena.  
 
 
GYM. ARABSKÁ  P6 
 
0045338 - Rekonstrukce luxferových výplní v tělocvičnách 
Akce probíhá.  
 
0045458 - Instalace venkovních žaluzií ve dvou tělocvičnách 
Akce ukončena.  
 
 
GYM. BOTIČSKÁ  P2 
 
0045412 - Rekonstrukce hygienických zařízení v 3. NP 
Akce ukončena. 
 
0045752 - Úpravy terénu zahrady-stavba venkovní učebny 
Akce ukončena. 
 
0045753 - Výroba přetlakového vchodu 
Akce ukončena. 
 
0045754 - Přípojka a základ pod plyn. teplovzdušnou jednotku 
Akce ukončena. 
 
2541045 - Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská 
Jedná se o probíhající realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím 
OPPPR – učebna matematiky, jazyková učebna, stavební práce, audio matice, interaktivní 
displej. 
 
 
GYM. BUDĚJOVICKÁ  P4 
 
0045272 - Výměna dlažeb a obkladů stěn 2.NP 
Akce ukončena.  
 
 
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P5 
 
0045306 - Pořízení audiovizuální techniky do učeben 
Akce ukončena.  
 



0045307 - Rekonstrukce posluchárny 
Akce ukončena.  
 
0045452 - Pořízení interaktivní tabule 
Akce ukončena.  
 
 
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5 
 
0045246 - Rekonstrukce strojovny vytápění 
Akce ukončena.  
 
0045778 – Rekonstrukce vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab. 
Rekonstrukce havarijního stavu vzduchotechniky. Zařízení je neopravitelné z důvodu 
neexistence náhradních dílů. Rekonstrukce je nezbytná pro zajištění podmínek dle 
hygienických předpisů. Akce ukončena.  
 
 
GYM. J. KEPLERA  P6 
 
0045612 - Zajištění pomůcek pro žáky se speciálními potřebami 
Akce ukončena.  
 
0045773 - OPŽP Výzva č. 146 
Vypracování žádosti o dotaci, zpracování zadávací dokumentace a dvou výběrových řízení na 
zakázky malého rozsahu a projektové a inženýrské činnosti. Práce na projektu byly zahájeny a 
budou pokračovat v roce 2021. 
 
0045801 - OPŽP Výzva č. 146  Energetický posudek 
Zpracování energetického posudku a posudku synantropních druhů živočichů pro program 
OPŽP Výzva č. 146.Vypracování energetického posudku bylo neprodleně zadáno zhotoviteli. 
Posudek bude vypracován začátkem roku 2021, kdy bude zhotovitel fakturovat. 
 
 
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 
 
0045331 - Vypracování architektonické studie a projektu 
Akce ukončena.  
 
0045332 - Systémové zabezpečení areálu a budovy školy 
Akce ukončena.  
 
0045416 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045724 - OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti 
Akce probíhá, projektové a inženýrské činnosti pokračují a budou dokončeny v 1. pololetí 2021. 
 
 
 



0045787 - Vybudování env. a relaxačního centra 
Jedná se o terénní úpravy části areálu, které škole umožní zvýšit úroveň běžné i badatelské 
výuky, škola získá i bezpečná odpočinková místa pro přestávky. Součástí akce je i nezbytný 
arboristický zásah, a to na základě odborné studie. Upravená část pozemku bude osázena keři, 
stromy a rostlinami, které budou využity při environmentální i badatelské výuce, kterou škola 
podporuje v rámci projektu Šablony II. Upravené prostředí umožní i rozšíření volnočasových 
aktivit žáků. Na úpravu pozemku naváže škola na jaře 2021 pořízením učebních pomůcek, které 
bude škola financovat prostřednictvím již schválené výzvy SFŽP – zahrady 2020.  
 
2360424 - Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stoly pro 
pokusy, rozvod plynu, elektro, tabule s projektorem, podlaha, digestoř. 
 
 
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 
 
0045640 - Stavební úprava učebny 3D 
Akce ukončena.  
 
0045642 - Stavební úprava - Mediální učebna 
Akce ukončena.  
 
0045667 - Stacionární digitální učebna 
Akce ukončena.  
 
0045668 - Mobilní učebna 
Akce ukončena.  
 
2541071 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – tabule, 
dataprojektory, plátna, nábytek a vybavení. 
 
 
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 
 
0045318 - Rekonstrukce rozvodů STUV - 1. etapa 
Akce ukončena. 
 
0045413 - Úprava prostor před budovou školy 
Akce ukončena. 
 
0045651 - Havárie rozvodů STUV - druhá etapa 
Jedná se o druhou fázi havarijních oprav - výměnu svislých a vodorovných rozvodů studené a 
teplé vody a svodů odpadů v severovýchodní části budovy, především v prostoru školní 
kuchyně a jídelny.   
 
GYM. NAD ALEJÍ  P6 
 
0045250 - Pořízení kotle do školní kuchyně 
Akce ukončena. 



 
0045319 - Rekonstrukce WC – západ 
Akce ukončena. 
 
0045320 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 
GYM. NAD ŠTOLOU  P7 
 
2541046 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, elektrické rolety. 
 
 
GYM. OHRADNÍ  P4 
 
0045647 - Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů 
Jedná se o výměnu vodovodních a kanalizačních rozvodů ve školní budově.  Akce ukončena. 
 
 
GYM. OMSKÁ  P10 
 
0045408 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Práce na zpracování žádosti byly neprodleně zahájeny a budou pokračovat v roce 2021. 
 
 
GYM. POSTUPICKÁ  P4 
 
0043483 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Projekt energetických úspor Gymnázia Postupická je připraven a předpokládá se jeho 
pokračování ve stávající výzvě OPŽP. 
 
0045265 - Rekonstrukce oken a žaluzií 
Akce ukončena. 
 
0045302 - Rekonstrukce společných prostor hlavní budovy 
Akce ukončena. 
 
0045303 - Rekonstrukce schodišť hlavní budovy 
Akce ukončena. 
 
0045648 - Rekonstrukce oken 
Akce rekonstrukce oken na Gymnáziu Postupická pokračuje a bude dokončena v roce 2021. 
 
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 
 
0044819 - EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP 
Akce probíhá. 



 
0045260 - Rekonstrukce výplní otvorů dvora objektu 
Akce ukončena.  
 
0045414 - Rekonstrukce oken v 1PP, 1NP a 2NP 
Akce ukončena.  
 
0045445 - Rekonstrukce výplní otvorů - jihozápadní fasáda 
Akce ukončena.  
 
0045761 - Rekonstrukce dvorní fasády v objektu školy 
Fasáda školy je ve špatném stavu, nachází se v ní trhliny, místy opadává. Jsou poškozeny 
ozdobné prvky fasády. Akce ukončena.  
 
2540901 - Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof.J.Patočky 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování 
2 jazykových učeben prostřednictvím specializovaného vybavení. 
 
 
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3 
 
0043587 - Rekonstrukce školního hřiště 
Akce ukončena.  
 
0045442 - Montáž bezpečnostních systémů 
S ohledem na situaci v souvislosti s pandemií Covid 19 se nepodařilo v roce 2020 vybrat 
zpracovatele projektové dokumentace. Nyní již organizace jedná s projektantem a připravuje 
výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce se předpokládá v roce 2021. 
 
 
GYM. ČAKOVICE  P9 
 
0045280 - Vybudování Zelené učebny 
S ohledem na situaci s pandemií Covid 19 došlo ke zpoždění realizace, která bude zahájena až 
v roce 2021. 
 
0045415 - Instalace klimatizace podkroví a části 2. patra 
Akce ukončena.  
 
 
GYM. ČESKOLIPSKÁ  P9 
 
0045639 - Modernizace školní kuchyně 
Jedná se o výměnu multifunkční pánve, konvektomaty a jejich příslušenství. Akce ukončena. 
 
0045646 - Rekonstrukce rozvodů plynu 
Jedná se o obnovu rozvodů plynu a výměnu HUP. Akce ukončena. 
 
 
 



GYM. ÚSTAVNÍ  P8 
 
0045274 - Dokončení přístřešku v atriu gymnázia 
Akce ukončena.  
 
 
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8 
 
0045666 - Rekonstrukce osvětlení učeben - 2. etapa 
Zlepšení osvětlení v kabinetech a učebnách z hlediska úspornosti a účinnosti. Akce ukončena.   
 
2360523 - Modernizace multimediálního centra 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
tabule s příslušenstvím, technické zhodnocení nemovitosti. 
 
2541019 - Modernizace učebny a laboratoře biologie 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, specializované laboratorní vybavení. 
 
 
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE  P5 
 
0044344 - Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu 
Akce probíhá, je před dokončením a závěrečná fakturace je očekávána v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ  P10 
 
0044744 - Rekonstrukce kotelny 
Akce probíhá, došlo ke zdržení realizace v souvislosti se situací kolem COVID 19. 
 
 
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ 
 
0045385 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Radlická 
Akce ukončena.  
 
0045386 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Na Vidouli II. 
Akce ukončena.  
 
 
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ 
 
0045261 - Rekonstrukce vybraných výplní otvorů 
Akce ukončena.  
 
0045297 - Rekonstrukce místnosti bývalé kotelny v 1. PP 
Akce ukončena.  
 



0045298 - Centralizace otopného systému 
Akce ukončena.  
 
0045411 - Rekonstrukce vybraných výplní otvorů 
Akce ukončena.  
 
0045760 - Multifunkční sportovní místnost - 1.PP 
Jedná se o stavební úpravy místností bývalé kotelny, nacházející se v 1.PP s cílem vytvoření 
multifunkční sportovní místnosti pro žáky školy. Akce ukončena.  
 
0045776 - Rekonstrukce oken v 1. a 2. NP 
Rekonstrukce vybraných oken ve dvorní části objektu Hotelové školy, které jsou již za hranicí 
životnosti a nelze s nimi bezpečně manipulovat. Akce ukončena. 
 
2360448 - Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – velkoplošné 
dotykové zařízení. 
 
2541059 - Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – varná a 
chladicí technika, myčka nádobí. 
 
 
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PRAHY P1 
 
0044980 - Rekonstrukce učeben jazykového oddělení 
Akce ukončena.  
 
0045299 - Vybudování řídícího jazykového centra 
Akce ukončena.  
 
0045300 - Rekonstrukce jazykových učeben 
Akce ukončena.  
 
0045626 - Navrácení kamenných balustrád na atiku 
Při rekonstrukci budovy školy, která byla v havarijním stavu, byly vytvořeny nové balustrády. 
Staré nebylo možné restaurovat. Nyní je potřeba je instalovat na atiku. Probíhá rekonstrukce 
fasády a bude možno využít postavené lešení. Akce ukončena.  
 
 
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ 
 
0043770 - Vybavení prostoru hudebny 
Akce ukončena.  
 
 
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI 
 
0044709 - Zhotovení proj. dokumentace rekonstrukce 2. patra 
Akce ukončena.  



 
0044843 - Obnova praktikáblů divadla 
Akce ukončena.  
 
0045269 - Rekonstrukce prostorové akustiky 
Akce ukončena.  
 
0045270 - Pořízení harfy 
Akce ukončena.  
 
0045271 - Pořízení souboru hudebních nástrojů 
Akce ukončena.  
 
0045315 - Zhotovení proj. dokumentace - přestavba vrátnice 
Akce ukončena.  
 
0045490 - Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu 
Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. 
Realizace akce byla téměř dokončena v roce 2020 a dílo předáno konzervatoři včetně 
nedodělků, které mají být odstraněny počátkem roku 2021. Poté bude fakturována zbývající 
část ceny díla. 
 
0045491 - Modernizace výpočetní techniky 
Nákup kopírek a serveru. Akce ukončena.  
 
0045493 - Zabezpečení vstupu objektu Pálffy paláce 
Instalace vstupního zabezpečení. Akce ukončena.  
 
0045494 - Autorský dozor - rekonstrukce salónku 
Akce ukončena.  
 
0045622 – Vybavení koncertního sálu zvukovou technikou - ozvuč. i záz 
Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro 
kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení 
žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. Dílo bude podle smlouvy 
dokončeno v dubnu 2021. 
 
0045652 - Vybavení divadla zvukovou technikou  pro zvučení a záznam 
Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro 
kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení 
žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele, byla uzavřena smlouva o dílo a uhrazena záloha. Dílo bude podle 
smlouvy dokončeno v dubnu 2021. 
 
0045655 - Zhotovení projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je určena k realizaci akustiky v učebnách. Akce ukončena. 
 
0045656 - Autorský a technický dozor 
Autorský dozor pro rekonstrukci vrátnice a vstupu do budovy Na Rejdišti. Akce ukončena. 



 
0045675 - Restaurování salónku - Pálffy palác 
Akce probíhá. Jedná se o sochařské, tesařské a truhlářské práce v rámci rozšíření 
restaurátorských zásahů u krbu, rámů oken a dveří, zrcadel a obkladů stěn v salónku 
Pálffyovského paláce. V listopadu 2020 bylo vyhlášeno zadávací řízení ve věci veřejné zakázky 
malého rozsahu. V prosinci muselo být toto zadávací řízení zrušeno, neboť oslovený dodavatel 
z vážných zdravotních důvodů jediného člena statutárního orgánu dodavatele nestihl předložit 
cenovou nabídku v řádném termínu. Zadávací řízení tak bude muset být znovu vyhlášeno 
počátkem roku 2021. 
 
2541001 - Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup nových 
varhan. 
 
 
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P4 
 
0045762 - Rekonstrukce podlah - učebny, kuchyně, výdejna 
Stávající stav podlahové konstrukce je nevyhovující z technického hlediska, hlediska hygieny 
a bezpečnosti provozu. V rámci opravy stávajícího stavu budou odstraněny stávající vrstvy a 
provedena nová podlaha včetně plynulých přechodů mezi místnostmi. Akce ukončena.  
 
2541017 - Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny 
pro výuku odborných předmětů 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – piana, 
klarinet, akordeon, vibrafon. 
 
 
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ  P1 
 
0045223 - Doplněk docházkového a stravovacího systému 
Akce ukončena. 
 
0045316 - Pořízení serveru 
Akce ukončena. 
 
0045317 - Rekonstrukce pohonů bran do dvora 
Akce ukončena. 
 
0045680 - Pořízení viskozimetru. 
Nákup viskozimetru. Akce ukončena.  
 
2540981 - Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
vybavení laboratoře, čerpadlo, refraktoměr, infrakahany a další. 
 
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P4 
 
0045453 - Pořízení telekomunikační techniky 
Akce ukončena.  



 
 
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA  P8 
 
0045711 - Realizace terasy a rekonstrukce povrchů 
Akce ukončena. Povrchy/dopadová plocha zajistí větší bezpečnost dětí s omezeným pohybem. 
Terasa zlepší využití zahrady bez závislosti na počasí.   
 
 
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9 
 
0044235 - Zřízení venkovní učebny 
Akce ukončena. 
 
0045471 - Pořízení zařízení do školní kuchyně 
Akce ukončena. 
 
0045472 - Pořízení kamerového a komunikačního systému 
Akce ukončena. 
 
0045473 - Instalace předokenních zařízení 
Akce ukončena. 
 
0045474 - Pořízení interaktivního projektoru 
Akce ukončena. 
 
0045475 - Pořízení herních prvků 
Akce ukončena. 
 
0045476 - Pořízení polytechnické stavebnice 
Akce ukončena. 
 
 
OA DUŠNÍ  P1 
 
0044879 - Rekonstrukce elektrorozvodů 
Akce ukončena. 
 
 
OA HOLEŠOVICE  P7 
 
0045449 - Rekonstrukce venkovního multifunkčního hřiště 
Akce ukončena. 
 
0045641 - Rekonstrukce fasády 
Realizace akce probíhá a bude dokončena v závislosti na povětrnostních podmínkách v 1. nebo 
2. čtvrtletí 2021. 
 
 



OA HOVORČOVICKÁ 
 
0044995 - Instalace záchytného systému střechy 
Akce ukončena.  
 
 
OA KUBELÍKOVA  P3 
 
0045262 - Rekonstrukce fasády 
Akce ukončena.  
 
0045327 - Renovace histor. dveří, učeben, kabinetů a portálů 
Akce ukončena.  
 
0045328 - Vybud. nové recepce a rek. vybraných prostor 
Akce ukončena.  
 
 
OA VINOHRADSKÁ  P2 
 
0045211 - Rekonstrukce teras 
Akce ukončena.  
 
0045621 - Rek. počítač. učebny č. 302 ve 3.p. budovy 
Jedná se o vytvoření nových rozvodů pro počítačové sítě a oprava podlahy. Akce ukončena. 
 
 
OU VYŠEHRAD  P2 
 
0045496 - Stavební úpravy pro zřízení učebny 
Akce ukončena. 
 
 
PPP FRANCOUZSKÁ  P10 
 
0045273 - Pořízení IT techniky 
Akce ukončena. 
 
0045304 - Pořízení kopírky 
Akce ukončena. 
 
 
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 
 
0045305 - Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy 
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila 
realizaci, která z větší části proběhne v roce 2021. 
 
 



 
PPP pro PRAHU 7 a 8 
 
0045803 - Rekonstrukce zahrady – projekt 
Vypracování projektu rekonstrukce zahrady v objektu Pedagogicko - psychologické poradny. 
Akce ukončena.  
 
 
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA 
 
0044189 - Rek. místností pro výstavbu polytechnických hnízd 
Akce ukončena. 
 
0044918 - Rekonstrukce dílenských prostor 
Akce ukončena. 
 
0044937 - Vytvoření komunitního centra a mediálního domu 
Akce ukončena. 
 
0045240 - Vybavení mediálního domu 
Akce ukončena. 
 
0045311 - Výměna projekce 
Akce ukončena. 
 
0045312 - Pořízení serverů 
Akce ukončena. 
 
0045313 - Rekonstrukce strojní laboratoře 
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila 
rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení v 1. 
pololetí 2021. 
 
0045314 - Vybudování laboratoře na 3D tisk 
Akce ukončena. 
 
0045333 - Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky 
Akce probíhá. Předpokládané dokončení je v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045334 - Vybavení laboratoře na 3D tisk 
Akce ukončena. 
 
0045669 - Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení 
Realizace elektroinstalace, vzduchotechniky a nákup vybavení pro coworkingové centrum. 
Akce probíhá, realizace z větší části proběhne v roce 2021. 
 
0045670 - Natáčecí technika pro živé vysílání 
Pořízení natáčecí techniky pro živé vysílání z akcí pořádaných zřizovatelem. Akce ukončena. 
 
 



0045681 – Hydroponie 
Pořízení hydroponie. Akce ukončena. 
 
0045727 - Strojní vybavení a vzduchotechnika do dílen 
Pořízení nového strojního vybavení, nahradí zastaralé a nevyhovující bezpečnostním 
předpisům. Akce ukončena. 
 
0045728 - Zabezpečení objektu - generální klíč 
Pořízení systému generálního klíče k zabezpečení bezpečnosti školy. Akce ukončena. 
 
 
SOU GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ 
 
0045782 - Rekonstrukce učebny aranžérů 
Rekonstrukce učebny aranžérů a prodavačů květin. Zahrnuje nové rozvody elektroinstalace a 
počítačové sítě a rekonstrukci podlah. Akce ukončena. 
 
0045794 - Rekonstrukce trafostanice 
Rekonstrukce zahrnuje osazení nového transformátoru 900 kVa, nový hlavní rozvaděč, 
demontáž stávajícího zařízení včetně jeho likvidace, stavební úpravy, propojení a povinné 
revize. Akce ukončena. 
 
0045802 - Systém technické ochrany školy 
Vybudování systému technické ochrany školy, zavedení přístupové ochrany žáků a 
zaměstnanců školy. Vstupy budou realizovány prostřednictvím společnosti ISIC. 
Akce ukončena. 
 
 
SOU GASTRONOMIE  P10 
 
0044877 - Vybudování odborné kulinářské učebny 
Akce ukončena. 
 
 
SOU OHRADNÍ  P4 
 
0045241 - Úprava parkovací plochy 
Akce ukončena. 
 
0045470 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena. 
 
0045691 - Pořízení formátovací pily a frézky 
Pořízení formátovací pily a frézky. Akce ukončena. 
 
 
SOU PRAHA-RADOTÍN 
 
0045692 - Pořízení nákladního automobilu 
Akce probíhá. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nákladního automobilu.  



 
0045806 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Akce ukončena. 
 
 
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE 
 
0045249 - Pořízení elektrické multifunkční pánve 
Akce ukončena. 
 
0045407 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2021 na základě zpracování 
energetického posudku a následné žádosti. 
 
0045489 - Rekonstrukce obslužných komunikací 
Rekonstrukce přístřešku a obslužných komunikací. Akce ukončena. 
 
0045700 - Pořízení vybavení učeben pro výuku odb. předmětů 
Akce probíhá.  
 
0045771 - Projektové a inženýrské činnosti -výzva č.146 OPŽP 
Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2021 na základě dopracování 
projektových a inženýrských činností. 
 
 
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6 
 
0045698 - Pořízení aviatického postupového simulátoru 
Akce ukončena. 
 
 
SOŠ JAROV P9 
 
0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Akce probíhá. 
 
0044990 - Vývoj a realizace mobilní badatelny 
Akce probíhá. 
 
0045054 - Staveb. úpravy uč. č.223  pro  Polytech. hnízdo 
Akce probíhá. 
 
0045208 - Vybavení školní prodejny květin 
Akce ukončena.  
 
0045209 - Rekonstrukce předávací stanice 
Akce ukončena.  
 
0045210 - Rekonstrukce nákladního výtahu 
Akce ukončena.  



 
0045236 - Pořízení spotřebičů pro školní jídelnu 
Akce ukončena.  
 
0045237 - Pořízení malotraktoru 
Akce ukončena.  
 
0045321 - Ozvučení rekonstruovaného sálu 
Akce probíhá, realizace se zdržela z důvodu COVID – 19. 
 
0045322 - Zpracování studie - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena. 
 
0045323 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce probíhá. Navazuje na předchozí akci ORG č. 45322 – Zpracování studie – výzva OPŽP 
146, která byla realizována ve 4. čtvrtletí 2020. Dodavatel nyní zpracovává žádost v aktuální 
akci ORG č. 0045323, dokončení a fakturace se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045339 - Rekonstrukce kanceláří sekretariátu školy 
Akce ukončena.  
 
0045660 - Elektroinstalace, klimatizace, stínění 
Předmětem je řešení elektroinstalace, klimatizace a stínění učeben školy. Akce ukončena. 
 
0045661 - Demolice skleníkových konstrukcí 
Demolice zkorodovaných skleníkových konstrukcí včetně skleněných výplní v rámci 
detašovaného pracoviště školní zahrady. Akce ukončena. 
 
0045662 - Akustika - obklady, podhledy, kryty 
Předmětem je řešení akustiky - obkladů, podhledů a krytů učeben školy - technický návrh a 
realizace.  Akce ukončena. 
 
0045663 - Projektová dokumentace a autorský dozor 
Předmětem je realizace kompletní projektové dokumentace a následného autorského dozoru 
pro učebny. Akce ukončena. 
 
0045664 - Stavební úpravy pro zřízení učeben 
Stavební úpravy pro zřízení učeben dle rozpočtu. Akce ukončena. 
 
0045695 - Pořízení univerzálního soustruhu 
Akce ukončena. 
 
0045798 - Generel rozvoje areálu školní zahrady 
Vypracování koncepčního strategického plánu rozvoje areálu botanické a provozní zahrady 
školy. Cílem je získat ucelenou vizi budoucího rozvoje areálu a zajistit vyvážený a 
koordinovaný rozvoj celého území. Akce dokončena. 
 
0045807 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Akce ukončena. 
 



2471326 - SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod  
Táborem 141/6, Praha 9 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavba, 
technický dozor, dokumentace. 
 
2541026 - Výuka nových technologií 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení 
pracoviště 1 a 2, vizualizace – SW. V rozborech 2020 bylo školou vykázáno vyšší čerpání, než 
poslaný příspěvek. Důvodem je, že škola vykázala jako čerpání dvě částky, na které neobdržela 
od HMP příspěvek a zaplatila to z fondu investic. 
 
 
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 
 
0045251 - Pořízení klimatizace do PC učebny 
Akce ukončena. 
 
0045657 - Povýšení páteřní sítě na 10GBit 
Akce ukončena. 
 
2540944 - Učebna jazyků na SOŠ Drtinova 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy, nákup HW vybavení a nábytku, software. 
 
 
SOŠ PRO ADMINISTRATIVU  EU  LIPÍ  P9 
 
0045633 - Dovybavení zařízení varny školní kuchyně 
Pořízení plynových kotlů o objemu 145 l 1 ks a 200 l 2 ks, pořízení hnětacího a šlehacího stroje 
1ks. Akce ukončena. 
 
2540977 - Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, 
stavební práce, stavební úpravy, interaktivní tabule, pylonový pojezd, speciální projektor. 
 
 
SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ JEČNÁ,  P2 
 
0045212 - Izolace obvodové zdi kotelny 
Akce probíhá. Finanční prostředky nebylo možné v roce 2020 vyčerpat z důvodu průtahů ve 
schvalovacím řízení stavby v době pandemie Covid-19. Dokončení akce je předpokládáno 
v roce 2021. 
 
0045213 - Robotická laboratoř – projekt 
Akce ukončena. 
 
0045620 - Realizace robotické laboratoře 
Realizace moderní robotické laboratoře zahrnující výběr a nákup vhodné technologie pro výuku 
robotiky a průmyslové automatizace, včetně renovace rozvodu a drobných technických úprav 
učebnách pro instalaci. Akce ukončena. 



 
2541051 - Modernizace odborné učebny technického vzdělávání 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
 
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10 
 
0045467 - Vybudování přednáškového sálu 
Akce ukončena. 
 
0045499 - Pořízení laserového dataprojektoru 
Akce ukončena. 
 
0045500 - Instalace kamerového a zabezpečovacího systému 
Akce ukončena. 
 
0045634 - Pořízení termovozíku do škol. kuchyně 
Akce ukončena. 
 
0045650 - Vybavení interiéru přednáškového sálu 
Akce ukončena. 
 
0045693 - Vytvoření pracoviště pro inteligentní budovy 
Akce ukončena. 
 
2541020 - Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pracovní 
stoly, speciální fréza. 
 
 
SPŠ NA PROSEKU  P9 
 
0045214 - Pořízení 4-osého CNC soustruhu 
Akce ukončena. 
 
0045215 - Pořízení 4 interaktivních displejů 
Akce ukončena. 
 
0045242 - Pořízení služebního vozu Kia 
Akce ukončena. 
 
0045247 - Pořízení výpočetní techniky 
Akce ukončena. 
 
0045268 - Pořízení výpočetní techniky – switche 
Akce ukončena. 
 
0045335 - Rekonstrukce učeben 
Akce probíhá.  
 



0045336 - Pořízení dvou CNC frézovacích strojů pro výuku 
Akce probíhá.  
 
0045400 - Pořízení automatizované linky 
Akce ukončena. 
 
0045454 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce probíhá, na začátku roku 2021 je očekávána poslední fakturace dodavatele. 
 
0045455 - Pořízení osmi interaktivních displejů 
Akce ukončena. 
 
0045665 - Pořízení interaktivních displejů 
Akce ukončena. 
 
0045677 - Pořízení výpočetní a multimediální techniky 
Akce ukončena. 
 
0045696 - Pořízení techniky do akustické laboratoře 
Akce ukončena. 
 
0045697 - Pořízení zařízení pro výrobu plošných spojů 
Akce ukončena. 
 
0045710 - OPŽP výzva 146 
Projektová a inženýrská činnost v rámci OPŽP výzva 146 - výběrové řízení. Akce ukončena. 
 
2360449 - Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů 
na SPŠ Na Proseku 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – robotické 
pracoviště. 
 
2541070 - Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. Konektivity a výukových 
SW 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
 
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 
 
0045008 - Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechnické hnízdo 
Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude 
následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045009 - Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechnnické hnízdo 
Akce probíhá. 
 
0045688 - Pořízení síťového prvku – bundle 
Akce ukončena. 
 
 



2541132 - Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0.  
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stanoviště pro 
montážní linku a manipulátor, interaktivní tabule a další zařízení. 
 
 
SPŠ STAVEBNÍ J.GOČÁRA  P4 
 
0045410 - Realizace opatření na základě bezpečnostního auditu 
Akce probíhá, je téměř před dokončením, které organizace předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 
 
0045087 - Řezání vodním paprskem 
Akce probíhá. 
 
0045220 - Pořízení klimatizace do serverovny 
Akce ukončena. 
 
0045221 - Pořízeni PID regulace 
Akce ukončena. 
 
0045238 - Rekonstrukce nástrojárny v 1.NP 
Akce ukončena. 
 
0045239 - Rekonstrukce učeben v suterénu – projekt 
Akce ukončena. 
 
0045259 - Rekonstrukce svařovny 
Akce ukončena. 
 
0045295 - Pořízení BIM modelu budovy 
Akce probíhá. Vlivem pandemie Covid-19 došlo ke zpoždění dodavatele v dodání díla. 
Předpoklad dokončení akce v roce 2021. 
 
0045296 - Rekonstrukce laboratoře automatizace 
Akce ukončena. 
 
0045457 - Vybavení laboratoře automatizace 
Akce ukončena. 
 
0045672 - Akustické obklady do 4 učeben 
Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána 
v 1. čtvrtletí 2021. 
 
0045712 - Osvětlení učeben 
Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána 
v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 



0045713 - Elektroinstalační úpravy pro zřízení učeben 
Elektroinstalační úpravy ve 4 centrech interaktivního vzdělávání (3D, mediální, MFC, 
stacionární digitální) v 2. NP budovy. Akce ukončena. 
 
0045714 - Stavební úpravy v učebnách 
Stavební úpravy 4 center interaktivního vzdělávání (3D, mediální, MFC, stacionární digitální) 
v 2.NP budovy. Akce ukončena. 
 
0045715 - Rekonstrukce dvorního traktu 
Řešeny jsou prostory dvorní vestavby a přilehlých venkovních prostor dvorního traktu v 
návaznosti na požadavky školy. Akce dokončena.  
 
0045729 - Oddělovací zdi proti COVID – 19 
Jedná se o hermetické předělení dvou místností s plexisklem se samostatnými vchody s 
ozvučením. Akce ukončena. 
 
0045764 - Schodišťová sedačka pro imobilního kolegu 
Jde o zajištění přístupu pro imobilního kolegu do suterénu nákupem schodišťové sedačky.  
Akce ukončena. 
 
 
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 
 
0045218 - Modernizace školní kuchyně - etapa II 
Akce ukončena.  
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2 
 
0045329 - Rekonstrukce rozvodů ZTI včetně stavebních úprav 
Akce probíhá.  
 
0045330 - Rekonstrukce chodby a jídelny v 1. NP 
Akce probíhá.  
 
 
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1 
 
0044848 - Rekonstrukce fasády detašovaného pracoviště Duškova 7 
Akce probíhá. 
 
0045219 - Rekonstrukce kotelny 
Akce ukončena. 
 
0045326 - Pořízení turniketů s termin. pro měření tělesné teploty 
Akce ukončena. 
 
0045628 - Rekonstrukce hav. stavu kotelny - Duškova 7, P5 
Akce ukončena. 
 



 
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P9 
 
0043485 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Akce probíhá. 
 
0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf 
Akce probíhá. 
 
0045024 - Instalace systému řízení provozu školy 
Akce probíhá. 
 
0045230 - Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou 
Akce probíhá. Jde o pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který 
je spolufinancován z OPPPR. Z celkové alokované částky již byly vyčerpány tři čtvrtiny 
prostředků. Předpokládá se dokončení stavebních prací v roce 2021. 
 
0045325 - Nákup výukových simulátorů 
Akce ukončena.  
 
0045346 - Antivirová ochrana a centrální archivace dat 
Akce ukončena.  
 
0045347 - Vybudování Polytechnického hnízda č. 3 
Akce ukončena.  
 
0045383 - EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská 
Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele, realizace se 
předpokládá v roce 2021 po ukončení topné sezóny. 
 
0045629 - Rek. rozvodů teplé, studené a top. vody Poděbradská 1 
Při rekonstrukci bude vyměněno potrubí uzavírací armatury a ventily v topném kanálu a 
výměníkové stanici. Akce ukončena. 
 
0045631 - Vybudování dílny pro výuku oboru vzdělání krejčí 
Jedná se přestavbu části kinosálu na učebnu oboru vzdělávání krejčí.  Akce ukončena. 
 
0045632 - Rek. prostor pro výuku teoretických předmětů 
Při havárii vnitřních rozvodů došlo k propadu podlah a narušení statiky objektu. Jedná se o 
komplexní rekonstrukci vnitřní dispozice včetně veškerých technologických rozvodů. Akce 
ukončena. 
 
0045694 - Pořízení multifunkčního pracoviště - odborná výuka 
Akce ukončena. 
 
0045780 - Havarijní rekonstrukce vnitřních prostor 
Jedná se o rekonstrukci prostor v zadním traktu budovy Novovysočanská, které jsou v 
havarijním stavu. Komplexní rekonstrukce zahrnuje nové dispoziční řešení, elektroinstalace, 
vytápění, podlahy, odkanalizování, osvětlení. Vznikne uzavřený komplex dílny, sociálních 
zařízení a šatny pro výuku odborného výcviku. Akce ukončena. 



 
0045781 - Rek. sociálního zařízení a přístupového schodiště 
Jde o rekonstrukci sociálního zařízení v prostoru odborného vyučování v budově Poděbradská 
3. Komplexní rekonstrukce zahrnuje mimo jiné II. etapu rekonstrukce přístupového schodiště. 
Akce ukončena. 
 
0045783 - Rekonstrukce elektroinstalace a podlah 
Akce zahrnuje rekonstrukci elektroinstalace včetně přípravy na datové rozvody k jednotlivým 
pracovním stolům a související rekonstrukci podlah pro učebnu přírodních věd. Akce je 
ukončena. 
 
0045791 - Stavební rekonstrukce učeben CIV 
Jedná se o rekonstrukci 4 učeben CIV. Zahrnuje projektovou a inženýrskou činnost, bourací 
práce, rekonstrukci povrchů stěn a podlah, dodávku sanitární techniky, repase otopné soustavy, 
nové rozvody elektro a malování. Akce ukončena. 
 
0045792 - Akustické panely do učeben CIV 
Dodávka a montáž akustických panelů do 4 učeben CIV podle projektu rekonstrukce. Akce 
ukončena.  
 
0045793 - Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách CIV 
Dodávka a montáž osvětlení a nové elektroinstalace pro 4 učebny CIV podle projektu 
rekonstrukce, které není součástí vysoutěžené dodávky. Akce ukončena. 
 
0045800 - Vybudování vzduchotechniky v tělocvičně 
Jde o vybudování vzduchotechniky v prostorách pro výuku tělesné výchovy v budově Pod 
Balkánem 599. Akce zahrnuje vybudování vzduchotechniky v tělocvičně, posilovně a 
přilehlých sociálních zařízeních se strojovnou na střeše objektu, dále nové přívody elektrické 
energie a modernizaci stávajících prvků přirozeného přívodu vzduchu. Rekonstrukce je 
havarijní akcí v důsledku kontroly krajské hygienické stanice, v případě nerealizace hrozí 
uzavření prostor hygienou. Akce ukončena. 
 
2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na 
energeticky soběstačnou 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bourací a 
stavební práce, trafostanice, fotovoltaická elektrárna, kontejner pro bateriový systém, 
geotermální vrty. 
 
 
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5 
 
0044441 - Stavební úprava učebny č. 2 pro Polytechnické hnízdo 
Akce probíhá. 
 
0044442 - Stavební úprava učebny č. 1 pro Polytechnické hnízdo 
Akce probíhá. 
 
0044784 - Rekonstrukce malé kovárny 
Realizace je před dokončením, zbývá odstranit vady a nedodělky. Poté bude následovat 
konečná fakturace. 



 
0044785 - Velká kovárna - dofinancování projektu OP PPR 
Akce ukončena. 
 
0045340 - Stavební úpravy multimediální učebny 
Akce ukončena. 
 
0045341 - Stavební úpravy stacionární digitální učebny 
Akce ukončena. 
 
0045342 - Stavební úpravy mobilní digitální učebny 
Akce ukončena. 
 
0045343 - Stavební úpravy 3D učebny 
Akce ukončena. 
 
0045460 - Elektronické zabezpečení objektu Kovářská 
Akce ukončena. 
 
0045461 - Elektronické zabezpečení objektu Pod Táborem 
Akce ukončena. 
 
0045462 - Rekonstrukce dveří a vstupní haly 
Akce ukončena. 
 
0045463 - Stavební úpravy polytechnických hnízd 
Akce ukončena. 
 
0045486 - Modernizace počátečního odborného vzdělávání 
Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o 
dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM FONDEN ve 
výši 40 mil. Kč. 
 
0045658 - Oplocení areálu Pod Táborem 
Akce ukončena.  
 
0045689 - Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky 
Akce probíhá, byla uhrazena záloha dodavateli, zboží bude dodáno a vyúčtováno začátkem 
roku 2021. 
 
0045785 - Elektronické zabezpečení objektu Na Výsluní 
Zabezpečení objektu Na Výsluní 6 dle doporučení auditu MHMP. Jedná se o vstupní systém, 
bezpečnostní kamery, doplnění školního rozhlasu, požární hlásiče atd. Již proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele. Akce ukončena. 
 
2540879 - Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných činností 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
vzduchotechnika, elektro a PSV dodávky, úpravy povrchů. 
 
 



SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY 
 
0044938 - Proj. dokumentace pro učebny polytechnických hnízd 
Akce ukončena.  
 
0044971 - Pořízení diagnostického zařízení pro opravy motorových vozidel 
Akce ukončena.  
 
0044972 - Pořízení nákladního automobilu 
Akce ukončena.  
 
0045257 - Instalace kognitivních světel 
Akce ukončena.  
 
0045443 - Stavební úpravy prostor dílen 
Akce ukončena.  
 
0045444 - Instalace akustického podhledu a kognitivních světel 
Akce ukončena.  
 
0045701 - Pořízení zařízení pro měření karosérií vozidel 
Akce ukončena.  
 
2360549 - Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, dodávky, rozvody, pracovní stanice. 
 
2541025 - Modernizace elektrotechnické laboratoře 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, 
stavba a vybavení. 
 
 
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ 
 
0045450 - Stavební úpravy střechy Dubečská 
Akce ukončena. 
 
0045624 - Stravební  úpravy podlahy tělocvičny 
Na základě znaleckého posudku havarijního stavu podlahy tělocvičny bylo doporučeno celou 
podlahovou krytinu vyměnit a provést kompletní rekonstrukci dle bezpečnostních nařízení pro 
provozování školní tělocvičny. Akce ukončena. 
 
0045671 - Odstranění budovy č. 3 – Průhonická 
Akce ukončena. 
 
0045699 - Pořízení vybavení do učebny digitální techniky 
Akce ukončena. 
 
 
 



2540864 - Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vertikální 
obráběcí centrum včetně příslušenství. 
 
 
SŠ NÁHORNÍ  P8 
 
0045252 - Instalace slaboproudých rozvodů 
Akce ukončena. 
 
0045344 - Pořízení kancelářských kopírek 
Akce ukončena. 
 
0045345 - Pořízení centrální klimatizace 
Akce ukončena. 
 
0045636 - Rek. učebny auly 
Celková oprava učebny auly z důvodu havarijního stavu podlahy, elektrorozvodů a světel. Akce 
ukončena.  
 
0045643 - Investiční vybavení učebny – auly 
Výměna nefunkčního vybavení auly, které již neodpovídá hygienickým a bezpečnostním 
požadavkům. Akce ukončena.  
 
0045687 - Pořízení vybavení do odborných učeben 
Akce ukončena.  
 
2540952 - I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pomůcky a 
vybavení specializovaných učeben. 
 
 
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10 
 
0045047 - Modernizace zabezpečovacího systému 
Akce ukončena. 
 
0045324 - Rekonstrukce učeben a společných prostor 
Akce ukončena. 
 
0045468 - Pořízení terminálu pro měření teploty osob 
Akce ukončena. 
 
2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – el. rozvody, 
interaktivní displej, audio matice. 
 
 
 
 



SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P4 
 
0045394 - Rekonstrukce WC Internát 3. NP 
Akce ukončena.  
 
0045395 - Rekonstrukce fasády sportovní haly 
Akce ukončena.  
 
0045451 - Pořízení tiskáren a WIFI 
Akce ukončena.  
 
0045635 - Elektroměrový rozvaděč 
Akce ukončena.  
 
 
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA 
 
0044299 - Zřízení celoroční venkovní učebny 
Akce ukončena.  
 
0045716 - Zakoupení el. konvektomatu - školní kuchyně 
Akce ukončena.  
 
2540999 - ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
tabule, speciální vybavení učeben, nábytek. 
 
 
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 
 
0045258 - Rozšíření protipožární signalizace 
Akce ukončena. 
 
0045294 - Rozšíření EZS 
Akce ukončena. 
 
0045310 - Rekonstrukce parteru uličních fasád 
Akce ukončena. 
 
0045409 - Zpracování studie na rekonstrukci školní kuchyně 
Akce ukončena. 
 
0045683 - Pořízení stroje pro diagnostiku vozidel 
Akce ukončena. 
 
0045684 - Pořízení diagnostického přístroje MV 
Akce ukončena. 
 
0045685 - Pořízení přenosného diagnostického přístroje 
Akce ukončena. 



 
0045686 - Pořízení výukového panelu pro ABS 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1 
 
0045717 - Učebna stacionární digitální 
Rekonstrukce stacionární digitální učebny v Karlíně. Akce ukončena.  
 
0045718 - Učebna 3 – mobilní 
Rekonstrukce učebny mobilní. Akce ukončena.  
 
0045719 - Učebna 2 – mediální 
Rekonstrukce mediální učebny. Akce ukončena.  
 
0045720 - Učebna 1 - 3D 
Rekonstrukce učebny 3D. Akce ukončena.  
 
 
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ  P7 
 
0045690 - Pořízení šicích strojů 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ  P1 
 
0045464 - Pořízení klimatizace 
Akce ukončena. 
 
0045765 - Rekonstrukce prostor - učebna 3D - Moderní škola 
Stavební úpravy včetně rekonstrukce slaboproudu i silnoproudu - podlahy, podhledy, osvětlení, 
zastínění, zavedení optické sítě včetně další infrastruktury místnosti - switch, zásuvky.   
Akce ukončena.  
 
0045796 - Rekonstrukce prostor pro výdejnu jídel 
Rekonstrukce 6 místností v suterénu budovy školy, kde dojde ke zřízení výdejny jídel včetně 
jídelny s kapacitou 400 osob. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci, rozvody ZTI, 
hydroizolace a dále sanaci anglických dvorků, kde bude umístěna nákladní plošina pro 
manipulaci s termoboxy a odpadem, včetně odvodnění tohoto prostoru. Akce ukončena. 
 
0045797 - Vybavení výdejny a jídelny 
Jedná se o dodávku gastronomického zařízení pro nově zřizovanou jídelnu s výdejnou. Akce 
ukončena.  
 
 
 
 
 



VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3 
 
0045243 - Projekt na přebudování anglických dvorků 
Akce ukončena. 
 
0045244 - Revitalizace skladu řeziva 
Akce ukončena. 
 
0045245 - Repase a výroba replik dveří 
Akce ukončena. 
 
0045391 - Rekonstrukce podest hlavního schodiště 
Akce ukončena. 
 
0045392 - Autorský dozor a aktualizace projektu 
Akce ukončena. 
 
0045393 - Pořízení 3D techniky 
Akce ukončena. 
 
0045487 - Rekonstrukce elektro 
Akce ukončena. 
 
0045625 - Nákup a instalace Wi-fi v budově školy 
Akce ukončena. 
 
0045627 - Revitalizace sušárny dřeva 
Akce ukončena. 
 
0045630 - Projekt na rek. povrchů a dešť. kan. dvora školy 
Akce ukončena. 
 
0045649 - Revitalizace zázemí tělocvičny 
Jedná se o zázemí tělocvičny v prvním suterénu školy - šatny studentů, úložné prostory na 
pomůcky a cvičební nářadí. Dále pak o přepracování schodiště do druhého suterénu k bazénu.  
Akce ukončena.  
 
0045659 - Vybavení pro dýhování nábytku 
Jedná se o moderní technologii, která nahradí původní zastaralou a umožní dýhování nábytku. 
Akce ukončena.  
 
 
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL 
 
0044838 - Zpracování projektové dokumentace budovy školy 
Akce ukončena.  
 
0045404 - Instalace zábran proti ptactvu 
Akce ukončena.  
 



 
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA  P3 
 
0045448 - Zpracování projektové dokumentace na rek. fasády 
Akce ukončena.  
 
0045763 - Rek. umělého kamene na budově 
Jedná se o rekonstrukci umělého kamene na budově. Budova byla navržena ve 30. letech 
minulého století, je historicky cenná. Proto je třeba zachovat původní vzhled za použití umělého 
kamene. Současná vrchní vrstva, která byla zafixována stříkanou neprodyšnou vrstvou, uzavírá 
možnost průchodu vlhkosti směrem z budovy. Akce ukončena.  
 
2540945 - Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých oborech 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
displej, specializované PC učební technologie. 
 
 
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10 
 
0045676 - Rekonstrukce vjezdové brány a oplocení 
Rekonstrukce vjezdových brány a poškozených plotových sekcí. Akce ukončena.  
 
 
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 
 
0044136 - Rekonstrukce školní kuchyně 
Akce probíhá. Rekonstrukce školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 
1. čtvrtletí 2021. 
 
0045248 - Revitalizace školní kuchyně 
Revitalizace školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. 
 
 
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 
 
0045497 - Sanace suterénních prostor objektu Hellichova 22 
Sanační úpravy havarijního stavu suterénních prostor, kde jsou vlhké obvodové zdi a střední 
zdi. 
Akce ukončena.  
 
0045498 - Sanace suterénních prostor obj. Maltézské nám. 16 
Stavební úpravy pro zřízení učebny. Akce ukončena.  
 
0045638 - Pořízení AV techniky do sálu 
Akce ukončena. Pořízení nové interaktivní tabule, projektoru, plátna a ozvučení systému 
přednáškového sálu. 
 
0045759 - Pořízení plotru pro potisk deskových materiálů 
Pořízení plotru pro zajištění výuky vzdělávacího programu Design obalů a tiskových 
technologií. Akce ukončena.  



 
2540973 - Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
projektor, bezodtahová digestoř a další specializované vybavení. 
 
 
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P2 
 
0044921 - Vypracování projektové dokumentace výtahu 
Akce ukončena.  
 
0045456 - Pořízení dvou konvektomatů 
Akce ukončena.  
 
0045618 - Vybudování nového osvětlení v tělocvičně 
Akce ukončena.  
 
0045682 - Pořízení rmutovačky a houskovače 
Akce ukončena.  
 
0045808 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Akce ukončena.  
 
 
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9 
 
0045099 - Pořízení vnějšího stínění objektu-již. strana 
Akce ukončena.  
 
0045222 - Zateplení části jižní fasády školy 
Akce ukončena.  
 
0045263 - Upgrade SW Gordic 
Akce ukončena.  
 
0045264 - Zabezpečení areálu školy 
Akce ukončena.  
 
0045301 - Výměna osvětlení ve výukových místnostech 
Akce ukončena.  
 
0045401 - Akustické a stavební úpravy prostor 
Akce probíhá, je krátce před dokončením, které se předpokládá začátkem roku 2021. 
 
0045725 - Výzva č. 146 OPŽP 
Akce ukončena.  
 
0045726 - Energetický posudek - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena.  
 



0045799 - Rekonstrukce parteru školy 
Akce ukončena.  
 
 
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 
 
0045637 - Rekonstrukce  osvětlení 
Rekonstrukce osvětlení a instalace kognitivních osvětlovacích těles v učebnách. Akce 
ukončena.  
 
0045673 - Rekonstrukce učeben 
Rekonstrukce učeben - akustika, obklady, podhledy, kryty. Akce ukončena.  
 
0045674 - Rekonstrukce podlah ve 4 učebnách 
Rekonstrukce podlah v havarijním stavu. Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ BISKUPSKÁ  P1 
 
0045758 - Rekonstrukce havarijního stavu školního dvora 
Stavební úpravy - odstranění povrchu, odvodnění včetně drenáže, vyspádování povrchu dvora, 
oprava soklu fasády, položení betonové dlažby a výměnu vjezdové brány za bránu s 
elektrickým pohonem. Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ DUNICKÁ  P4 
 
0044780 - Úprava vstupu a schodišťového prostoru 
Akce ukončena.  
 
0045396 - Rekonstrukce inženýrských sítí 
S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány 
státní správy a vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu Praha 4 nemohly 
být práce na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v 
roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky. 
 
0045623 - Rekonstrukce tanečního sálu 
Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ ILJI HURNÍKA  P2 
 
0045465 - Pořízení koncertního křídla 
Akce ukončena.  
 
ZUŠ JANA HANUŠE  P6 
 
0045235 - Pořízení klimatizace učeben 
Akce ukončena. 



 
0045678 - Pořízení harfy 
Akce ukončena. 
 
0045774 - Elektromobily pro Prahu 
Akce probíhá. Vlivem situace ohledně Covid-19 nabrala akce Elektromobily pro Prahu značné 
zpoždění, proto budou přidělené finanční prostředky využity až v průběhu března 2021. 
 
 
ZUŠ KLAPKOVA  P8 
 
0045477 - Pořízení klavíru 
Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ KŘTINSKÁ  P4 
 
0045275 - Pořízení VZT v podkrovních prostorách 
Akce ukončena. 
 
0045403 - Vybudování klimatizace v učebnách 2. NP 
Akce ukončena. 
 
 
ZUŠ OLEŠSKÁ  P10 
 
0045059 - Rekonstrukce kotelny 
Akce ukončena.  
 
0045402 - Rekonstrukce větrání učeben 
Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ POPELKA  P5 
 
0045384 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Na Popelce 
Akce ukončena.  
 
 
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA  P5 
 
0045390 - Rekonstrukce dvorního traktu 
S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány 
státní správy, vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu nemohly být práce 
na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021 s 
ohledem na klimatické podmínky. 
 
 
 



ZŠ A SŠ KUPECKÉHO  P4 
 
0045266 - Rekonstrukce střechy tělocvičny 
Akce ukončena. 
 
0045267 - Rekonstrukce střechy jídelny 
Akce ukončena. 
 
0045406 - Rekonstrukce střechy 
Akce ukončena. 
 
0045469 - Rekonstrukce střechy - učebnový objekt I 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ LOPES ČIMICE  P8 
 
0045256 - Pořízení diagnostického nástroje SON-R 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ LUŽINY  P5 
 
0044230 - Zřízení venkovní učebny 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU  P2 
 
0045076 - Vybavení školy kamerami a zobrazovací technikou 
Akce ukončena. 
 
0045466 - Pořízení zvedáku pro žáky na vozíku 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE 
 
0045217 - Výměna vchodových dveří ZŠ Poznaňská 
Akce ukončena. 
 
0045337 - Vybudování přípojky vody do venkovní učebny 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ RUŽINOVSKÁ   P4 
 
0044781 - Výstavba odborné venkovní učebny 
Akce ukončena. 



 
 
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ 
 
0045777 - Rekonstrukce havárie střechy 
Akce ukončena.  
 
 
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA  P6 
 
0045216 - Venkovní odborná učebna - projektová dokumentace 
Akce ukončena.  
 
0045397 - Rekonstrukce opěrné zdi 
Akce ukončena.  
 
0045722 - Venkovní odborná učebna - obklad stěn 
Akce ukončena.  
 
 
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU  P8 
 
0045405 - Instalace klimatizace 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P10 
 
0045645 - Rek. oplocení školy Přípotoční 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU 
 
0045721 - Polytechnická stavebnice do venkovní učebny 
Akce ukončena.  
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2430562 OPPPR - Rekonstrukce hospodářské b   11 355,80 10 582,49 0,00 393,80 393,81 100,00 0,00 379,51
MHMP - FON 2430569 OPPPR - Sociální bydlení v Praze - Tře 16 527,00 6 491,74 0,00 5 000,00 4 950,72 99,01 0,00 5 035,26
MHMP - FON 2430589 OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní ce 17 515,80 10 040,86 0,00 3 147,00 3 146,78 99,99 0,00 4 327,94
MHMP - FON 2510679 Police Card Club, z.s. 748,00 400,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00
MHMP - FON 2510709 GULE - Gastronomie Umožňující Lidem 552,20 400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 52,20
MHMP - FON 2510748 Sociální podnik Maple Crown 49,20 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 43,20
MHMP - FON 2520881 Rekonstrukce objektu Centra sociálníc   27 683,00 301,29 0,00 16 420,60 5 459,67 33,25 0,00 10 961,11
MHMP - FON 2520886 Krizová pomoc efektivněji 570,00 156,50 0,00 206,80 178,11 86,13 0,00 206,70
MHMP - FON 2520890 Rozvoj a posílení aktivit komunitního c  18 942,60 6 364,26 0,00 6 300,00 6 050,63 96,04 0,00 6 278,34
MHMP - FON 2520903 Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní  3 649,80 1 400,00 0,00 1 372,40 1 217,73 88,73 0,00 877,40
MHMP - FON 2520905 Přívětivé bydlení v azylovém domě na  58 182,40 18 889,20 0,00 19 646,60 775,52 3,95 0,00 19 646,61
MHMP - FON 2520907 KC Duhový tandem 10 362,80 3 430,00 0,00 3 466,40 0,00 0,00 0,00 3 466,40
MHMP - FON 2520908 Komunitní žižkovský kostel a nízkopra   19 212,20 14 212,20 0,00 5 000,00 2 503,17 50,06 0,00 0,00
MHMP - FON 2520914 Komunitní centrum Údolní 4 412,20 4 050,69 0,00 180,40 0,00 0,00 0,00 181,12
MHMP - FON 2520915 Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv   2 779,40 909,48 0,00 918,20 90,32 9,84 0,00 951,73
MHMP - FON 2520918 Nákup vozidla pro terénní práci na ote  2 600,00 820,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00
MHMP - FON 2550854 OPPPR - Vybudování pekárny jako soc  5 549,60 1 998,65 0,00 1 750,00 1 728,81 98,79 0,00 1 800,95
MHMP - FON 2551159 Sociální podnik - cukrárna a bistro Oll   4 952,60 1 031,81 0,00 1 910,40 1 843,40 96,49 0,00 2 010,40
MHMP - FON 2551319 Úklidové služby sociálního podniku Si   3 723,60 900,00 0,00 1 411,80 0,00 0,00 0,00 1 411,80
MHMP - FON 2551325 Založení centra pohybových aktivit - s  4 345,80 1 300,00 0,00 1 523,00 1 522,81 99,99 0,00 1 522,80
MHMP - FON 2551327 Sociální podnik Resto Servis s.r.o. 5 538,20 1 754,83 0,00 1 852,00 1 806,56 97,55 0,00 1 931,37
MHMP - FON 2551331 Můj úspěch - sociální podnik pro (re)s  5 572,60 1 300,00 0,00 2 458,40 736,89 29,97 0,00 1 814,20
MHMP - FON 2551332 Ozvučovací agentura SERENDIPITY Pr  7 035,80 1 217,79 0,00 3 878,80 0,00 0,00 0,00 1 939,21
MHMP - FON 2551335 Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - k  2 183,00 449,40 0,00 1 733,60 1 705,27 98,37 0,00 0,00
MHMP - FON 2551347 Charita chráněné pracoviště - vznik tří 3 445,60 0,00 0,00 1 722,80 0,00 0,00 0,00 1 722,80
MHMP - FON 2551350 Chráněné nudle 3 254,00 0,00 0,00 2 254,00 923,00 40,95 0,00 1 000,00
MHMP - FON 2551352 PUNK COFFEE 5 130,40 0,00 0,00 3 715,20 2 790,35 75,11 0,00 1 415,20
MHMP - FON 2761644 Vznik Komunitního centra MANA 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 4 900,00 98,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761645 Vznik Komunitního centra ČCE Smích 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761646 Vznik Komunitního centra Vráťa 5 284,00 0,00 0,00 2 642,00 0,00 0,00 0,00 2 642,00
MHMP - FON 2761647 Komunitní centrum sv. Anežky 4 700,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761648 Rekonstrukce objektu B.Bureše Armád  4 999,00 0,00 0,00 9 759,00 9 265,05 94,94 0,00 -4 760,00
MHMP - FON 2761649 Komunitní centrum Kunratice 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761651 Komunitní centrum Ostromečská - Pra  5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 4 923,65 98,47 0,00 0,00
MHMP - FON 2761652 Výstavba komunitního centra Lhotka 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 285 856,60 88 401,17 0,00 129 533,20 61 912,26 47,80 0,00 0,00 0,00 67 922,27

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020
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MHMP - HOM 0041932 Rek. ČOV  Nem. Na Bulovce 80 000,00 14 563,80 46 780,20 46 780,20 108,90 0,23 0,00 18 656,00
MHMP - HOM 0042548 Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulov 500 000,00 11 960,00 8 000,00 13 000,00 6 599,10 50,76 0,00 475 040,00
MHMP - HOM 0042549 Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5  chirur 500 000,00 34 839,53 30 000,00 30 000,00 16 200,69 54,00 0,00 435 160,47
MHMP - HOM 0043955 Bulovka - rek. ubytovny sester 250 000,00 550,55 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 244 449,45
MHMP - HOM 0043956 Investice v areálu Nem. Na Bulovce 300 000,00 79 435,70 50 000,00 50 000,00 34 704,38 69,41 0,00 170 564,30
MHMP - HOM 0044041 Stavby pro řešení bezdomovectví 20 000,00 474,14 15 000,00 15 000,00 108,47 0,72 0,00 4 525,86
MHMP - INV 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 500 000,00 62 334,69 13 000,00 13 000,00 730,30 5,62 0,00 424 665,31
MHMP - INV 0040506 DPS Nebušice-rozšíření 17 000,00 1 314,35 0,00 2 000,00 140,89 7,04 0,00 13 685,65
MHMP - INV 0041703 DC Paprsek - Rokytka 140 000,00 3 902,50 8 000,00 8 000,00 77,02 0,96 0,00 128 097,50
MHMP - INV 0041799 Domov seniorů Dolní Počernice 120 000,00 3 165,10 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 116 334,90
MHMP - INV 0041929 Domov pro seniory Krč II 261 000,00 886,02 9 000,00 9 000,00 352,52 3,92 0,00 251 113,99
MHMP - INV 0042692 Výstavba domků Odlochovice 35 000,00 1 984,15 0,00 500,00 424,49 84,90 0,00 32 515,85
MHMP - INV 0042872 Dům seniorů Bohnice 390 000,00 2 525,27 0,00 5 000,00 3 886,76 77,74 0,00 382 474,74
MHMP - INV 0042979 Terezín - rek. objektu Pražská 24 500,00 808,50 20 500,00 19 500,00 13,26 0,07 0,00 4 191,50
MHMP - INV 0043258 Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská 48 000,00 56,57 3 000,00 3 000,00 807,30 26,91 0,00 44 943,43
MHMP - INV 0044119 Palata II - výstavba budovy 381 391,06 671,34 29 000,00 29 000,00 21,78 0,08 0,00 351 719,72
MHMP - INV 0045150 Terezín - rek. objektu Dlouhá 40 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00
MHMP - INV 0045502 Terezín - rek. objektu 28. října 40 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00
MHMP - SOV 0044042 Rezerva 2020 - 2022 210 000,00 0,00 164 000,00 24 672,00 0,00 0,00 0,00 185 328,00
MHMP - SOV 0044655 Rekonstrukce objektu Šolínova - proje   7 000,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 *** 0,00 7 000,00
MHMP - SOV 0045151 Centrální nákup vozidel PO 2020 - 202 26 318,00 0,00 5 224,00 26 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - ZDR 0045152 Rezerva 2020 - ZDR 67 000,00 0,00 67 000,00 4 301,60 0,00 0,00 0,00 62 698,40
MHMP - ZDR 0045253 Pořízení plicních ventilátorů - 3 ks 1 039,00 0,00 0,00 1 039,00 1 039,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - ZDR 0045417 PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. plu   110 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
MHMP - ZDR 0045613 Pořízení monitorovacího systému, term  2 411,00 0,00 0,00 2 411,00 2 098,38 87,03 0,00 0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU  0045804 Rek. stávajícího objektu na NDC Maleš 26 680,00 0,00 0,00 26 680,00 26 680,00 100,00 59,90 0,00 0,00 0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU  2520888 Modernizace azylového domu Skloněn 29 081,20 4 268,44 0,00 11 623,50 7 757,63 66,74 7 212,94 5 858,34 0,00 7 330,92
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU  2520889 Modernizace AD v objektech Šromova 58 444,60 7 364,95 0,00 23 810,70 21 935,12 92,12 21 504,29 13 014,77 0,00 14 254,18
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0043954 Rekonstrukce zahrady 2 330,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045601 Sanace suterénu I. etapa 5 300,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 48,51 0,00 0,00 2 500,00
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045602 Venkovní visutá terasa 650,00 0,00 0,00 678,00 678,00 100,00 11,38 0,00 0,00 -28,00
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045811 Provozní vozidlo I. 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV MAXOV 0043973 Energeticky úsporná renovace obj. čp 7 269,00 1 022,23 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100,00 3 750,00 1 547,22 0,00 949,55
DOMOV MAXOV 0044640 Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 3 000,00 76,38 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00 0,00 24,99 0,00 -1,37
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU 0045140 Výměna elektrických zařízení v kuchyn 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 486,43 0,00 0,00 0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0045816 Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 20 677,00 0,00 0,00 20 677,00 20 677,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČ0045815 Přestavba stávajícícho objektu "Křižov 11 917,00 0,00 0,00 11 917,00 11 917,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP LEONTÝN 0043979 Výměna elektroinstalace a interní bezp  24 300,00 926,29 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 9 728,68 0,00 13 645,03
DOZP LOCHOVICE 0045141 Vybud. TV rozvodu bud. E a C pro DVB 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP SULICKÁ 0043702 Pořízení přípojky nízkého napětí 2 699,90 323,24 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 152,70 0,00 2 223,96
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DOZP SULICKÁ 0045142 Pořízení protipožárních dveří 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 96,80 0,00 0,00 0,00
DOZP SULICKÁ 0045143 Pořízení velkokapacitních praček 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 1 489,75 0,00 0,00 0,00
DS DOBŘICHOVICE 0042536 Přístavba a rekonstrukce DS Dobřicho 95 500,00 2 909,75 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 85,91 0,00 92 504,35
DS DOBŘICHOVICE 0043999 Vybavení nové přístavby a rek. stáv.bu 15 087,00 411,65 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 132,29 0,00 14 543,06
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0044643 Rekonstrukce otopného systému 22 000,00 7 878,72 7 542,00 7 542,00 7 542,00 100,00 6 713,18 321,28 0,00 6 258,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0045290 Restaurování balkonu v jižním křídle 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 330,17 0,00 0,00 0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0045492 Obnova vybavení a zařízení po povodn 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 14 005,58 0,00 0,00 0,00
DZR TEREZÍN 0044644 Devítimístné vozidlo 1 500,00 47,80 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 367,40 0,00 84,81
DZR TEREZÍN 0045144 Polohovací lůžka s antidekubitní matra 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 1 767,12 0,00 0,00 0,00
DpS  ZAHRADNÍ MĚSTO 0043785 Nákup 6ks velkokap. praček a 3ks suš 4 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 077,95 0,00 1 520,05
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0044018 Rekonstrukce pokojů 2 000,00 89,50 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 89,54 0,00 1 820,96
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0044019 Revital. zahrady v obj. Thákurova a výs  21 500,00 1 465,43 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 14 010,31 0,00 6 024,26
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0045289 Rekonstrukce budov Šolínova - přípra    43 500,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 100,00 539,11 0,00 0,00 29 000,00
DpS HORTENZIE 0044020 Rekonstrukce dveří 2 650,00 95,59 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 386,68 0,00 167,73
DpS HORTENZIE 0044520 DS Hortenzie - venkovní úpravy 11 000,00 844,58 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 3 709,70 0,00 2 445,72
DpS HÁJE 0045291 Dodávka a montáž EPS na budově B 2 430,00 0,00 0,00 2 430,00 2 430,00 100,00 1 126,99 0,00 0,00 0,00
DpS HÁJE 0045292 Rekonstrukce hlavního vodovodního r 2 930,00 0,00 0,00 2 930,00 2 930,00 100,00 2 907,12 0,00 0,00 0,00
DpS KRČ 0044649 Rekonstrukce lapače tuků 3 500,00 2 660,36 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 775,70 0,00 63,94
DpS MALEŠICE 0044650 Modernizace kotelny v budově B č.p. 5 7 700,00 165,77 6 834,20 6 834,20 6 834,20 100,00 6 546,90 0,00 0,00 700,03
DpS NOVÁ SLUNEČNICE 0045145 Zřízení výlevky v ergodílně 70,00 0,00 70,00 70,00 70,00 100,00 53,68 0,00 0,00 0,00
DpS ĎÁBLICE 0043569 Rek. koupelen a poříz. sprchových lůž 6 995,00 6 197,95 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 374,75 0,00 422,30
DpS ĎÁBLICE 0045146 Rekonstrukce prádelny včetně vybave 6 785,00 0,00 6 785,00 6 785,00 6 785,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0044331 Vybudování pracovních dílen 10 000,00 965,78 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 915,40 0,00 7 118,83
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0044654 Rek. pobyt. prostor den.stacionáře-stř  5 500,00 142,18 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 302,33 0,00 55,50
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0045147 Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR 40 000,00 0,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 793,05 0,00 0,00 36 400,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0045148 Rekonstrukce vzduchotechniky středi  650,00 0,00 650,00 650,00 650,00 100,00 30,00 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0045149 Stropní zvedací systém - středisko Pro 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 177,29 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0045281 Kolejnicový systém - středisko DAR 573,40 0,00 0,00 573,40 573,40 100,00 573,38 0,00 0,00 0,00
METROPOLITNÍ  ZDRAV. SE0045812 Provozní vozidlo 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0041398 Rek. stoupaček 16 580,50 9 713,61 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 765,82 0,00 2 101,07
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0042151 Rek.sociálních zařízení na pokojích pa 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 469,05 0,00 30,95
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0042512 Rek.světelných okruhů na pokojích pa 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 857,21 0,00 22,79
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0042848 Rek. rozvodů medicinálních plynů 5 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 631,08 0,00 176,92
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045232 Vybudování EPS 3 800,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 100,00 3 771,97 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045285 Pořízení vozidla k přepravě materiálu 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 938,96 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045286 Nákup nových serverů a síťových pros 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00 100,00 947,33 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045287 Vybudování nové kotelny 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 1 988,23 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045288 Vybudování nové bojlerovny 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 1 332,24 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045418 Klimatizace nemocničních pokojů 3 699,00 0,00 0,00 3 699,00 3 699,00 100,00 3 652,11 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045419 Elektrický zvedák 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 401,63 0,00 0,00 0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045420 Pořízení CRP přístroje 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 71,69 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045421 Pořízení EKG s vozíkem 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00 143,08 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045422 Pořízení TK holter 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 91,23 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045423 Pořízení EKG holter 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 98,98 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045424 Pořízení převazových vozíků 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 248,50 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045425 Pořízení myček podložních mís 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 598,04 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045426 Pořízení defibrilátorů 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 326,70 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043269 Rozvodné skříně - 3. a 6. patro poliklin 1 500,00 107,79 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 21,78 0,00 1 370,43
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043376 Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce 22 105,30 550,22 0,00 12 105,30 12 105,25 100,00 9 312,00 9 449,78 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043966 Rek. prádelny 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 18,00 0,00 392,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0044698 Komplet.obnova disk.pole,serverů,US  2 720,00 1 806,44 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 130,89 0,00 782,68
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045153 Dermatoskop 300,00 0,00 150,00 150,00 150,00 100,00 21,78 0,00 0,00 150,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045154 Digitální panoramatický RTG s přímou 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 444,79 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045155 Elektronický objednací systém pro pa   1 573,00 0,00 1 573,00 1 573,00 1 573,00 100,00 1 182,15 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045156 Klimatizace lékárny a prodejny PZT 1 427,80 0,00 1 427,80 1 427,80 1 427,80 100,00 560,80 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045157 Modernizace výtahu PZS 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00 182,63 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045158 Modernizace výtahů 1 936,00 0,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045159 Monochromat. monitor pro primár. dia   450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045160 Postele a matrace  PZS 968,00 0,00 968,00 968,00 968,00 100,00 21,78 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045161 Pořízení chladící techniky pro stravova  907,00 0,00 907,00 907,00 907,00 100,00 314,46 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045162 Pořízení zubařské soupravy 1 089,00 0,00 1 089,00 1 089,00 1 089,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045163 Rentgen - Sciagraf 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 24,20 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045164 Trafo 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045165 Ultrazvukový přístroj 2D 625,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 125,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045166 Výměna vodovodních stoupaček na M 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045167 Zřízení centrálního shromaždiště odpa 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045168 Štěrbinová lampa 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 173,16 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045813 Zátěžové EKG 374,30 0,00 0,00 374,30 374,28 99,99 374,28 0,00 0,00 0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PO0044043 Výstavba služebních bytů 41 731,00 2 193,31 14 431,00 33 631,00 33 631,00 100,00 19 496,10 2 206,69 0,00 3 700,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0043538 Nákup sanitních vozidel RZP 334 000,00 121 937,50 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 062,50
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0043971 Rekonstrukce budovy Nádražní 39 600,00 1 137,25 5 380,00 5 380,00 936,00 17,40 0,00 816,54 0,00 32 266,21
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045203 Vozidlo pro MU a KS 5 984,50 0,00 0,00 5 984,50 5 984,42 100,00 5 984,42 0,00 0,00 0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045226 Pořízení vozidla na transport pacientů  5 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045231 Pořízení mobilních lehátek Stretcher S  1 192,00 0,00 0,00 1 192,00 1 192,00 100,00 1 189,89 0,00 0,00 0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045254 Pořízení víceúčelového vozidla 2 312,00 0,00 0,00 2 312,00 2 312,00 100,00 2 294,89 0,00 0,00 0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem 5 124 178,56 394 774,90 656 597,20 704 211,50 340 987,32 48,42 127 411,61 93 242,76 0,00 3 931 949,42

Celkem akce MČ 0,00 276 616,40 265 103,70 95,84



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

Celkem 5 410 035,16 483 176,07 656 597,20 1 110 361,10 668 003,28 60,16 127 411,61 93 242,76 0,00 3 999 871,69



KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – FON 
 
2430562 - OPPPR - Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze 
Hostivaři za účelem vybudování 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba 
komunitního centra. 
 
2430569 - OPPPR - Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bytový dům, 
kuchyňská linka. 
 
2430589 - OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní centrum 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku. 
 
2510679 - Police Card Club, z.s. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2510709 - GULE - Gastronomie Umožňující Lidem Existovat 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2510748 - Sociální podnik Maple Crown 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2520881 - Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády 
spásy 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Stavební 
práce - rekonstrukce objektu. 
 
2520886 - Krizová pomoc efektivněji 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
osobního automobilu, zimní kola a povinná výbava, scénotest. 
 
2520890 - Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unita 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
pozemků a stavební práce. 
 
2520903 - Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku. 
 
2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, projektová dokumentace, automobil, zařízení a vybavení bytů. 
 



2520907 - KC Duhový tandem 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, projektová dokumentace, stavebně konstrukční část, zdravotně technické instalace, 
vytápění. 
 
2520914 - Komunitní centrum Údolní 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – plynový 
kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou. 
 
2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2550854 - OPPPR - Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení 
pekárny, pracovní valy, myčka, váha, mrazicí skříň, lednice. 
 
2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – gastro 
vybavení, IT a elektronika, dodávkový automobil. 
 
2551319 - Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2551325 - Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy objektu. 
 
2551327 - Sociální podnik Resto Servis s.r.o. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – užitkový vůz, 
elektromobil. 
 
2551331 - Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
nemovitosti, PC, notebook, tiskárna a další vybavení. 
 
2551332 - Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2551335 - Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s pražírnou v Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
vybavení kavárny a pražírny. 
 
2551347 - Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 



 
2551350 - Chráněné nudle 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pracovní 
oblečení, nudlovací stroj, chladicí box, vakuovačka, balička, auto na rozvoz. 
 
2551352 - PUNK COFFEE 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – mobil, 
počítač/notebook, pokladna, alarm, lednice a další vybavení. 
 
2761644 - Vznik Komunitního centra MANA 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – obnova 
fasády objektů, terasa. 
 
2761645 - Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy, plyn, zdravotechnika. 
 
2761646 - Vznik Komunitního centra Vráťa 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2761647 - Komunitní centrum sv. Anežky 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2761648 - Rekonstrukce objektu B.Bureše Armády spásy 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce 
– rekonstrukce objektu. 
 
2761649 - Komunitní centrum Kunratice 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
2761651 - Komunitní centrum Ostromečská - Praha Žižkov 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy, rekonstrukce, vybavení kuchyní, zpracování dokumentace. 
 
2761652 - Výstavba komunitního centra Lhotka 
Nebylo ve 2020 čerpáno. 
 
 
MHMP - HOM 
 
0041932 - Rekonstrukce čističky odpadních vod v Nemocnici Na Bulovce 
Prostředky ve výši 46 780 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu a výstavbu areálu 
Nemocnice Na Bulovce. 
Do konce r. 2018 byla dopracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. Stavební 
povolení nabylo právní moci.  
Zadávací řízení na výběr zhotovitele v tuto chvíli probíhá, v připomínkovém řízení je materiál 
ke schválení do RHMP. Zadávací řízení na výběr zhotovitele dosud nebylo ukončeno, čímž 
nedošlo k zahájení stavby. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup 
investiční akce není v tuto chvíli znám.  



Čerpání k RU 0,23%, tj. ve výši 108, 90 tis. Kč proběhlo na právní služby spojené s administrací 
veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. 
 
0042548 - Rekonstrukce kanálové sítě v areálu Nemocnice na Bulovce 
Prostředky ve výši 8 000 tis. Kč na rok 2020 jsou určeny na zakázku Rekonstrukce kanalizační 
sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce je zpracovávána projektová dokumentace, která bude 
během roku 2020 dokončena.  
Rozpočet na r. 2020 ve výši 8.000 tis. Kč byl navýšen o 5 000 tis. Kč usnesením ZHMP č. 14/11 
ze dne 03. 02. 2020 o převod nevyčerpaných prostředků r. 2019.   
Dopracovává se projektová dokumentace, územní rozhodnutí bylo vydáno. Probíhají jednání 
s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup investiční akce není v tuto chvíli znám.  
Čerpání RU 50,76% tj. ve výši 6 599,10 tis. Kč proběhlo na inženýrskou činnost, zajištění 
územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení. 
 
0042549 - Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce pavilonu č. 5 - chirurgie 
Prostředky ve výši 30 000 tis. Kč jsou určeny na celkovou rekonstrukci pavilonu chirurgie. 
Aktuálně byla koncepce dokumentace k provedení stavební části rekonstrukce objektu, bylo 
vydáno stavební povolení na Energocentrum, u SP na rekonstrukci pavilonu 5 bylo zahájeno 
stavební řízení. Po jeho vydání bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Byla zpracována 
dokumentace pro provedení stavby. Probíhají jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, 
dalším postup investiční akce není v tuto chvíli znám. 
Čerpáni k RU 54,00%, tj. ve výši 16 200,69 tis. Kč proběhlo na zpracování koncepce stavební 
dokumentace a vydání stavebního povolení, čistopis dokumentace - rekonstrukce pavilonu č. 5 
a zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu. 
 
0043955 - Bulovka - rekonstrukce ubytovny sester 
Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč - zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace. 
V roce 2019 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace - 
z výběrového řízení vzešel zhotovitel PD - firma B. B. D, materiál do Rady je zpracován a čeká 
se na pokyn k jeho předložení ke schválení Radou. Výběrové řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace zatím nebylo ukončeno, čímž nedošlo k zahájení plnění zakázky. Probíhají 
jednání s ÚZSVM k budoucí směně majetku, další postup investiční akce není v tuto chvíli 
znám. Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0043956 - Investice v areálu Nemocnice Na Bulovce 
Prostředky ve výši 50 000 tis. Kč jsou určeny na nezbytné investice v areálu (stav inženýrských 
sítí v areálu je v katastrofálním stavu). Na základě postupné pasportizace v areálu nemocnice 
vznikly oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu.  
Budova č. 7 - dětské infekční oddělení, 
Budova č. 7 - infekční klinika - technické zhodnocení budovy - vybudování vzduchotechniky 
a klimatizace, 
Budova č. 7 - stavební úpravy 1. NP na prostory ambulance - příprava záměru, 
Budova č. 10 - JIP interna – rekonstrukce, 
Budova č. 10 - JIP interna - výměna oken,  
Budova č. 10 - rekonstrukce obvodového pláště - zpracování PD, 
Budova č. 5 - výtah je ve výrobě, předpokládaná realizace do 31. 10. 2020, 
Budova č. 10 - zpracovává se PD s tím, že realizace evakuačního výtahu vchodu B bude do 
konce roku 2020,  



Budova č. 3 - PD na evakuační výtah bude zpracována do konce roku 2020, realizace v roce 
2021 dle přidělených finančních prostředků, 
Budova č. 1 - zpracovává se PD, předpokládaná realizace výtahu je do konce roku 2020, 
Budova č. 4 - PD na evakuační výtah bude zpracována do konce roku 2020, realizace v roce 
2021 dle přidělených finančních prostředků, 
Budova č. 7 - zpracování PD na rekonstrukci výtahu se předpokládá do konce roku 2020 s 
následnou realizací v roce 2021 dle přidělených finančních prostředků, 
Budova č. 3 - ambulance ORL,  
Budova č. 1 - přístavba a stavební úpravy vrátnice.   
Pokračují výběrová řízení na dodavatele prací na realizace akce. Probíhají jednání s ÚZSVM k 
budoucí směně majetku, dalším postup investiční akce není v tuto chvíli znám. 
Čerpání RU 69,41% tj. ve výši 34 704,38 tis. Kč proběhlo na rekonstrukci vzduchotechniky 
infekční kliniky, geodetické zaměření budov č. 23 a 26 a na uvolnění investičních záloh správci 
Liga servis. 
 
0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví 
Prostředky ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na výkup domů a jejich rekonstrukci k umístění 
obyvatel bez domova po čas zimních měsíců. 
Aktuálně je zpracována projektová dokumentace a probíhá inženýring na získání stavebního 
povolení. Momentálně ukončeno zadávací řízení na výběr zhotovitele externím 
administrátorem. Tisk na výběr zhotovitele č. R-38072 následně schválen Radou HMP dne 23. 
11. 2020 pod číslem usnesení 2544. Nyní probíhá příprava smlouvy k podpisu. 
Čerpání RU 0,72% tj. ve výši 108,47 tis. Kč proběhlo na právní služby, administrace - výběr 
zhotovitele a přípojky lodi Hermes. 
 
 
MHMP - INV 
 
0008211 - Administrativně-technická budova ZZS 
Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší 
integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno 
administrativní zázemí, školící centrum, dopravně - technický úsek a především řídící centrum.  
Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o 
pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil v lokalitě Prosek provedení zaměření, dendrologického 
průzkumu, zpracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, 
provedení inženýrskogeologického průzkumu a dalších souvisejících průzkumů. Dále byl 
zpracován 3D model území, jako podklad pro architektonickou soutěž a byla uzavřena smlouva 
s administrátorem soutěže. 
 
0040506 - DPS Nebušice-rozšíření 
Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních 
služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a 
zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i 
provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní 
místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících 
objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.  
V roce 2020 INV MHMP zajistil projednání dokumentace pro územní řízení s dotčenými 
orgány státní správy a stavebním úřadem, následně bylo vydáno územní rozhodnutí. Probíhá 
zpracování dokumentaci pro stavební povolení. 



 
0041703 - DC Paprsek - Rokytka 
V roce 2020 došlo ke změně zadání akce. Nově bude stavba využita pro poskytování pobytové 
odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a 
s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby před 
dokončením. 
V roce 2020 INV MHMP projednal a zajistil zadání pro změnu akce. Nové zadání bylo 
projednáno se stavebním úřadem a jsou připraveny podklady pro výběrové řízení na projektanta 
a příkazníka akce. 
 
0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice 
Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurinova a Za 
Luhem, a to včetně dopravy v klidu a odpočinkové zóny. Areál tvoří správní budova (A) a dvě 
obytná křídla (B, C) pro celkem 96 seniorů. 
Všechny objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými krčky a pavlačemi. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil zařazení stavby do rozpočtu MHMP a získal nové zadání 
stavby. Bylo požádáno o prodloužení územního rozhodnutí. Nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0041929 - Domov pro seniory Krč II 
Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro 
cílovou skupinu senioři. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, 
který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a 
místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových 
požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. 
Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 - Nový pavilon, etapa 0002 - Areálová 
infrastruktura. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního 
povolení ke stavbě vodního díla – dostavba veřejné kanalizace v ulici Sulická. Byla uzavřená 
smlouva se zhotovitelem kanalizačního řadu. Dále byla uzavřena smlouva na projektovou 
dokumentaci ke změně územního rozhodnutí a stavebnímu povolení na etapu 0001 a 0002. 
 
0042692 - Výstavba domků Odlochovice 
Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra 
sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro 
jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu 
Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Stavba byla zahájena v březnu 2017, 
byla provedena pouze část zemních prací a výstavba části venkovní kanalizace. V dubnu 2017 
byla stavba zastavena a v srpnu 2017 byla smlouva o dílo s vybraným dodavatelem ukončena.  
V roce 2019 byla stavba zařazena do rozpočtu INV MHMP s cílem uvést staveniště do 
původního stavu a bylo zahájena sanace staveniště. 
V roce 2020 INV MHMP dokončil sanaci staveniště výsevem trávníku. 
 
0042872 - Dům seniorů Bohnice 
Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné 
opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se 
zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude 
probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce 
bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3). 



V roce 2020 INV MHMP zajistil projednání dokumentace a podání žádosti o společné řízení 
na etapy 0001 a 0002. Bylo vydáno rozhodnutí – povolení k jinému nakládání s povrchovými 
vodami retenčních nádrží. Byla připravena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 
0042979 - Terezín - rekonstrukce objektu Pražská 
Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb 
klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. 
V současné době je kapacita objektu 11 klientů, objekt však pro špatný technický stav není 
využíván. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 27 klientů. Rekonstrukcí bude 
zároveň vytvořeno samostatného oddělení s nižší podporou sociálních služeb, vedoucí k vyšší 
samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo dvakrát 
prodlouženo. Byly provedeny dvě doplnění dokumentací na základě požadavku budoucího 
uživatele. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil prodloužení stavebního povolení. Bylo zahájeno dvoukolové 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, které nyní probíhá. 
 
0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská 
Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, 
který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní 
budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a 
společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m2. Pro všechny objekty (A – D) bylo vydáno 
stavební povolení. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a projednání 
nezbytných dohod a dodatků. Byla provedena kontrola projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele včetně cenové prověrky kontrolního rozpočtu. V současné době probíhá 
zapracování připomínek do projektové dokumentace. 
 
0044119 - Palata II - výstavba budovy 
Výstavba budovy Palata II je situována ve stávajícím areálu Palata – Domova pro zrakově 
postižené. Účelem tohoto objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby 
trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita objektu je cca 73 lůžek. 
Součástí budovy jsou také ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikérství. Novostavba 
bude provedena včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy. 
V roce 2020 INV MHMP pokračoval ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Na základě 
rozhodnutí Rady HMP bylo následně výběrové řízení zrušeno. 
 
0045150 - Terezín - rekonstrukce objektu Dlouhá 
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, 
Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především 
sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení 
budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. 
Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 10 klientů v rámci sociální 
služby typu chráněné bydlení a zároveň případné využití podkrovních prostor pro společenskou 
místnost.  
V roce 2020 INV MHMP zpracoval návrh zadání stavby a zajistil zadání ověřovací studie. 
Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045502 - Terezín - rekonstrukce objektu 28. října 
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října v 
Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především 



sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení 
budovy. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova je v současné 
době využívána klienty. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 10 klientů v rámci sociální 
služby typu chráněné bydlení a zároveň případné využití podkrovních prostor pro společenskou 
místnost.  
V roce 2020 INV MHMP zpracoval návrh zadání stavby a zajistil zadání ověřovací studie. 
Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
 
MHMP - SOV 
 
0044042 - Rezerva 2020 – 2022 
Akce ukončena, nebyla převedena do roku 2021 - z akce bylo čerpáno na dle požadavků a 
potřeb příspěvkových organizací, např. rozšíření Domova pro seniory Nebušice či na investiční 
akce Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce, Rekonstrukce objektu Malešice, Přestavba objektu 
Křižovatka, Výstavba služebních bytů Palata a dále na akce havarijního charakteru jako havárie 
vodovodního řádu DS Háje, EPS u DS Háje a obnova vybavení a zařízení po povodních u DS 
Heřmanův Městec. Dále zde bylo čerpáno na finanční posílení investiční akce Centrální nákup 
vozového parku PO. 
 
0044655 - Rekonstrukce objektu Šolínova - projekt – rezerva 
Akce vynulována - akce pod tímto číslem nebude pokračovat. Finanční prostředky akce byly 
převedeny na akci 45289 „Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce“. Akce je evidována 
pod organizací Domov pro seniory Elišky Purkyňové. 
 
0045151 - Centrální nákup vozidel PO 2020 – 2022 
Akce pokračuje. V I. polovině roku 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Dodavatel 
nebyl vybrán. Ve dvou částech výběrového řízení se nepřihlásil žádný dodavatel- v jedné části 
výběrového řízení nebyly splněny podmínky zadavatele. V II. polovině roku 2020 byly 
připraveny a Radou HMP schváleny nové záměry na vypsání veřejné soutěže. V současné době 
již probíhají výběrová řízení.   
 
 
MHMP - ZDR 
 
0045152 - Rezerva 2020 – ZDR 
Odbor ZDR měl pro rok 2020 vytvořenou investiční rezervu na neočekávané výdaje především 
pro příspěvkové organizace v gesci odboru ZDR nebo na zajištění havárií. V souvislosti 
s COVID 19 byly příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba HMP schváleny 
RHMP dvě investiční akce, a to Pořízení víceúčelového vozidla č. IA 45254 a Mobilní lehátka 
Stretcher Sprint 100 č. IA 45231. Odbor ZDR v období pandemie COVID 19 zajistil na základě 
schválení RHMP jednu investiční akci, a to Pořízení plicních ventilátorů č. IA 45253. Další 
finanční prostředky byly použity v souladu se schválenými usneseními Rady hlavního města 
Prahy pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice následné péče, kdy v této příspěvkové 
organizace se dlouhodobě neinvestovalo a budova včetně vybavení přestala naplňovat 
standardy dnešní doby, některé její části jsou dokonce v havarijním stavu a část movitého 
majetku se stala nepoužitelným. Jde o investiční akce Vybudování nové EPS č. IA 45232, 
Pořízení vozidla k přepravě materiálu č. IA 45285, Nákup nových serverů a síťových 
prostředků č. IA 45286, Vybudování nové kotelny č. IA 45287 a Vybudování nové bojlerovny 
č. IA 45288. Na základě transformačního projektu dětského domova (Centrum služeb pro 



rodinu a dítě a dětský domov Chrotty Masarykové), kdy se děti z dětského domova stěhují do 
bytů, je nutné doplnit stávající vozový park této PO o nové vozidlo, a proto byla schválena IA 
č. 45811 - Provozní vozidlo I. Automobil bude využit pro dopravu do škol, školek, kroužků, na 
výlety aj.  Pro 4 - 5 dětí pohromadě. Výběrové řízení v roce 2020 bylo zrušeno. Nové výběrové 
řízení bude zahájeno v 1Q. 2021. Samotná realizace nákupu by měla proběhnout také v roce 
2021. 
 
0045253 - Pořízení plicních ventilátorů - 3 ks 
Odbor ZDR nakoupil 3 ks plicních ventilátorů do vlastnictví hlavního města Prahy (usnesení 
RHMP č. 826 ze dne 27. 4. 2020) pod následujícími inv. č.: MA0000050546 Plicní ventilátor 
Newport e 360T, MA0000050547 Plicní ventilátor Bennet 980, MA0000050548 Plicní 
ventilátor Bennet 980 a převedl je na základě usnesení RHMP č. 826 ze dne 27. 4. 2020 jako 
movitý majetek příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha (MPP), se 
sídlem Spálená 12, 110 00 Praha 1, IČO: 00128601. MPP uzavřela smlouvu o výpůjčce na výše 
uvedené ventilátory s Nemocnicí Na Františku, příspěvkovou organizací Městské části Praha 
1, které tam byly následně přemístěny k využití. 
 
0045417 - PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10 
Je vysoutěžen dodavatel PD a uzavřena smlouva. Dodavatel již započal práce. 
 
0045613 - Pořízení monitorovacího systému, termovizní kamery 
Kamery pořízeny a tiskem RHMP svěřeny PO v gesci odboru ZDR. 
 
 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 
 
0045804 - Rekonstrukce stávajícího objektu na NDC Malešice 
Akce probíhá. Akce byla započata ve 4. Q. 2020 výběrovým řízením na dodavatele projektové 
dokumentace - byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. 
 
2520888 - Modernizace azylového domu Skloněná 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy objektu. 
 
2520889 - Modernizace AD v objektech Šromova 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – modernizace 
3 azylových domů, stavební úpravy objektu. 
 
 
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 
 
0043954 - Rekonstrukce zahrady 
Akce pozastavena. Důvodem je vyjasnění nové strategie fungování dětského domova. 
V současné době organizace disponuje upraveným projektem. V případě pokračování akce 
bude nutné IA finančně pokrýt dle upraveného projektu (cca + 1.400 tis. Kč). V současné době 
je akce finančně pokryta takto - 1.230 tis. Kč HMP, 1.100 tis. Kč PO).   
 
0045601 - Sanace suterénu I. etapa 
V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zasmluvněn autorský 
dozor stavebníka. 



 
0045602 - Venkovní visutá terasa 
V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zasmluvněn autorský 
dozor stavebníka. 
 
0045811 - Provozní vozidlo I. 
Veřejná zakázka na tuto akci byla v roce 2020 zrušena. V I. Q. roku 2021 bude výběrové řízení 
obnoveno.  
 
 
DOMOV MAXOV 
 
0043973 - Energeticky úsporná renovace objektu čp 178 
Akce dokončena. Akce zahrnovala, mimo jiné, výměnu okenních výplní, rekonstrukci střechy 
a vnější opláštění budovy.  
 
0044640 - Výměna střešní krytiny objektu č.p. 181 
Akce probíhá. Opětně se připravuje výběr dodavatele (3x neúspěšné výběrové řízení, 1x 
z důvodu nepřesnosti v rozpočtu, 2x se nepřihlásil žádný dodavatel). V 11/2020 byl vysoutěžen 
dodavatele stavby a technický dozor investora. Vlastní realizace je naplánována na květen až 
srpen 2021.  
 
 
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU 
 
0045140 - Výměna elektrických zařízení v kuchyni 
Akce dokončena. V srpnu až září 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a uzavření 
smlouvy s dodavatelem. Vlastní dodávka, proškolení obsluhy a finanční vypořádání 
s dodavatelem proběhlo v I. dekádě října 2020. 
 
 
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ 
 
0045816 - Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 
Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V roce 2020 byl zpracován odbornou 
firmou cenový odhad. Veškeré pokračující činnosti jsou vázány již na rok 2021. 
 
 
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA 
 
0045815 - Přestavba stávajícícho objektu "Křižovatka" 
Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V roce 2020 byl zpracován odbornou 
firmou cenový odhad. Veškeré pokračující činnosti jsou vázány již na rok 2021. 
 
DOZP LEONTÝN 
 
0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpečnostní Systém 
Akce probíhá. V roce 2020 byla provedena aktualizace projektové dokumentace, byl 
vysoutěžen dodavatel stavby (1. a 2. etapa), byla dokončena a předána 1. etapa (7/2020) a nyní 
probíhají práce v rámci 2. etapy dle harmonogramu. 



 
DOZP LOCHOVICE 
 
0045141 - Vybudování TV rozvodu budovy E a C pro DVB-T2 
Akce nebude realizována. Předmět akce byl řešen jinou formou – nákupem setoboxu. 
 
 
DOZP SULICKÁ 
 
0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí 
Akce probíhá. V roce 2020 proběhla realizace výběrového řízení a byl vybrán dodavatel. Došlo 
k jednání s vlastníky okolních pozemků, se Státním pozemkovým úřadem, se společností PRE, 
a.s., a dále k jednání se Stavebním úřadem, od kterého očekává organizace souhlasné 
stanovisko s realizací. Dokončení investiční akce organizace předpokládá v prvním pololetí 
roku 2021. 
 
0045142 - Pořízení protipožárních dveří 
Akce probíhá. V červnu a srpnu 2020 proběhla dvě kola výběrových řízení na dodavatele - 
nepřihlásil se žádný dodavatel, respektive při 2. kole nebyl vybrán žádný dodavatel. V listopadu 
2020, na základě doporučení bezpečnostního technika, došlo ke změně původního záměru 
realizace akce ve smyslu zvýšeného nároku na vlastnosti dveří. Změna spočívá v typu materiálu 
(z původních dřevěných na nové hliníkové) a dále bude nutné přistoupit k částečné výměně 
elektromechanických zámků. Změna typu materiálu se odrazila v rozpočtu akce, a proto bylo 
nutné přistoupit k vypracování žádosti o navýšení celkových nákladů akce. Akce bude 
pokračovat v roce 2021.  
 
0045143 - Pořízení velkokapacitních praček 
Akce dokončena. V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena 
smlouva s dodavatelem. Vlastní realizace akce proběhla v měsíci červenec 2020. 
 
 
DS DOBŘICHOVICE 
 
0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice 
Akce probíhá. V roce 2020 bylo vydáno Stavebním úřadem Dobřichovice rozhodnutí o 
prodloužení stavebního povolení. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka DS 
Dobřichovice – Stavební úřad Dobřichovice tak v prosinci předal dokumentaci nadřízenému 
orgánu, tj. Středočeskému kraji, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu. Dále byly 
zahájeny činnosti k vypsání veřejné zakázky na navazující projektové a inženýrské činnosti 
s předpokladem vypsání veřejné zakázky v 1/2021.    
 
0043999 - Vybavení nové přístavby a rekonstrukce stávající budovy 
Akce probíhá. Akce je propojena s investiční akcí č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS 
Dobřichovice“, která doposud nebyla realizována (odvolání sousedky DS Dobřichovice proti 
rozhodnutí Stavebního úřadu Dobřichovice). Vzhledem k tomu, že některé zařízení ve stávající 
budově bylo již za hranicí životnosti, bylo z důvodu nezbytné potřebnosti toto zakoupeno již 
do stávající budovy, ale s ohledem na jejich využití i v novém rekonstruovaném objektu.  
 
 



DS HEŘMANŮV MĚSTEC 
 
0044643 - Rekonstrukce otopného systému 
Akce probíhá.  U akce byl zpracován projekt. Byl vysoutěžen dodavatel na rekonstrukci I. části 
celé rekonstrukce a tato byla realizována. Duben až červen 2020 byl vysoutěžen dodavatel a 
s ním uzavřena smlouva na další části rekonstrukce otopného systému. Od června 2020 
probíhaly práce, které byly z důvodu povodně přerušeny na 14 dní a následně z důvodu 
epidemie COVID-19 došlo také k několika přestávkám. Práce nyní pokračují. 
 
0045290 - Restaurování balkonu v jižním křídle 
Akce probíhá. Byl na základě objednávky realizován restaurátorský záměr. Na jeho základě 
byly zajištěny finanční prostředky na jeho realizaci (červen 2020). Dále bylo v červnu 2020 
požádáno o závazné stanovisko k restaurování kulturní památky, proběhla příprava pro 
administraci veřejné zakázky, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a podepsána smlouva. 
Bylo předáno staveniště avšak ve spojitosti s pandemií COVID-19 došlo k posunutí některých 
prací. Do současné doby byla provedena demontáž původních sloupů a podepření balkonu. 
Vlastní restaurátorské práce nyní probíhají v dílnách dodavatele. 
 
0045492 - Obnova vybavení a zařízení po povodních 
Akce ukončena. Akce byla zaměřena na pořízení vybavení po povodni a to na vybavení 
kuchyně, prádelny a kotelny. 
 
 
DZR TEREZÍN 
 
0044644 - Devítimístné vozidlo 
Akce dokončena. Za dodávku vozidla byla provedena úhrada v roce 2020. Akce bude finančně 
vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 2020. 
 
0045144 - Polohovací lůžka s antidekubitní matrací 
Akce dokončena. V prosinci 2020 byla uhrazena kupní cena za realizaci dodávky. Akce bude 
finančně vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 2020. 
 
 
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO 
 
0043785 - Nákup 6ks velkokapacitních praček a 3ks sušiček 
Akce dokončena. Nákup realizován a finančně vypořádáno s dodavatelem. Se zřizovatelem 
bude finančně vypořádáno při finančním vypořádání za rok 2020. 
 
 
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 
 
0044018 - Rekonstrukce pokojů 
Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu výskytu COVID-19 v objektu 
Domova. Jelikož se jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné vpustit příslušnou 
firmu do objektu Domova a tyto práce zahájit. 
 
 
 



0044019 - Revitalizace zahrady v obj. Thákurova a výst. Terasy 
Akce probíhá. V roce 2020 nabylo právní moci stavební povolení. Na základě výběrového 
řízení byl vybrán dodavatel stavby. Nyní probíhá vlastní realizace stavby. 
 
0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a projekty 
Akce probíhá. V květnu 2020 byl objekt organizací převzat do správy. V průběhu II. Q 2020 
probíhaly práce na přípravě veřejné zakázky na stavebně technický průzkum, práce spojené 
s deratizací a desinfekcí celého objektu. Provádění prací bylo ovlivněno pandemií COVID-19. 
Nyní je ze strany pracovní skupiny MHMP stanovováno zadání cílů rekonstrukce.   
 
 
DpS HORTENZIE 
 
0044020 - Rekonstrukce dveří 
Akce dokončena. Časový harmonogram prací byl částečně ovlivněn dopady epidemie COVID-
19, ale akce byla dokončena a finančně vypořádána s dodavatelem. 
 
0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy 
Akce probíhá. Akce byla plánovaná na etapy. U akce dosud byla realizována část „Úpravy 
zpevněných ploch“. Další část akce již byla ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy 
vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich 
přerušení, a tím došlo k pozdržení plánovaného průběhu. Z tohoto důvodu nebylo možné akci 
v roce 2020 dokončit a bude pokračovat v roce 2021. 
 
 
DpS HÁJE 
 
0045291 - Dodávka a montáž EPS na budově B 
Akce probíhá. V 2020 proběhl výběr administrátora veřejné zakázky na projektovou 
dokumentaci a byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Byla zhotovena projektová 
dokumentace, byl proveden výběr dodavatele stavby a byly provedeny některé části investiční 
akce, která pokračuje i v roce 2021. 
 
0045292 - Rekonstrukce hlavního vodovodního rozvodu 
Akce dokončena. Akce byla dokončena ve 4.Q 2020.  
 
 
DpS KRČ 
 
0044649 - Rekonstrukce lapače tuků 
Akce dokončena. Ve 4. Q 2020 byly provedeny poslední dokončovací práce - úprava odvětrání 
lapolu. Akce bude finančně vypořádána se zřizovatelem v rámci finančního vypořádání za rok 
2020. 
 
 
DpS MALEŠICE 
 
0044650 - Modernizace kotelny v budově B č.p. 577 
Akce dokončena. Vyúčtování akce s dodavatelem proběhlo ve IV. Q. 2020 a finanční 
vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020.  



 
DpS NOVÁ SLUNEČNICE 
 
0045145 - Zřízení výlevky v ergodílně 
Akce byla dokončena - zrealizována při čerpaných nákladech 53,68 tis. Kč. Finanční 
vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020. 
 
 
DpS ĎÁBLICE 
 
0043569 - Rekonstrukce koupelen a pořízení sprchových lůžek 
Akce probíhá. Ve 4. Q. 2020 byla v rámci akce realizována poslední dodávka a akce byla i 
finančně vypořádána s dodavatelem. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne 
v rámci finančního vypořádání za rok 2020.  
 
0045146 - Rekonstrukce prádelny včetně vybavení 
Akce probíhá. V I. pol. 2020 proběhl výběr administrátora veřejné zakázky, dále byla 
zpracována zadávací dokumentace. Je nastaven nový termín na výběrové řízení na dodavatele 
a vlastní realizaci akce (I. pololetí 2021).  
 
 
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
 
0044331 - Vybudování pracovních dílen 
Akce probíhá. Akce probíhá dle harmonogramu. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na 
technický dozor stavebníka, na dodavatele stavby a byla započata vlastní stavba. 
 
0044654 - Rekonstrukce pobytových prostor denního stacionáře-stř. Prosek 
Akce dokončena. Ve 4.Q 2020 uhrazeny veškeré závazky k dodavatelům (včetně autorského a 
stavebního dozoru). Finanční vypořádání akce se zřizovatelem proběhne v rámci finančního 
vypořádání za rok 2020. 
 
0045147 - Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR 
Akce probíhá. Byla provedena prověřovací studie na nástavbu a proveden stavebně-technický 
průzkum objektu, včetně statického posouzení. Proběhla výběrová řízení na zhotovení 
projektové dokumentace a na autorský dozor. Vlastní realizace akce se předpokládá do června 
roku 2022.  
 
0045148 - Rekonstrukce vzduchotechniky středisko Dar 
Akce probíhá. Vzhledem k tomu, že ve stejné budově se připravuje realizace akce 45147 
„Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR“ je tato akce termínově posunuta na rok 2021 (časově 
sladěno tak, aby nedošlo ke stavební kolizi akcí). V roce 2020 byla vypracována projektová 
dokumentace. 
 
0045149 - Stropní zvedací systém - středisko Prosek 
Akce dokončena. Akce byla zrealizována ve 4. Q. 2020. Finanční vypořádání akce se 
zřizovatelem proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020. 
 
 
 



0045281 - Kolejnicový systém - středisko DAR 
Akce dokončena. Byla realizována dodávka akce. Finanční vypořádání akce se zřizovatelem 
proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2020. 
 
 
METROPOLITNÍ ZDRAVOTNÍ SERVIS 
 
0045812 - Provozní vozidlo 
Akce se bude realizovat v roce 2021. 
 
 
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9 
 
0041398 - Rekonstrukce stoupaček 
MNNP je pětipodlažní budova se suterénem. Kompletní rekonstrukce stoupaček byla 
dokončena. 
 
0042151 – Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů 
Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů - 4. patro. Jde o klientské koupelny a 
WC, zaměstnanecké koupelny a WC včetně sanitárního vybavení. Práce byly dokončeny. 
 
0042512 – Rekonstrukce světelných okruhů na pokojích pacientů 
Kompletní výměna světelných těles v celém areálu nemocnice. Práce byly dokončeny. 
 
0042848 - Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů 
Kompletní instalace nových ramp a úpravu rozvodů medicinálních plynů u lůžek pacientů. 
Práce byly dokončeny. 
 
0045232 - Vybudování EPS 
Kompletní výměna požárních čidel včetně montáže. Práce byly dokončeny. 
 
0045285 - Pořízení vozidla k přepravě materiálu 
Nákup zrealizován. 
 
0045286 - Nákup nových serverů a síťových prostředků 
Nákup zrealizován. 
 
0045287 - Vybudování nové kotelny 
Přípravná studie v 06/2020, plánované dokončení 06/2021. 
 
0045288 - Vybudování nové bojlerovny 
Přípravná studie v 06/2020, plánované dokončení 06/2021. 
 
0045418 - Klimatizace nemocničních pokojů 
Kompletní instalace nových klimatizačních jednotek v pokojích pacientů. Práce byly 
dokončeny. 
 
0045419 - Elektrický zvedák 
Nákup zrealizován. 
 



0045420 - Pořízení CRP přístroje 
Nákup zrealizován. 
 
0045421 - Pořízení EKG s vozíkem 
Nákup zrealizován. 
 
0045422 - Pořízení TK holter 
Nákup zrealizován. 
 
0045423 - Pořízení EKG holter 
Nákup zrealizován. 
 
0045424 - Pořízení převazových vozíků 
Nákup zrealizován. 
 
0045425 - Pořízení myček podložních mís 
Nákup zrealizován. 
 
0045426 - Pořízení defibrilátorů 
Nákup zrealizován. 
 
 
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 
 
0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky 
Realizace probíhá, zpracována projektová dokumentace, požádáno o navýšení o 550 tis. Kč, 
z FI MPP, a to z důvodů pořízení osvětlovacího tělesa vč. souvisejících rozvodů, dále je 
započten meziroční nárůst cen a administrace VZ. 05/21. 
 
0043376 – Protialkoholní Záchytná stanice - celková rekonstrukce 
Celková rekonstrukce ZS byla dokončena.  
 
0043966 - Rekonstrukce prádelny 
VZ je v přípravné fázi. Po zpracování projektové dokumentace bylo požádáno o navýšení 
finančních prostředků z FI MPP ve výši 95 tis. Kč na truhlářské práce, administraci VZ a z 
důvodu meziročního nárůstu cen. 
 
0044698 – Kompletní obnova diskového pole,serverů,USP firewallu 
Akce byla ukončena ve smyslu dodání předmětu zakázky. Zakázka byla vysoutěžena, samotná 
realizace hardwaru proběhla v roce 2019, následná koupě softwaru a licence probíhá ve 
splátkovém režimu až do roku 2021. 
 
0045153 – Dermatoskop 
VZ je v přípravné fázi, z důvodu nepokrytí celkových nákladů na pořízení dermatoskopu 
požádáno o navýšení z FI MPP o 150 tis. Kč. 
 
0045154 - Digitální panoramatický RTG s přímou diagnostikou 
Akce dokončena. 
 
 



0045155 - Elektronický objednací systém pro pacienty na MPP 
Akce dokončena. 
 
0045156 - Klimatizace lékárny a prodejny PZT 
Akce dokončena. 
 
0045157 - Modernizace výtahu PZS 
Akce dokončena. 
 
0045158 - Modernizace výtahů 
Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045159 - Monochromatický monitor pro primár. diagnostiku 4 ks 
Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045160 - Postele a matrace PZS 
Akce dokončena. 
 
0045161 - Pořízení chladící techniky pro stravovací provoz 
Akce dokončena. 
 
0045162 - Pořízení zubařské soupravy 
Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045163 - Rentgen – Sciagraf 
Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045164 – Trafo 
Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D 
Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP 
Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu 
Proběhlo VZ. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021. 
 
0045168 - Štěrbinová lampa 
Akce dokončena. 
 
0045813 - Zátěžové EKG 
Akce dokončena. 
 
PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 
 
0044043 - Výstavba služebních bytů 
Akce probíhá. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a uzavřena smlouva 
s vysoutěženým dodavatelem, byly uzavřeny smlouvy na TDI a koordinátora BOZP. V květnu 



2020 započaty stavební práce. V současné době je stavba rozestavěna do úrovně 3. nadzemního 
podlaží a práce pokračují. 
 
 
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP 
 
0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP 
V roce 2018 měla být realizována dodávka 30-ti sanitních vozů RZP. Vzhledem k neplnění 
dodávek ze strany dodavatele, se realizace protáhla do 1. čtvrtletí roku 2019. Na vozy dodané 
v roce 2019 jsme obdrželi od MHMP dotaci 101 322 700,- Kč. Pro rok 2019 byl původně, dle 
plánu obnovy vozového parku, který byl schválen Koncepcí rozvoje ZZS HMP (Koncepce 
schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/45 ze dne 22. 3. 2018), plánován nákup 
15-ti vozidel. Protože i v roce 2020 byl v plánu nákup dalších 15-ti vozů, byla připravována 
veřejná zakázka na dodání 30-ti vozidel formou rámcové smlouvy. V roce 2019 mělo být 
dodáno 15ks vozidel a v roce 2020 také 15ks. Díky upřesňování technické specifikace došlo k 
posunu realizace veřejné zakázky a nákup 15-ti ks vozidel plánovaný na rok 2019 se posunul 
do roku 2020. Avšak vlivem krizové situace spojené s epidemií COVID-19 došlo při výběru 
dodavatele k časovému posunu. Z tohoto důvodu bude nutné přesunout již schválený investiční 
příspěvek ve výši 96 mil. Kč do roku 2021, kdy by měla realizace postupného nákupu 30-ti ks 
vozidel proběhnout. 
 
0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní 
Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro 
udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění 
ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. 
Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil. 
Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové 
administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla 
realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového 
investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby 
objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné 
potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově 
nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek. 
Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, 
která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu byly 
11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum), 
dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil. Kč. Zateplení objektu 
17 mil. Kč; oprava dvoru 2,5 mil. Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr zastřešení stání 
sanitek. Odhadovaná cena je 18 mil. Kč. Náklady s administrací a technickými dozory jsou 
odhadnuty na 1 mil. Kč. 
Přesný odhad nákladů bude k dispozici v říjnu 2020 po dokončení vyhotovení prováděcí 
dokumentace ve formě položkového rozpočtu.  
  
0045203 - Vozidlo pro MU a KS 
Akce dokončena. 
 
0045226 - Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN 
Realizace nákupu proběhne v únoru 2021, a to v důsledku probíhající veřejné zakázky a dlouhé 
dodací lhůty pro výrobu vozidla (180 dní). 
 



0045231 - Pořízení mobilních lehátek Stretcher Sprint 100 
Akce dokončena. 
 
0045254 - Pořízení víceúčelového vozidla 
Akce dokončena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
MHMP - INV 0041176 Rekon. Šlechtovy restaurace 290 000,00 130 644,09 30 209,00 105 209,00 62 951,32 59,83 0,00 54 146,91
MHMP - INV 0044667 IP pro kapitolu 06 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
MHMP - KUC 0043438 Rezerva na realizaci umělec.děl ve veř 288 339,00 0,00 0,00 103 740,20 0,00 0,00 0,00 184 598,80
MHMP - KUC 0044434 Pražská turistická karta 30 000,00 5 469,20 0,00 24 530,80 4 840,00 19,73 0,00 0,00
MHMP - KUC 0045173 Rezerva kap. 0662 v 2020 89 365,00 0,00 89 365,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 19 365,00
MHMP - KUC 0045199 Investiční granty v oblasti kultury 2020 3 670,00 0,00 0,00 3 670,00 3 670,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - OPP 0043638 Grafické zpracování management plán  95,00 45,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - OPP 0045201 Baba 1932 - web, mobilní aplikace a in 970,00 0,00 0,00 970,00 907,50 93,56 0,00 0,00
MHMP - OPP 0045255 Grafické zpracování manuálu a fotogra 270,00 0,00 0,00 270,00 229,64 85,05 0,00 0,00
MHMP - OPP 0045814 Foto historického centra Prahy 678,00 0,00 0,00 678,00 338,80 49,97 0,00 0,00
DIVADLO NA VINOHRADECH0043429 Modernizace zařízení scénické divade 300 000,00 1 255,25 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 620,75 0,00 277 124,00
DIVADLO NA VINOHRADECH0044044 Celková rekonstrukce budovy DnV 700 000,00 4 918,81 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 081,19 0,00 690 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0044903 Výměna bezdrátových systémů DNz 500,00 449,95 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 56,36 0,00 -6,32
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045034 Vybavení výpočetní technikou 380,00 129,31 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 236,19 0,00 14,50
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045036 Pořízení světelné techniky 870,00 836,95 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 57,81 0,00 -24,75
DIVADLO SPEJBLA A HURV0044999 Nákup animačního zařízení 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 85,00 0,00 0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV0045000 Nákup mobilního osvětlovacího zaříze 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 122,00 0,00 0,00
DIVADLO V DLOUHÉ 0045169 Pořízení nových sedaček hlediště 3 500,00 0,00 3 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO V DLOUHÉ 0045204 Pořízení světelné rampy nad hledištěm 300,00 0,00 0,00 206,00 206,00 100,00 205,70 0,00 0,00 94,00
DIVADLO V DLOUHÉ 0045679 Pořízení nového inspicientského zaříz 1 998,00 0,00 0,00 1 998,00 1 998,00 100,00 1 191,29 3,36 0,00 -3,36
DIVADLO V DLOUHÉ 0045731 Pořízení dodávkového automobilu 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041421 Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek 13 596,00 15 193,31 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 10,89 0,00 -1 608,20
GALERIE HL.M.PRAHY 0041590 Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce 850 000,00 20 651,93 18 000,00 17 500,00 5 000,00 28,57 339,84 598,07 0,00 811 250,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042153 Rek. Hospodářských budov-Troj.záme 95 500,00 14 710,09 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 363,05 0,00 80 426,86
GALERIE HL.M.PRAHY 0042556 Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zá 25 000,00 15 418,45 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 479,57 0,00 7 101,99
GALERIE HL.M.PRAHY 0042879 Obnova terasových zdí - Trojský záme 15 000,00 3 355,50 2 600,00 3 100,00 3 100,00 100,00 3 100,00 2 969,97 0,00 5 574,53
GALERIE HL.M.PRAHY 0044048 Rek.a restaurování pomníků a veřejný  40 000,00 10 738,27 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 560,54 0,00 26 201,19
GALERIE HL.M.PRAHY 0044379 Obnova zabezpečovacího systému - T  7 000,00 3 251,65 2 400,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 301,58 148,35 0,00 2 100,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045069 Web.stránky Progr.2% na umění, desig   500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 529,37 0,00 -29,37
GALERIE HL.M.PRAHY 0045170 Akviziční činnost v 2020 - nákup výtva  8 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 5 001,58 0,00 -5 001,58
GALERIE HL.M.PRAHY 0045171 Rekonstrukce areálu Bouchalka 80 000,00 0,00 4 000,00 4 900,00 4 900,00 100,00 1 767,20 0,00 0,00 75 100,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045205 Obnova osvětlení výstavních prostor o  10 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 49,61 0,00 0,00 8 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045732 Pořízení přívěsové pracovní plošiny 680,00 0,00 0,00 680,00 680,00 100,00 680,00 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045733 Výroba replik vchod. vrátek a vrat - Bíl  80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045734 Pořízení výpočet., kopírovací a projekč  360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 100,00 352,41 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045735 Pořízení elektro tříkolky 57,00 0,00 0,00 57,00 57,00 100,00 53,23 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0044050 Dětská scéna HDK 20 000,00 10 973,77 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 025,55 0,00 6 000,68
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0044663 Dovybavení jevišt. technologie-zadní s  5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 968,33 0,00 531,67
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0045172 Scénická světla LED 2 900,00 0,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00 2 879,10 0,00 0,00 0,00

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0045736 Výměna řídicí jednotky řetězových tah 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 432,75 0,00 0,00 0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0043433 Občerstvení pro návštěvníky ŠH 4 500,00 5 087,45 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 835,88 0,00 -2 423,32
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0044053 Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace st  7 500,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 30,60 0,00 2 469,40
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0044665 Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH 4 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 666,30 0,00 -166,30
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0045737 Nákup mobilního planetária 2 300,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 800,00 1 435,77 0,00 64,23
MINOR 0044908 Výměna bezdrátových systémů divadl  3 500,00 183,78 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 213,08 0,00 103,14
MUZEUM HL.M. PRAHY 0007778 Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové 662 000,00 62 115,30 23 000,00 23 000,00 23 000,00 100,00 4 347,78 593,89 0,00 576 290,81
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042354 Tech. zhodnocení ctěnického areálu 9 440,00 9 422,85 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 26,62 0,00 -9,47
MUZEUM HL.M. PRAHY 0043302 Rozšíření funkcionatity programu Mus  5 760,00 4 214,20 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 45,80 0,00 1 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0043431 Vybavení restaurátor.dílny - HB 1 500,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0043432 Rek. Domu U Zlatého prstenu 28 314,00 3 605,34 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 659,35 0,00 22 449,30
MUZEUM HL.M. PRAHY 0045738 Elektr. požár. signalizace - Dům U Zlat  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 788,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0044914 Inspiční systém a tech. dovybavení div  850,00 840,46 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 9,54 0,00 0,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0045174 Osvětlovací pult do divadla ABC 1 300,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 0,00 0,00 300,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0045175 Světelná technika pro divadla ABC a R 2 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 8,94 0,00 991,06
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0045739 Pořízení dodávkového automobilu 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 749,72 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0004246 Rek. a modernizace ústředí MK 98 754,27 91 394,76 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 157,55 1 893,43 0,00 3 466,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0041429 Výstavba knihovny 81 756,00 3 243,19 7 940,00 7 940,00 2 940,00 37,03 0,00 0,00 0,00 70 572,81
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042799 Inovace prostor -komunit.,vzděl.a poby 5 630,00 2 562,65 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 20,00 0,00 2 647,35
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0043434 Rek. banky pro knihovnu Nusle 39 000,00 27 595,58 0,00 200,00 200,00 100,00 79,71 5 954,42 0,00 5 250,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0044375 Implementace RFID technologie do MK 52 544,60 17 058,70 15 700,00 15 700,00 14 700,00 93,63 13 259,87 2 066,30 0,00 17 719,60
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0044668 Ozvučení a odhlučnění velkého sálu 1 800,00 1 329,66 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 66,11 0,00 404,23
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0044669 Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektoni  3 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 500,00 20,00 0,00 0,00 0,00 500,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0045200 Revitalizace Mariánského náměstí 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0045740 Za dveřmi - samoobslužná pobočka Če  1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 100,00 14,52 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0045741 Vybavení IT pro elektronický archiv do  500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 495,65 0,00 0,00 0,00
NKP VYŠEHRAD 0045742 Modely středověké podoby brány Špič   290,00 0,00 0,00 290,00 290,00 100,00 165,20 0,00 0,00 0,00
NKP VYŠEHRAD 0045743 Virtuální prohlídky vyšehradských pam 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 100,00 88,57 0,00 0,00 0,00
NKP VYŠEHRAD 0045744 Automatizované externí defibrilátory -  80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA0045176 Klimatizace pro budovu Arbes 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 100,00 176,18 0,00 0,00 0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA0045177 Stavební úpravy vnitrobloku Arbes 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 100,00 186,73 0,00 0,00 0,00
STUDIO YPSILON 0045178 Výměna a obnova světelné techniky 490,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 14,39 0,00 75,61
SYMFONICKÝ ORCHESTR H  0045179 Nákup hudebních nástrojů 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 1 745,18 0,00 0,00 0,00
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem 3 915 663,87 470 195,46 238 564,00 448 649,00 167 618,26 37,36 54 667,35 51 458,34 0,00 2 945 361,09

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM 0040774 Areál Výstaviště 1 780 000,00 254 145,82 250 000,00 678 915,60 463 066,70 68,21 -22 131,66 869 070,24
MHMP - INV 0045029 Rek. a dost. Průmyslového paláce 3 400 000,00 0,00 200 000,00 125 000,00 2 271,63 1,82 0,00 3 275 000,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 5 180 000,00 254 145,82 450 000,00 803 915,60 465 338,33 57,88 0,00 0,00 -22 131,66 4 144 070,24



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

Celkem akce MČ 0,00 16 030,00 16 030,00 100,00

Celkem 9 095 663,87 724 341,28 688 564,00 1 268 594,60 648 986,60 51,16 54 667,35 51 458,34 -22 131,66 7 089 431,33



KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP - HOM 
 
0040774 - Areál Výstaviště 
Prostředky schválené ve výši 250 000 tis. Kč, byly navýšeny unesením ZHMP č. 14/11 z 13. 
02. 2020 o 126 784 tis. Kč a dále, byly usnesením RHMP č. 280 navýšeny o vrácenou 
nevyčerpanou zálohu z r. 2019 ve výši 22 131,60 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na 
rekonstrukci Lapidária a rekonstrukci restaurace Bohemia, Maroldova Panoramatu a analýza 
dostavby v předchozích etapách. Dále byl rozpočet navýšen RHMP 1564 a 1565 na 
678 915,60 tis. Kč. 
Usnesením RHMP č. 2185 ze dne 14. 10. 2019 byla schválena delimitace části investiční akce 
č. 40774 – Areál Výstaviště, stavby „Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho 
levého křídla“ z odboru HOM na odbor INV MHMP. 
Čerpáni k RU 68,21%, tj. ve výši 463 066,70 tis. Kč proběhlo na uvolnění investičních záloh 
pro společnost Výstaviště Praha, a.s. zejména na úpravy restauračního pavilonu a rekonstrukci 
Křižíkova pavilonu D, rekonstrukci a přístavbu objektu Maroldova panoramatu v areálu 
Výstaviště, obnovu divadla Spirála a rekonstrukci Křižíkových pavilonů B, C, E. 
 
 
MHMP - INV 
 
0041176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 
Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v parku 
Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud 
možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní 
půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. 
Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky. 
V roce 2020 INV MHMP zajistil dokončovací práce na I. etapě stavby (kulturní část) a stavba 
byla zkolaudována. Byly dokončeny a zkolaudovány stavební práce na přípojkách vody a 
kanalizace. Šlechtova restaurace byla dočasně předána do správy HOM MHMP.  
Byly zahájeny práce na dokumentaci pro změnu stavby před dokončením pro II. etapu stavby 
(dokončení přístaveb). 
 
0044667 - Investorská příprava pro kapitolu 06 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. 
 
0045029 - Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce 
Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba 
jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla 
zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo 
podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz 
multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, 
projekcí apod.  



V roce 2020 INV MHMP nechal provést kontrolu dokumentace pro výběr zhotovitele a 
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
 
MHMP - KUC 
 
0043438 - Rezerva na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru 
Z rezervy bylo poskytnuty KV pro MČ Praha 9 (250 tis. Kč) na realizaci muralu na komunitní 
centrum Jablonecká a MČ Praha 10 (1.570 tis. Kč) na realizaci soutěže o návrh na plastiku 
Jindřicha Chalupeckého, pro GHMP (10.000 tis. Kč – provozní náklady na umění pro město) 
a GHMP (6.000 tis. Kč – akvizice a 4.000 tis. Kč – provoz)., pro MČ Praha 3 (479,7 tis. Kč) na 
soutěž realizace prvku drobné architektury – Vodní prvek v ul. Rokycanova. 
 
0044434 - Pražská turistická karta 
KV byly odeslány operátorovi na zahájení poskytování služeb a jejich testování (4.840 tis. Kč). 
 
0045173 - Rezerva kapitoly 0662 v 2020 
Z rezervy byly poskytnuty KV příspěvkovým organizacím: MKP (200 tis. Kč – revitalizace 
Mariánského nám.), DvD (800 tis. Kč – 500 sedačky, 300 světelná rampa), GHMP (2.000 tis. 
Kč – osvětlení výstavních prostor objektů GHMP), MKP (7.000 tis. Kč – nákup knižního 
fondu), DvD (1.904 tis. Kč) na pořízení nového inspicientského zařízeni a pro některé PO 
poskytnutí mimořádných KV na IA (7.461 tis. Kč).  
 
0045199 - Investiční granty v oblasti kultury 2020 
Na základě podepsaných smluv odbor poskytl na investiční granty (IG) v kultuře celkem 3.670 
tis. Kč, z toho byly 4 IG nad 200 tis. Kč v celkové výši 3.070 tis. Kč a 5 IG do 200 tis. Kč 
celkem za 600 tis. Kč, celkový počet 9 IG. 
 
 
MHMP - OPP 
 
0043638 - Grafické zpracování management plánu HMP 
Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena. 
 
0045201 - Baba 1932 - web, mobilní aplikace a infokiosek 
Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena. 
 
0045255 - Grafické zpracování manuálu a fotografie 
Akce byla k 31. 12. 2020 zrealizována a proplacena.  
 
0045814 - Foto historického centra Prahy 
K 31. 12. 2020 byla proplacena I. část z celkového počtu 70 fotografií pro obrazovou knihu 
„Proměny Prahy“ ve výši 338,8 tis. Kč. Další část investiční akce bude realizována a následně 
proplacena v květnu roku 2021 s čímž souvisí i úprava rozpočtu převod nevyčerpaných 
kapitálových výdajů roku 2020 do roku 2021. 
 
DIVADLO NA VINOHRADECH 
 
0043429 - Modernizace zařízení scénické divadelní techniky 
PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do 2021. 



PO čerpala ponechané IP na administraci veřejné zakázky (VZ), vypracování prováděcího 
projektu, inženýrskou činnost v přípravné fázi projektu. 
 
0044044 - Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech 
PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do 2021. 
PO čerpala ponechané IP na administraci VZ, variantní architektonickou studii, zpracování 
investičního záměru a inženýrskou činnost. 
 
 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 
 
0044903 - Výměna bezdrátových systémů Divadla na Zábradlí 
PO vyčerpala ponechané IP na bezdrátové systémy – vysílače a přijímače.  
 
0045034 - Vybavení výpočetní technikou 
PO čerpala ponechané IP na nový web – programování a grafika. 
 
0045036 - Pořízení světelné techniky 
PO vyčerpala ponechané IP na kompletní vybavení osvětlovací techniky – objektiv, projektor 
a světlo Asterion. 
 
 
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA 
 
0044999 - Nákup animačního zařízení 
PO vyčerpala ponechané IP na pořízení animačního zařízení v 01/2020. 
 
0045000 - Nákup mobilního osvětlovacího zařízení 
PO vyčerpala ponechané IP na pořízení mobilního osvětlovacího zařízení v 01/2020. 
 
 
DIVADLO V DLOUHÉ 
 
0045169 - Pořízení nových sedaček hlediště 
PO nečerpala KV a navrhla převod veškerých KV roku 2020 do roku 2021. 
 
0045204 - Pořízení světelné rampy nad hledištěm 
PO čerpala KV na rampu k uchycení reflektorů nad jevištěm. Zakázka byla realizována během 
divadelních prázdnin. 
 
0045679 - Pořízení nového inspicientského zařízení 
PO čerpala KV na zaplacení zálohy na pořízení nového inspicientského zařízení. 
 
0045731 - Pořízení dodávkového automobilu 
PO čerpala KV na zaplacení zálohy na pořízení nového dodávkového automobilu Ford. 
 
GALERIE HL.M.PRAHY 
 
0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce 
PO čerpala KV na projekční práce rekonstrukce krovů a střešního pláště, na soutěž o návrh 



restaurátorského zajištění a restaurování fresky tanečního sálu jižního křídla, díla mimořádné 
výtvarné a historické hodnoty.  
PO vyčerpala ponechané IP na prováděcí dokumentaci rekonstrukce krovů a střešního pláště a 
na obnovu ochrany před bleskem. 
 
0042153 - Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek 
PO čerpala ponechané IP na dokončení rekonstrukce a restaurování malého schodiště – 
theatronu ve středové části hospodářských budov. 
 
0042556 - Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek 
PO vyčerpala ponechané IP na dokončení stavební obnovy a restaurování zahradního schodiště. 
Zbývá provést kopii sochy Baccha, dokončena bude v první polovině roku 2021.  
 
0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek 
PO čerpala KV na stavební obnovu jižních zdí a restaurování kamenné koruny a schodiště zdi 
východní. Práce spočívaly v obnově a rozšíření izolačních vrstev pod úrovní terénu i nad 
terénem, provedení sanačních omítek a celoplošném nátěru. Zrestaurováno bylo východní 
schodiště včetně balustrády a kamenného portálu do sklepů Trojského zámku. 
 
0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik 
PO čerpala KV na rekonstrukci a restaurování soch sv. Kajetána z Karlova mostu, sv. Vojtěcha 
ve Kbelích, sv. Jana Nepomuckého ve Šporkově ulici, sousoší sv. Cyrila a Metoděje z Karlova 
mostu. 
 
0044379 - Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek 
PO čerpala KV na rekonstrukci systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 
a EZS (elektronický zabezpečovací systém).  
 
0045069 – Webové stránky Progr.2% na umění, design a fotodokumentace 
PO vyčerpala ponechané IP na vytvoření webových stránek, logotyp, logomanuál 
a fotodokumentaci. 
 
0045170 - Akviziční činnost v 2020 - nákup výtvarných děl 
PO čerpala KV na pořízení kvalitativně významných uměleckých děl, která vhodně doplní 
sbírky GHMP, od Čestmíra Kafky, Bedřicha Dlouhého, Jiřího Černického, Josefa Bolfa, 
Zbyňka Sedleckého, Jakuba Špaňhela, Daniela Pitína, Tomáše Císařovského, Jiřího Kačera, 
Stana Filka, Alexe Mlynárčika, Zorky Ságlové, Jiřího Příhody, Marka Thera, Mileny Dopitové, 
Romana Štetiny a Miroslava Buriánka, Marie Kratochvílové, Květy Pacovské, Milana Kozelky, 
Jitky Válové, Richarda Janečka, Matěje Smetany, Matouše Lipuse, Barbory Klímové, Václava 
Magida, Martina Velíška, Lenky Vilhelmové, Šimona Brejchy, Michala Pěchoučka, Kateřiny 
Vincourové, Miroslavy Večeřové, Pavla Příkaského, Anežky Hoškové, Marie Tučkové, Jakuba 
Hoška, Veroniky Bromové, Barbory Dayef, Jiřího Petrboka, Igora Korpaczewskiho, Ondřeje 
Přibyla, Lenky Klodové, Pavly Malinové, Michala Kindernaye, Lenky Vítkové, Patricie 
Fexové a Františka Bílka. 
 
0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka 
PO čerpala KV na vybudování přístřešku pro uskladnění prvků z kamene a byla dokončena 
předprojektová příprava rekonstrukce areálu. Probíhají práce na projektové přípravě 
rekonstrukce. 
 



0045205 - Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP 
PO čerpala KV na administraci veřejné zakázky na dodavatele obnovy osvětlení. 
 
0045732 - Pořízení přívěsové pracovní plošiny 
PO čerpala KV na pořízení přívěsné pracovní plošiny. 
 
0045733 - Výroba replik vchodových vrátek a vrat - Bílkova vila 
PO čerpala KV na výrobu replik vchodových vrátek a dvoukřídlých vrat vjezdu do Bílkovy 
vily. 
 
0045734 - Pořízení výpočetní, kopírovací a projekční techniky 
PO čerpala KV na pořízení výkonného počítače pro práci s grafickými programy v PR oddělení, 
na multifunkční tiskárnu / kopírku pro čítárnu Bílkovy vily, projektory pro výstavní a edukační 
oddělení. 
 
0045735 - Pořízení elektro tříkolky 
PO čerpala KV na pořízení nákladní tříkolky s elektrickým pohonem ke snadnějšímu převozu 
materiálu a vybavení. 
 
 
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 
 
0044050 - Dětská scéna HDK 
PO vyčerpala ponechané IP na dokončení stavebních úprav herecké zkušebny na dětskou scénu. 
 
0044663 - Dovybavení jevišt. technologie-zadní sféra jeviště 
PO čerpala ponechané IP na doplnění řetězových tahů na drahách zadního jeviště. 
 
0045172 - Scénická světla LED 
PO vyčerpala téměř celé KV na pořízení LED světel a příslušenství (ROBE Silver Scan, 
ROBIN LEDBeam, ROBIN, GrandMA3 compact).  
 
0045736 - Výměna řídicí jednotky řetězových tahů 
PO čerpala KV na doplnění řídící jednotky řetězových tahů (schopná ovládat až 8 motorů 
řetězových tahů), PLC server, propojení interface – hardwarové a softwarové, úpravu 
vizualizace řídícího software, instalaci, výchozí revizi a zaškolení obsluhy. 
 
 
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY 
 
0044053 – Rozšíření výstavních prostor PL a instalace stálé výstavy 
PO čerpala KV na realizaci stavby – nové prostory v planetáriu pro virtuální realitu – na 
základní stavební úpravy CO krytu i v přístupové chodbě pro veřejnost a dokončení plošiny.  
 
0044665 - Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH 
PO čerpala KV na instalaci nových rozvodů UT – podlahového topení v celém 1. NP hvězdárny, 
na instalaci nové kotelny, osazení nových kotlů a tepelného čerpadla včetně zapojení nových 
regulátorů. 
 
 



0045737 - Nákup mobilního planetária 
PO čerpala KV na nákup a dodání mobilního planetária. 
 
 
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 
 
0044914 - Inspiční systém a technické dovybavení divadla Komedie 
PO vyčerpala ponechané IP na bezpečnostní skříň v pokladně Komedie – přenesenou daňovou 
povinnost – odvod DPH. 
 
0045174 - Osvětlovací pult do divadla ABC 
PO zcela vyčerpala KV na osvětlovací pult a příslušenství (software a hardware pro ovládání). 
 
0045175 - Světelná technika pro divadla ABC a Rokoko 
PO zcela vyčerpala KV na světelnou techniku pro divadlo Rokoko, software pro ovládání a 
nové PC.  
 
0045739 - Pořízení dodávkového automobilu 
PO čerpala KV na dodávkový automobil s přívěsem – 1. splátku. 
 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
 
0004246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí Městské knihovny 
PO čerpala KV na úpravy CMS (systém pro správu obsahu) a webových šablon, disková pole 
Infortrend, rozšiřující box a SAS disky, vývojové práce na vyhledávacím systému MLP 
a pořízení chladicí jednotky do serverovny IT techniků. 
 
0041429 - Výstavba knihovny 
PO nečerpala KV.  
 
0042799 - Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB 
PO nečerpala KV.  
 
0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle 
PO čerpala KV na úpravy interiéru. Provoz pro veřejnost ukázal některé drobné nedostatky 
řešení interiéru, které PO ve spolupráci s architektem vyřešila funkčními doplňky.  
 
0044375 - Implementace RFID technologie do MKP 
PO čerpala KV na 4 selfchecky samostatně stojící, 12 selfchecků určených k položení na 
nábytek, 7 košů k třídicí lince a smart regály. 
 
0044668 - Ozvučení a odhlučnění velkého sálu 
PO čerpala ponechané IP na dodávku 4 ks studiových odposlechových monitorů do režií 
velkého a malého sálu ústřední budovy MKP. Dokoupením aktivních studiových monitorů 
(reproduktorů) byla akce ukončena. 
 
0044669 – Rekonstrukce budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž 
PO nečerpala KV. 
 



0045200 - Revitalizace Mariánského náměstí 
PO čerpala KV na nákup ozvučovací techniky pro akce konané na Mariánském náměstí.  
 
0045740 - Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most 
PO čerpala KV na návrh vizualizace pobočky Za dveřmi v Centru Černý Most. 
 
0045741 - Vybavení IT pro elektronický archiv dokumentů MKP 
PO čerpala KV na nákup produktů GORDIC GINIS, edice Standard (moduly EPK, ESR, RAK, 
DKS a GSL). 
 
 
MINOR 
 
0044908 - Výměna bezdrátových systémů divadla Minor 
PO vyčerpala ponechané IP na kompletní vybavení – bezdrátové sady (vysílače, přijímače, 
mikrofonní hlavy, anténní distribuce) s příslušenstvím. 
 
 
MUZEUM HL.M. PRAHY 
 
0007778 - Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové 
PO čerpala KV na financování přípravných a stěhovacích prací, na tvorbu projektové 
dokumentace střešní a podstřešní konstrukce a na zpracování dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky. Čerpání prostředků odpovídá posunu v harmonogramu rekonstrukce – prodloužení 
trvání výběrového řízení na zhotovitele stavby (10/2020). 
 
0042354 - Technické zhodnocení ctěnického areálu 
PO vyčerpala ponechané IP na autorský dohled k rekonstrukci zahradního altánu. 
 
0043302 - Rozšíření funkcionatity programu Museion II 
PO vyčerpala ponechané IP na nové funkcionality v oblasti ergonomie práce se systémem, 
integraci s okolním prostředím a integraci slovníků.  
 
0043431 - Vybavení restaurátorské dílny – HB 
PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do roku 2021. 
 
0043432 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu 
PO nečerpala KV, veškeré KV roku 2020 byly navrženy k převodu do roku 2021. 
PO čerpala ponechané IP na studii revitalizace Domu U Zlatého prstenu k budoucímu 
projednání s orgány památkové péče a na stavebně technickou úpravu prostor v 1. patře – 
přepažení / vytvoření prostoru pro online aktivity.  
 
0045738 - Elektr. požár. signalizace - Dům U Zlatého prstenu 
PO čerpala KV na pořízení a zprovoznění nové EPS. 
 
NKP VYŠEHRAD 
 
0045742 - Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu 
PO čerpala KV na fakturování 70 % z objednaných modelů, modely budou dodány do 
31.1.2021.  



 
0045743 - Virtuální prohlídky vyšehradských památek 
PO čerpala KV na natočení a zpracování virtuální prohlídky objektů ve správě NKP Vyšehrad. 
 
0045744 - Automatizované externí defibrilátory - areál NKPV 
PO čerpala KV na zakoupení 2 ks defibrilátorů pro poskytnutí první pomoci v areálu NKP 
Vyšehrad. 
 
 
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA 
 
0045176 - Klimatizace pro budovu Arbes 
PO čerpala KV na klimatizaci v zasedací místnosti ve 3. patře, učebně a kanceláři ve 4. patře. 
 
0045177 - Stavební úpravy vnitrobloku Arbes 
PO čerpala KV na úpravy ve vnitrobloku budovy Arbes – dřevěná podlaha, stoly, lavice, židle, 
velké květináče atd.  
 
 
STUDIO YPSILON 
 
0045178 - Výměna a obnova světelné techniky 
PO vyčerpala KV na světelnou techniku – 2 pohyblivé efektové reflektory typu wash – Robin 
+ příslušenství.  
 
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHY FOK 
 
0045179 - Nákup hudebních nástrojů 
PO čerpala KV na pořízení 2 ks Fagotu Püchner 23 a 1 ks basklarinetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
MHMP - INI 0040459 Rozšíření a integrace Městského kame  500 000,00 262 369,09 20 000,00 20 000,00 18 991,85 94,96 0,00 217 630,91
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem 500 000,00 262 369,09 20 000,00 20 000,00 18 991,85 94,96 0,00 0,00 0,00 217 630,91

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - BEZ 0010984 EU-Digitální povodňový plán hl. m. Pra 19 007,04 8 578,95 884,00 1 957,30 1 341,60 68,54 0,00 8 470,79
MHMP - BEZ 0043041 Investiční dotace ČR, HZS HMP 176 000,00 146 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0043440 Systém OŘ při povodích 17 500,00 871,08 3 237,00 3 237,00 36,30 1,12 0,00 13 391,92
MHMP - BEZ 0043442 Rezerva pro MČ a jednotky SDH 103 450,00 0,00 41 050,00 0,00 0,00 *** 0,00 103 450,00
MHMP - BEZ 0044065 Mapovaní studen využitel. pro NZV 3 000,00 706,94 3 993,00 3 993,00 0,00 0,00 0,00 -1 699,94
MHMP - BEZ 0044066 Realizace kriz. připravenosti nemocnic 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 20 000,00
MHMP - BEZ 0044067 Realizace náhr. zdrojů energie 45 200,00 0,00 42 692,60 42 692,60 45 335,22 106,19 0,00 2 507,40
MHMP - BEZ 0044682 Rozšířená podpora technol. OS krizov   18 702,00 0,00 4 675,50 4 675,50 0,00 0,00 0,00 14 026,50
MHMP - BEZ 0044683 Výstavba městského informačního sys 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0044684 Záložní datové připojení OS KŠ HMP 1 200,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MHMP - BEZ 0045180 Dopravně bezp.prvky do veřejného pro 6 000,00 0,00 6 000,00 2 142,80 0,00 0,00 0,00 3 857,20
MHMP - BEZ 0045181 Měkké cíle,školy a školská zařízení 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0045182 Realizace náhr.zdr. el.energie na čerp. 52 467,88 0,00 27 467,90 27 467,90 0,00 0,00 0,00 24 999,98
MHMP - BEZ 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘ  146 225,00 0,00 38 740,00 0,00 0,00 *** 0,00 146 225,00
MHMP - BEZ 0045278 Sestava zařízení pro testování filtrů SM 4 006,80 0,00 0,00 4 006,80 3 636,19 90,75 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0045653 investiční dotace - OS Český červený   1 910,00 0,00 0,00 1 910,00 1 910,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0045810 Inv. dotace pro HZS-Servisní stř.dýcha  2 850,00 0,00 0,00 2 850,00 2 850,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044060 Budovy Hasičského sboru 500 000,00 22 750,83 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 0,00 397 249,17
MHMP - INI 0004730 Výstavba elektronických sirén 141 110,20 92 528,82 45 771,30 45 771,30 602,10 1,32 0,00 2 810,08
MHMP - INI 0007154 Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA 210 342,60 205 546,45 4 793,10 4 793,10 0,00 0,00 0,00 3,05
MHMP - INI 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa 155 500,00 0,00 94 044,70 94 044,70 0,00 0,00 0,00 61 455,30
MHMP - INV 0041438 Výstavba has.zbrojnice Zbraslav 31 500,00 1 349,30 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 27 150,70
MHMP - INV 0042884 Investorská příprava pro kapitolu 07 10 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
MHMP - INV 0042973 Výstavba has.zbrojnice Praha 13 15 000,00 1 590,56 5 000,00 1 000,00 126,17 12,62 0,00 12 409,44
MHMP - INV 0042974 Výstavba has.zbrojnice Nebušice 30 000,00 610,03 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 28 089,97
MHMP - INV 0042975 Výstavba has.zbrojnice Satalice 45 000,00 1 414,12 16 500,00 28 500,00 24 596,91 86,30 0,00 15 085,88
MHMP - INV 0042976 Výstavba has.zbrojnice Suchdol 31 500,00 1 719,71 1 000,00 1 000,00 309,74 30,97 0,00 28 780,30
MHMP - INV 0042977 Výstavba has.zbrojnice Zličín 36 500,00 463,84 2 500,00 2 500,00 154,60 6,18 0,00 33 536,16
MHMP - INV 0044061 Protipožární nádrž Dubeč 12 000,00 654,61 0,00 11 300,00 10 230,43 90,53 0,00 45,39
MHMP - INV 0044062 Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha  85 000,00 363,00 2 000,00 2 000,00 1 264,45 63,22 0,00 82 637,00
MHMP - INV 0044436 Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - 120 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 550,55 18,35 0,00 117 000,00
MHMP - INV 0044528 Modernizace základny Letecké záchra  25 000,00 175,45 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 23 324,55
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpoč  540 368,90 311 799,99 80 000,00 125 576,00 52 394,23 41,72 0,00 102 992,91
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041718 Technické zhodnocení majetku 91 613,60 48 942,28 20 000,00 25 334,30 8 368,09 33,03 0,00 17 337,02

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0043118 Sklad humanitárního mater. a střelnice 85 000,00 3 391,29 0,00 37 900,00 37 900,00 100,00 0,00 13 209,17 0,00 30 499,54
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0043444 Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha 52 000,00 2 401,58 0,00 47 000,00 47 000,00 100,00 0,00 4 913,38 0,00 -2 314,97
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 2 843 954,03 851 858,84 580 449,10 651 752,30 348 606,56 53,49 0,00 18 122,55 0,00 1 322 220,36

Celkem akce MČ 0,00 145 341,30 145 341,30 100,00

Celkem 3 343 954,03 1 114 227,93 600 449,10 817 093,60 512 939,71 62,78 0,00 18 122,55 0,00 1 539 851,28



KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – BEZ 
 
0010984 - EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy 
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy  
a digitálních povodňových plánů jejích městských částí.  
 
0043041 - Investiční dotace ČR, HZS HMP 
Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní 
zásahové techniky a vybavení v letech 2016 – 2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy  
na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP. 
 
0043440 - Systém OŘ při povodích 
Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních  
a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv 
na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální 
povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat 
předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti  
v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován  
na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských 
strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu  
hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových 
situací na území hlavního města Prahy. 
 
0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH 
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení 
hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru 
dobrovolných hasičů jednotlivých městských částí v souladu s „ Koncepcí výstavby  
a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH. 
 
0044065 - Mapovaní studen využitelnosti pro NZV      
Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy; provedení 
čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ, 
odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní.  
Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude 
realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP. 
 
0044066 - Realizace krizové připravenosti nemocnic 
Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení krizové připravenosti nemocnic na území  
hl. m. Prahy, které zajišťují plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. 
Finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení stávajících kapacit nádrží pohonných hmot, nákup 
dieselagregátů a výdaje s tím spojené. Investice zvýší krizovou připravenost nemocnic zejména 
ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým 
výpadkem elektrické energie.  
 
 



0044067 - Realizace náhradních zdrojů energie 
Finanční prostředky byly určeny na vybudování záložních zdrojů na stěžejních čerpacích 
stanicích pitné vody. Jelikož tisk obsahoval zvláštní skutečnosti, bylo připomínkové řízení 
zdlouhavé a investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2709 ze dne 23. 10. 2018  
a smlouva s firmou PVS a.s. byla uzavřena 30. 10. 2018. V roce 2019 odbor BEZ požadoval 
převedení prostředků na tuto akci z roku 2019 do roku 2020 ve výši 45 200 000,00 Kč, ale 
usnesením ZHMP č. 12/37 z 12. 12. 2019 bylo odboru BEZ převedeno pouze 42 692 600,00 
Kč. Této skutečnosti si referent odboru BEZ nevšiml a nepředpokládal že, když byla tato akce 
zasmluvněna, že došlo k relativně mírnému snížení celkové částky. Nevšiml si, že je částka 
odlišná.  Tímto došlo k přečerpání finanční částky. Jedná se o zcela výjimečné pochybení  
a v budoucnu bude na podobné okolnosti brán zřetel, tak aby k této situaci již nedošlo. Finanční 
prostředky v rámci této akce se čerpaly průběžně v roce 2020, kdy byla akce také dokončena. 
 
0044682 - Rozšířená podpora technologií OS krizového štábu HMP 
Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově 
zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP a na zajištění rozšířené podpory. 
Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby 
objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí 
projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, 
adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové 
práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, resp. další související služby. 
 
0044683 - Výstavba městského informačního systému 
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů  (místních 
rozhlasů) především v okrajových částech hl. m. Prahy,  které jsou potřebné ke splnění 
povinností  vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění varování  
a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba Městských 
informačních systémů certifikovaných MV ČR -  GŘ HZS v oblastech malých městských částí, 
které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a informacemi ze sirén ASVV. 
 
0044684 - Záložní datové připojení Operačního střediska Krizového štábu HMP 
Finanční prostředky jsou určeny na záložní datové připojení OS KŠ HMP mikrovlnným 
spojem, které bude sloužit OS KŠ HMP v případě výpadku datového připojení páteřní sítě 
MHMP, tím se zajistí plná konektivita OS KŠ HMP k přijímání i distribuci informací v případě 
výpadku páteřní sítě MHMP.  
 
0045180 - Dopravně bezpečnostní prvky do veřejného prostoru 
Finanční prostředky jsou určeny na ochranu veřejného prostoru v souvislosti s ochranou 
měkkých cílů se začátkem realizace od roku 2020. Jedná se o realizaci nových mobilních 
betonových zábran, které nahradí stávající city bloky, tak aby zvýšily bezpečnost občanů 
v HMP. Vycházíme z požadavků Policie ČR, která reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci 
v západní Evropě. 
 
0045181 - Měkké cíle, školy a školská zařízení                               
Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření dotace MV ČR o finance hl. m. Prahy, které budou 
sloužit k rozšíření projektu nejen na školy a školská zařízení zřizované hl. m. Prahou, ale také 
na školy zřizované MČ Praha 1-22.  Finanční prostředky jsou určeny k vyhodnocení 
ohroženosti měkkých cílů, tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací 
akce, výcvikové akce, cvičení a další technická opatření. 
 



0045182 - Realizace náhradních zdrojů elektrické energie na čerpací stanici odpadních 
vod 
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména  
ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie,  
je nutné realizovat náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích 
odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod. Hlavní město Praha má již uzavřenou 
smlouvu se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen „PVS“)  
na Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody.  
Pro hl. m. Prahu je klíčové za mimořádných událostí a krizových situací, alespoň v omezeném 
rozsahu, zajistit nejenom dodávky pitné vody, ale i odvádění odpadních vod. 
 
0045183 - Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP       
Finanční prostředky jsou poskytovány dle požadavků MČ, jak je uvedeno v Koncepci 
rekonstrukce a výstavby služeben MP hl. m. Prahy a PČR. 
 
0045278 - Sestava zařízení pro testování filtrů SMPS3938L52-       
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení přístroje, který slouží k testování prostupnosti 
látek, které připadají v úvahu jako filtry do roušek či respirátorů, a k získání dostatečné kapacity 
pro testování látek pro potřeby hlavního města Prahy.  Hlavní město Praha tento přístroj 
dlouhodobě bezúplatně zapůjčí ÚCHP AV ČR.  
 
0045653 - investiční dotace - OS Český červený kříž Praha 1        
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění materiálu pro humanitární modul skladového 
kontejneru a přepravních prostředků. 
 
0045810 - Investiční dotace pro HZS - Servisní středisko dýchací techniky        
Finanční prostředky jsou určeny na zařízení, které bude zajišťovat komplexní servis plnění 
tlakových lahví, údržbu, opravy a revize izolačních dýchacích přístrojů HZS hl. m. Prahy  
a taktéž i jednotkám SDH hl. m. Prahy.   
 
 
MHMP - HOM 
 
0044060 - Budovy Hasičského sboru 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci budov v nájmu Hasičského sboru hl. m. Prahy. 
Čerpání finančních prostředků proběhlo na stavební práce, rekonstrukci střech a právní 
poradenství. 
 
 
MHMP - INI 
 
0004730 - Výstavba elektronických sirén 
V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021. 
 
0007154 - Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 
V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021. 
 
0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému 
Finanční prostředky byly použity na úhradu objednávek dodávek od společnosti KH servis a.s. 
Jedná se o klimatizační jednotky pro monitorovací pracoviště na obvodním ředitelství policie 



Praha II., digitalizaci kamerového stanoviště v rámci 6. a 8. etapy obměny analogových kamer; 
digitalizaci kamerového stanoviště v rámci přesunu na objektu Milíčova 14, Praha  
3. Dále se jedná o dodávku kamer a výstavbu kamerových stanovišť  
(6., 7. a 8. dílčí smlouva). Na základě 1. dílčí smlouvy bylo také zakoupeno 6 ks streamovacích 
serverů. Společnosti Eltodo a.s., byl na základě 1. dílčí smlouvy uhrazen nákup výpočetní 
techniky, související s městským kamerovým systémem určený pro monitorovací pracoviště  
na PČR, MP a COSMP. 
 
0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa 
V roce 2020 bylo zažádáno o převod finančních prostředků do roku 2021. 
 
 
MHMP - INV 
 
0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav 
Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba 
nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5  – Zbraslav, ulice Žitavského. Stávající 
budova bude odstraněna. V roce 2020 bylo zajištěno územní rozhodnutí, odvolání proti 
odstranění stavby (které je podmínkou pro územní rozhodnutí v právní moci) bylo zamítnuto  
a následně bylo znovu zahájeno územní řízení. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0042884 - Investorská příprava pro kapitolu 07 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020. V roce 2020 nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské 
části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako 
přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V roce 2020 byla zpracována dokumentace  
pro výběr zhotovitele, kontrola této dokumentace a rozpočtu, který převyšuje původní rozpočet 
HMP. 
 
0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice 
Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části 
Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu a hmoty objektu.  V roce 2020 zde probíhala administrativní 
činnost pro změnu územního plánu HMP. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky.  
Podána žádost o vydání stavebního povolení. Následně výběr zhotovitele a realizace stavby. 
V roce 2020 byl vybrán zhotovitel stavby a zahájeny realizace stavby. 
 
0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol 
Předmětem investice je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí  
pro ZZS HMP a Městskou Policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýcká. Původně bylo 
nutné vypracovat novou studii proveditelnosti a zahájit projektové práce. V objektu se nachází 
zázemí pro ZZS HMP a MP ČR. Zajištěno územní rozhodnutí v právní moci. V roce 2020 byla 
zpracována dokumentace pro stavební povolení a její následné projednávání s dotčenými úřady. 



 
0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské 
části Zličín, ulice Strojírenská. Během roku 2020 byla procesována směna pozemků nezbytných 
pro umístění HZ, následně probíhaly práce na zajištění DUR a její projednání s dotčenými 
orgány. 
 
0044061 - Protipožární nádrž Dubeč 
Předmětem stavby je realizace vodní protipožární nádrže v městské části Dubeč. V souvislosti 
s přestavbou areálu SSHMP na pozemku parc. č. 1589/2 v k. ú. Dubeč bude odstraněna stávající 
nádrž. Nová nádrž bude postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč  
parc. č. 1005/31 k. ú. Dubeč. Probíhá projekční a inženýrská činnost. V roce 2020 byla stavba 
realizována. Během 1. polovinu roku 2021 se předpokládá kolaudace a vyvedení z majetku. 
 
0044062 - Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území MČ Praha – 
Klánovice 
Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR 
na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova. V současné době zpracovaná 
zadávací studie na budovu IZS Klánovice. V první polovině roku 2020 byla odevzdána 
projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně předběžného rozpočtu. 
Na základě této informace jsme nechali dokumentaci přepracovat tak, aby byly snížené 
investiční náklady stavby. 
 
0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice 
Předmětem stavby je vybudování hasičská zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu 
P3 a výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského 
záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním 
stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů 
s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. V roce 2020 INV MHMP zajistil vypracování 
ověřovací studie stavby a přípravu podkladů pro výběr projektanta. 
 
0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby 
Akce je připravována na základě faktu, že stávající objekt není zkolaudován, nelze jej pro 
nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence 
nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2018 byla zpracována 
Studie proveditelnosti. Jedná se o soubor mobilních buněk. V roce 2020 pokračovalo 
zajišťování souhlasu Letiště Praha a.s. se stavbou a inženýrská činnost související s následným 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
 
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 
 
0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 
Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, kde se jednalo o nákup SW licence 
CA PAM, grafický Adobe CCAII Apps a systému ADS pro zpracování polohy GPS RDST.  
V oblasti staveb nový výběh pro psy ÚPOZ Troja. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení  
se jednalo o nákup záznamových zařízení, EZS, klimatizací, stroje do posilovny, recepce  
na příjem a výdej zvířat, monitorovací stěna, frankovací stroj, průmyslové pračky, ultrazvukový 
diagnostický přístroj a jiné. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně 



příslušenství, nástaveb, polepů, nákup elektrokol a nákup malotraktoru. Dále v oblasti 
výpočetní techniky se jednalo o nákup HP Blade Classis, dodávka Switchů a zálohovací server. 
Z Fondu Darů byl zakoupen elektrokoagulátor a analyzátor močového sedimentu. 
 
0041718 - Technické zhodnocení majetku 
Prostředky byly použity na nákup nové verze SW CEP 3.0 IIS. Také proběhlo technické 
zhodnocení na budovách a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (zasedací místnost 
Korunní 98, kde proběhla celková rekonstrukce, elektrický pohon vrat včetně branky, 
elektroinstalace pro klimatizaci). V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o upgrade 
ústředny. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o doplnění STORWIZE V 7000. 
 
 
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY 
 
0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka 
Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu 
a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad 
humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné 
zbraně. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne  
26. 4. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením  
do 02/2022. 
 
0043444 – Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha 
Dubeč-4.et. 
Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru 
protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování 
parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší 
a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou či sadové úpravy. 
Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne 16. 3. 2020. 
Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením do 10/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský
MHMP - HOM 0044071 Dům Opatov 500 000,00 2 288,11 80 000,00 109 000,00 4 194,47 3,85 0,00 388 711,89
MHMP - HOM 0044313 Rek. BD pro seniory z FRDB 157 730,00 84 587,44 57 027,20 71 677,20 35 761,46 49,89 0,00 1 465,36
MHMP - HOM 0044314 Rek. BD zvl. určení z FRDB 68 750,00 488,10 39 056,00 39 056,00 35 944,31 92,03 0,00 29 205,90
MHMP - HOM 0044315 Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB 8 900,00 6 796,02 2 055,00 2 055,00 758,40 36,91 0,00 48,98
MHMP - HOM 0044316 Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB 25 125,00 6 353,77 17 595,00 17 595,00 10 005,13 56,86 0,00 1 176,23
MHMP - HOM 0044318 Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB 18 687,50 0,00 18 687,50 18 687,50 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044319 Rek. BD v ul. Makovského z FRDB 20 700,00 0,00 20 700,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044673 Bytové objekty 1 000 000,00 14 155,05 185 000,00 185 000,00 81 534,72 44,07 0,00 800 844,95
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský celkem 1 799 892,50 114 668,50 420 120,70 463 770,70 168 198,49 36,27 0,00 0,00 0,00 1 221 453,31

Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2400377 Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro  315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2420608 Rozšíření a zkvalitnění služeb poskyto  5 081,40 42,29 0,00 5 039,10 5 039,03 100,00 0,00 0,01
MHMP - FON 2490825 PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMER  666,00 247,69 0,00 396,00 373,31 94,27 0,00 22,31
MHMP - FON 2490830 Komercializace nových výsledků země  135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2560880 Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Dig  30 236,50 9 211,51 0,00 21 025,00 19 989,68 95,08 0,00 -0,01
MHMP - FON 2561334 Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubá   35 200,00 60 800,00 0,00 380,00 375,68 98,86 0,00 -25 980,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 71 633,90 70 301,49 0,00 27 290,10 25 777,71 94,46 0,00 0,00 0,00 -25 957,68

Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
MHMP - HOM 0041726 Dům u Minuty 900 000,00 78 061,23 30 078,00 0,00 0,00 *** 0,00 821 938,77
MHMP - HOM 0044674 Rekonstrukce kostelů a kaplí 230 000,00 5 440,52 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 202 559,48
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem 1 130 000,00 83 501,75 52 078,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024 498,25

Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr
MHMP - EVM 0044069 Výkupy pozemků, budov a staveb 200 000,00 21 903,30 30 000,00 37 000,00 34 221,79 92,49 0,00 141 096,70
MHMP - HOM 0040951 Revitalizace náplavek 786 000,00 311 884,62 55 000,00 55 000,00 8 684,57 15,79 0,00 419 115,38
MHMP - HOM 0041725 Kafkův dům 250 000,00 210 772,58 0,00 310,00 308,77 99,60 0,00 38 917,42
MHMP - HOM 0041940 Staroměstská tržnice 400 000,00 36 369,58 130 000,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 204 630,43
MHMP - HOM 0043451 Výkupy pozemků, budov a staveb 1 152 740,50 878 297,13 0,00 49 000,00 48 966,32 99,93 0,00 225 443,37
MHMP - HOM 0043455 Fuchsova kavárna 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044070 Budovy zdravotnické záchranné služb 500 000,00 2 629,82 20 000,00 20 000,00 355,20 1,78 0,00 477 370,18
MHMP - HOM 0044073 Muzeum ticha - Památník ŠOA 71 000,00 592,90 25 700,00 25 700,00 10,29 0,04 0,00 44 707,10
MHMP - HOM 0044074 Nebytové objekty a stavby 1 502 400,00 99 356,50 77 495,60 126 240,60 71 489,26 56,63 0,00 1 276 802,90
MHMP - HOM 0044075 Projekty, studie, příprava akcí 100 000,00 24 364,74 30 000,00 38 000,00 57,60 0,15 0,00 37 635,27
MHMP - HOM 0044077 Revitalizace náplavek II. fáze 510 000,00 960,62 24 700,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 484 339,39
MHMP - HOM 0044078 Revitalizace objektu U Hrušky 80 000,00 11 990,91 34 479,00 52 979,00 17 753,78 33,51 0,00 15 030,09

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020

MHMP - HOM 0044079 Stará čistírna odpadních vod Bubeneč 850 000,00 157,30 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 839 842,70
MHMP - HOM 0044675 Obnova a modernizace soustavy VO H 1 500 000,00 119 121,22 200 000,00 218 701,70 196 315,26 89,76 519,03 1 161 658,05
MHMP - HOM 0044676 Revitalizace náplavek III. fáze 400 000,00 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 377 900,00
MHMP - HOM 0044677 Investiční rezerva 2019 65 500,00 0,00 19 500,00 18 367,60 0,00 0,00 0,00 47 132,40
MHMP - HOM 0045184 Výkupy pozemků budov a staveb - HO 2 142 415,80 0,00 350 000,00 492 415,80 349 774,20 71,03 0,00 1 650 000,00
MHMP - HOM 0045441 Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility 1 070 055,00 0,00 0,00 3 565,00 0,00 0,00 0,00 1 066 490,00
MHMP - HOM 2570622 Zvýšení energetické efektivity v sousta  79 604,00 0,00 78 643,60 105 054,90 28 278,76 26,92 0,00 -25 450,90
MHMP - ROZ 0044144 Vklad do zákl.kapitálu Technologie hl.   198 000,00 130 000,00 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 0,00 0,00
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem 11 882 715,30 1 848 401,20 1 132 618,20 1 551 134,60 824 215,81 53,14 0,00 0,00 519,03 8 482 660,49

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
MHMP - HOM 0044080 Motol - hydroizolační práce 15 000,00 723,93 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 12 276,07
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042569 Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl  20 000,00 19 897,35 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 102,40 0,00 0,25
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042571 Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbi 12 930,00 7 884,71 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 158,12 0,00 3 887,18
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0043446 Restaurování významných náhrobků 18 000,00 4 212,36 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 872,85 0,00 8 914,79
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0043448 Rek. komunikací na pražských hřbitov 29 000,00 13 725,77 6 078,00 6 078,00 4 078,00 67,09 4 077,17 2 195,78 0,00 7 000,45
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044082 Rek. nové obřadní síně II.et. 7 500,00 7 359,54 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 97,68 0,00 42,77
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044083 Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazin   1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 325,82 0,00 274,18
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044084 Rozšíření hřbitova Hostivař I. et. 29 500,00 715,21 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 199,41 0,00 13 085,38
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044429 Nákup 3 ks Multicar M31 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 8 275,19 0,00 724,81
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044681 Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. e 7 000,00 4 472,16 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 527,17 0,00 0,67
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045185 Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohr  6 000,00 310,34 3 000,00 3 000,00 1 000,00 33,33 992,36 0,00 0,00 2 689,66
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045186 Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u  8 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,00 1 999,51 0,00 0,00 4 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045187 Pohřební automobil - nadstandard 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 3 487,70 0,00 0,00 0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem 167 030,00 59 301,36 34 078,00 34 078,00 10 578,00 31,04 10 556,75 20 754,43 0,00 52 896,21

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM 0044072 Holešovická tržnice 1 200 000,00 39 884,08 143 594,70 168 594,70 7 995,32 4,74 0,00 991 521,22
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 1 200 000,00 39 884,08 143 594,70 168 594,70 7 995,32 4,74 0,00 0,00 0,00 991 521,22

Celkem akce MČ 0,00 354 966,50 337 966,54 95,21

Celkem 16 251 271,70 2 216 058,39 1 782 489,60 2 621 834,60 1 374 731,86 52,43 10 556,75 20 754,43 519,03 11 747 071,79



KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – EVM 
 
0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb 
Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a dochází  
k prodloužení nebo pozastavení realizace. V rámci procesu přípravy a realizace výkupů  
je možné pokračovat až po vypracování znaleckých posudků, které zadává Státní pozemkový 
úřad. Realizaci také ovlivňují žaloby podané ze strany restituentů na některé pozemky, které 
jsou předmětem výkupů. Předmětné pozemky jsou nárokovány jako náhrady za pozemky 
nevydané v restituci a možnost pokračovat v uzavírání smluv na výkupy závisí na průběhu  
a ukončení soudních řízení. V průběhu roku 2020 se podařilo realizovat akce výkupů pozemků 
v rozhodujícím rozsahu dle původního předpokladu. 
 
 
MHMP - FON 
 
2400377 - Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017 
V roce 2020 nebylo čerpáno. 
 
2420608 - Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikům 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
pozemků, staveb, úpravy ploch, nákup PC s interaktivními obrazovkami, 3D tiskárna, zařízení 
a nábytek. 
 
2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – grafická 
pracovní stanice, 3D skener, SW na 3D modelování. 
 
2490830 - Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu 
V roce 2020 nebylo čerpáno. 
 
2560880 - Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
pozemků, staveb, úpravy ploch. 
 
2561334 - Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akce 
Rozšíření potřebných inkubačních, akceleračních a podpůrných kapacit aktuálně 
provozovaného inkubátoru se specializací v medicíně a v medicíně blízkých oborech. 
 
MHMP – HOM 
 
0040951 - Revitalizace náplavek 
Finanční prostředky jsou určeny na revitalizaci vltavských náplavek. Na realizaci akce byla 
podepsána příkazní smlouvu se společností Trade Centre Praha. Čerpání proběhlo na zálohy 
pro společnost Trade Centre Praha. 



 
0041725 - Kafkův dům 
Finanční prostředky jsou určeny na dokončovací práce revitalizace objektu. V průběhu 
provádění díla revitalizace objektu Franze Kafky č. p. 24 - stavební úpravy památkově chráněné 
šestipodlažní, podsklepené, nárožní budovy s nádvořím na adrese nám. Franze Kafky č. p. 24, 
Praha 1, došlo na straně objednatele k požadovaným úpravám a změnám architekta OPP 
MHMP. V důsledku výše uvedené skutečnosti přistoupil objednatel k vynucené změně závazku 
ze smlouvy č. DIL/35/03/001867/2017 a uzavřel dodatek č. 2. Dokončení všech prací z dodatku 
č. 2 bude v I. Q. 2020. Čerpání proběhlo na doplatek dokončovacích prací. Prostředky byly 
vyčerpány. Akce byla již ukončena. 
 
0041726 - Dům u Minuty 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci Staroměstské radnice. Na stavbu bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení, od 05/2018, lze zrealizovat zadávací řízení pro zhotovitele. 
Původní předpoklad zahájení rekonstrukce 11/2018 se přesunul do r. 2020. Na trvalé stavební 
úpravy je nutné vysoutěžit zhotovitele projektové dokumentace a u Staroměstské radnice 
probíhají projekční práce, zahájení realizace prací je předpokládána v letošním roce. Finanční 
prostředky na rok 2020 byly převedeny na odbor služeb, který má nyní tuto akci ve své 
kompetenci. Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0041940 - Staroměstská tržnice 
Finanční prostředky byly v roce 2020 navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny  
na rekonstrukci objektu. Byl schválen záměr realizace zadávacího řízení na zhotovitele.  
Na základě schváleného záměru bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, 
které stále probíhá. Bylo provedeno přepočítání výkazu výměr a rozpočet pro zadání akce. 
Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb 
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady z uzavřených soudních sporů, které hl. m. Praha 
prohrálo a bylo vyzváno k plnění dle pravomocných rozsudků. Dokončení úplatných nabytí 
pozemků a staveb v k. ú. Holešovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a úplatnému nabytí pozemků k ú. Smíchov od Českých drah, a.s., které bylo 
rozjednáno koncem roku 2019 a schváleno ZHMP. Čerpání proběhlo na výkupy nemovitostí 
od fyzických i právnických osob.  
 
0043455 - Fuchsova kavárna 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kavárny. Proběhlo zadávací řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044070 - Budovy zdravotnické záchranné služby 
Finanční prostředky jsou určeny pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
veřejné zakázky s názvem „28. pluku, Praha 10 – Vršovice – objekt stanice Záchranné služby 
hl. m. Prahy, projektová dokumentace“ Bylo ukončeno výběrové řízení na akci Splitová 
klimatizace do prostor ZZS HMP. Čerpání Kč proběhlo na dodávku, montáž a uvedení  
do provozu klimatizačního systému ZZS HMP. 
 
0044071 - Dům Opatov 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu na bytové jednotky určené pro využití 
s cílem sociálního začlenění obyvatel. V lednu 2020 bylo vydáno stavební povolení. Původní 
projektová dokumentace z listopadu 2018 byla aktualizována v roce 2020. Součástí 



dokumentace jsou upravené výkazy výměr a kontrolní rozpočet (listopad 2020). Čerpání 
proběhlo na vydání stavebního povolení, administrací VZ na výběr dodavatele stavby, odměna 
za zajištění kompletní změny závazku č. 1 ze smlouvy DIL/83/02/021587/2015, stanovisko  
ke změně PD – Dům pro sociální začleňování Chodov, administrace zadávacích zařízení  
– rekonstrukce bývalého domu Opatov, prodloužení stavebního povolení k vodovodním dílům 
a změna stavby na „Dům pro sociální začleňování“ Chodov, P4. 
 
0044072 - Holešovická tržnice 
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny revitalizaci objektu. Byla 
předána projektová dokumentace k objektu č. 4 – Burza, u kterého bude zahájeno zadávací 
řízení a také zadávací řízení na zpracování PD Haly 22, po jeho ukončení bude možné připravit 
materiál do RHMP ke schválení. V současné době byla dokončena  
urbanisticko-architektonická studie, která vytvoří ucelený názor na koncepční řešení rozvoje 
celého řešeného území, prověří možnosti změn v řešeném území a stanoví základní podmínky 
k realizaci takových změn. Studie bude sloužit jako základní koncepční podklad k navazujícím 
projektům jednotlivých částí řešeného území, přípravu a realizaci investic do technické  
a občanské vybavenosti. Dále bude zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukce 
jednotlivých objektů areálu. Čerpání proběhlo na úhradu urbanisticko-architektonické studie  
a revitalizaci objektu č. 4 - Burza Holešovická tržnice, projektovou dokumentaci na odvod 
kouře a tepla a architektonickou koncepci rekonstrukce podkroví objektu č. 5 - tržnice 
v Holešovicích, udržovací práce - opravy fasád a výplní otvorů haly 1, 2, 24, 35, studie pro halu 
24 v areálu Pražské tržnice, inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum  
v Holešovické tržnici, doplňkové kamerové prohlídky stávající kanalizace neprozkoumané 
stoky ulice Podolská, Hradčanská, Staroměstská, Holešovická, korozivní průzkum areálu 
Holešovické tržnice pro projekty inženýrských sítí, zhodnocení možnosti obnovy a návrh 
využití tras elektroinstalací a radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemků  
v Holešovické tržnici.  
 
0044073 - Muzeum ticha - Památník ŠOA 
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění rekonstrukce objektu a geometrické zaměření  
a průzkumy. Vláda České republiky usnesením rozhodla o vzniku Památníku ticha jako státní 
příspěvkové organizace v oblasti kultury, přičemž této příspěvkové organizaci má být svěřena 
mimo jiné realizace projektu revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha. Tímto rozhodnutím 
dochází k převodu VZ na ministerstvo kultury. Čerpání proběhlo na právní služby spojené 
s administrací výběrového řízení. 
 
0044074 - Nebytové objekty a stavby 
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny zejména na rekonstrukci 
objektů: Aquapark Šutka, objektu Panská 894/4, Praha 1, objektu nad Královskou oborou 1080, 
Praha 7, objektu Olivova 224, Říčany, objektu Pacovská 350, Praha 4, a dále objektů v Areálu 
Výstaviště, Praha 7: Pavilon D, Křižíkovy pavilony a fontána, Elektrodomek,  
Pavilon J, venkovní plochy, vybavení areálu, Goja a Bikepark, Pískoviště, Parkou a Zoetropa. 
Čerpání proběhlo na uvolnění investičních záloh správcům Liga, Solid, TCP, upgrade 
pokladního a odbavovacího systému (přechod na EET), ekologizaci blokové kotelny Kateřinky, 
dokumentace – nové prvky pražského mobiliáře.  
 
0044075 - Projekty, studie, příprava akcí 
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 
Polikliniky Modřany; zhotovení návrhu umístění Hospice Pink Crocodille; průzkum  
a geodetické zaměření výstavby parkovacího domu Chodov; revitalizace spodní části 



Václavského náměstí; posouzení proveditelnosti zřízení terminálu Zličín. V rámci 
předprojektových a projektových příprav bylo u některých akcí zjištěna vyšší časová náročnost 
a z tohoto důvodu byl prodloužen termín. Čerpání proběhlo na dodatečné práce k projektu 
vybudování stavebních úprav-divadlo Jatka 78 - Pražská tržnice. 
 
0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze 
Finanční prostředky jsou určeny na úpravu a rekonstrukci pražských náplavek, kterou provádí 
společnost Trade Centrum Praha, jedná se o osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény 
a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy. Čerpání proběhlo  
na vyúčtování investiční zálohy. Finanční prostředky čerpané na investiční zálohu byly správci 
TCP vráceny v plné výši. 
 
0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky 
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP a jsou určeny na celkovou revitalizaci 
nejen objektu U Hrušky, ale i celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. 
Aktuálně jsou hotovy projekční práce, vydáno stavební povolení a zahájeno Výběrové řízení 
na zhotovitele. Čerpání proběhlo na stavební práce, autorský a technický dozor stavby. 
 
0044079 - Stará čistírna odpadních vod Bubeneč 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Čerpání proběhne v následujícím 
období. 
 
0044080 - Motol - hydroizolační práce 
Finanční prostředky jsou určeny na zálohu k úhradě finančních nákladů spojených  
s odstraněním průsaků vody do budovy krematoria a na provedení průzkumných a projektových 
prací. Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044313 - Rekonstrukce BD pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Čerpání proběhlo především  
na administrativní změny ve smlouvě o dílo na objekt Řepínská, stavební opravy v objektu 
Rektorská a zateplení objektu a stavební úpravy včetně lodžií v objektu Vraňanská. 
 
0044314 - Rekonstrukce BD zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou 
zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. 
Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra. 
 
0044315 - Rekonstrukce BD v ulici Pešlova z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou 
zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. 
Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra. 
 
0044316 - Rekonstrukce BD v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Byl schválen tisk o výběru dodavatele 
na veřejnou zakázku Wassermannova 1042, Hlubočepy – zateplení objektu včetně opravy 
lodžií. V současné době probíhají stavební práce, dle harmonogramu stavby. Objekt  
je ve správě společnosti Centra.  Čerpání proběhlo na zálohy pro společnost Centra, zateplení 
objektu včetně opravy lodžií v objektu Wassermannova a administrace zadávacího zařízení. 
 
 



0044318 - Rekonstrukce BD v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou 
zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Acton. 
Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044319 - Rekonstrukce BD v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání Stavebního povolení budou 
zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Acton. 
Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044673 - Bytové objekty 
Tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových 
objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra  
a jedná se zejména o zateplení objektů, popřípadě o zateplení včetně rekonstrukce lodžií. 
Čerpání proběhlo na zálohy pro společnosti Centra a Acton. 
 
0044674 - Rekonstrukce kostelů a kaplí 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kostela Cyrila a Metoděje, kaple Máří 
Magdaleny a kostel sv. Martina ve zdi, na jejichž základě proběhnou samotné rekonstrukce 
z důvodu nevyhovující či havarijního stavu. V roce 2020 byl vydán souhlas s provedením 
ohlášeného záměru na akci s názvem Kostel sv. Ignáce z Loyoly – oprava severní fasády. Dále 
bylo vydáno Stavební povolení na opravu střešní konstrukce kostela sv. Ignáce z Loyoly,  
a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Oprava zastřešení Rotundy sv. Kříže, 
Karolíny Světlé, Praha 1. Čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044675 - Obnova a modernizace soustavy Veřejného osvětlení hl. m. Prahy 
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením ZHMP č a jsou určeny k udržení životnosti 
prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto prvky 
dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Jedná  
se o koordinované investiční stavební akce realizované s TSK, DPP Praha, PREdistribuce  
a dalšími subjekty. Čerpání proběhlo na výměnu svítidel, výměnu stožárů, obnovu veřejného 
osvětlení a technický dozor při činnostech v soustavě veřejného osvětlení hl. m. Prahy. 
 
0044676 - Revitalizace náplavek III. fáze 
Finanční prostředky jsou určeny na osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola 
a na dokončovací práce na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy. Finanční 
prostředky byly čerpány na investiční zálohu správci TCP a byly vráceny v plné výši. 
 
0044677 - Investiční rezerva 2019 
Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nepředvídatelných investičních výdajů vzniklých 
v průběhu roku.  
 
0045184 - Výkupy pozemků, budov a staveb – HOM 
Finanční prostředky byly usnesením ZHMP navýšeny a jsou určeny na úhrady z uzavřených 
soudních sporů, které hl. m. Praha prohrálo a bylo vyzváno k plnění dle pravomocných 
rozsudků a výkupy dle uzavřených kupních smluv. Čerpáni proběhlo na výkupy dle soudních 
rozhodnutí a uzavřených smluv včetně výkupu stožárů v k.ú. Benice, Čestlice a Březiněves. 
Výkup stavby rybníka a pozemku parc. 775/3 a 797 k.ú. Nový Dvůr u Žihle. Dále výkupy 
pozemků Hostavice, Strašnice, Jinonice, Smíchov, Kolovraty, Zbraslav a výkup kostela  
sv. Šimona a Judy.  



 
0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility 
Jedná se o vyhodnocení strategických variant k dosažení zvýšení přenosové dimenze v síti 
veřejného osvětlení pro účely dobíjení e-mobility a zajištění modernizací dalších synergií. 
Současně je uloženo dopracování analýzy a prováděcí dokumentace pro možné uzavření 
smlouvy o převodu, zhodnocení a zpětvzetí majetku kabelového vedení veřejného osvětlení. 
Čerpáni se přesouvá do roku 2021.  
 
2570622 - Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení 
Finanční prostředky jsou určeny na investice do udržení životnosti prvků soustavy veřejného 
osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti  
a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Financování projektu je společné  
s EU (50% nákladů) a odborem FON (40% nákladů) a odborem HOM (10%). Čerpáni proběhlo  
na dodávku a instalaci nových svítidel veřejného osvětlení v rámci projektu. 
 
 
MHMP - ROZ 
 
0044144 - Vklad do základního kapitálu Technologie hl. m. Prahy a.s. 
Finanční prostředky jsou určeny na vklady do základního kapitálu společnosti Technologie  
hl. m. Prahy a.s. Prostředky byly čerpány v plné výši. 
 
 
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ 
 
0042569 - Hřbitov Olšany - odstranění havarijního stavu kaplových hrobek 
Průběžně probíhá opravování kaplových hrobek. Ve sledovaném roce byla provedena 
rekonstrukce hrobky rodiny Hrdličkovy a odstranění náletových dřevin z kaplových hrobek  
na Olšanech.  
 
0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova 
Byla pořízena fotodokumentace – revitalizace II-V. hřbitova Olšany. Byla administrována 
veřejná zakázka Revitalizace II.-V. hřbitova Olšany a došlo k samotné realizaci revitalizace  
II.-V. hřbitova Olšany.  
 
0043446 - Restaurování významných náhrobků 
V rámci akce proběhlo restaurování hrobky rodiny Daubkových na hřbitově Olšany. Byla 
administrována veřejná zakázka Restaurování významných náhrobků hřbitov Olšany a došlo 
k samotné realizaci restaurování náhrobků II. Olšanské hřbitovy.  
 
0043448 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech 
V rámci akce byla realizována rekonstrukce cest na hřbitově Olšany, rekonstrukce komunikací 
na hřbitově Vinohrady a Olšany, rekonstrukce komunikace ve vjezdu do hřbitova Ďáblice. Byly 
administrovány veřejné zakázky na rekonstrukce komunikací hřbitova Vinohrady a Olšany  
a realizována II. část prací I. a II. etapy rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech.  
 
0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II. et. 
Proběhly vlastní stavební práce a výmalba sklepů nové obřadní síně.  
 
 



0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy 
Jedná se o Čestná pohřebiště, do kterých dlouhodobě nebylo investováno a jsou v současné 
době v dezolátním stavu. Městské části proto dlouhodobě žádají o jejich rekonstrukci. Byla 
administrována veřejná zakázka Rekonstrukce Čestného pohřebiště na hřbitově Kobylisy  
a provedena samotná realizace. 
 
0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et. 
V rámci této akce byla administrována veřejná zakázka Rozšíření hřbitova Hostivař. Dále byl 
vyroben prototyp atypické urny a byl zasmluvněn technický dozor stavebníka.  
 
0044429 - Nákup 3 ks Multicar M31 
Byly zakoupeny 3 ks Multicar M31. Akce byla dokončena. 
 
0044681 - Hřbitov Vršovice - rekonstrukce ohradní zdi - I. etapa 
Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo s požadovanými 
technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici. Příspěvková 
organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce. Multifunkční 
vozidlo bude využíváno na největším pražském hřbitově Olšany pro úklid a svoz odpadů.  
Umožní údržbu hřbitova i v náročných podmínkách Svátku zemřelých, Vánocích  
a Velikonočních svátcích. Tyto finanční prostředky jsou převáděny z minulých let. 
 
0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva 
Připravuje se vypsání veřejné zakázky. Rekonstrukce je nezbytná vzhledem k bezpečnosti 
klientů a stížnostem ze strany městských částí. 
 
0045186 - Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u Nové obřadní síně 1.et 
Je zhotovena projektová dokumentace, připraveno výběrové řízení, vyřízeno územní 
rozhodnutí a stavební povolení.  
 
0045187 - Pohřební automobil – nadstandard 
Je připravena veřejná soutěž s tím, že do konce roku bude tato akce realizována. Využití 
automobilu pro převozy zemřelých a při obřadech, kde rodina doprovází otevřený vůz 
s vystavenou rakví. 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
MHMP - FON 0020000 OPPK - Rezerva 739 747,20 31 616,80 92 668,40 92 668,40 0,00 0,00 0,00 615 462,00
MHMP - FON 0030000 OPPA - spolufinancování projektů 68 173,50 0,00 19 413,50 19 413,50 0,00 0,00 0,00 48 760,00
MHMP - FON 2000000 OPPPR Spolufinancování projektů 2 503 062,70 0,00 1 000 000,00 487 630,90 0,00 0,00 0,00 2 015 431,80
MHMP - FON 2000002 OPPPR - Předfinancování podílu EU 2 000 000,00 0,00 950 000,00 728 321,20 0,00 0,00 0,00 1 271 678,80
MHMP - IAP 0008936 Centrum kartových služeb 830 606,01 226 400,66 9 000,00 32 595,00 15 958,64 48,96 0,00 571 610,35
MHMP - IAP 0040082 Agendové a provozní IS 533 250,44 405 215,52 34 000,00 34 000,00 29 803,12 87,66 0,00 94 034,92
MHMP - IAP 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS 547 200,00 65 424,84 4 000,00 4 000,00 99,00 2,48 0,00 477 775,16
MHMP - IAP 0040099 Portály, weby a mobilní aplikace 400 960,60 159 449,12 10 000,00 4 000,00 3 534,40 88,36 0,00 237 511,48
MHMP - IAP 0040101 Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) 580 389,40 133 460,24 8 000,00 5 000,00 4 043,90 80,88 0,00 441 929,16
MHMP - IAP 0040444 Ekonomické IS 746 975,80 596 941,90 65 000,00 65 000,00 61 336,28 94,36 0,00 85 033,90
MHMP - IAP 0040445 GIS, mapové služby a geoinformace 263 000,00 36 755,34 7 000,00 8 600,00 6 066,94 70,55 0,00 217 644,66
MHMP - IAP 0040985 Projekty rozvoje IS MP HMP 284 287,30 208 424,01 16 000,00 17 400,00 17 395,50 99,97 0,00 58 463,29
MHMP - IAP 0041729 Integrační platforma a datový sklad 100 266,00 25 235,50 15 000,00 9 000,00 7 319,29 81,33 0,00 66 030,50
MHMP - IAP 0041730 Projekty napojení agendových IS na ro  28 350,00 5 306,87 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 21 043,13
MHMP - IAP 0041731 Správa identit (IDM) 38 000,00 21 950,88 8 000,00 6 000,00 5 190,98 86,52 0,00 10 049,12
MHMP - IAP 0041943 Centrální Service Desk 12 516,60 5 481,46 2 000,00 2 000,00 1 773,71 88,69 0,00 5 035,14
MHMP - IAP 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných 175 400,00 53 367,02 35 000,00 60 000,00 58 452,11 97,42 0,00 62 032,98
MHMP - IAP 0042663 Softwarové nástroje pro řízení ICT 25 100,00 5 074,63 7 000,00 3 000,00 2 233,66 74,46 0,00 17 025,37
MHMP - IAP 0042664 Softwarové nástroje pro modelování a  47 000,00 4 455,35 7 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 39 544,65
MHMP - IAP 0043459 Rezerva Smart Cities 100 000,00 0,00 99 000,00 14 705,90 0,00 0,00 0,00 85 294,10
MHMP - IAP 0043537 Projekty ICT_Smart Cities 244 950,80 79 723,73 0,00 5 869,70 4 060,36 69,17 0,00 159 357,37
MHMP - INI 0002912 Výpočetní technika a progr. vybav. pro 1 664 877,70 789 233,54 37 000,00 72 000,00 4 456,31 6,19 0,00 803 644,17
MHMP - INI 0040106 Datová centra 1 103 292,60 552 721,75 243 500,00 228 167,00 104 891,02 45,97 0,00 322 403,86
MHMP - INI 0040449 Metropolitní datové sítě 208 686,60 84 235,72 28 130,00 40 862,00 0,00 0,00 0,00 83 588,88
MHMP - INI 0041946 Bezpečnost IS/ICT 220 156,30 73 245,71 10 000,00 13 600,00 6 099,97 44,85 0,00 133 310,60
MHMP - KUC 0045202 Pořízení Lavičky V. Havla - Brusel 302,50 0,00 0,00 302,50 302,50 100,00 0,00 0,00
MHMP - KUC 0045574 Nákup a instalace ochranného plotu - 152,50 0,00 0,00 152,50 152,19 99,80 0,00 0,00
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem 13 466 704,56 3 563 720,57 2 711 711,90 1 959 288,60 336 169,90 17,16 0,00 0,00 0,00 7 943 695,41

Správce: 0012 - ředitel MHMP
MHMP - AMP 0043457 Střední stavební obnova a modernizac   35 200,00 17 124,23 6 100,00 6 100,00 4 423,87 72,52 0,00 11 975,77
MHMP - AMP 0044427 Úpravy a dovybavení objektu Chodove  10 500,00 547,29 2 700,00 2 700,00 2 453,87 90,88 0,00 7 252,71
MHMP - AMP 0044685 Střednědobá obnova a modernizace s  16 000,00 173,97 1 700,00 1 700,00 81,30 4,78 0,00 14 126,03
MHMP - INV 0040554 Společný objekt Chodovec II 677 000,00 673 822,54 1 277,00 3 177,00 124,87 3,93 0,00 0,46
MHMP - INV 0044686 Multifunkční budova MHMP 1 060 000,00 0,00 3 000,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 058 900,00
MHMP - SLU 0005778 Obměna a doplnění rozmnožovací tec 158 725,56 109 695,11 2 250,00 3 500,00 2 171,95 62,06 0,00 45 530,45
MHMP - SLU 0006104 Obměna vozidel autoparku MHMP 68 021,75 54 704,21 5 450,00 5 450,00 3 322,74 60,97 0,00 7 867,54
MHMP - SLU 0006567 Rozšíření služeb telefonní ústředny M 43 425,94 12 525,44 30 400,00 30 400,00 448,29 1,47 0,00 500,50

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020
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MHMP - SLU 0008103 Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce 883 336,90 171 849,20 210 000,00 239 554,00 133 619,92 55,78 0,00 471 933,70
MHMP - SLU 0010716 EU - Rekonstrukce oken Nové radnice 43 425,70 33 403,26 10 000,00 23 130,30 10 020,84 43,32 0,00 -13 107,86
MHMP - SLU 0011109 EU-Prague Smart Accelerator 800,00 0,00 0,00 876,50 800,00 91,27 0,00 -76,50
MHMP - SLU 0042579 Rozvoj a obnova JBS 103 726,00 66 716,91 19 000,00 19 000,00 18 994,23 99,97 0,00 18 009,10
MHMP - SLU 0042712 Zhodnocení komplexu budov MHMP v  58 418,70 27 494,44 3 556,00 3 556,00 3 555,47 99,99 0,00 27 368,26
MHMP - SLU 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 140 267,20 90 016,36 5 000,00 35 250,00 0,00 0,00 0,00 15 000,84
MHMP - SLU 0042972 Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SL 2 351,00 923,58 900,00 900,00 140,67 15,63 0,00 527,42
MHMP - SLU 0044087 Revitalizace objektu Varhulíkové 68 168,00 2 768,45 56 500,00 56 898,00 56 797,68 99,82 0,00 8 501,55
MHMP - SLU 0044088 Vybavení objektů MHMP 92 239,00 22 505,06 18 000,00 18 445,00 7 103,19 38,51 0,00 51 288,94
MHMP - SLU 0044089 Úpravy objektů MHMP 138 208,00 58 147,79 25 000,00 20 000,00 4 991,44 24,96 0,00 60 060,21
MHMP - SLU 0044687 Říční přivaděč - Nová radnice 25 000,00 0,00 23 900,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SLU 0045188 Chlazení NÚB 15 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00
MHMP - SLU 0045189 Elektromobily pro Prahu 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 23 941,38 68,40 0,00 0,00
MHMP - SLU 0045190 Nový audio řetězec v sále ZHMP 9 075,00 0,00 9 075,00 9 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SLU 0045191 Rekonstrukce fasády a oken NÚB 37 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 191,85 79,46 0,00 36 000,00
MHMP - SLU 0045192 Strukturovaná kabeláž Nové radnice 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SLU 0045277 KORONAVIRUS 8 000,00 0,00 0,00 6 000,00 4 869,08 81,15 0,00 2 000,00
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem 3 739 388,75 1 342 417,85 481 808,00 559 811,80 279 052,63 49,85 0,00 0,00 0,00 1 837 159,13

Celkem akce MČ 0,00 225 550,00 225 550,01 100,00

Celkem 17 206 093,31 4 906 138,42 3 193 519,90 2 744 650,40 840 772,54 30,63 0,00 0,00 0,00 9 780 854,54



KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – FON 
 
0020000 - OPPK – Rezerva 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR 
na financování projektů OPPK. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční 
vypořádání projektů v době udržitelnosti programu. 
 
0030000 - OPPA - spolufinancování projektů 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR 
na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční 
vypořádání projektů v době udržitelnosti programu. 
 
2000000 - OPPPR Spolufinancování projektů 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na spolufinancování projektů 
OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí 
akce v rámci implementace operačního programu.  
 
2000002 - OPPPR - Předfinancování podílu EU 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na předfinancování podílu EU a 
pro prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou 
postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace 
operačního programu.  
 
 
MHMP - IAP 
 
0008936 - Centrum kartových služeb 
Pořízení software: vývoj Portálu Pražana, tvorba a rozvoj webu Pragozor.cz. 
 
0040082 - Agendové a provozní informační systémy 
Pořízení software: rozvoj PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, poskytnutí Počítačového 
programu IS FP HMP, rozšíření systému Fluxpam 5 a rozšíření IS iDES, rozvoj informačního 
systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a 
dokumentací, rozšíření aplikace PTS ISM Obis o modul Kontrola kompostérů, rozšíření IS 
KSNKO, užívací práva k právnímu IS ASPI. 
 
0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS) 
Pořízení software: software pro generování grafických podkladů na výrobu smaltových tabulí 
pro pražské ulice. 
 
0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace 
Pořízení software: vývoj rozhraní pro předávání popisů životních situací, rozšíření 
programového vybavení. 
 
 



0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) 
Pořízení software: rozšíření programového vybavení. 
 
0040444 – Ekonomické informační systémy 
Pořízení software: rozvoj programového vybavení informačního systému HMP GINIS, rozvoj 
GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby. 
 
0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace 
Pořízení software: rozšíření softwarových produktů firmy Esri, dodání a implementace 
Evidence závazných stanovisek, dodání informačního systému pro „Správu zeleně“. 
 
0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie HMP 
Pořízení software: rozvoj informačního systému Městské policie HMP. 
 
0041729 - Integrační platforma a datový sklad 
Pořízení software: maintenence technologie integrační platformy, dodávka LCDP platformy 
pro potřeby digitalizace procesů, SW řešení komunikačního rozhraní MRS TETRA-GPS MP 
Praha. 
 
0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní ISZR 
Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0041731 - Správa identit (IDM) 
Pořízení software: rozvoj systému pro správu, řízení a monitoring identit včetně zabezpečení 
privilegovaných účtů, rozšíření programového vybavení. 
 
0041943 - Centrální Service Desk 
Pořízení software: rozvoj programového vybavení Service Desk UNICOM. 
 
0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb 
Pořízení software: rozšíření systémového modulu “Server Agent” pro zajištění správy a 
monitoringu serverových certifikátů, rozvoj programového vybavení spisové služby a jejich 
modulů, rozšíření programového vybavení spisové služby a jejich modulů v rámci MHMP. 
 
0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT 
Pořízení software: zpracování oblastí pro aplikační, motivační a technologické vrstvy pro 
budoucí elektronizaci systému.  
 
0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů 
Pořízení software: rozšíření programového vybavení. 
 
0043459 - Rezerva Smart Cities 
Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce jsou čerpány na projekty Smart Cities. 
 
0043537 - Projekty ICT_Smart Cities 
Pořízení software: intermodální plánovač tras. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: NS 
- vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily. 
 
 
 



MHMP - INI 
 
0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP 
Pořízení software: nástroj Remote Support (licence), implementace komunikační platformy 
do prostředí MHMP, implementace technických opatření, koncepce provozu a poskytování 
souvisejících rozšířených servisních ICT služeb včetně ServiceDesk a Helpdesk služby pro 
Citrix XenApp a Citrix XenDesktop prostředí, migrace dat a aplikací, licence. Pořízení 
hardware: nákup síťových tiskáren, notebook Dell XPS 15 (7590), stříbrná, počítačové 
sestavy 4ks, pracovní stanice 2ks. 
 
0040106 - Datová centra 
Pořízení software: zajištění dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz 
aplikačního vybavení, zajištění nezbytných předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti 
datových center - DC 04 a DC 05, koordinace migrace a instalace ALC v novém DC, migrace 
technologických částí portálu praha.eu. Pořízení hardware: zajištění dostatečné kapacity 
zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení, zajištění nezbytných 
předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti datových center - DC 04 a DC 05, odkup HPE 
Synergy _ DC01. 
 
0040449 - Metropolitní datové sítě 
V hodnoceném období nebylo realizováno čerpání rozpočtu. 
 
0041946 - Bezpečnost IS/ICT 
Pořízení software: zabezpečení příchozí a odchozí elektronické pošty HMP - ANTISPAM, 
návrh architektury LOGmanager včetně připojení. Pořízení hardware: upgrade a doplnění 
nezbytné kapacity pro systém sběru logů LOGmanager. 
 
 
MHMP - KUC 
 
0045202 - Pořízení Lavičky V. Havla – Brusel 
Lavička V. Havla byla pořízena v dubnu 2020. 
 
0045574 - Nákup a instalace ochranného plotu – Brusel 
Ochranný plot byl zakoupen a instalován v září 2020. 
 
 
MHMP - AMP 
 
0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I 
Z rozpočtu akce bylo čerpáno na rekonstrukci výtahu v hlavní budově AMP, na rozšíření 
datových rozvodů, dokončení migrace MaR na systém DESIGO, dále na výrobu a montáž 
stavební bezpečnostní konstrukce a doplnění funkce automatického dopouštění vody v 
systému chlazení.  
 
0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II. 
Z rozpočtu akce bylo uhrazeno pořízení velkoplošného skeneru pro digitalizaci archivních 
materiálů, nákup interaktivního panelu a dodávka a montáž policových mobilních regálů.  
 
 



0044685 - Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP 
Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického vybavení systému AMP. 
V roce 2020 bylo z rozpočtu akce zakoupené 2 ks skenerů EVKT - Epson  DS 5000. 
 
 
MHMP - INV 
 
0040554 - Společný objekt Chodovec II 
Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá 
proces vyvádění majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní 
problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí 
Central stop a Total stop. V roce 2020 INV MHMP zajistil přípravu výběrového řízení na 
zhotovitele stavby optimalizace napájení. 
 
0044686 - Multifunkční budova MHMP 
Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak 
nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro 
dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. 
Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích 
stání a potřebné technické infrastruktury. V roce 2020 INV MHMP dle dohody nepokračoval 
v přípravě akce a čeká na zpracování architektonické studie, kterou zajišťuje IPR Praha. 
 
 
MHMP - SLU 
 
0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 
V rámci jednotného reprografického systému jsou finanční prostředky investiční akce 
používány na zajištění modernizace technického a technologického vybavení 
administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou. Z rozpočtu této akce byla 
uhrazená dodávka a instalace stroje na produkci malonákladových brožur.  
 
0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP 
V roce 2020 byly zakoupeny 2 vozidla Škoda Octavia a 2 vozidla Škoda Superb.  
 
0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 
Předmětem akce je obnova a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních 
ústředen MHMP. Prostředky v rozpočtu roku 2020, které byly určeny na rozšíření telefonní 
sítě, byly využity pouze na nákup HW pro rozšíření telefonní ústředny v lokalitě Vyšehrad a 
za prováděcí projektovou dokumentaci telefonního systému MITEL.  
 
0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce 
Předmětem akce je rekonstrukce objektu Clam-Gallasova paláce. V rozpočtu je zahrnuta 
kompletní rekonstrukce interiérů Clam-Gallasova paláce, okenních otvorů a všech rozvodů a 
kanalizace. Součástí rekontrukce je i obnova nádvoří a veškeré terénní úpravy v objektu a 
přilehlých vnitřních prostranství. V roce 2020 byly provedeny stavební práce v rámci 
rekonstrukce Clam-Gallasova paláce a dále byly finanční prostředky použity na úpravu 
projektové dokumentace pro provedení rekonstrukcí a na úpravu dokumentace na odstranění 
havárie fasády a části interiéru. 
 
 



0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice 
Akce byla realizována z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů v 
objektu Nové radnice MHMP - jejich technické parametry již neodpovídaly současným 
normám, především s ohledem na tepelné ztráty. U této akce jsme čerpali dotaci z Operačního 
programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 50% všech způsobilých výdajů. HMP se na 
financování této akce spolupodílelo pokrytím zbylých výdajů z vlastních zdrojů. V roce 2020 
byly vyčerpány všechny finanční prostředky a akce byla ukončena.  
 
0011109 - EU-Prague Smart Accelerator 
Akce EU – Prague Smart Accelerator byla zřízená z důvodu poskytnutí finančních prostředků 
Pražskému inovačnímu institutu, který byl založen na podporu inovací v oblasti vzdělávání. 
Provoz PII byl financován kromě jiného i z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky byly 
použity na financování podílu příjemce dotace. 
 
0042579 - Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému 
Investiční akce "Rozvoj a obnova JBS" je realizována dlouhodobě. Jejím cílem je 
optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů 
MHMP. V roce 2020 byly u této akce vyčerpány prostředky na modernizaci a rozvoj JBS.  
Konkrétně se jednalo především o postupný přechod CCTV z analogové na IP technologii a 
vybudování nového systému JBS v objektech DSC Vysočany a Varhulíkova (Ztráty a nálezy). 
 
0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC 
Důvodem akce je modernizace systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP 
(NR, NÚB, MK HMP, SR a příprava pro Clam-Gallasův palác) napojených na centrální 
kotelnu v budově Nové radnice - metodou EPC (Energetické služby se smluvně zaručeným 
výsledkem). V roce 2020 byly uhrazené pravidelné kvartální splátky jistiny a úroku, vše dle 
splátkového kalendáře. 
 
0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice 
Prostředky budou použity na rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice a úpravy 
technologických zařízení a technologických rozvodů, umístěných v suterénu nebo přízemí 
objektu a dále i na vybavení prostor nábytkem, mobiliářem a audio-video technikou. V roce 
2020 byla provedena a schválena studie, na jejímž základě bude zpracována projektová 
dokumentace.  
 
0042972 - Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 
Investiční akce byla vytvořená z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. Čerpáno bylo 
pro potřeby odboru BEZ, konkrétně na pořízení licence nástroje pro provádění analýzy rizik.  
 
0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové 
Objekt „Varhulíkova“ je kompletně revitalizován, rekonstrukce zahrnuje i přípravu pro možné 
budoucí využití budovy pro odbor ZIO. Z rozpočtu akce byly v roce 2020 uhrazeny stavební, 
montážní a projektové práce. 
 
0044088 - Vybavení objektů MHMP 
Akce je zřízena pro standardní potřeby MHMP při pořizování movitého majetku s pořizovací 
cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč, zároveň i pro řešení mimořádných a 
neplánovaných situací. V r. 2020 byl z rozpočtu akce pořízen veletržní stánek HMP pro odbor 
PRI, digitální tiskový barevný stroj, pojezdový regálový systém v objektu DSC Bohdalec. 
Dále byly prostředky použity na úpravu výtahu na Staroměstské radnici, na rozšíření AV 



techniky v zasedacím sále ZHMP a RHMP a na klimatizační jednotku na NR. 
 
0044089 - Úpravy objektů MHMP 
V rámci této akce jsou alokovány finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a 
úpravy administrativních objektů MHMP ve správě odboru SLU. V roce 2020 bylo z rozpočtu 
čerpáno na dodávku policového a regálového systému pro DSC Vyšehrad, další prostředky 
byly použity na napájení UPS a chlazení datových sálů MK ze záložních zdrojů MHMP. Do 
budovy NR byly pořízené klimatizační jednotky a také byly instalovány dveře do 
Primátorského salónku. 
 
0044687 - Říční přivaděč - Nová radnice 
V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce technologického zázemí Nové radnice, odkud jsou 
vytápěny a chlazeny další přilehlé objekty MHMP. Z důvodu napojení budovy Nové radnice 
na vltavskou vodu byla zpracována studie na samostatný přivaděč. Výstavba samostatného 
říčního přivaděče vltavské vody pro vytápění a chlazení Nové radnice nebyla dosud započatá 
z důvodu zdlouhavého řízení, ovlivněného dotčenými orgány státní správy.  
 
0045188 - Chlazení NÚB 
Finanční prostředky u této akce jsou určeny na vybudování centrálního rozvodu chlazení 
objektu Nové úřední budovy z důvodu působení zvyšujících se teplot v letních měsících roku.  
 
0045189 - Elektromobily pro Prahu 
Akce byla zřízena z důvodu neuspokojivé situace, týkající se provozu vozidel příspěvkových 
organizací HMP - a především ve vztahu k jejich negativnímu vlivu na životní prostředí. 
HMP obdrželo v rámci tohoto projektu dotaci z prostředků státního fondu životního prostředí 
ČR. Zakoupeno bylo celkem 27 elektromobilů.  
 
0045190 - Nový audio řetězec v sále ZHMP 
Založení akce, která zohledňuje modernizaci audio řetězce a hlasovacího zařízení v zasedacím 
sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, inicioval odbor volených orgánů. V důsledku změny priorit 
plnění úkolů odboru volených orgánů, vyvolaných zejména pandemickou situací na úrovni 
MHMP, v roce 2020 čerpáno nebylo.  
 
0045191 - Rekonstrukce fasády a oken NÚB 
Důvodem rekonstrukce objektu Nové úřední budovy je zlepšení tepelně izolačních vlastností 
okenních otvorů, jejichž technické parametry již neodpovídají současným normám a neustále 
jsou zvyšovány energetické nároky objektu. S okny bude současně opravena i fasáda objektu 
a upraveny budou pochozí plochy vnitrobloku. V roce 2020 byly z rozpočtu akce uhrazeny 
pouze projektové práce k rekonstrukci fasády, dvora a oken Nové úřední budovy.  
 
0045192 - Strukturovaná kabeláž Nové radnice 
Účelem akce je nezbytná obměna zastaralého rozvodu a všech systémových tras 
strukturované kabeláže v objektu Nové radnice, včetně rozšíření jejích kapacit. Akce nebyla 
v roce 2020 realizována z důvodu nedostatečných kapacit ze strany možných dodavatelů 
v souvislosti s epidemií Covid 19. 
 
0045277 – „KORONAVIRUS“ 
Finanční prostředky byly určeny na mimořádné zajištění bezpečnostních opatření a prevenci 
proti COVID 19 v nouzovém režimu pro potřeby MHMP. Prostředky byly použity k nákupu 
termokamer, pořizovaných ke vstupům do objektů MHMP na základě doporučení krizového 



štábu MHMP a dále na úpravy přepážek pro styk s klienty. 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2020 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2019 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2020 rok 2020 1.1.-31.12.2020 DEL celkem
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - ROZ 0042466 MČ - investiční rezerva 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 500 000,00
MHMP - ROZ 0042584 Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP 467 000,00 0,00 300 000,00 27 497,40 0,00 0,00 0,00 439 502,60
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 967 000,00 0,00 800 000,00 27 497,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 502,60

Celkem akce MČ 0,00 4 701,50 4 701,65 100,00

Celkem 967 000,00 0,00 800 000,00 32 198,90 4 701,65 14,60 0,00 0,00 0,00 939 502,60

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2020



KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA 
 
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – ROZ 
 
0042466 – Městské části - investiční rezerva 
Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých 
potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2020 schválena ve výši 500 000,0 
tis. Kč a usnesením ZHMP č. 15/26 z 19. 3. 2020 vyčerpána. V průběhu roku došlo k navýšení 
rezervy celkem o 270 629,2 tis. Kč, které byly vzápětí rozpuštěny ve prospěch městských částí 
hl. m. Prahy. 
 
0042584 - Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města 
Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2020 schválena 
ve výši 300 000,0 tis. Kč. Vyčerpáno do konce roku 2020 bylo 272 502,6 tis. Kč. 
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