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Ú S T N Í 
 

 

INT. č. 2/1 – Ondřej Prokop 
– interpelace směřovala na I. náměstka primátora Hřiba 

 

ve věci 

- Barrandovský most. 

 

na interpelaci reagoval I. náměstek primátora Hřib 

na interpelaci reagoval Mgr. Jozef Sinčák, MBA – předseda představenstva Technické 

správy komunikací hl. m. Prahy 

 

vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Stenozáznam: 

 

P. Prokop: Dobře, děkuji, pane náměstku za slovo. Já doufám, že pan kolega Hřib 

tady někde je. Já ho tady nevidím, tak snad to uslyší. 

Já mám interpelaci trochu z jiného soudku, týká se Barrandovského mostu. Minulý 

týden jsem zaznamenal, že byla slavnostní tiskovka o tom, jestli bude pokračovat další etapa. 

To je samozřejmě dobře. Ale já bych chtěl konečně slyšet odpovědi na tu první etapu  

z minulého roku. 

Loňská rekonstrukce Barrandovského mostu nabrala zpoždění s dokončením. To jsme 

všichni celkem bedlivě sledovali. A to nejen my zastupitelé, ale hlavně Pražané, zvláště řidiči, 

kterým oprava přinášela značný diskomfort. Několikrát jsem se v říjnu loňského roku ptal 

tehdejšího náměstka pro dopravu Adama Scheinherra, kdy začne hlavní město uplatňovat 

nárok na sankce za zpoždění předání. 

Určitě si pamatujete, jak tady bylo minulý rok slavnostně oznamováno, že je to 

revoluční zakázka, kde soutěžíme narychlo zhotovení, nikoli na cenu. Byla tam stejná kritéria 

na rychlost jako na cenu, to znamená, že ten, kdo garantoval, že to bude co nejrychleji, měl 

výhodu ve výběrovém řízení. 

Ta zakázka byla rekordně zpožděná. Dle informací, které sám Scheinherr veřejně 

poskytl, měla Praha nárok na 5 milionů Kč denně za každý započatý den zpoždění po 30. září 

2022! I mluvčí TSK Barbora Lišková uvedla začátkem října médiím – mám to tady vytištěno  

z Novinek, že, cituji: "Objednatel uplatní veškeré smluvní nároky na kompenzace  

za nedodržení termínu dle podmínek smlouvy." 

Pane Hřibe, vy jste v té době byl primátorem, tudíž předpokládám, že o situaci jste byl 

svým náměstkem Scheinherrem pravidelně informován. Nyní jste ho ve funkci vystřídal, jste 



náměstek pro dopravu a tou nejkompetentnější osobou. Proto se vás ptám, uplatnila Praha 

svůj nárok? Dostala kompenzace ve výši desítek milionů korun? 

Proč veřejnost o této skutečnosti není informována? Nebylo to řečeno ani na té tiskové 

konferenci minulý týden. Případně, pokud Praha neuplatnila sankce, zajímalo by mě, jak je to 

možné a kdo o tom rozhodl? Protože v takovém případě by to podle mě bylo hrubé porušení 

povinnosti péče řádného hospodáře. 

Jenom připomínám pro vás zastupitele, bavíme se tady o desítkách, o vyšších 

desítkách milionů korun z rozpočtu hlavního města Prahy. Děkuji za odpověď.  
 

Nám. Hlaváček: Děkuji, prosím kolegu Zdeňka Hřiba o reakci. 
 

Nám. Hřib: Já děkuji. Já mám za to, že na té tiskové konferenci, teď si nejsem jistý, 

jestli to zaznělo, ale já vím, že jsem na to někde někomu už odpovídal. Tak nevím, jestli se mi 

to plete a bylo to na té tiskové konferenci, nebo ne. 

Každopádně, co se týče Barrandovského mostu, tak ten kontrakt je postavený tak, že je 

tam klíčová role takzvaného správce stavby. Což je nějaká kontrahovaná společnost pod TSK. 

Já teď nevím přesně, jak se jmenují, nevím, jestli tady je zástupce TSK, že by mi napověděl. 

Ale tenhle správce stavby má za úkol vypracovat konkrétní podrobnou zprávu do určeného 

termínu a tam bude řešena právě i tahle záležitost.  

To znamená, kolik z toho zpoždění na Barrandovském mostě jde na vrub nějakému vis 

maior typu nepřízeň počasí. Kolik z toho zpoždění jde na vrub námi vyžádaných úprav, které 

tam byly. To bylo například to, že místo té tlusté vrstvy asfaltu se tam má dát ten 

vysokopevnostní beton, ten UHPC beton, to znamená ta inovativní technologie, která zvýšila 

trvanlivost toho mostu díky tomu použití, místo té tlusté vrstvy toho asfaltu. A kolik reálně 

jde skutečně jako zpoždění za tím dodavatelem. 

Takže tahle zpráva se nějak zpracovává, bude zpracována. Tak to je vlastně ten 

zásadní podklad. A jako ten arbitr o tom rozhoduje ten správce stavby. To je podle těch 

fidiků, já teď nevím, podle kterého fidiku, ale podle jednoho z těch fidiků je to takhle 

nastaveno. Já teď nevím, jestli tady někde je zástupce TSK, že by mě když tak doplnil. Vidím 

tamhle pana ředitele. Jestli budete mít doplňující otázku, tak bych poprosil pana ředitele 

Sinčáka z TSK, aby vám na to odpověděl.  
 

Nám. Hlaváček: Děkuji, Ondra Prokop doplňující otázku. 
 

P. Prokop: Já mám jenom doplňující dotaz. Pane primátore, rozumím tomu dobře,  

že tím pádem, že používáte správce stavby, tak vlastně nedává vůbec smysl soutěžit na čas. 

Prostě nedává to smysl, protože potom tady máte výmluvu nějakého správce stavby, který to 

potom zamete pod koberec, nikdo za ním nemůže. Tak tím pádem nesoutěžme na čas,  

ale soutěžme standardně na cenu a soutěžme to nejlevnější. Děkuji.  
 

Nám. Hlaváček: Děkuji. Prosím kolegu Sinčáka. Upozorňuji, že jsme měli volby  

a Zdeněk Hřib už není primátor. A prosím kolegu Sinčáka, jestli by vstoupil do debaty  

a odpověděl. 
 

P. Sinčák: Dobrý den, pokusím se zodpovědět. Soutěž na čas stále dává smysl, 

protože správce stavby hlídá ten časový harmonogram ve vztahu k vysoutěženému 

harmonogramu. A jsou-li tam důvody, jak už tady zaznělo, ať už je to vis maior, nebo potom 

dodatečně vyžádané nové činnosti, tak ty rovněž posuzuje správce stavby vzhledem k tomu 

harmonogramu a rozhoduje o tom, jestli prodloužit nebo neprodloužit harmonogram, takže to 

nenabourává smysl soutěže na čas. 


