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Zástupce 
 

zkrat
ka 

přítom
en 

pozván 
na příští 
jednání

zápi
s 

tel e-mail 

Komise  

Martin Krupauer, 
předseda komise, Tým Vltavská 
filharmonie 

MKR ano ano ano  m.krupauer@a8000.cz 

Petr Hlaváček – I. náměstek 
primátora HMP 

PHA ano ano ano  Petr.Hlavacek@praha.eu 

Martin Gross, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

MGR ano ano ano  martin.gross@ipr.praha.eu 

Jan Wolf  – předseda Výboru 
pro kulturu ZHMP 

JWO ano ano ano  Jan.Wolf@praha.eu 

Jakub Veselý, člen dozorčí rady 
společnosti Obecní dům a.s. 

JVE ano ano ano  jakub_v@seznam.cz 

Jiří Pospíšil – člen ZHMP JPO ano ano ano  Jiri.Pospisil@praha.eu 

Lenka Burgerová  – architektka, 
místostarostka MČ P7 

LBU ano ano ano  BurgerovaL@praha7.cz 

Hana Třeštíková – radní pro 
kulturu HMP 

HTR ne ano ano  Hana.Trestikova@praha.eu 

Monika Habrová, Tým Vltavská 
filharmonie, IPR Praha 

MHA ano ano ano  habrova@ipr.praha.eu 

Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha OBO ano ano ano  bohac@ipr.praha.eu 

Tajemník komise – v 
současnosti není určen 

      

hosté       

Petra Hrubešová, Tým  
Tým Vltavská filharmonie  
IPR Praha 

PHR ano ano ano  hrubesova@ ipr.praha.eu 

Lubomír Brož, člen Výboru pro 
kulturu ZHMP 

LBR ano ano ano  Lubomir.Broz@praha.eu 

Bohuslav Svoboda – člen ZHMP 
a Výboru pro kulturu ZHMP 

BSO ano ano ano  svoboda@gyn-por.cz 

Roman Bělor, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

RBE ano ano ano  belor@festival.cz 

Martin Štěrba, poradce 
primátora HMP 

MŠT ano ano ano  martin.sterba@praha.eu 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

I. Agenda jednání a shrnutí vývoje projektu od předchozího jednání komise a aktuální harmonogram 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP.

Program jednání 
(Prezentace MKR) 

1. Shrnutí vývoje projektu od předchozího jednání komise 
2. Problematika staveniště 
3. Analýza využitelnosti 
4. Další kroky v projektu a příprava fáze 2 
5. Architektonická soutěž

   

Shrnutí vývoje 
projektu  
(Prezentace MKR) 

Navzdory situaci ohledně COVID-19 probíhají práce na 
projektu naplno. 
Dílčí termíny harmonogramu jsou upravovány dle situace, 
celkový plán je dodržen. 
Všechny klíčové podklady jsou zadány, zpracovávány a v 
současnosti finalizovány a budou podkladem pro 
zhodnocení fáze 1. 
Investorem druhé fáze projektu bude HOM MHMP, který 
bude zadavatel soutěže společně s IPR Praha – usnesení 
bylo schváleno v RHMP 30.11.

   

Harmonogram 
(Prezentace MKR) 

Ukončení první etapy projektu (analýza využitelnosti) 
01-02/2021. 

   

 
 

II. Problematika staveniště 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

Pořizované a 
související studie 
(Prezentace MKR) 

 Územní studie Holešovice Bubny (Pelčák + Muller 
Reimann architekti) 

 Koordinace navazujícího území (bloků) - SŽ, P7, SE1, 
Městský developer 

 Studie základových podmínek (Metroprojekt a.s.) 
 Expertní posudek: vibrace a založení stavby (Nagata 

Acoustics) 
 Dopravní studie Hlávkův most (Projekce dopravní Filip) 
 Prověření realizovatelnosti úrovňového řešení křižovatka 

Antonínská x Bubenská (DPP) 
 Podjezd pod žel. tratí (DUR Metroprojekt a.s.) 
 Majetkové vyrovnávání (ÚZSVM, SŽ, soukromí vlastníci) 
 Nábřeží a lodní doprava (ŘVC) 
 Protipovodňová ochrana 
 Změna územního plánu Vltavská

   

Koordinace 
navazujícího 
území 
(Prezentace MKR) 

Díky stavbě filharmonie bude uvolněno cca 130 000 m2 HPP 
v okolním území, z toho ve vlastnictví města cca 40 000 m2. 

   

Studie založení 
stavby (metro) 
(Prezentace MKR) 

Studie prezentuje dvě varianty možného umístění zařízení 
metra mimo vymezenou zástavbu dle Územní studie 
Holešovice - Bubny, řešena je úprava vestibulu Vltavská.

   

Expertní posudek 
Vibrace 
(Prezentace MKR) 

Studie stanoví obecné zásady, podmínky a doporučení pro 
návrh založení stavby do architektonické soutěže. 
Vibrace se dají redukovat ve třech úrovních – u zdroje, v rámci 
přenosu od zdroje a v samotném objektu koncertního sálu, je 
třeba počítat s protihlukovým řešením okolních komunikací.

   

Dopravní řešení 
Hlávkův most 
(Prezentace MKR) 

Autor: PD Filip, na principech dopravního řešení je shoda v 
rámci pracovní skupiny (TSK, IPR, P7, SE1, SE2) probíhá 
dopracování studie. Bude řešeno zásobování objektu 
koncertního sálu.  

   

Nábřeží a lodní 
Doprava 
(Prezentace MKR) 

Zahájení jednání s P7 a ŘVC o možném kotvišti v prostoru 
řeky Vltavy před Vltavskou filharmonií. 

   



 
 

Protipovodňová 
Ochrana 
(Prezentace MKR) 

Probíhá sběr podkladů k této problematice, která bude 
součástí zadání architektonické soutěže.  

   

Změna územního 
Plánu Vltavská 
(Prezentace MKR) 

Podnět schválen v RHMP a ZHMP (9.11. a 12.11.). Zároveň 
byla schválena i změna pro územní studii Holešovice Bubny. 

   

 
 

III.  Analýza využitelnosti  
 

  TERMÍN STAV ZODP.

Obsah 
(Prezentace MHA) 

Analýza má 10 kapitol, hlavní analytickou část tvoří analýza 
zadání a rozhovory se stakeholdery, zahraniční zkušenost, 
analýza trhu, návrhovou část pak stavební program a 
business model. 
Analýza je zpracovávána konsorciem Henning Larsen, AEA, 
Buro Happold a bude dokončena do konce roku.

   

Cíle projektu 
(Prezentace MHA) 

 Dosažení prvotřídních akustických podmínek v hlavním 
koncertním sále a poskytování nového a odlišného 
hudebního prožitku v porovnání se stávajícími sály v 
České republice 

 Vytvoření centra hudebního života v Praze: Kulturní 
centrum a katalyzátor městské transformace oblasti 
Bubny 

 Umožnění plného celodenního i celonočního využití 
objektu 

 Co nejužší propojení Vltavské filharmonie s řekou 
 Zajištění dlouhodobé ekonomické udržitelnosti projektu

   

Principy návrhu 
(Prezentace MHA) 

 Prvotřídní hudební prožitek 
 Identita 
 Dynamický prostor plný energie 
 Lidské měřítko 
 Propojení s vodou a panoramou

   

Rozhovory se 
stakeholdery 
(Prezentace MGR) 

Osloveno 65 stakeholderů, zpětná vazba cca 30 oslovených 
(rozhovor nebo dotazník), hlavní závěry: 
 Kvalitní akustika objektu 
 Zázemí pro mezinárodní orchestry 
 Malý sál v rámci objektu  
 Různé a variabilní prostory: hudební vzdělávání a praxe, 

setkávání, socializace, recepce, slavnostní večírky, 
bankety, co-working 

 Multifunkční prostor pro zkoušky, nahrávání, vysílání 
 Kavárna, restaurace a obchody nabízející tematické 

produkty 
 Výhled a propojení s řekou

   

Návrhová část – 
analyzované 
varianty 
(Prezentace MGR) 

Stavební program cca 41-46 tis. m2 HPP 
A. Stagiona  
B. V budově se nachází sídlo 1 orchestru  
C. V budově se nachází sídlo 2 orchestrů

   

Provozní modely 
1. Hl. m. Praha financuje stavbu a následně ji provozuje 

skrze svou organizaci. 
2. Hl. m. Praha financuje stavbu a jeden nebo více 

orchestrů následně stavbu provozují. 
3. Privátní investor investuje realizaci stavby (s přispěním 

města) a stavbu poté následně provozuje a město mu 
každoročně přispívá nějakou částkou.

   



 
 

Ve variantách A, B může stavbu spolufinancovat i stát. 

Stavební program 
(Prezentace MGR) 

Sestaveno na základě cílů projektu: vytvořit živý a využívaný 
objekt se širokou škálou možných aktivit. 
A. Návštěvníci: koncertní sály, eventy 

Kapacita sálů: 1800, 700, 500, 200 
B. Návštěvníci: foyer, restaurace, kavárna a bary 
C. Návštěvníci: vzdělávací a nahrávací prostory, co-working 
D. Studia: zkušebny, studia a externí nájemci 
E. Účinkující: zázemí pro umělce a zákulisí 
F. Účinkující: vedení a správa 

Liší se v jednotlivých variantách dle toho, zda v budově 
sídlí orchestr. Co se týče stavebních nákladů je ale rozdíl 
marginální.   

G. Parkoviště – podzemní garáž 
H. Venkovní prostory 

   

Předpokládané 
náklady  
(Prezentace MKR) 

Stavební náklady a soft cost odhadovány celkem na cca 5,5-6 
mld. Kč 
Širší náklady území zahrnují křižovatku Vltavská + Hlávkův 
most, přesun zařízení metra + jižní vestibul Vltavská.

   

 
 
 

IV. Další kroky 

  TERMÍN STAV ZODP. 

Fáze 1 
(Prezentace MKR) 

Do 01/2021 dokončení studií a podkladů nezbytných pro 
vyhodnocení fáze 1 

   

 Prezentace závěrů fáze 1 na výboru ZHMP pro Kulturu - 
tým VF (6.1.) 

 Jednání komise RHMP Prezentace analýzy využitelnosti 
a doporučení RHMP a ZHMP - zpracovatel + tým VF 
(11.-15.1.) 

 Předložení závěrů fáze 1 RHMP 18. - 29.1. 
 Předložení závěrů fáze 1 ZHMP 8. - 11.2.

   

Fáze 2 
(Prezentace MKR) 

Příprava formátu soutěže o návrh: 
 Diskuze nad 2 možnými variantami soutěže – otevřené a 

užší. 
 Nad tématem probíhají separátní jednání. 
 Tým VF doporučuje užší soutěž. 
 IPR Praha vypíše prioritně výběrové řízení na 

administrátora soutěže (poskytovatele služeb 
organizačního zajištění), které zajistí dodržení 
harmonogramu a vypsání soutěže cca 06/2021.

   

 
 
 
 

V. Architektonická soutěž 

  TERMÍN STAV ZODP. 

Probíhající jednání 
(Prezentace PHL) 

K tématu probíhají samostatná jednání, závěr na posledním 
(20.11) byl, že zástupci jednotlivých klubů projednají varianty 
soutěže.

   

Tým VF připravil možné seznam možných ateliérů k vyzvání a 
přehled orgánů poroty.   

   

Typ soutěže 
(Prezentace PHL) 

Tým Vltavské filharmonie anonymní jednofázovou soutěž, dle 
ZZVZ se tento typ soutěže jmenuje užší.

   



 
 

1. Otevřené přihlášky do soutěže při splnění min. kvalifikace 
+ přímá výzva 5 zkušeným renomovaných zahraničních 
ateliérů 

2. Výběr 20 - 25 ateliérů z podaných přihlášek 
3. Vypracování 25-30 návrhů (5 renomovaných ateliérů + 20 

- 25 vybraných ateliérů) 
4. Celá soutěž je anonymní a všichni uchazeči by měli 

dostat zaplacenou práci a mělo by být uděleno např. 10 
cen a odměn. 

IPR Praha vypíše prioritně výběrové řízení na administrátora 
soutěže (poskytovatele služeb organizačního zajištění), které 
zajistí dodržení harmonogram a vypsání soutěže cca 
06/2021.

 
VI. Různé, ostatní a diskuze 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

JWO 
Podporuje variantu stavební programu C (v budově jsou 
2 orchestry) a provozní model stagiona (Obecní dům).

   

RBĚ 

Taktéž doporučuje 2 orchestry a zdůrazňuje, že je důležité, 
aby budova umožňovala, že se tyto orchestry mohou míjet, 
včetně situace, kdy je v budově i jiná akce (např. hudební 
festival). 

   

JVE 
Dotaz na kapacitu a rozložení sedadel v sále (prostorová 
konfigurace). 

   

MKR 

Vycházíme z tržní analýzy, analýzy zahraničních sálů a 
akustiky – navrženo cca 1800 míst v hlavním sále. 
Co se týče tvaru sálu, obě nejběžnější konfigurace (shoebox 
- krabice, vineyards - vinice), mají svá pro a proti. Praha má 
dva historické shoeboxy, je vhodné doplnit o jiný typ sálu 
(vineyards). 

   

JWO 
Doporučuje prezentovat závěry z analýzy také na Výboru pro 
Kulturu ZHMP (první nebo druhý lednový týden).

   

JPO 

Do materiálů pro RHMP a ZHMP doporučuje návodně 
vysvětlit možnosti prostorové konfigurace sálu a jejich 
akustiky, tak aby bylo srozumitelné i laikům v oboru. 
Dále dotaz na harmonogram projednání materiálu v ZHMP. 

   

PHE 
Projednání materiálu v ZHMP přepokládáme v první polovině 
února. 

   

RBĚ 

Reaguje na prostorovou konfiguraci sálů – vineyards (vinice) 
poskytuje mimořádný prožitek, divákům i účinkujících (jsou si 
navzájem blíž). I samotné vinice se proměňují, např. 
v Elbphilharmonie jsou všechna sedadla navzájem 
propojená – vnímáno jako dobrý příklad.

   

JVE 
Dotaz na časovou a finanční náročnost projektu a přesnost 
údajů, vzhledem k tomu, že v zahraničí se stavby často 
prodražují.

   

MGR 

Tým VF i zpracovatel analýzy využitelnosti vycházejí 
z rešerše obdobných projektů, snažíme se o maximální 
projektovou přípravu a analytiku. Většina problému je reálně 
způsobena na samotné stavbě. 

   

LBU 

Doporučuje zahájit jednání s městskou knihovnou, která by 
v budově mohla být – mají sbírku hudebnin.  
Dále zdůrazňuje, že stavba se může stát majákem, motorem 
rozvojového území (podobně jako pařížská knihovna).  
P7 se ztotožňuje s koncepcí kotvišť a lodní dopravy, pod 
filharmonií by mohla být i kamenná náplavka. 

   

MGR 
S knihovnou byla zahájena jednání, počítáme s její lokalizací 
v rámci objektu. 

   



 
 

JVE Dotaz na energetiku objektu, jak bude v projektu řešena.     

MGR 

V rámci analýzy využitelnosti se jedna kapitola věnuje 
aktuálním trendům v souvislostí s udržitelností, tým VF 
zároveň zpracovává vlastní rešerši. Téma bude součástí 
zadání architektonické soutěže. 

   

 Komise vzala všechny informace na vědomí.    

 

Komise a přítomní se shodli, že ideální provozní varianta 
je ta, kdy jsou v budově dva orchestry ale budova je 
provozována jako stagiona (model Obecní dům). 
Přítomní toto projednají v rámci svých politických klubů.

   

 

Komise a přítomní se shodli, že podporují doporučenou 
formu soutěže (užší) týmem VF. Přítomní toto projednají 
v rámci svých politických klubů a v případě, že bude 
třeba další diskuze dají vědět PHL do 17.12. Případné 
jednání pak proběhne 18.12. od 10:00.

   

 
Veškeré prezentované materiály na komisi jsou zatím 
pracovní a interního charakteru (neveřejné) a nebudou 
členy ani hosty komise dále šířeny. 

   

 Další jednání komise proběhne v týdnu od 11.1.2021.    

 
 

 
Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis  
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) 
dní. Po této době je zápis považován za odsouhlasený. 

   

 
 
VII. PŘÍLOHY: 

 
201208_PREZENTACE_KOMISE_RHMP (NEVEŘEJNÉ) 
    
 
 
 
 
 
 
Schválil předseda komise: Martin Krupauer, 11.12.2020  
 
 
 
 


