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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro dopravu ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 12. 9. 2023 v 16:00 hod. 

Velká zasedací síň ZHMP - 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni:  Ing. Martin Sedeke, Mgr. Michal Andelek, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Ing. Gabriela Lněničková, MBA, 

Stanislav Nekolný, MBA, doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ing. Ondřej Prokop, Ing. Adam Scheinherr, 
MSc., Ph.D., Mgr. Bára Soukupová, Ing. David Vodrážka, Pavel Zelenka   

Omluveni:   MUDr. Klára Cingrošová, Ing. Tomáš Slabihoudek 

Nepřítomni:   

Hosté:   členové Výboru pro strategické investice ZHMP 

Jednání řídili:  Ing. Martin Sedeke, předseda Výboru pro dopravu ZHMP, Mgr. Tomáš Portlík, předseda Výboru pro 
strategické investice ZHMP       

 

 

Text zahájení:  5. jednání bylo zahájeno v 16.04 hod.   

 

Na ověřovatele zápisu byl navržen Ing. David Vodrážka. 

 

Hlasování:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 1 

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. David Vodrážka. 

 

Návrh programu: 

 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   

2. T-VD-
0083 

Společné jednání Výboru pro dopravu ZHMP a 
Výboru pro strategické investice ZHMP - na 
téma investiční strategie Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, a.s. s důrazem na investice do 
výstavby metra D, další infrastruktury pro MHD 
a udržitelnost rozpočtu DPP na příští roky 

předseda Výboru 
pro strategické 

investice ZHMP – 
Mgr. Tomáš Portlík 

 

3. T-VD-
0084 

Vyhodnocení 2. etapy rekonstrukce 
Barrandovského mostu 

TSK hl. m. Prahy, 
a.s. 

 

4. T-VD-
0085 

Aktuální informace o prioritních dopravních 
stavbách 

ODO MHMP  

5. T-VD-
0086 

Z - 11 541 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy č. 110/2023 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2023 (R - 48689) 

1. náměstek 
primátora 

ODO MHMP 

6. T-VD-
0087 

Z - 11 538 k návrhu na uzavření darovací 
smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod 
stavbou silnice I/10, dříve označené jako H 10, 

1. náměstek 
primátora 

ODO MHMP 
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BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

č. stavby 405, stavby silnice I/10, dříve 
označené jako H 10, č. stavby 405, a stavby 
pozemní komunikace Vysočanská radiála č. 
0053 (ISPROFOND  327 151 1516) v rámci 
vzájemného majetkoprávního vypořádání 
staveb pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se 
stavbou dálnice D0 

7. T-VD-
0088 

Z - 11 539 k návrhu na uzavření darovací 
smlouvy na bezúplatný převod vlastnického 
práva k části místní komunikace I. třídy – 
Rozvadovská spojka na území hlavního města 
Prahy, a to včetně všech pozemků a stavebních 
objektů příslušného úseku Rozvadovské spojky 
v rámci vzájemného majetkoprávního 
vypořádání staveb pozemních komunikací, 
silničních pozemků a dalších nemovitostí 
souvisejících se stavbou dálnice D0 

1. náměstek 
primátora 

ODO MHMP 

8. T-VD-
0089 

Z - 11 224 k záměru odboru investičního MHMP 
na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 
Terminál Smíchovské nádraží;  

Technický dozor stavebníka, projektový 
management, cost management projektu 
(služby rozpočtáře), vyvedení stavby z  

účtu INV" (R - 47483) 

1. náměstek 
primátora 

INV MHMP 

9. T-VD-
0090 

Informace Z - 11 618 o prováděných činnostech 
v nejbližším období na komunikacích v hl. m. 
Praze s významným dopadem na dopravu 

1. náměstek 
primátora 

TSK/PKD MHMP 

10. T-VD-
0091 

Informace Z - 11 667 o prioritních dopravních 
stavbách v návaznosti na usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 4/8 ze dne 25. 5. 2023 

1. náměstek 
primátora 

ODO MHMP 

11.  Různé   

 
 

Hlasování o návrhu programu:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0  nehlasoval: 1 

 

Program byl schválen. 

 

K jednotlivým bodům programu: 

 

Bod č. 2 Společné jednání Výboru pro dopravu ZHMP a Výboru pro strategické investice ZHMP - na 

téma investiční strategie Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. s důrazem na investice do výstavby metra 

D, další infrastruktury pro MHD a udržitelnost rozpočtu DPP na příští roky 

 

Řízení projednání tohoto bodu si převzal Mgr. Tomáš Portlík, předseda Výboru pro strategické investice 

ZHMP.  

 

Ing. Petr Witowski, generální ředitel DP hl. m. Prahy, a.s. představil materiál Investiční strategie DPP – 

Vize 2050. 

 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí představenou investiční strategii Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, a.s. – Vize 2050. 
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Hlasování:  pro: 11  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí, že při zachování současné ceny jízdného dále 

významně poroste podíl výdajů (HMP) na zajištění veřejné dopravy a je tedy třeba vést komplexní diskuzi 

o financování MHD. 

 

Hlasování:  pro: 9  proti: 0   zdržel se: 2 nehlasoval: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP podporuje vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 

v jeho strategii optimalizovat náklady, zvýšit příjmy a maximálně investovat do veřejné dopravy. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 3 nehlasoval: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 Vyhodnocení 2. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu 

 

Ing. Josef Richtr, náměstek GŘ Sekce investiční TSK hl. m. Praha, a.s.: Dnes jsme měli místní šetření se 

stavebním úřadem na Barrandovském mostě. Vše proběhlo v pořádku a zítra bychom měli obdržet 

rozhodnutí o předčasném užívání. Ve čtvrtek v noci budou všechna dopravní omezení z Barrandovského 

mostu odstraněna. Dopravní opatření byla tvrdší než v 1. etapě, ale proběhla zdárně a řidiči je respektovali. 

Měli jsme připraveny tři odtahové vozy. Úzce jsme spolupracovali s Kloknerovým ústavem ČVUT a VÚT 

Brno, abychom doladili technologii a pokládku a technologické předpisy pro pokládku UHPC betonu. 

Tento beton jsme pokládali v brzkých ranních hodinách. Na rampě K Barrandovu jsme odhalili spoustu 

nepředvídatelných záležitostí. Termín zprovoznění ke konci prázdnin jsme dodrželi.    

 

Diskuse: 

 

Ing. Sedeke: 2. etapa rekonstrukce proběhla k naprosté spokojenosti.   

 

Ing. Prokop: Byl vyčerpán finanční objem na vícepráce? 

 

Ing. Richtr: Finančně byla dokončena 1. etapa. Nyní finančně doceňujeme vícepráce z 2. etapy. 

 

Ing. Sedeke: Nyní navrhuji předřadit bod č. 9, aby zde kolegové z TSK hl. m. Prahy, a.s. nemuseli čekat na 

projednání tohoto bodu. 

 

Hlasování:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod č. 9 Informace Z - 11 618 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 

hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

Ing. Josef Richtr, náměstek GŘ Sekce investiční TSK hl. m. Praha, a.s.: Úspěšně jsme dokončili 

rekonstrukci komunikace Průmyslová. Na to bude navazovat velká rekonstrukce komunikace Národních 

hrdinů. Dále budeme realizovat protihlukové opatření na Strakonické. Čeká nás souvislá údržba na 

komunikaci 5. května. Zde budeme připravovat dopravní opatření, tak abychom minimalizovali negativní 

dopady. Na Wilsonově ulici jsme dokončili souvislou údržbu. Na Štěrboholské nás bude čekat oprava 

mostních závěrů. Spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. jsme provedli úspěšnou rekonstrukci 

komunikace Badeniho. 
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Bod č. 5 Z - 11 541 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 110/2023 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 (R - 48689)  

 

Ing. Libor Šíma, ředitel ODO MHMP: V roce 2022 se podařilo domluvit se SFDI historicky nejvyšší 

příspěvek do rozpočtu hl. m. Prahy. Tímto materiálem se příspěvek rozděluje na konkrétní akce.  

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje schválit Tisk Z-11 541 v Zastupitelstvu HMP. 

 

Hlasování:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

  

Bod č. 6 Z - 11 538 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod stavbou 

silnice I/10, dříve označené jako H 10, č. stavby 405, stavby silnice I/10, dříve označené jako H 10, č. 

stavby 405, a stavby pozemní komunikace Vysočanská radiála č. 0053 (ISPROFOND  327 151 1516) v 

rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a 

dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 

 

 

Bod č. 7 Z - 11 539 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod vlastnického práva k 

části místní komunikace I. třídy – Rozvadovská spojka na území hlavního města Prahy, a to včetně všech 

pozemků a stavebních objektů příslušného úseku Rozvadovské spojky v rámci vzájemného 

majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí 

souvisejících se stavbou dálnice D0 

 

 

Ing. Libor Šíma, ředitel ODO MHMP: Body č. 6 a 7 jsou si vzájemně podobné, proto bych je uvedl 

najednou. Jedná se o další etapy vzájemného vypořádání mezi státem a hl. m. Prahou týkající se pozemků 

pod Pražským okruhem a navazující radiály.  

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje schválit Tisk Z-11 538 v Zastupitelstvu HMP. 

 

Hlasování:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje schválit Tisk Z-11 539 v Zastupitelstvu HMP. 

 

Hlasování:  pro: 10  proti: 0   zdržel se: 0 nehlasoval: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 Z - 11 224 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 

Terminál Smíchovské nádraží; Technický dozor stavebníka, projektový management, cost management 

projektu (služby rozpočtáře), vyvedení stavby z účtu INV" (R - 47483) 

 

Ing. Hankovec, INV MHMP: Jedná se o záměrový tisk, kterým INV MHMP žádá o schválení záměru 

vypsání veřejné zakázky na soubor činností, který souvisí s přípravou zakázky na budoucího zhotovitele 

Terminálu Smíchovské nádraží. V současné době se nacházíme v projekční fázi a jsme před dokončením 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

Diskuse: 

 

Ing. Prokop: Jaké jsou odhadované investiční náklady? 
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Ing. Hankovec: Náklady jsou stanoveny odborným odhadem projektanta. Po získání stavebního povolení 

budeme připravovat dokumentaci pro výběr zhotovitele a dále budeme i připravovat návrh způsobu 

financování. 

 

Mgr. Andelek: V jakém režimu je uvažována soutěž na zhotovitele?   

 

Ing. Hankovec: V tuto chvíli to není dáno přesně, ale předpokládáme, že to bude podle červené knihy.  

 

Ing. Prokop: Výše nákladů je veliká, proto tento tisk nepodpoříme. Myslím si, že hl. m. Praha by měla 

hledat i možnost spolupráce se soukromým sektorem, který zde staví celou novou čtvrť. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP doporučuje schválit Tisk Z-11 224 v Zastupitelstvu HMP. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 2 nehlasoval: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

   

Bod č. 4 Aktuální informace o prioritních dopravních stavbách a bod č. 10 Informace Z - 11 618 o 

prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v hl. m. Praze s významným dopadem na 

dopravu  

 

Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.: V seznamu jsme označili všechny stavby, které jsou v Plánu 

udržitelné mobility. Akce, které nejsou v Plánu udržitelné mobility, u nich jsme napsali komentář, zda 

ideově jsou v souladu s dopravní politikou, která je součástí Plánu udržitelné mobility. Plán udržitelné 

mobility je strategický dokument, který obsahuje řadu opatření, která naplňují strategické cíle hl. m. Prahy. 

Plán udržitelné mobility v současné době obsahuje 242 opatření za 113 mld. Kč. Do roku 2022 se reálně 

proinvestovalo 5,2 mld. Kč. Plán obsahuje dalších 172 opatření, která byla hodnocena procesem, ale v době 

schvalování Plánu udržitelné mobility v roce 2021 na tato opatření nebyly finanční prostředky. Na opatření 

byla vydána SEA, která je základem pro financování z fondů EU. Doprava se podílí na rozpočtu HMP 34 

%. A v roce 2022 byl objem pro dopravu 34,3 mld. Kč. Velký podíl mají běžné výdaje, které od roku 2016 

kontinuálně rostou, a to rychleji než inflace. Příjmy z dopravy stagnují. V roce 2025 předpokládáme 

navýšení výdajů o 1,7 mld. Kč na provoz PID (nová smlouva mezi ROPID a poskytovateli dopravních 

služeb). Seznam klíčových dopravních staveb jsme rozdělili do 3 skupin. V první skupině jsou opatření, 

která jsou v souladu s platným Plánem udržitelné mobility (vznikl v roce 2018). V druhé skupině jsou 

stavby, které neprošly procesem hodnocení (pro soulad s dopravními cíli a celoměstský význam). V třetí 

skupině jsou akce, na které do roku 2030 zcela jistě nejsou finanční prostředky nebo nebylo možné v době 

vzniku Plánu udržitelné mobility je zhodnotit z hlediska celkových společenských přínosů. Celkově v 

seznamu klíčových dopravních staveb je příliš mnoho akcí. Investiční prostředky nemáme ani na 20 % 

z nich (bez výstavby metra D). Variantami dalšího postupu je např.  respektovat finanční rámec, vyškrtnout 

nějaká opatření ze seznamu plánovaných opatření, najít politickou shodu na zvýšení objemu celkových 

výdajů na řešení dopravních problémů nebo najít řešení na nárůst nákladů hl. m. Prahy na PID. 

 

Diskuse: 

 

Ing. Sedeke: Nyní běží intenzivní jednání s ministerstvem dopravy o možnostech financování některých 

dopravních staveb, které mají přesah do Středočeského kraje případně do zbytku republiky. Na investiční 

přípravě staveb se jistě pracovat dá. 

 

Ing. Prokop: Nesouhlasíme s tím, že na akci městský okruh – Pelc – Tyrolka – Štěrboholská radiála nejsou 

finanční prostředky. 

 

Ing. Scheinherr: Dokument byl připravován s vědomím, že finanční prostředky na městský okruh jsou 

pouze na přípravu, a ne na realizaci. 

 

Zelenka: Děkuji za zpracování kvalitně připravené prezentace.  

 

Ing. Lněničková: V první skupině je uveden tramvajový okruh, ale zároveň ve třetí skupině je uvedeno, že 

na severní a východní tramvajovou tangentu nejsou finanční prostředky.  
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Mgr. Braun Kohlová: V Plánu udržitelné mobility je realizace některých úseků tramvajového okruhu a na 

to jsou finanční prostředky. Ovšem na celý tramvajový okruh finanční prostředky nejsou. 

 

Mgr. Andelek: V době, když se pořizoval plán udržitelné mobility, projekt tramvajového okruhu byl pouze 

v nějakém ideovém návrhu a stabilizoval se v území. 

 

paní Pakostová, veřejnost: Zajímá mě Rohanský most, ještě nedávno v materiálu byl uveden. 

 

Ing. Prokop: Na můj popud byl Rohanský most při jednání Zastupitelstva HMP z materiálu vyňat.       

 

Bod č. 11 - Různé 

 

zástupce veřejnosti, Lubomír Tosek: Na stavbu hloubětínského tunelu jsou odhadované náklady 6 mld. Kč. 

Efektivnější by bylo postavit most za zhruba třetinu této ceny. Malešická a Letňanská komunikace jsou 

prakticky ve stejné výšce.   

 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:20 hodin a trvalo 136 minut.  

 

 

 

 

Ověřil:   Ing. David Vodrážka  

 

Předseda výboru: Ing. Martin Sedeke 

 

Zapsal:   Ing. Jan Marek, MHMP - ODO MHMP   


