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Předpoklady Proof of Conceptu
• Poptávka po eSSL u původců typu zřizovaná organizace hl. m. Prahy

• Podmínka provozu jako SaaS v DC MHMP

• OICT jako budoucí možný poskytovatel a garant služby

• V rámci strategie anti-vendor lock-in je předpokladem řešení publikované 
pod GNU AGPL (pro možnost rozvoje)

• OICT – způsob budování kompetence pro implementaci, provoz a rozvoj eSSL

• Metodický garant – Archiv hl. m. Prahy
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Návrh Proof of Conceptu
• OICT zajistí implementaci eSSL splňující předpoklady (GNU AGPL, SaaS) u 

3 organizací

• Od počátku předpokládaná úzká spolupráce s Archivem hl. m. Prahy

• Doba trvání provozu eSSL v rámci PoC – 3 měsíce
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Výstupy Proof of Conceptu
• Ověření konceptu řešení a jeho zhodnocení

• Ověření souladu „opensource“ eSSL s NSESS (případně identifikace nutného 
vývoje)

• Identifikace možného rozvoje pro případnou studii proveditelnosti v rámci 
hromadného nasazení řešení u zřizovaných organizací (důraz na centrální 
administraci)

4



Průběh PoC

• Výběr 3 městských organicích (mimo OVM) pomocí AMP

• Výběr dodavatele eSSL pro ověření funkcionalit dle NSESS

• Implementace eSSL licencované jako GNU AGPL v režimu SaaS

• Otestování funkcionalit městskými organizacemi 

• Závěrečné vyhodnocení průběhu PoC

5



6

Průběh PoC 1.  etapa

• Podepsání memoranda o spolupráci se třemi městskými organizacemi:

• Galerie Hlavního města Prahy

• Divadlo pod Palmovkou

• Prague city tourism – v průběhu 2. etapy odstoupilo z časových důvodů

• 1. oslovení dodavatelů eSSL s licencí GNU AGPL v režimu SaaS (březen)

• Nabídka nesplnila podmínky zadání

• Po dohodě s OIC MHMP nutné prodloužení termínu realizace POC
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Průběh PoC - 1 .  etapa

• 2. oslovení dodavatelů eSSL s licencí GNU AGPL v režimu SaaS (červen):

• Dodavatelem společnost ISFG, která deklarovala splnění podmínek

• Cena za dodání spisové služby bylo vysoutěženo za 419.800 bez DPH

• Po odstoupení PCT v průběhu, sníženo o 35.000 bez DPH

• Cena za dílo po odstoupení byla 384.800 bez DPH

• Cena byla i poměrově snížena ve vztahu MHMP - OICT
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Stanovení r izik na začátku PoC – 1 .  etapa

Míra pravděpodobnosti 

výskytu rizika

Riziko

Střední Nenalezení partnera pro testování PoC eSSL

Vysoká
Nalezení dodavatele eSSL, který bude ochotný

realizovat projekt v módu PoC

Vysoké Nesplnění legislativních požadavků NSESSS

Střední Nesplnění kritérií

Žádné/minimální
Odstoupení městské organizace z testování

PoC eSSL

Střední Časový plán
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Průběh PoC – 2.  etapa

• Na přelomu července/srpna 2021 byla s organizacemi absolvována prvotní 

schůzka

• Neprodleně poté započala dodavatelská společnost iniciační analýzu. 

• Byla vypracována rámcová analýza a přípravy implementace elektronického 

systému spisové služby SpisUm. 

• Analytická fáze trvala 2 měsíce, což bylo značné odchýlení od původních 

termínů | dodavatel v nabídce deklaroval analýzu, implementaci i testování 

na 90 dní, což nebylo reálné
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Průběh PoC – 2.  etapa

• Příprava datového centra na MHMP

• Implementace systému do DC MHMP

• Vytvoření přístupů jednotlivým ORG

• Zaškolení pracovníků městských organizací za účasti zástupců AMP

• Testování aplikace SpisUm ORG
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Je eSSL jako OSS cesta? 

Míra rizika Riziko

Střední Nenalezení partnera pro nasazení opensource

eSSL na městské příspěvkové organizace

Střední Nesplnění kritérií

Vysoké Neaktuální zdrojové kódy na GitHubu

Střední Opensource

Střední Chybějí napojení na registry

Vysoké Omezení spisové služby pro OVM

Střední Bezpečnost

Nízká Atestace

Střední Podmínky atestace
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Je eSSL jako OSS cesta? 
Pozitivní stránky OSS Negativní stránky OSS

Tvořen globální komunitou vývojářů Nejistota budoucího vývoje 

Otevřený zdrojový kód, dostupný všem Neaktuálnost zdrojového kódu

Žádné poplatky za licence Opravy chyb u starších modulů

Volná distribuce, redistribuce modifikací Možný rozpad skupiny vývojářů

Žádné uzavřené technologie, čímž dochází 

k nezávislosti na dodavateli

Chybějící centrální koordinace pro integraci 

jednotlivých modulů

Technická a legální dostupnost (možnost 

prohlížení a úprav)

Ovlivňování funkcionality – OSS reaguje na potřeby 

komunity, komerční firmy přicházejí s inovacemi 

proaktivně

Nejistá technická podpora

Neúplná a neaktuální dokumentace

Vyšší náklady na podporu
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Závěry

• SpisUm splnil základní požadované funkčnosti dle ArchZ

• Pro některé funkcionality je využit komerční nástroj

• V průběhu projektu bylo zjištěno, že některé deklarované funkcionality 

nejsou dovyvinuty

• Neplnění všech funkcionalit pro původce typu orgán veřejné moci

• Neaktuální zdrojové kódy na GitHubu

• Dodavateli zatím nezaplaceno, z důvodu nedodání zdrojových kódů


