	Přehled termínů ukončení probíhajících akcí v r. 2004
Nejdůležitější dopravní omezení – stav k 17.8.2004

Číslo

Název                            Praha                                                                         

Investor

Termín původní

Termín nový

Typ akce 

1

Chotkova                               1                                                                          

TSK, DP a.s.,   

PVS a.s.

1.7. – 31.8.04

27.8.04 pro IAD

28.8.04  pro TRAM

rekonstrukce komunikace, oprava TT, rek.vodovodů, úplná uzavírka

2

Nové mlýny                           1

OMI

7.7. – 27.8.2004

 27.8.04

výstavba protipovodňových opatření

3

křižovatka  Výtoň                 2                                                      

DP a.s.

1.7 – 31.8.04

20.8.04

rekonstrukce křižovatky, úplná uzavírka

4

Husitská                                3                                            

PVS a.s.

11.3 – 26.8.04

26.8.04

rekonstrukce kanalizace

5

Seifertova                             3                                             

ČD

12.03 – 30.9.04

30.8.04  pro TRAM  1.10.04  pro IAD

rekonstrukce komunikace

6

Jižní spojka II sever             4                  

(5.května – Sulická)

TSK

1.7 – 31.8.04

19.8.04

oprava vozovky a mostu přes Vídeňskou

7

Kolbenova                            9                                          

TSK

1.6 – 31.8.04

28.8.04

rozšíření křižovatky – odbočovací pruh

8

Kutnohorská                        15

ÚMČ Praha 15

20.5. – 30.10.

30.10.04

výstavba kanalizace

9

Strakonická                          16

most přes Berounku 

TSK

09.01  - 11.04

20.8.04

rekonstrukce mostu




