
 

 

Zápis 
z 3. jednání Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

konaného dne 13. 4. 2011 v jednací místnosti Rady HMP, Mariánské nám. 2. 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

1. Komise podle jednacího řádu jednomyslně kladně rozhodla o účasti přizvaných osob 
na jednání. 

2. Úvodem p. primátor upřesnil okruh dvou projednávaných témat: 

a) projednání změn zadávací dokumentace veřejné zakázky Celková přestavba a 
rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově, stavba č. 
6963, etapa 0007 - Nátoky na ÚČOV. 

b) projednání změn zadávací dokumentace veřejné zakázky Správce stavby „Celková 
přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově“ 

 
 ad a) návrh tendru na etapu 0007 – Nátoky na ÚČOV 
3. P. Bouček úvodem vysvětlil důvody zadání tendru na nátoky na ÚČOV jako 

samostatné veřejné zakázky s předmětem vymezeným projektovou dokumentací se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Důvodem je 
skutečnost, že pro etapu 0007 - Nátoky na ÚČOV již byla vydána příslušná stavební 
povolení, která nabyla právní moci. Samostatné zadání této zakázky zároveň umožní 
zahájení stavby v dřívějším termínu. P. Bouček uvedl, že výsledek jednání o odeslání 
žádosti o podporu z OPŽP by mohl být oznámen do konce června 2011. 

4. Po předání slova p. Kramář pronesl komentář k jednotlivým částem podkladového 
materiálu k veřejné zakázce k nátokům na ÚČOV. P. Kramář zejména vysvětlil 
zvolenou konstrukci hodnotících kritérií a zároveň představil navržené změny 
kvalifikačních kritérií. P. Kramář uvedl, že tyto změny byly připraveny tak, aby 
korespondovaly se změnami provedenými v kvalifikačních předpokladech zakázky na 
etapu 0001 - Nová vodní linka, při respektování specifik zakázky na nátoky na ÚČOV 
a požadavků/podmínek OPŽP. Navrženy byly následující změny: 
a) odstranění požadavku na předložení poslední zpracované rozvahy (tj. za 
bezprostředně předcházející účetní období), ze které bude vyplývat, že dodavatel 
dosáhl kladného hospodářského výsledku; 
b) odstranění požadavku na předložení poslední zpracované rozvahy (tj. za 
bezprostředně předcházející účetní období), ze které bude vyplývat, že běžná likvidita 
dodavatele (vypočtená jako oběžná aktiva / krátkodobé závazky) dosahovala hodnoty 
alespoň 1,3; 
c) změna požadavku na úroveň referenčních zakázek v čl. 7.3.1. písm. c) a čl. 7.3.1. 
písm. d) zadávací dokumentace, spočívající v nahrazení původního textu „další min. 
1 stavba spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci čerpací stanice splaškových vod o 
následujících parametrech: minimální požadovaný výkon čerpací stanice (Qmax) 5m3/s 
a celková investiční hodnota stavby min. 100.000.000,-Kč bez DPH, u které dodavatel 
realizoval alespoň 50%“ textem „další min. 1 stavba spočívající ve výstavbě nebo 
rekonstrukci čerpací stanice splaškových nebo dešťových vod o následujících 
parametrech: minimální požadovaný výkon čerpací stanice (Qmax) 5m3/s a celková 
investiční hodnota stavby min. 100.000.000,-Kč bez DPH, u které dodavatel realizoval 
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alespoň 50%“, a v odstranění požadavku na „další min. 1 stavbu spočívající ve 
výstavbě nebo rekonstrukci čerpací stanice splaškových vod o následujících 
parametrech: minimální požadovaný výkon čerpací stanice (Qmax) 2,5m3/s a celková 
investiční hodnota stavby min. 50.000.000,- Kč bez DPH, u které dodavatel realizoval 
alespoň 50%“; 

d) u osob zástupců stavbyvedoucího bylo navrženo zmírnění minimální požadované 
úrovně referenčních projektů, kterými tyto osoby prokazují odbornou způsobilost k 
plnění předmětu zakázky (srov. čl. 7.3.2. bod 2. zadávací dokumentace), a to tak, že 
investiční hodnota požadovaných staveb byla snížena z 50 milionů Kč na 30 milionů 
Kč a splnění požadavku na referenční stavbu – čerpací stanici splaškových vod bylo 
připuštěno rovněž výstavbou či rekonstrukcí čerpací stanice dešťových vod o stejných 
požadovaných parametrech. 

5. P. Kramář členy komise rovněž seznámil s ostatními kvalifikačními předpoklady, 
obsaženými v zadávací dokumentaci, jež byly popsány a odůvodněny v podkladovém 
materiálu.  

6. K dotazu p. Novotného byla diskutována otázka bankovní záruky a vlivu výše 
pojištění na nabídkovou cenu. Po vysvětlení p. Kramáře bylo dohodnuto zachování 
stávajícího znění. 

7. Na dotazy p. Pázlera odpověděli p. Bouček a p. Kramář:  
a) etapa 0007 - Nátoky na ÚČOV jsou „předinvesticí“ stavby ÚČOV a mají 
samostatné stavební povolení, avšak jde o jeden funkční celek, s jedním 
vodohospodářským povolením;   
b) v případě, že nebude schválena podpora z OPŽP, je zadavatel oprávněn tendr na 
výstavbu nátoků na ÚČOV zrušit. 

8. Dotaz p. Trnkové ohledně formulace požadavku na doložení oprávnění k provozování 
zeměměřičských činností by zodpovězen a navržené znění ponecháno. 

9. P. Kovařík k problematice předložení žádosti o finanční podporu z OPŽP Evropské 
komisi upřesnil, že dle harmonogramu přípravy žádosti dohodnutého mezi MŽP a 
HMP by měla být nejdéle do konce června 2011 připravená finální verze žádosti 
k odeslání do Evropské komise, tj. nepochybně ještě nebude známo rozhodnutí o 
poskytnutí dotační podpory. 

10. P. Pollert navrhnul zmírnění kvalifikačních předpokladů v čl. 7.3.1., a to takové, že 
požadavek na „další 1 stavbu spočívající v opevnění říčního toku“ bude nahrazen 
požadavkem na „vodohospodářskou stavbu na vodním toku“. Návrh byl odsouhlasen. 

 
 ad b) návrh tendru na správce stavby 
11. P. Kramář seznámil členy komise s předanými podkladovými materiály ohledně 

zadávacích podmínek na výběr správce stavby. P. Kramář zejména představil 
následující navržené změny kvalifikačních kritérií: 
a) odstranění požadavku na předložení poslední zpracované rozvahy (tj. za 
bezprostředně předcházející účetní období), ze které bude vyplývat, že dodavatel 
dosáhl kladného hospodářského výsledku; 
b) v čl. 7.3.2. bod 6. a 7.3.2. bod 9. u specialisty na statiku a specialisty na 
technologickou část vodohospodářských staveb nahrazení požadavku na 15 let praxe 
požadavkem na 10 let praxe; v čl. 7.3.2. bod 8. u specialisty na provozování 
vodohospodářských staveb vypuštění požadavku na předložení osvědčení o autorizaci 
autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství. 
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12. P. Kramář členy komise dále stručně seznámil s ostatními kvalifikačními předpoklady, 
obsaženými v zadávací dokumentaci, jež byly popsány a odůvodněny v podkladovém 
materiálu.  

13. P. Kos zdůvodnil relativní přísnost kvalifikačních kriterií zájmem hl. města Prahy na 
vysoké úrovni kvalifikace vybraného uchazeče, který bude vystupovat v roli správce 
stavby nejen při výstavbě nátoků na ÚČOV, ale rovněž ve vztahu k výstavbě nové 
vodní linky. 

14. P. Pollert požádal o úpravu kvalifikačních předpokladů v čl. 7.3.2. bod 9 u specialisty 
na technologickou část vodohospodářských staveb nahrazením požadavku na 
vysokoškolské vzdělání „chemického nebo strojního směru“ požadavkem na 
vysokoškolské vzdělání „technického směru“. Tento požadavek byl odsouhlasen. 

15. P. Novotný upozornil na znění čl. 7.1.2. zadávací dokumentace, obsahujícího 
požadavek na předložení podnikatelského oprávnění v oboru „provozování vodovodů 
a kanalizací a úprava a rozvod vody“, přičemž tato činnost nebude předmětem plnění 
správce stavby. Po následné diskusi bylo právním poradcům uloženo, aby stávající 
požadavek zvážili, a popřípadě upravili.  
 

Závěr: 
 

16. Komise plným počtem svých přítomných členů souhlasí s navrhovanou změnou 
vybraných požadavků na způsobilost uchazečů v předmětných tendrech tak, jak je 
uvedeno v částech III. předložených podkladových materiálů, ve smyslu změn 
vyplynuvších z proběhlé diskuse. 

17. Přesné znění zadávacích dokumentací připraví právní poradci MHMP a předloží jej 
OMI MHMP, které je postoupí k posouzení SFŽP. 

18. Komise ukládá tajemníkovi komise, resp. OMI MHMP bez zbytečného odkladu 
zajistit zpracování materiálu pro jednání Rady HMP tak, aby mohly být oba tendry po 
posouzení SFŽP vyhlášeny před dnem 9. května 2011. Předkladatelem informačního 
materiálu bude radní HMP pro oblast infrastruktury. 

19. P. primátor požádal SFŽP o vydání stanoviska k předloženým změnám v zadávacích 
dokumentacích v nejbližší možné době. 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Bouček, tajemník komise, v.r. 

Ověřil: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda komise, v.r. 

 

 

 

Příloha: presenční listina 




